ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по строительству тротуара и перехода по ул.Ленина 60А, в мун.Комрат

Работы будут проводиться в течении 1,5 месяца или 6 недель

		1	2	3	4	5	6
1.	Дорожные работы						
2.	Благоустройство тротуаров						
3.	Щебеночное покрытие						

Дата заполнения: **25.03.2019**

Подписано: _____

Фамилия/имя: **Нейковчен Николай**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **SRL «Tenerab-Bas ciu»**