Anexa nr. 10
la Documentatia standard nr. 69
din " 7 " mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Капитальный ремонт кровли гимназии Тараклия г. Тараклия

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																															
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1.	Lucrari conform caiet de sarcini									Termen de executie 3 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor																								

Signature _____

Name: Cozari Ana

Date 19 aprilie 2023

Digitally signed by Cozari Vasile
Date: 2023.04.19 08:41:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova