Reparatia capitala a cladirii IMSP Centrul de Sanatate Publica din mun. Chisinau, sat. Colonita

APROBAT:

_____

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRARILOR PE ETAPE

Nr. crt.	Denumire capitol de lucrări	Termenul de executare a lucrarilor de luni Anul 2022 - 2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
I	**Bloc 1**	
1	**Plan demisol (cota -3.900)**	
a	Demolare	
b	Finisari-tavane	
c	Finisari-pereti	
d	Finisari-pardoseli	
e	Tamplarie	
2	**Plan Parter (cota 0.000)**	
a	Demolare	
b	Izolare teava de canalizare	
c	Finisari-tavane	
d	Finisari-pereti	
e	Finisari-pardoseli	
f	Tamplarie	
3	**Plan etaj (cota +2.840)**	
a	Demolare	
b	Izolare teava de canalizare	
c	Finisari-tavane	
d	Finisari-pereti	
e	Finisari-pardoseli	
f	Tamplarie	
II	**Bloc 2 (plan parter)**	
a	Demolare	
b	Finisari-tavane	
c	Finisari-pereti	
d	Finisari-pardoseli	
e	Tamplarie	
III	**Finisarea glafurilor la usi si ferestre (bloc 1,2)**	
a	Glafuri - usi	
b	Glafuri - fersetre	
IV	**Scara metalica SM-2**	
a	Scara metalica SM-2	
V	**Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare**	
1	**Lucrari tehnico-sanitare**	
a	Система хоз-питьевого водопровода (В1)	
b	Система горячей воды (Т3,Т4)	
c	Система хоз-бытовой канализации (К1)	
2	**Lucrari de montare si Utilaj**	
VI	**Lucrari tehnice-sanitare (incalzire) (marca IVC)**	
1	**Lucrari de constructie generale**	
a	Магистральные трубопроводы и коллекторы	
b	Схема отопления Блок А	

Digitally signed by Scafaru Eduard
Date: 2022.09.09 11:25:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

c	Схема отопления Блок В
2	**Lucrari de montare**
a	Магистральные трубопроводы и коллекторы si Utilaj
VII	**Lucrari tehnice-sanitare (ventilare) (marca IVC)**
1	**Lucrari de constructie generale**
a	B1, B3
b	B2
c	B4
d	П1
e	Приточные устройства децентрализованной подачи наружного воздуха
2	**Lucrari de montare si Utilaj**
a	ПВ1, ПВ2
b	B1, B3
c	B2
d	B4
e	П1
f	Приточные устройства
VIII	**Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**
1	**Lucrari de constructie**
a	Lucrari de terasamente pentru priza de pamint
b	Lucrari de constructie (f.2)
2	**Lucrari de montare**
a	Echipament electric
b	Cablu
c	Materiale
d	Priza de pamint
e	Iluminat electric. Echipament electric
f	Echipament pentru iluminare
g	Iluminat electric. Cablu
h	Iluminat electric. Materiale
i	Lucrari de demontare
3	**Utilaj**
a	Echipament electric
b	Iluminat electric. Echipament electric
IX	**Semnalizare de incendiu (marca SI)**
1	**Lucrari de montare**
a	Semnalizare de incendiu
2	**Utilaj**
a	Semnalizare de incendiu
X	**Retele curente de slab. Sistemul de supraveghere video (marca SPA)**
1	**Lucrari de montare**
2	**Utilaj**
XI	**Retele curente de slab. Retele telecomunicatii (marca TS)**
1	**Lucrari de montare**
2	**Utilaj**

XII	**Punct Termic. Automatizare (marca ASM)**
1	**Lucrari de montare**
a	Dispozitive si mijloace pentru automatizare
b	Echipament electric
c	Cablu
d	Materiale pentru montare
2	**Utilaj**
a	Dispozitive si mijloace pentru automatizare
b	Echipament electric
XIII	**Punct termic. Echipament termomecanic (marca SM**
1	**Lucrari de constructie generale**
a	Suporti
b	Armatura la conducte
c	Materiale termoizolante
2	**Lucrari de montare si Utilaj**
XIV	**Retele exterioare de alimentare cu apa**
1	**Lucrari de constructie**
a	Lucrari de terasamente
b	Conducte si armaturi

Cu stimă,

Data completării: 05/Septembrie /2022
Semnat : Semnătură electronica
Nume/Prenume: Scafaru Eduard
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: SC «ACAR-CONSTRUCT» SRL
Adresa: MD-2044, str. P.Zadnipru, 18/4, ap.(of) 3, mun. Chișinău.
IDNO: 1007600058348 ________________________