OFERTANT
SRL “Sud-Terra”

Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria s.Copceac

«Работы по ремонту дорог улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского р-на»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020	
	1	2
1. Подготовительные работы		
2. Земляные работы		
3. Установка бордюров		
4. Укладка песка		
5. Слой основания из щебня		
6. Бетонное покрытие дорог		
7. Процесс сдачи объекта клиенту		

Digitally signed by Proțiuc Natalia
Date: 2020.07.14 10:28:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ofertant

(semnătura autorizată)