
PROCES - VERBAL
de rqcep{ie fiпаlб а serviciilor de instalare 9i соmisiопаrе echipamente de comunicatii mobile

,, lý ,, р# "201 9 "

Аu examinat urmбtоаrеlе servicii, prestate iп baza comenzii пr.6 din lб iulie 20l8, Contractul саdru пr, l l4-
l7 din 16,06.20l7, се au fost acceptate рrеlimiпаr, duрй cum urmeaz6:

Г{r.
d/o

Dепumirеа
obiectului Tehnologia Dепumirеа serviciilor si cantitatea

1 RZ_Tipova U900 Instalarea & Comisionarea 1*SECTOR

2 C_Dacia7 U2100 Instalarea & Comisionarea 1*Аl\Т DIR+I *PC

3 SR_Septelici U900 Instalarea & Comisionarea 1*SECTOR+I *PC

Comisia de receptie desemnatй de сйtrе

Pre;edintele comisiei:

S. Cazac - Dirесtоr Tehnic

Membrii cornisiei:
о. MIalinovschi
А. Covalsch i

N4. Iovtt

S.A. "V1o1dtelecom", ?n urm йtо аr еа соmр onerrtй :

- Vicedirector Tehnio dezvoltare, Vicepreýedintele comisiei;
- ýеf Serviciul Dezvoltare Re}ele Сеlulаrе;
- ýef Servioiul Ореrаrе 9i I\4errtenan{a Relele Сеlulаrе.

сi ре perioada de acceptan{i preliminari, pentru serviciile sus-menlionate, deficienle 9i
nominalizate suпt acceptate.

PRIIuITE

INVESTITORUL
S.A. ooMoldtelecomo'

comisia а stabilit
obiecfii пu sunt. Serviciile

Pregedintele comisiei:

S" Cazac

VIеmЬrii

А. Covalsch i

I\4. Iочu

TRAI\{SMISE

ЕхЕс
S.R.L.
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PRocES _ \rERBAL
de recep{ie preliminarl a liniei eleotrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie mobila

C_StefancelMare73к )) ,1201 8r,

Comisia de recep}ie desemnatl de сбtrе S.A. "Moldtelecom", in urmltоаrеа соmропепф:
presedintele comisiei :

Р. Мurа
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei
- О. Malinovschi - Vicedirector Tehnic, DT;
- А. Covalschi * ýef Serviciu Planificare 9i Dezvolare, DT;
- I. Coadб - ýef Sec{ie Implementare Site-uri, DT.
- V. Silistraru- ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Gruрul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
_ S, Covaliu _ Inginer-energetician coordonator Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;

Au participat 1а receptia preliminarб а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie

mobila C_ýtefancelMare73,
Ъ baza confractului cadru пт.17 din 29.1 1.20L7, comanda nr. 8 din _.12.2018, incheiat iпtrе

S.A. " Moldtelecom " qi S.R.L. "Eurostil Construct ".
Lчсrйrilе executate corespund сеriп{еlоr stipulate in documenta{ia de proiect 9i devizului de

cheltuieli.
Numar de inventar sau obiect поч

- Vicedirector General

- Director Tehnic

costul de deviz а luсrбrilоr

costul rеаl а luсrбrilоr efectuate

28983,00

28983,00

lei (inclusiv, TVA)

lei (inclusiv, ТVА)

Se primegte iп exploatare de cltre: S.A."Moldtelgeom", Departamentul Tehnic.
1. Actele de executare а lucrёrilor.
2. Documenta{ia tehnici predati Departamentului Tehnic.

presedintele comiýiei :

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei:

о. Mali

А. Covalschi

I. Coadё

v. silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

NSIиISE
СUТЛIЧТUL
"Eurostil Construct"



PROCES _ VERBAL
de rесер{iе finali а liniei electrice la obiectele

с( ,,

de telefoniei mobilё

"20l 9

Comisia de receplie desemnaй de сёtrе S.A. *Moldtelecom", ъ.rr-Jtt*"а соmропепф:

presedintele comisiei :

Р. Мurа - Vicedirector General
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei

- Director Tehnic

N. Slabenco
А. Covalschi
I. Coadi
V. Silistraru
А. Juncu

rпiпаt urmбtо biect liminar d

Comisia а stabilit сё ре perioada de garan{ie, la obiectele sus-men{ionate deficien{e, vicii, obiec{ii nu
sunt. Obiectele nominalizate sunt acceptate.

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei:

N. Slabenco

А. Covalsc

I. Coadi

v. silistraru

А. Juncu

- ýef сепtru Ехрlоаtаrе Echipament;

- ýef Serviciu Planificare gi Dezvoltare Re{ele Celulare;
- ýef Sec{ie Implementare Site-uri,.

- ýef Serviciu Energetic,;

- Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE.

лu examlnaт uппаtоаrеlе oDlecte се au tost acceptate prelrmtnar dчрб сum чrmеаzi:
Nr.
d/o

Dепumirеа obiectului
Suma
\0%

Comanda
Nr. 11 din 25.09.20Т7

сопtrасful cadru
ж. 7З/\7 dih 25.04.17

Data
acceptёrii

рrеlimiпаrе

Data
acceptбrii

finale

1 SG Cotiujeniilvlici 29.09.20т7 29.09.201 8

2 SR Flristici 29.09.2017 29.09.2018

3 SD Fuzauca 29.09.2017 29.09.201 8

TRANSMISE
ExECUT
S.R.L. J'Еu
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PROCES - VERBAL
de rесер{iе fiпаlё а liniei electrice la obiectele de telefoniei mobilб

" 2019
,"r

Comisia de recep{ie desemnati de c5tre S.A. 'Moldtelecom", in чrmбdЬаrеа соmропепф:

presedintele comisiei:
Р. Мчrа - Vicedirector Gепеrаl

Yicepresedinte al comisiei:
S. Cazac - Director Tehnic

Membrii comisiei

N. Slabenco - ýef centru Exploatare Echipament;
А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare 9i Dezvoltare Re{ele Сеlчlаrе;
I. Соаdй - ýef Sec{ie Implementare Site-uri,.
V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic,;
А. Juncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE;

А inat urmаtоаrеl bi liminar d

Comisia а stabilit сi ре perioada de garan{ie, la obiectele sus-men{ionate deficien{e, vicii, obiec{ii nu
sunt. Obiectele nominalizate sunt acceptate.

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Yicepreýedinte al comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei:

N. Slabenco

А. Covalsc

I. Coad6

v. silistraru

А. Juncu

u examrnat urmаtоаrеlе obrecte се au tbst acceptate preliminar dupй cum urmeaz|:
Nr.
d/o

Denumirea obiecfului
Suma
|а%

Comanda
Nr. l3 din 04. l0.20l]

contracful саdru
пr. 7Зl|7 din 25.04.17

Data
acceptarii

preliminare

Data
accept5rii

finale

1 BR Mihaileni 13. 1 0.20|7 13.10.201 8

2 BR SloboziaSirauti 13.1 0.2017 13. l0.201 8

TRANSMISE



" 20I9

de telefoniei mоьilё

Comisia de receplie desemnatf, de сifiе S.A. "Moldtelecom", t, u*#b*"a соmропеп{й:

pгesedintele comisiei:
Р. Мurа - Vicedirector Gепеrаl

Vicepresedinte al comisiei:
S. Cazac - Director Tehnic

Membrii comisiei

N. Slabenco - ýef сепtru Exploatare Echipament;
А. Covalschi - ýef Serviciu Рlапifiсаrе gi DezvolИre Re{ele Сеlчlаrе;
I. Coad1 - ýef Sec{ie Implementare Site-uri,.
V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic,;
А. Jчпсч - Inginer-energetician principal Gruрчl DоzчоlИrе SE;

inat urmetoarele obiect liminar d

Comisia а stabilit ci ре perioada de gаrаr{iё, la obiectele sus-men{ionate deficien{e, vicii, obiec{ii nu
sunt. Obiectele nominalizate sunt acceptate.

PROCES _ VERBAL
de rесерfiе fiпаlб а liniei electrice la obiectele

presedintele comisiei:

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei:

N. Slabenco

А. Covalschi

I. Соаdб

v. silistraru

А. Juncu

u exammat urmatoaxele obrecte се au tbst acceptate preliminar dupб cum urmeaz6:
Nr.
d/o

Dепumirеа obiecfului
Suma
ю%

Comanda
Nr. 14 din 1 6. 1 0.2017

contractul cadru
пr. 7Зll7 din 25.04.|7

Data
acceptirii

preliminare

Data
acceptбrii

finale

1 SR_Egoreni 15. 1 1.20l] 15.11.2018

2 RZ Trifestisat 15.1 1.2017 15.11.20l8

3
SR_Parcani road(Red
Ceresnoveti)

l5.1 1.2017 15.11,2018

4 SR_Cerlinasat(N irп еrеu са ) 15. 1 | .2017 15.11.20l8
-э SR Schineni 15.1|.2017 15.11.2018

TRANS
ЕхЕ
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PROCES - VERBAL
de rесер{iе fiпаlё а liniei electrice la obiectele de telefoniei mobilI

" 20I9
,il,u.

Comisia de recep}ie desemnaй de сitrе S.A. "Moldtelecomo', in чrm&йаrеа соmропепф:

presedintele comisiei:
Р. Мчrа - Vicedirector Gепеrаl

Yicepresedinte al comisiei:
S. Cazac - Director Tehnic

Membrii comisiei

N. Slabenco - ýef сепtrч Exploatare Echipament;
А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare gi Dezvoltare Re{ele Сеlчlаrе;
I. Соаdй - ýef Sec{ie Implementare Site-uri,.
V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic,;
А. Juncu - Inginer-energetician principal Gruрul Dezvoltare SE;

Au examinat urmаtоаrеlе obiect fost tate рrеlimiпаr d

Comisia а stabilit с5 ре perioada de garan{ie, la obiectele sus-menfionate deficienJe, vicii, obiec{ii пч
sunt. Obiectele nominalizate suпt acceptate.

presedintele comisiei:

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei:

N. Slabenco

А. Covalschi

I. Соаdё

v. silistraru

А. Juncu

е oDlecte се аu IoSt ассе rеhmlпаr dupa сum uffпеаzа:
Nr.
d/o

Dепumirеа Obiecfului
Suma
|0%

Comanda
Nr. 15 din l0.1|.20|]

сопtrасtul cadru
пr. 7зlТ7 din 25.04.|7

Data
acceptЙrii

preliminare

Data
acceptбrii

finale

1 FL Doltu 30.1|.20|7 30.1 l .2018

2 CL Peticeni 30. ||.2017 30.1 1 .201 8

3 FL Musteata 30.11.20|7 30,1 l .2018

4 FR lliciovca 30. |1.2017 30.1 l .20l 8

Mit iu.
v#*

nf#l
+. i]



PROCES - VERBAL
de recep{ie finalб а liniei electrice la obiectele de telefoniei mоьilё

"2019

Comisia de rесерliе desemnaй de сбtrе S.A. "Moldtelecom", ъ чr-{ъ*"а соmропепф:

presedintele comisiei:
Р. Mura - Vicedirector Gепеrаl

Yieepresedinte aI comisiei:
S. Cazac - Director Tehnic

меmьrii comisiei

N. Slabenco
А. Covalschi
I. Соаdё
v. silistraru
А. Juncu

minat urmбto biect liminar d

Comisia а stabilit сi ре perioada de garan{ie, la obiectele sus-men{ionate deflcien{e, vicii, obiec{ii nu
sunt. Obiectele nominalizate sunt acceptate.

А

- ýef centru Exploatare Echipament;

- ýef Serviciu Planificare 9i Dezvoltare Relele Celulare;
- ýef Seclie Implemontare Site-uri,.

- ýef Serviciu Energetic,;

- Inginer-energetician principal Gruрul Dezvoltare SE;

presedintele comisiei:

Р. Мurа

Yicepreýedinte al comisiei:

S. Cazac
П{embrii comisiei:

N. Slabenco

А. Covalschi

I. Соаdё

v. silistraru

А. Juncu

u exammat urrпаtоаrеlе obtecte се аu tost ассе lminar dup5 сum uшпеаzа:
Nr.
d/o

Denumirea obiecfului
Suma
ю%

Соmапdа
Nr. |7 din 29.||.20l]

contractul cadru
пr. 7Зl|7 din 25.04.|7

Data
acceptёrii

preliminare

Data
acceptбrii

finale

1 FL Iscalau 29.|2.2ап 29.12.2018
2 FL CiolacuVechi 29.|2.2017 29.12.2018
3 DN СоrЬu 29.|2.2017 29.12.20|8
4 CR Miclesti 29.12.2017 29.|2.20|8
-э UN_Magurele 29.|2.2017 29.|2.20l8
6 RZ HorodisteSat 29.12.20|7 29.|2.2al8
7 FR_TirguVertiujeni 29.|2.2017 29.12.201_8
8 с UTMf, 29.|2.2017 29.12.2018
9 SR Darcauti 29.|2.20|7 29.12.2al8
10 SR Trifauti 29.|2.2ап 29.|2.2018

TRANS
ЕхЕ



PROCES - \rERBAL
de rесер{iе fiпа16 а liniei electrice 1а obiectele de telefoniei mobilб

" 2019
..i] i,

Comisia de rесер}iе desemnaЙ de сёtrе S.A. *Moldtelecom", in чrrrr&Ьаrеа соmропепJё:

presedintele comisiei :

Р. Мчrа - Vicedirector Gепеrаl
Vicepresedinte al comisiei:

S. Cazac - Director Теhпiс
меmьrii comisiei

N. Slabenco - ýef centru Exploatare Echipament;
А. Covalschi _ ýef Serviciu Planificare gi Dezvoltare Re{ele Celulare;
I. Coadб - ýef Sec{ie Implementare Site-uri,.
V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic,;
А. Juncu - Inginer-energetician princiPal Grupul Dezvoltare SE;

Au examinat urmetoarele obiect tate рrеlimiпаr d

Comisia а stabilit сй ре perioada de garan$e, la obiectele sus-men{ionate deficien{e, vicii, obiec{ii nu
sunt. Obiectele nominalizate sunt acceptate

presedintele comisiei:

Р. Мurа

Yicepreýedinte al comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei:

N. Slabenco

А. Covalschi

I. Coadё

v. silistraru

А. Juncu

ecte се аu ассе rеllmlпаr сum uппеаzа:
Nr.
d/o

Denumirea obiecfului
Suma
|0%

Comanda
Nr. 1 din 12.01 .2018

contractul cadru
Ilr. 17 din 29.|1.17

Data
acceptёrii

preliminare

Data
acceptбrii

finale

1 С Нrusсаб 29.01.20l8 29.01.20l9

2 FL ObrejaNoua 29.01.20l8 29.aL.20|9

3 CR Baltata 29.01.2018 29.а1"2019

4 С Sadoveanul5 29.01.2018 29.01.20l9
-э SR Septelici 29.01.2018 29.0|.2al9

Dan Mitriuc

fost

TRANSMISE
EXECUTANTUL



PRocBS - VEI{BAL

de receplie finalй а sегчiсiilог cle illstalaгe 9i соrпisiопаге echipamente de cornLrnica{ii mobile

,, fl ,, [}:l ,,2019,,

colll роllеп!й:Comisia de receptie desemnatё de сёtrе S.A. "Moldtelgcom", ?п цrmбtоаrеа

Pregedintele comisiei:

Р. Мurа . Viсеdirесtоr Gепеrаl

Vicepreqedintele comisiei:

S. Cazac - Director Tehnic

Membrii comisiei:
О. Malinovschi - Vicedirector Tehnic dezvoltare;
Nz_I. Iovu

А. Covalsciri
- ýef Sеrчiсiul Ореrаге ýi I\4elltenallta Relele Celtrlaгe;
- ýеf Seгvicirrl Dеzчоltаге Re{ele Celrr lаге.

Au examinat urmёtoarele servicii, prestate iп baza comenzii пr. 3 din
пr, 114-17 din 1б,0б.201t7, се аu fost acceptate рrеlimiпаr, dupй cum urmеаzё:

1 Z.*rnai"tie 20 1 В, ContractLll саdru

Comisia а stabilit сб ре perioada de ассерtап!й рrеlimiпа16, репtгu serviciile sus-men{ionate, defioientre
obiectii nu sunt. Serviciile nominalizate sunt acceptate,

Pre;edintele comisiei: rd-

Р. JVIura

Vicepreýedintele сопr isiei :

S, Cazac

vlembrii comisi

М. lovu

д. covalschi

TRANSMIýE

ЕХЕСUТЛIЧТIJL
S.R.L. оо Euroýtil Construct"

ýi

Г{r.
d/o

Dепumirеа
obiectuItri

Tehnologia г)епurпirеа serviciilor si cantitatea

1 с_Н rчsсаб U2100 Iпstа}пrеа & (]оmisiопаге,t 3*StrСТоR+l *РС+1 *3900С

z CR Baltata U900 Instalarea & Comisiorrare а Z"SЕСТ'ОR.-г1 *РС

3 tL_ОЬrеjаNоча U900 ýnstalarea (& Соrпisiопаrеа 2*StrСТоR+l *РС

PRIMITtr

ESTITO
,1\{olcI

W
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PROCES _ чЕ,RвлL
de recep{ie рrеlimiпаrё а liniei electrice саrе alimenteaza obiectulсс )) "201 8"

Comisia de recep{ie desemnatё de сйtrе
presedintele comisiei :

de telefonie mobila sT condrita
, ''.:,

i.' t],
i' :2ь ;

S.A. "Moldtelecom", in urmйtоаrеа componen{6:

меmьrii comisiei
- О. Malinovschi - Vicedirector Tehnic, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu РlапiГrсаrе gi Dezvoltare, DT;
- I. Coadй - ýef Sec{ie Implernentare Site-uri, DT.
- V. Silistгaru - ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- А. Juпсu - Inginer-enoгgetician principal Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician сооrdопаtоr Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;

Au participat la receptia preliminarl а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie
mobila ST_Condrita,

?П baza contracfului cadru пr.17 din 29.1|.2,017, comanda пr. 7 din 10.12.2018, incheiatintre
S.A. * Moldtelecom " 9i S.R.L. "Eurostil Construct ".

Luсrйrilе executate соrеsрuэdоеriп{еlоr stipulate in documenta{ia de proiect qi devizului de
cheltuieli.

Numar de inventar sau obiect поu

costul de deviz а luсrйrilоr

costul rеа1 а luсrбrilоr efectuate

Se primegte in exploatare de сбtrе: S.A."Moldtelecom", Departamentul Tehnic.
1. Actele de executare а luсrlrilоr.*,.
2. Documenta{ia tehnicй рrеdаtб Departamentului Tehnic.

Р" Мurа
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac

presedintele comisiei :

Р. Mura

Yicepreýedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei:

о. Malinovs

А. Covalschi

I. Coadб

v. silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

TRAh[SMISE

- Vicedirector Gепеrаl

- Director Tehnic

29|432,20

29L4з2,20

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

TIToRUL
o1dtelecom"

ф. # ffiWЧrc Ъ*

{W
Ёо&{{*

Dan lVlitriuc

S.R.L. "Eurostil



PROCES _ YBRBAL
de recePtie finalД а serviciilor de instalare gi comisionare echipanrente de conrunicatii mobile

к l,Yy hU сс2018у

Comisia de receptie desemnatй de сйtrе S.A. "Moldtelecom", iп uптйtоаrеа соmропеп{6:

Pre;edintele comisiei:

Р. Мurа - Viсеdirесtоr Gепеrаl

Vicepregedintele cornisiei :

S. Cazac - Dirесtоr Tehnic

Membrii comisiei:
О. Malinovsclri - Viсеdirесtог Telrnic dezvoltaгe;
М. Iovu - ýef Serviciul Ореrаrе 9i Mentenarr{ё ReJele Celulare;
А. Сочаlsсhi - ýef Serviciul Dezvoltaгe Relele Celr,rlare.

Au examinat urmЁtоаrеlе servicii, prestate iп baza comenzii пг.2 dirr 17 dесеmЬriе 2017, Contractul cadru
Пr. 1 14-17 din 16.06.2017, се arr fost acceptate рrеIimiпаr, dtlpб ct"ttll t_tгt-пеаzй:

Г{r.
d/o

Denumirea obiectului Tehnologia Denumirea serviciilor si cantitatea

1 с_UTM9 U900
Instalarea & comisionarea
}1)SECTOR+1*PC

2 DN_Corbu U900
Instalarea & comisiclnarea
zr<StrстоR+l*рс

3 FL_CioIacuVechi U900
Instalarea & comisionarea
zr€StrCToR+l*PC

4 FL_Doltu U900
Instalarea & comisionarea
1*StrстоR+l*рс

5 F L_lsca la ч U900
Instalarea & Comisionarea
z*SECToR+l*PC

6 FL_M usteata U900
InstaIarea 8g Conrisionarea
Z*SECTOR+I*lrc

7 FR_A!exeevca U900
Instalarea & comisionarea
1*SЕстоR+l*рс

8 F R_Cern ita U900
Instalarea & comisionarea
1*SECTOR+I*PC

9 FR_TirgulVertiujeni U900
Instalarea & comisionarea
ъr<Sш,CToR+l*PC

10 RZ_Horod isteSat U900
Instalarea & Comisionarea
2r€Sш,CTOR+l*PC

LL SD_Fuza uса U900
Instalarea & comisionarea
z*StrCTolt+l*PC

L2 SR_Da rса uti U900
Instalarea & comisionarea
z*SECTOR+l*PC

13 sR parcani road U900
Instalarea & comisionarea
z*SECTOR.+I*PC



i SR_Trjfa uti U900 Instalarea & comisionarea
1*SECTOR+I*PC

15 U N_МIаgчrеIе U900 Instalarea & comisionarea
2r€StrCToR+l*PC

Comisia а stabilit сё ре perioada de ассерtап{ё ргеiiпriпагй, репtгLI serviciile sus-menlionate, deficiente qi
obiec{ii nu sunt. Serviciile nomirralizate sLlllt acceptate.

Pregedintele comisiei:

Р. Мurа

Vicepregedintele comisiei :

S. Cazac

YIembrii comisiei:

IVI. Iочu

д. Covalschi

TRAП"SNIISE

ЕХЕСUТЛI\ТUL
S.R.L. 'о Eurostil Constructoo
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PROCES _ VERBAL
de receplie preliminarб а liniei electrice care alimenteaza obiectul de telefonie mobila SR Holosnitaсс )) "201 8"

Comisia de receplie desemnat1de сitrе S.A. "Moldtelecom", in чrmёtоаrеа соmропепй:
presedintele comisiei:

Р. Мurа
Yicepresedinte aI comisiei:

S. Cazac

- Vicedirector General

- Dirесtоr Tehnic
меmьrii comisiei
- О. Malinovschi - Vicedirector Tehnic, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare 9i Dezvoltare, DT;
- I. Coad6 - ýef Sec{ie Implementare Site-uri, DT.
- V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician сооrdопаtоr Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;

Au participat 1а receptia preliminari а liniei electrice саrе alimenteaza obiecful de telefonie
mobila SR_Holosnita,

iпЬаzа contracfului cadru nT.17 dп29J|.20t7, comanda nT. б din 1З.11.2018, incheiat intre
S.A. " Moldtelecom " 9i S.R.L. "Eurostil Construct ".

Lчсririlе executate cQrespund сеriп{еlоr stipulate in documentalia de proiect qi devizului de
cheltuieli.

Numar de inventar sau obiect поu

Costul de dечiz а luсrбrilоr

Costul real а luсrбrilоr efectuate

227992,00

227992,00

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

Se primegte ?n exploatare de сбtrе: S.A."Moldtelecom", Departamentul Tehnic.
1. Actele de ехесutаrе а lucririlor.
2. Documentalia tehnici рrеdаti Departamentului Tehnic.

presedintele comisiei :

Р. IVIura

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. Coadё

v. silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

ршIuIтЕ,
Iг{vESTIToRIIL

1dtelecom"

ТRЛIЧSМISЕ

ф*фъ Ж*Ч*й # $

ffi

ffi", - --t--\

VIitriuc



PROCES - VERBAL
de recep{ie preliminari а liniei electrice саrе alimenteaza obiecful de telefonie mobila ED Rotunda

"201 8"

Comisia de receplie desemnati de cdtre S.A. "Moldtelecom", in urmйtоаrеа соmропепф:

(с ))

presedintele comisiei:
Р. Мurа

Yicepreýedinte al comisiei:
S" Cazac

- Vicedirector Gепеrаl

- Director Tehnic
меmьrii comisiei
- О. Malinovschi - Vicedirector Tehnic, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare 9i Dezvoltare, DT;
- I. Coad1 - ýef Sec}ie Implementare Site-uri, DT.
- V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Gruрчl Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician coordonator Grupul DezvolИre SE, СЕЕ DT;

Au participat la receptia preliminari а liniei electrice саrе alimenleaza obiectul de telefonie
mobila ED_Rotunda,

inbazacontractuluicadrunr.l7din29.1|.2017, comanda пr.6 din 1З.11.2018, incheiatintre
S.A. * Moldtelecom " 9i S.R.L. "Eurostil Сопstruсt ".

Lucrйrile executate corespund cerinjelor stipulate in documentalia de proiect gi devizului de
cheltuieli.

Numar de inventar sau obiect nou

costul de deviz а luсrйrilоr

costul real а luсrбrilоr efectuate

153 889,00

153 889,00

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

Se primeýte irr ехрlоаtаrе de citre: S.A."Moldtelecom", Departamentul Tehnic.
1. Actele de executare а lucrйrilor.
2. Documenta{ia tehnicl predatё Departamentului Tehnic.

presedintele comisiei:

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. Coad5

V. Silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

RtIL

MIitriuc



PROCES _ VERBAL
de receplie preliminarl a liniei electrice care alimenteaza obiectul de telefonie mobila FR yascauti

u __:'-"20|8" iri;

Comisia de rесерflе desemnatб de сбtrе S.A. 'Moldtelecom", in urmitоаrеа соmропепф:
presedintele comisiei:

Р. Mura
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei
- О. Malinovschi - Vicedirector Tehnic, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare qi Dezvoltare, DT;
- I. Соаdб - ýef Seclie Implementare Site-uri, DT.
- V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- д. Juncu -Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician coordonator Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;

дч participat la receptia preliminari а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie

mobila FR_Yascauti,
in baza contractului саdru пr.17 din 29.11,.20]17, соmапdа nr. б din 1з.11.2018, incheiat intre

S.A. " Moldtelecom " 9i S.R.L. "Eurostil Construct ".
Lчсrйrilе 

""."rrtut" 
corespund cerinlelor stipulate in documentalia de proiect qi devizului de

chelfuieli.
Numаr de inventar sau obiect nou

- Vicedirector Gепеrаl

- Director Tehnic

Costul de deviz а luсrёrilоr

Costul real а luсrlrilоr efectuate

|67з 17,00

|61з 17,00

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

Se primeqte in exploatare de cltre: S.A.'Moldtelecom", Departamentul Tehnic.

1. Actele de executare а lucrlTilor*,
2. Documenta}ia tehnicб predati Departamentului Tehnic.

presedintele comisiei:

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. Coad1

v. silistraru

А. Juпgu

S. Covaliu

TRAпISMISE
ExIlCUTANITUL
S.R.L. "Eurostil Construct"

oRIIL
1есоm"

кйfrftý
Dan Mitriuc



PROCES _ VERBAL
de receplie preliminarб а liniei electrice саrе alim ertteaza obiectul

lrlпdерепdепtеiб"201 8,u

de telefonie mobila
-. t',
-,,' ,''t;
.','. i q

Comisia de recep{ie desemnatl de citre S.A. "Moldtelecom", in urmitoarea соmропепф:
presedintele comisiei :

Р. Мurа
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei
- О. Malinovschi - Vicedirector Tehnic, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare qi Dezvoltare, DT;
- I. Соай - ýef Secfie Implementare Site-uri, DT.
- V. Silistraru- ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician сооrdопаtоr Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;

Au participat la receptia preliminari а liniei electrice care alimenteмa obiectul de telefonie
mobila С Independenteiб,

inbazacontractuluicadrunr.l7din29.1I.20I7, comanda nr.6 din 13.11.2018, incheiatintre
S.A. * Moldtelecom " pi S.R.L. 'oЕurostil Construct ".

Lчсrйrilе executate corespund cerin{elor sфчlаtе in documenta{ia de proiect gi devizului de
cheltuieli.

Nчmаr de inventar sau obiect nou

- Vicedirector General

- Direotor Tehnic

costul de deviz а luсrбrilоr

costul real а luсrйrilоr efectuate

90500,00

90500,00

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

ToRIIL
telecom"

Se primegte in exploatare de cltre: S.A."Moldteleqom", Departamentul Tehnic.
1. Actele de executare а luсrйrilоr.
2. Documenta{ia tehnicl predatl Departamenfului Tehnic.

presedintele comisiei:

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. Coadб

V. Silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

TRA}{SMISE
ExECtIT
S.R.L. "Еurо

ffi

кйжн Dan Mitriuc
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PROCES - ЧЕRВЛL
de recep{ie рrеlimiпаrй а liniei electrioe саrе alimen teazaobiectul de telefonie mobila

.- 
':

. t',
,а ,!д л
-.,i, 

. '

ciuciuieniсб ,,с

"201 8"

p"esedinc;il'}ЖrTff {ie dеsеmПаЙ de сitrе S.A. "Moldtelecom", in urmйtоаrеа соmропепф:

Р. Мчrа - Vicedirector General
Yicepгesedinte al comisiei:

S. Cazac - Director Tehnic
меmьгii comisiei
- О. Malinovschi - Vicedirector Tehnic, DT;
- A,_Covalschi - ýef Serviciu Planificare ýi Dezvoltare, DT;
- 
I.-Cj?9e - ýef Seclie Implementare Site-uri, ОТ.

- V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic, СВВ ЪТ;
- S. {uncy - Inginer-energetician рriпсiраl Grчрчl Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician cooйonatoiGrupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;

Au participat.la receptia preliminarй а liniei electrice care alimenteaza obiectul de telefoniemobila SG_iiuciuieni,
in йа contracfului саdru пr.17 din 29.1 1.2017, comanda nr. 4 din 0з.09.2018, incheiat iпfoеS.A. " Moldtelecom " qi S.R.L. .о Eurostil Construct ''.
Luсririlе executate corespund сеriп{еlоr stipulate in documentalia de proiect gi devizului decheltuieli.
Numаr de inventar sau obiect nou

costul de deviz а luсrёrilоr

costul real а lucr5rilor efectuate

Se primegte ?n exploatare de сйtrе: S.A."Moldtelecom'', Departamentul Tehnic.1. Actele de executare а luсririlоr.*,.2, Documenta{iatehnicйpredatitiъpartamentuluiTehnic.

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. Coad5

v. silistraru

А. Juncu

S. Сочаliu

TRANSVIISE
ЕХЕСIJТЛГ{ТUL

SG_

186758,50

1867 58,50

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

IT Ё 
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PROCES _ VERBAL
de receplie preliminarй а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie mobila

., "Y_ro"hileRadu_ca:rr'*o* ;;},*2018"

Comisia de recep{ie desemnatб de сйtrе S.A. "Moldtelecom", in urmбtоаrеа соmропеп{й:
presedintele comisiei :

Р" Мurа
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac

- Vicedirector Gепеrаl

- Director Tehnic
Membrii comisiei
- О. Malinovschi * Vicedirector Tehnic, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare 9i DezvolИIe, DT;
- I. Соаdй - ýef Sec{ie Implementare Site-uri, DT.
- V. Silistraru- ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician сооrdопаtоr Grupul Dezvolиre SE, СЕЕ DT;

Au participat la receptia рrеlimiпаri а liniei electrice саrе alimenteaza obiecful de telefonie
mobila LV_TochileRad чсапýс.Д

in baza contractului cadru пr.17 din 29.11.20117, comanda пr. 4 din 03.09.2018, incheiat iпtrе
S.A. " Moldtelecom " 9i S.R.L. О'Eurostil Construct ".

LuсrЙrilе executate corespund cerinlelor stipulate in documentatia de proiect 9i devizului de
chelfuieli..

Numar de inventar sau obiect nou

costul de deviz а luсrйrilоr

Costul rеа1 а luсrбrilоr efectuate

9453 6,50

945з6,50

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

Se primegte iп exploatare de сбtrе: S.A."Moldtqfecom", Departamentul Tehnic.
1. Actele de executare а luсrйrilоr,
2. Documenta{ia tehnioi predatl Departamentului Tehnic.

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. CoadЁ

v. silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

RANSMISE
Uтлг{тUL

ostil construct"

. _]]. 
", , -, ,'о,',] ,; ,''" , Р

,]'.,*, o,,:,.]j' 
:' '';1 '. 

, П
r, t ;л. ' .,i ,,',, 

' i;.i.. 
.

:.,, ,,:; :: :.;',.'.,,-, lý

cerbina



PROCES _ YERBAL
de rесер}iе рrеlimiпаrб а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie mobila cI, Buda

сс 9) "201 8"

Comisia de recep{ie desemnat5 de сйtrе S.A. "Moldtelecom", ?n urmйtоаrеа соmропеп{6:
presedintele comisiei:

Р. Мurа
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac

- Vicedirector Gепеrаl

- Director Tehnic
Membrii comisiei
- О. Malinovschi - Vicedirector Tehnic, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare 9i DezvolИre, DT;
- I. Coad5 - ýef Sec{ie Imрlеmепtаrе Site-uri, DT.
- V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician сооrdопаtоr Gruрul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;

Au participat la receptia preliminarI а liniei electrice care alimenteaza obiectul de telefonie
mobila Сr,_Rчdа,

in baza contracfului cadru пr.17 din 29.11.2017, comanda пr. 4 din 03.09.2018, incheiat iпtrе
S.A. " Moldtelecom " 9i S.R.L. " Eurostil Construct ''.

Luсrйrilе executate corespund cerin{elor stipulate iп documentalia de proiect gi devizului de
cheltuieli.

Numаr de inventar sau obiect поu

costul de deviz а luсrбrilоr

costul real а luсrйrilоr efectuate

Se primegte in exploatare de сйtrе: S.A."Moldtelecom", Departamentul Tehnic.
1. Actele de executare а lucrdrilor*.
2. Documenta{ia tehnici predati Departamentului Tehnic.

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Yicepreýedinte al comisiei:

) S. Cazac
меmьrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. Соаdё

V. Silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

TRANSMISE
ЕХЕСUТЛNТUL

242з 1 1,50

242з1 1,50

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)
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PROCES - ЧЕRВЛL
de rесер{iе рrеlimiпаr5 а liniei electrice саrе alimen teazaobiectul

"201 8"
de telefonie mobila oR Роhrеьепi

,' ',-

l" 'nr ;|:

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

(с )}

Comisia de recep{ie desemnat5 de c5tre S.A. "Moldtelecom'' , ?п urmбtоаrеа соmропепф:presedintele comisiei:
Р" Мurа

Vicepresedinte al comisiei:
S. Cazac

- Vicedirector Gепеrаl

- Director Tehnio
Membrii comisiei
- О. Malinovschi - Viсеdirесtоr Tehnic, DT;
- A._Covalschi - ýef Serviciu Planificare gi Dezvoltare, DT;
- I. Coadб - ýef Sec{ie Implementare Site-uri, DT.
- V. Silistrаrч - ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- {. {uncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu * Inginer-energetician coordonatoiGrupul Dezvoltare sB, свЁ пт;

Au participat la receptia preliminarб а liniei electrice саrе alimenteaza obiecful de telefonie
mobila OR_Pohrebeni,

iп baza contractului cadru пr.17 din 29.11.20lr7, comanda nT. 5 din 19.10.2018, incheiat intre
S.A. " Moldtelecom " 9i S.R.L. .. Eurostil Construct ''.

Luсrйrilе executate corespund сеriп{еlоr stipulate in documenta{ia de proiect qi devizului de
cheltuieli.

Numar de inventar sau obiect nou

Costul de deyiz а luсr5rilоr

costul rеаl а lucr6rilor efectuate

|92821,50

|92821,50

Se primeqte iп exploatare de сitrе: S.A."Moldtelecom'', Departamenful Tehnic.1. Actele de executare а lucrйrilor.*,
2. Documenta{ia tehnicё predati Departamentului Tehnic.

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Vicepreýedinte aI comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. Coad5

v. silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

TRANSMISE
#}l_ж,ъ
Чl_*аф" #щ



PROCES _ VERBAL
de rесер{iе preliminarб а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie mobila

.. "}-о'о'о"'о''Чrr,, ,,:,i,

Comisia de recep{ie desemnati de сltrе S.A. "Moldtelecom", in urmitоаrеа соmропепф:
presedintele comisiei:

Р. Мurа
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac

- Vicedirector General

- Director Tehnic
меmьrii comisiei
- О. Malinovschi - Viсеdirесtоr Tehnic, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare gi Dezvoltare, DT;
- I. Coadi - ýef Sec{ie Implementare Site-uri, DT.
- V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician сооrdопаtоr Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;

Au participat la receptia рrеlimiпаrй а liniei electrice care alimenteaza obiectul de telefonie
mobila Fl_AlbinetulYechi,

in baza contractului cadru пr.17 dп29,||.2017, comanda nr. 5 din 19.10.2018, incheiat intre
S.A. " Moldtelecom " 9i S.R.L. " Eurostil Construct ".

Lчсrйrilе executate corespund сеriп!еlоr stipulate iп documenta{ia de proiect 9i devizului de
cheltuieli.

Numar de inventar sau obiect nou

costul de deviz а luсrбrilоr

costul rеа1 а luсrбrilоr efectuate

56984,50

56984,50

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

Se primegte in exploatare de cltre: S.A."Moldtglecom", Departamenful Tehnic.
1. Actele de executare а lucrбrilor.
2. Documentafla tehnici рrеdаtй Departamentului Tehnic.

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. Соаdй

V. Silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

тRлl\SмISЕ

"Eurostil Construct"S.

j'

ffi**,.,



PROCES _ VERBAL
de rесер{iе preliminarё а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie mobila cR Dolinnoe

"201 8"

Comisia de recep{ie desemnatй de с5trе
|',,i;,
'?} .

S.A. "Moldtelecom", iп urmёtоаrеа соmропепф:
presedintele comisiei :

Р. Мurа
Yicepresedinte al comisiei:

S" Cazac

- Vicedirector Gепеrаl

- Director Tehnic
меmьrii comisiei
- О. Malinovschi * Vicedirector Tehnic, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare gi Dezvoltare, DT;
- I. Coadi - ýef Seclie Implementare Site-uri, DT.
- V. Silistraru * ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician coordonator Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;

Au participat la receptia preliminar1 а liniei electrice care alimenteaza obiectul de telefonie
mobila CR_Dolinnoe,

iпЬаzа contractului cadru пr.17 din29.1\.20]17, comanda nT. 5 din 19.10.2018, incheiat intre
S.A. " Moldtelecom " 9i S.R.L. " Eurostil Construct ".

LuсrЙrilе executate corespund cerinlelor stipulate in documenta{ia de proiect gi devizului de
cheltuieli.

Numаr de invenйr sau obiect поu

costul de deviz а lucrёrilor

costul rеа1 а luсrйrilоr efectuate

57з5 8,00

5735 8,00

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

Se primeqte in exploatare de сitrе: S.A."Moldtelecom", Departamentul Tehnic.
1. Actele de executare а lucririlor.
2, Documentalia tehnici рrеdаtй Dёраrtаmепtului Tehnic.

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Nlembrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. Coadй

V. Silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

TRANSMISE
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PROCES _ VERBAL
de recep{ie рrеlimiпаrй а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie mobila

.. ЧР-"'h-о'-'о.99л . __. ,: \,
"20l 8,

Comisia de receplie desemnati de c5tre S.A, "Moldtelecom", in чrmitоаrеа соmропепй:
presedintele comisiei :

Р" Мurа - Yicedirector General
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac - Director Tehnic
Membrii comisiei
- О. Malinovschi * Vicedirector Tehnic, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare 9i Dezvoltare, DT;
- I. Coad1 - ýef Sectie Implementare Site-uri, DT.
- V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic, СЕЕ DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician coordonator Grupul Dezvoltare SE, СЕЕ DT;

Au participat 1а receptia preliminarб а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie
mobila Cl_Bahmut-road,

iпЬаzа contractului саdruпr.17 dп29.||,2017, comanda nT.5 din 19.10.2018, incheiatintre
S.A. " Moldtelecom " 9i S.R.L. " Eurostil Construct ".

Luсrйrilе executate corespund сеriп{еlоr stipulate iп documenta{ia de proiect gi devizului de
cheltuieli.

Numаr de inventar sau obiect nou

Costul de deviz а luсrбrilоr

Costul rеа1 а luсrбrilоr efectuate

3 8498 8,20

3 84988,20

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

Se primegte iп exploatare de сitrе: S.A."Moldtglecom", Departamentul Tehnic.
1. Actele de executare а lucr5rilor.
2. Documenta{ia tehnici predatй Departamentului Tehnic.

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Vicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
Membrii comisiei:

о. Malinovschi

А. Covalschi

I. Coad1

v. silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

CUTANTUL
"Eurostil Construct"
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. PRocES-VERBAL
de rесер{iе fiпаlб а serviciilor de instalare 9i comisionare echipamente de comunicatii mobile

;.,,l:,

Comisia de recep}ie desemnatб de сёtrе S.A. "Moldtgleoom"o in чrmёtоаrеа соmропепti:

Pregedintele comisiei:

Р. Мчrа - Vicedirector General

Vicepregedintele comisiei:

S. Cazac - Director Tehnic

Membrii comisiei:
О, Malinovschi - Viсеdirесtоr Tehnic dezvoltare;
М. Iочч - ýef Serviciul Ореrаrе 9i Мепtепап{ё Retele Сеlulаrе;

А. Covalschi - ýef Serviciul Dezvoltare Retele Celulare.

дч examinat urm5tоаrеlе servicii, рrеstаtе iпЬаzа comenzii пr, 1 din 07 поiеmЬriе ?017, Contractul cadru

пr. 114_17 din 16.06.2017, се au fost acceptate preliminar, dчрё сum чrmеаz6:

N[r.
d/o

Dепчmirеа obiectului Telrnologia г)епumirеа serviciilor si cantitatea

L AN_BotnarestiiNoi U900 Instalarea & Comisionarea 1*SECTOR+I*PC

2 BR_MihaiIeni U900 Instalarea & Comisionarea 3*SECTOR+I*PC

3 BR_SloboziaSirauti U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

4 CL_Cabaiesti U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

5 CR_Isnovat U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

6 CR_JevreniSat U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

7 FL_Рiпzаrепi U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

8 RS_BoгoseniiNoi U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

9 RS_Malinovscoe U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

10 SG_CotiujeniilVici U900 Instalarea & Comisionarea 3*StrСТоR+l*РС

11 SG_Cozesti U900 Instalarea & Comisionarea 2*StrСТоR+l*РС

L2 SR_Hristici U900 Instalarea & Comisionarea 1*SECTOR+I*PC

13 SV_l\ЛагiапсаdеJоs U900 Instalarea & Comisionarea 2*StrСТоR+l*РС

L4 sv_olanestisat U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

15 TR_AIbotadeSus U900 Instalarea & Comisionarea 2*StrСТоR+l*РС



16 TR_Budai U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

L7 ТR_Саirасliа U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC
a'

18 ТR_СаrЬаliа U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

19 TR_Musaitu U900 Instalarea & Соmisiопаrеа 2*SECTOR+I*PC

2о TR_Soflevca U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

2L UN_Теsсurепi U900 Instalarea & Comisionarea 1*SECTOR+I*PC

22 VL_lujnoe U900 Instalarea & Comisionarea 2*SECTOR+I*PC

Comisia а stabilit сб ре perioada de acceptaniЁ рrеlimiпаr6, pentrrr serviciile sus-menlionate, deficiente 9i
obiectii nu sunt, Serviciile nominalizate sunt acceptate,

Pregedintele comisiei:

Р. Мurа

Vicepregedintele coln isiei :

S. Cazac

Membrii comisiei:

о. Ivlalinovschi

М. Iочu

А. Covalschi

тRАг{SмISЕ PRIMITE
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PROCES _ VERBAL
de recep{ie preliminari а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie mobila sR cosauti rоаd

"20l8"

Comisia de receptie desemnata de сбtrе S.A. "Moldtelecom" , in urmаtоаrеа соmропепtа:presedintele comisiei :

Р. Мtlrа
Yicepreýedinte al comisiei:

S" Cazac
меmьrii comisiei
- V. Moldovanu - Vicedirector Tehnic Direc{ia Re{ele Celulare, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare 9i Dezvoltare Re{ele Celulare, DRC DT;
- I. Coadi - ýef Sec{ie Implementare Site-uri, DRC DT.
- V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic, DOM DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, DOM DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician coordonatoiGrupul Dezvoltare SB, пой от;

- Viсеdirесtоr Gепеrаl

- Director Tehnic

Аu participat la receptia рrеlimiпаrё а liniei electrice саrе
mobila SR_Cosauti_road,

49564,02

49564,02

Р. Мurа

Yicepresedinte aI comisiei:

S. Cazac
Membrii,comisiei:

alimenteaza obiectul de telefonie

iп baza contracfului сафu nr.17 din 29.1|.2017, comanda пr. 3 din 26.06.2018, incheiat intre
S.A. " Moldtelecom " ýi S.R.L. о'Eurostil Construct rr.

LucriTile executate соrеsрuпd сеriпlеlоr stipulate in documenta{ia de proiect 9i devizului de
cheltuieli.

Numаr de inventar sau obiect поч

costul de deviz а luсrйrilоr

costul real а luсrбrilоr efectuate

Se primeýte in ехрlоаtаrе de сёtrе: S.A."Moldtelecom''
1. Actele de ехесutаrе а luсrбrilоr.

, Departamentul Tehnic.

2. Documenta{ia tehnicб predati Ёераrtаmепtului Tehnic.

presedintele comisiei:

V. Moldovan

А. Covalschi

I. Coad5

v. silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

ТRЛNSIUISЕ
ExECUT
S.R.L.'оЕu
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PROCES _ VERBAL
de rесер{iе preliminaй а liniei electrice саrе alimenteazq obiecful de telefonie mobila ýт Вчсочаt rоаd___0___. ,;;.:,

Comisia de recep{ie desemnatб de сёtrе S.д. "Moldtelecom" , in urmёtоаrеа соmропеп{i:presedintele comisiei :

Р. Мurа
Vicepresedinte al comisiei:

S" Cazac

- Vicedirector Gепеrаl

- Director Tehnic
меmьrii comisiei
- V. Moldovanu - Vicedirector Tehnic Direc{ia Re{ele Celulare, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Рlапifiсаrе qi Dezvoltare Re{ele Сеlчlаrе, DRC DT;
- I. Coadd - ýef Sec{ie Implementare Site-uri, DRC DT.
- V. Silistraru- ýef Serviciu Energetic, DOM DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, DOM DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician coordonator Grupul Dezvoltare SE, DOM DT;

Аu participat la receptia preliminarй а liniei electrice саrе
mobila ST_Bucoyat _road,

alimen teaza obiectul de telefonie

iпБаzа сопйсtului саdrч пr.17 din 29.1 1.2017, comanda пr. з din 26.06.2018, incheiat iпtrе
S.A. * Moldtelecom " 9i S.R.L. .. Eurostil Construct ''.

Luсrёrilе executate corespund cerin{elor stipulate in documenta{ia de proiect 9i devizului de
cheltuieli.

Nчmаr de invenиr sau obiect поч

costul de deviz а luсrёrilоr

costul rеаl а luсrёrilоr efectuate

Se primeýte in exploatare de с5trе: S.A."Moldtelecom''
1. Actele de executare а luсrёrilоr.

, Departamentul Tehnic.

2. Documenta{ia tеhпiсй predata Dёраrtаmепtului Tehnic.

presedintele comisiei:

Р. Мurа

Yicepreýedinte al comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei:

V. Moldovan

А. Covalschi

I. Coad1

v. silistraru

А. Juпсu

S. Covaliu

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

578з6,50

578з6,50

TRANSMISE
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PROCES _ VERBAL
de recep{ie preliminarЁ а liniei elecfiice саrе alimenteaza obiecful de telefonie mobila BL Sadovoe

,, 
__ .,_009ф|oj|_*20l8. 

;.i,
0

Comisia de rесер{iе desemnatf, de сitrе S.A. 'Moldtelecomo', in чrmёtоаrеа соmропепф:

Membrii comisiei
- V. Moldovanu - Vicedirector Tehnic Direc{ia Re{ele Celulare, DT;
- А. Covalschi - ýef Serviciu Planificare 9i Dezvoltare Re{ele Celulare, DRC DT;.
- I. Coadi - ýef Sec{ie Implementare Site-uri, DRC DT.
- V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic, DOM DT;
- А. Juncu - Inginer-energetician principal Gruрчl Dezvoltare SE, DOM DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician coordonator Grupul Dezvoltare SE, DOM DT;

Au participat la receptia рrеlimiпаrй а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie
mobila Bl,_Sadovoe,

in baza confractului саdru пт.17 din 29.1|.20|7, comanda пr. 3 din 26.06.2018, incheiat intre
S.A. * Moldtelecom " 9i S.R.L. " Eurostil Construct ".

Lucrйrile executate corespund cerin{elor stipulate in documenta{ia de proiect gi devizului de
cheltuieli.

Nчmаr de inventar sau obiect поu

presedintele comisiei :

Р. Мurа
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei:

V. Moldovan

А. Covalschi

I. Coad5

V. Silistraru

А. Juncu

S. Covaliu

- Vicedirector General

- Director Tehnic

costul de deviz а luсrйrilоr

costul real а luсririlоr efectuate

107806,00

107806,00

lei (inclusiv, ТVА)

lei (inclusiv, ТVА)

Se prime;te in ехрlоаtще de сйtrе: S.A.'Moldtelecom", Departamentul Tehnic.
1. Actele de ехесчtаге а lчсririlоr*,
2. Documenta{ia tehnici predatl Departamentului Tehnic.



PR.ocES - чЕRвлL
de recep{ie рrеlimiпаri а liniei electrice саrе alimenteaza obiectul de telefonie mobila

"201 8"
FL_Bocsa

presedintele comisiei :

Р. Мurа

comisia de receptie desemnate de сёtrе S.A. "Moldtelecom", iп urmёtоаrеа componenta:

169880,40 lei (inclusiv, ТVА)
169880,40 lei (inclusiv, ТVА)

- Viсеdirесtоr General
Yicepresedinte al comisiei:

S. Cazac - Director Tehnic
Membrii comisiei
- V. Moldovanu -Vicedirector Tehnic Direc{ia Re{ele Сеlчlаrе, DT;
- A._Covalschi - ýef Serviciu Planificare 9i Dezvoltare Re{ele ielulare, DRC DT;
- I. Coadй - ýef Secfie Imрlеmепtаrе Site-uri, DRC DT.
- V. Silistraru - ýef Serviciu Energetic, DOM DT;
- {. {uncg - Inginer-energetician principal Grupul Dezvoltare SE, DOM DT;
- S. Covaliu - Inginer-energetician coordonatoiGrupul Dezvoltare SE, DOM DT;

Au participat la receptia ргеlimiпаri а liniei electrice саrе alimenteaza obiecful de telefonie
mObila Х'r,_R9g5д,

in baza contracfului cadru пr.17 din 29.1|.2017, comanda пr. 3 din 26.06.2018, incheiat iпtrеS.A. " Moldtelecom " 9i S.R.L. " Eurostil Construct ''.
Luсrйrilе executate corespund сеriп{еlоr stipulate in documenta{ia de proiect gi devizului decheltuieli.
Numаr de inventar sau obiect поu

costul de deviz а luсrйrilоr

costul rеаl а luсrёrilоr efectuate

Se primeýte iп ехрlоаtаrе de сйtrе: S.A."Moldtelecom''
l. Actele de ехесutаrе а luсrйrilоr. ,-,"

, Departamentul Tehnic.

2. Documentatia tehnicй pred atбDepartamentului Tehnic.

presedintele comisiei :

Р. Мurа

Vicepreýedinte aI comisiei:

S. Cazac
меmьrii comisiei:

V. Moldovanu

А. Covalschi

I. Coadй

v. silistraru

А. Juncu

S. Covaliu
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