Primaria s.Singureni r. Riscani Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie

a constructiilor si instalatiilor aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 17 aprilie 2019

Privind lucrarea reparatia drumurilor executata la obiectul ¢ Reparatia unor portiuni de strazi din s.
Singureni r. Riscani ” in cadrul contractului nr. __28_din _09 aprilie 2019 incheiat intre Primaria s,Singureni
r.Riscani pentru lucririle de reparatie a drumurilor din s.Singureni r. Riscani si Societatea cu Raspundere

Limitata ” Drumnord - Construct ”

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea la 17 aprilie 2019, fiind formata din:
Presedintele Comisiei Molosag Virjil - Primarul s.Singureni
Membrii Comisiei: Molosag Stefan — contabil - sef

Savca Viorel - consilier
Damian Iurie - proprietar de casa aferent drumului reparat
Gusacinschi Simion - responsabil tehnic

Reprezentantii SRL'" Drumnord - Construct "
Verhovetchii Ion - Administrator. Birnaz Victor - diriginte de santier.
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) lucrarile cuprinse in lista conform devizului local de resurse au fost executate;
2) la lucrdrile, cuprinse in lista, conform devizului local de resurse, s-au respectat prevederile proiectului.
3) Lucrdrile au fost executate de citre SRL " Drumnord - Construct " in termenul stabilit, conform
contractului, incepind cu _09 aprilie2019 si fanalizindu-se la 17 aprilie2019.
Comisia de receptie recomanda de a termina lucrarile .

4. Prezentul process-verbal a fost incheiat astizi 17 aprilie 2019 in 2 exemplazs

Comisia de regeptie:
7
Presedintele Comisiei Molosag Virgil V/I/j M

7

Membrii Comisiei: Molosag Stefan /ég? %

Savea Viorel -

orel M
Damian Iurie M/
707
Gusacinschi Simion /%// .

Si invitatii:

Birnaz Victor

5. Lucrarea ” Reparatie a un strazi din s.Singur&ci r. Riscani ” din s. Siugureni r. Riscani este
terminata. o

TRANSMISA PRIMITA:

EXECUTANTUL INVESTITORUL

B\

SRL " Drumnord - ‘;i’ c

Primaria s.Singureni r,Riscani

Verhovetchii Ion Ion - Administrator
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