Republica Moldova
Primaria Tetcani raionul Briceni
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA A LUCRARILOR

Nr. 1 din 06 august 2019

Privind lucrarea ” Reparatia strazilor din s. Tetcani r. Briceni” Obiectul din aliocatiile de
finantare a ,.cheltuielilor fondului rutiert pentru intretinerea cailor de acces la institutiile de
menire social-culturala din intravelanul localitatiilor. aflate la balanta autoritatiilor publice
locale"

Lucrarile au fost executate in baza contractului de antrepriza privind achizitia prin COP nr.
22 din 16 mai 2019 incheiat intre Primaria s. Tetcani raionul Briceni i Societatea cu
Réspundere Limitatd “ Drumnord - Construct ”, inrejistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr.
2019-0000000553. avind valabilitate de la semnarea contractului, pina la 31 decembrie 2019 .

“1. Comisia de receptie ,creatd in baza dispozitiei nr 33 din 0laugust 2019 si-a desfasurat
activitatea in intervalul de la 01august 2019 pina la 06 august 2019.- fiind formata din:

Presedintele Comisiei Primarul s. Tetcani --- Scutelnic Alexei
Membrii Comisiei: Burac Tatiana — contabil sef
Paiul Ton — consilier
Danilov Ivan — specialist in relatii funciare a primariei
Pelepetchii Ivan —directorul intreprinderii municipale
Dropca Dmitrii - Responsabil tehnic atestat contractat de primarie

2. La receptie au mai participat invitatii:
Reprezentantii  SRL'" Drumnord- Construct"

Verhovetchii lon - Administrator.
Birnaz Victor Pavel - diriginte de santier.

3. Comisia de receptie finala , in urma vizualizarii pe teren ,a analizei lucrarilor executate sia
documentelor cuprinse la anexa nr.1 a " modului de finantare a cheltuielilor fondul rutier
pentru intretinerea cailor de acces la institutiile de menire social-culturala din intravelanul
loicalitatilor, aflate la balanta autoritatiilor locale ".- a constatat urmétoarele:

1) Lucrarile la obiectul ” Reparatie strazilor din s. Tetcani r.Briceni” au fost executate pe
sectorul cu grad sporit de degradari in conformitate cu devizului local de resurse care au
contribuit la imbunatatirea conditiilor de circulatie la trafic si asigurarea circulatiei rutiere;

2) Lucrarile au fost executate de cdtre SRL " Drumnord-Construct " in termenul stabilit,
conform contractului , incepind cu 01 iulie 2019 i fanalizindu-se la 02 august 2019.

3) Drumul spre receptie are urmatorii indici de baza :lungimea de drum , latimea partii
carosabile

4) Valoare obiectului este de 332413.00 lei conform dﬁ}/g]iﬁlllllyusliglrcl)e%q;y de, SSUIRE Ton
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5) Inbaza constatarilor facute comisia de receptie finald propune:-receptia finala a obiectului.

6)Comisia de receptie finala motifeaza propunerea facutd prin:-execuiarea lucrarilor au fost
efectuate in conformitate cu prevederile devizului local de resurse ,termenului de executie si

normativelor tehnice in vigoare.

7)Comisia de receptie finala recomanda de a receptio
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Presedintele comisiei:
Scutelnic Alexei
Membrii Comisiei:
Burac Tatiana

Paiul Ion

Danilov Ivan

Pelipetchii Ivan

Si invitatii: Dropca Dmity¥
Birnaz VictoR{
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Verhovetchii Ion Toan - Administrator %“ %elm’c Alexei - Primar
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