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SECTION 1

CONTRACT FORM

WORKS CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS

NO 170

FINANCED I.'ROM THE EU GENERAL BUDGET

Between

Clalarasi City Hall
l9 M. [rn-rinescu Street
Calarasi city, MD-4400
Republic of Moldova
Bank: MF TR Centru - Calaraqi

Cod TREZMDZ
IBAN MD43TRPHBC3 I}23OJ 1 1 IOZAE

MDTSTRPDBH3 I923OII I IOTAB

(''['lre Contracting Authority' ),
of the one paft,

and

l-'irma Comercial-lndustriald ,,CAPIliA[-" Societate cu Rbspundere l,inritatd
Linrited L,iability Company Fiscal code: 1003605002810
33/l D. Riqcartu Street, Chiqinau, MD-2068, Republic of Moldova
VAT nurnber': 6500082
Bank,,ProCreditBank" SA
Cod PRCBMD2}
IBAN MD3 r PR002251390055900601

('tlre C)ontractor')

of the otlrer part,

have agreed as follows:

PRO.IECT: EFFrcIENT PTJBLIC I,IGIITING IN CALARASI CITY _ FIREFLY IN THE

H EAITT OF FORESTS, 2OI7 1393.027

CONTRACT TITLE

MODERNIZATION WORKS OF THE PUBLIC LIGHTING SYSTEM OF CALARASI CITY,
RBPUBLIC OF MOLDOVA

tcteftincation number < NiA >

I December 2016
l l, d4rr contract_en_Ctrlarasi__04 sept 2020
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NO 170

Whereas the Contracting Authority would like the Contractor to carly out the follorving works:

Modernization works of the pubtic lighting system of Calarasi Cify, Republic of Moldova' according to

the technical specifications
and has acceptld a tender by the Contractor for the exeaution and completion of such works and the

remedying of any delects therein.

It is hereby agreed as follows:

(l) ln tltis Contfact, words and expressions shall have tl]e meatrinFs assigned to them in tlle contractual

cond itions set out below.

(2) The following docunents shall be deenred to fonn and be read and construed as part of this

Contract, in the follo.rving order ofprecedence:

(a) the Contract,
(b) the Special Conditions,-
(c) the General Cond itions,
(d) the brcakdown of lutttp-sttnl price.

(e) the Technical and /or Perlormance Specifications,

(0 the Design Documentation (drawings),
(g) the tender with aPPendix,
(h) any other docunrents fornring part ofthe Contract

The various documents making up the contract shall be deemed to be rnutually explanatoryl in

cases of anrbigLrity or divergence. lhey shall prevail in (hc order in which lhey appear above.

Addenda shall have the order of prcoedctlce ofthe doclll ent they are anrcnding'

(3) ln consideration of the payments to be made by the Contracting Authority to the Contractor as

hereinafter mentioned, the Contractor undertakes to execute and complete 1he works and remedy

defects therein in full cornpliance with the provisions ofthe Contract.

(4) The Contracting Authority hereby agrees to pay the Contractor in consideration of the execution

and completion ofthe works and remedying ofdefects tllerein thc amount of:

- contract price (excluding VA1-/other taxes) MDL 8,307,172.11

The EU component ElJRr 282,539.00

co-financing, Energy Efficiency Agency MDL 2,010,450.00

co-financing, Calarasi City hall MDL 670,150.00

- VAT artd other taxes MDL 0.00

- Contract price MDL eight rnilliorr three hundred seven thousand one hundred seventy-two lei',

ll bani.

or suc5 other sum as rray becorne payable under the provisions of the Contract at the tirnes and in the

manler prescribed by the Contract. VA'I'will be paid in cornpliance with the binding regrrlatiotrs, trational

law and international agreemelrts conceming the execr.rtion of the proiect. VAT and other taxes slrall not

be paid on the funds origirrating fiom E,U firnds'

'flre Ccrntractipg Authority underlakes to capitalize for tlre year 2020 tlre arnottt.tt of MDt- 6.000,000'00

arrd for the year 2021 tlte amount of MDL 2,30J,112,11 .

I In the event of cofinancing, the EU-corrtriburtion nrust rrclrntally'be entered as a lurrtp sunr in euro.

I December 2016 l)age 2 ol'3
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NO 170

In witness whereof the parties hereto have signed the Contract. This Contract shall take effect on the date

on which it is signdd by the last party, nalnely the Contractor.

Done in English and Romanian in three originals, one original for the Contracting Authority, one original
for the European Commissiorr and one original for the Contractor. i

For the Contractor

leor Galcirrc
Name:

Title:

Signature:

Date:

I December 2016
I L d4n_contract_en_Calarasi_O4 sept 2020

For the Contracting Authorify

\, lon Olari
Name:

Title:

Signature:
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TocvAAPCTBEHHbI E 3AKYNKU

o saRyllKe pa6o1' IIo peKoHCTpyKltlllr

<I4> Hronq 2019 r.

AOTOBOP rloAPflAA Xb 56

u MoAepHu3auull yJlllqHofo ocBeuleHIlfl

Koa CPV: 15511 100-4

ce,ra Karan,rua, tlagr'lp-,rlyHrcKoro paiioHa'

c.KagaxrHg

l.Cropoust JIoroBoPa

gacrosrurz1i lroroBop:aK*oq4r Bc.JreAcrBHe rrpoueAypbr rocyAapcrBeHHbIx 3aKyrloK tlyreM or*pblrblx roproB Ng21005845

or 29.03.2019 , MexIy flpr.rvaprzeil ce,ra Ka:axlus , c MecroHaxox.qeHl4eM e ceJle Ka3axjlar yl JieHrana'99 rere(loH: 029167236'

$axc: 029167236,e-mail: primaria.cazaclia@mail.ru*, 3apefl4crpl4poBaHut'lii s- focyAapcrreuuofr perucrpauuoHHot ralare' 3a

No l g364 or < I 0 cenrr6p n 2el4 roga,n rrqe flpauap" K;;; i.M., B KarrecrB.e Eene$uqrapa' c olHg{ 
-clopoHsr' 

,n SRl<Capital>' c

MecroriaxoxAeHHeM B MyHHrIHrau KarunHee, yl.!yvurpy Psiu:xauy 33/]-.. 
^, 

re:retpon: 
-0-22-41-tl3.1.,,tu'tt'"crprpoeauHttii 

a

l-ocy^apcreeHHufp..".tpuurlrnnoilnuno.,.,:a:tto-OZig o., u26' anpelr 2018 rola' )rlo,1HoMotleHHltfr Alg 'deqte^HoctH n

o6lac.rH peKoHcTpyt(ttHl.t ynHqHoro ocBelUeHHt s .rrnUe falvyr l4ropr' e KaqecTBe floApqAqlara' c Apyroil cTopoHbl'

2. Ilpegrvter aoroBopa

2.1 floApl4vrax oor:yercl BbrnolHl4Tb pa6orst no peICoHCTpyKlllrl' Ir MOAepHll3aIIUll yJllIqHoro ocBetueHutl s ce',le Ka3ax'rua"

gaAr,rp-,rlyHrcKoro pafroHa KoA CPV: l55ll100-4 B cooTBercrBI'II4 c Qopvylrpavr'r Ns3'5'7 c nogpo6uocrruu o [lblnojlHeHHH' a

TaKxec4eiicrnyrourarrauToxHI,IqecKI4MI{HopIuaMI4,oTaH.{apTaM}1HfipeAI]I]caHugMIt'

3 llePuoa BLlrIoJlHeHI{fl

3.1 ll.:rfirenr,nocrb BbrrroJlHeHr.{r pa6or no aoroBopy cocraBJrler 90 rseii c MoMerrra noAilncaHl{t roroBopa. nojrr{eHl]tt [l]l'{Kaia o

nala.ne pa6or ri o5eclleqeHl.t-' purran'recrofi pa6ortl 6eue$lrunapov - pacnpeAeJtl4reJIeM xpeAl'toB

3.2 uepHoa BbmorHeHHr lroxer 6tlrs npoAneH' gCnH rlpHHy,[nTe:rsnslfi nopqAoK AetrgJlbHocTx criul cJleAc'fBHeM CJleAyrotlIHX

il pfltrl4H:

a) Bbt3BaHHblxEeue{tnuuaPovl
tt) BcJleI{cfBBe HeKOropbrx:a6acroeoK, opfaHH3OBaHHblx $e4epauueii npoocororoe olpacnl4 Ha Hau[toHa'1bHoNl ypoB]le 14

Irp143HaHHbrx KaK 3aKoHHble Ha ocHoBaHHH fipaBocy.unr rrepcoHaJla feHepaLtunoro rloApflAtll'iKa I"IJII{ BcJIe/'IcrBHe HeKo'fophlx

cxoxl.tx co6uTHii. llpoBOAI4l\'tblx y ')KOHOM14qecKOfo onepalopa. roTopsli;i tBJIte',tcs nocTaB[lHKoM'feuepaltsHoro

llollptiirltjKa; .. c'Jrbr HJrH .pyro'r Henpelnn4nnofi H uegMeurervoii B BhHy qpe3Bhtqafirroii
c) BcttejtcTBtte tl6ctorreitsctea HelrpeolloJlHMol.'

cl41'yauHU r'Ut a I 
-cnepatllloro IIoJlptllq14xa;

d) BrnrrJld KJIHMarr4qecKlrx Qarropon, npenrrcrBylol[nx co6:iloleHu]o B BbInorHeHaH geilcrsyroutH-\ llopM 14 TexHHrlccKHX

pef,taMeH'I oB noloNeguii l exHurlecKof o 3aaaul1fl ;

e) cruxufr sstx 6eAcrurafi , npl'I3HaHHbIX 3aKoHHbIM opraHolll BJIacrI'l'

3.3 Cortracso lll.rcbMeHHoMy pacnoprxeHulo BeHerlrrur,rapa feHepa.nuuurfi norp{,[qHK npltocraHaBjlHBaer Bl'lnor]leHue pa6or ulu

Hexo.fopbrx ux qacTer{ Ha cpoK u B IIOpt/I*e, u *orupot 6eHe$rarlr',rap cquTael'HeO6XO']Irll\'lblM' I-{a upevR IIpHOCTaHOBJI.HU',

I"euepallnufi noApflrtri.rK o6ccnequsaer 3anluTy H coxpaHenfie pa6or coorRercrByloullrM o6pa:ov, xar o6 crou pacnoptxaercl

lieue$rulrap. f lono.rruuretruuble pacxo.llbl BcjlC.qCTBlic IIpHocTalloBIeHllr pa6or, KoTOpble neceT felrepalsltltl.i noApr'il'lut('

onJraq HBaer Iietrcrf r'rttuaP,

i'+r.rpu3aBeplUel]i}Ipa6o,rI-erreputrusItirtcr;tplt.luI4KcOo6U]aeTIierle(lr,lrrapy'
a,r'ruo n,r*raa"ll. IIa ocHoeatrhll .qallHoro yBeroMneHHq 6ene$nurzap co3blBaer KoMl4ccHro no npHeMKe'

3.5 Ha ocHoBaHHU,4OKyMeH',lOB. tlollfBep)K.[a]otullx BblIIOJIHerllie 14 xOHClaTaulill' BLIIIOJIHeHHbIe Ha MecTe', lieuc$uttnap

oueHfiBaer, co6;trorenul JIH ycJIoBHt rnt )/BeAoMJIeHHt KoMHccl4ll llo npI4eMite B crrytae ecJI14 6yrer ycraHOB'rIeHo' tlro



#"T"T"",i'""tr'li,lffi"'fi;J ;:::ilx'#il"x?ffH,H,""J:;o;,-r.c vcraHoBneHueM cpoKa. ueo.xorrzvoro.qrq

ffiiT::il:#i:;i"'-' 6e'rre{aqnap ;",;;";;; KoN4HccHK) ,,o rpueMKe. -;4"'J;:J"J"i,'-t'ffi;,n;:,Kffx3ff:
3aBHcrMocr, u.,. no,,l 

c HcnoJlH,Tenbuoii ,o*ylrelraqilefi, reficrgyoult,MH perraMeHTaMH r.l c [o,ToxeHHrri\,rn 
'o Aoronopy. B

orHoureHr4H o',,",..-,'X'i,1i,i"::i.''1J,U:,i:;::ff""il'#.;;:;;:""'*v fr;;";; ;;:J ocyu{ecrBn,rhc, r.i B

4. Crolrvocr.r pa6or u rlopsAoK ol!,rarr,l

4 1 crouvocru pa6o'r no^ peKoHcrpyl(uulr H MorepH v3auvu ynu*Horo ocBeueH,q, npercraB,,rrrou,X rrpeaMe.r Hac'osureroIoroBopa cocraBJrrrer 3220j65,57 (rpn ir.rr.r,rnlloua lBecrrn ABaAuarb rltcflrlHnC, rtre HlC cocraa,raer 536694,27 tn"t".of rprAqarb ruecrb rr,rcflrr ucro 
urecrlAecrr nqru) 'reea,57 6ans rrlrcqaR-' 

,,?#jffij$ffijT:J 
B ltpercnax roloBbrx 6rc,.Nernrrx orq,,creHnn.".r".,l',11,'n"ff1#;r';1#HT,*:l#]ffH:.r"

r oc,,re rpoBcpK, ,, ";;.ff#":il,x#:]ffii';i!H "",lT;;ff;"HffiH1;il Tl.r*:* _;**#,lJT:

" :il:fi::'J.ilt#ll|lh#nlnlrfout""ott', Bc're,,crB'e Bo3MoxH6rx cnopoB, cro'Moc.fb pa6or, ne cocro{ur,X B cropKe,

il i""#"""Td:f#[,.""ffi]ffHff:T#-AonoArrr'rcaHr'rq 
roN{r,cci'er; ro rp'eMKe npo..o*ora oKoH,rarerb'ofr npueMKH,

4'4 oronqaren'"u" np"tt*a ocvrqecrBrr"t." .ornujilni?ll#t?l?i"il;oxeHaqM. on:rara nocre/rH'x clrMM. 3aronxeHH'rx
3ffX'#i:|.J,l;::l'#'"";' noop'o"'*v 

''u'*",norn"nn,ore 
pa6orsr He o6ycraeruBaercr noAnhcaHHeM nporoKorra

6.3

6.4

5. Koppex.rapoBKa croaMoc.ru AoroBopa

5.1 ,r]nl cJlyqaeB, rrlrlta Heo6xorr.rMOcr.b BHecrH a3MeHe

ilil:ffiXT";fi"Xff*;:i:il,;il';,:n:i":.il;:H':i.,l:^?:.H."ffi:':il!,i:::i::ffili;,^,,1#-*;'*",ffi

6 feuepa,rlraulii noApfl.r.rtlK fi o.rpacJreRr,le cy6noApsA.lrxt,r

6 I I'eHepiurrusti, tlonpt{'l'l,x BLI'.JIHqer ece pa6orrr, rrperycMorpeHHbre B roroBope, B cpoKr.i, ycraHclsleHnure o6u1l.*l

"tit*:ilInu,||,:i[tJut 
pa6or n rpar]ruxo' nuuto,n"n' H Kaqec'Ba! coorBe'rcrBy]orqefo no.roxeHH.nr,.r.4eicrey]ou{nx

e .z s [r,wi";";^;;;;ffff:::1itr"""#i"ropor7:auroveH 
rofoBop, BhrrorrHrrorc, n cy6no4prge, re'epa,rsnr,rn,, 

rrorptA.rHK roJrxeH npeAcraB]rrb 6ene$rqrzapy cru coK orpac;r_e"ur* ay6no4p"4rr14KoB r.r pa6oru, Koropbre oHri Br,rnoJrHlr.;lJl,"ffiT:ir::f;#:ffif;:ilrln'Jf,'n'in no.qp"gu" x o6nzverc'x.oool'ru'", no rpe6oeauuro Ee'e0uurapa, AaHHbre
ilaenr pa6o'refi cHJr6r Ha ocHoBaHl4H cor,TarueHHr He cq,Taercs npeAMeroM cy6noapsaa.

7. flpana t,t o6rI:are,tr,cL.Ba r.euepaJrbnor-o rtoApsaqriKa H 6eneQuunapa

7 l Bcs AoKyMeHTauI4t' Heo6xo'Iavat rJIt BblnorHeHur ,qoroBopHslx pa6or, ,'pe.(ocraBnrercs 6eHe0nqrzapov n

, . ffiil:#il'#;i::,'ffi:# iilfi:;ilJffi;?e,'*"'";;0"', 
"''.0",.,, 

vcraHoBrreHHbre B AoroBope, nocperrcrBo,\,
7.2 feuepa,rsnrrii norprrquri o6lryercn errrrorHrn-pa6ory! B cpoKn,,ycraHoBneHHbre B .{oroBope, no.q coOcreeuuyrtlo"l'Be'l'c1'rlcHHocrr' .l{:tl 1-rofo ott o6l:yelcl co6lrro:tarl,' ,tpoaor, 

'"anonHurenr,Hyro 
!oKyMeH,r.aqr}o H noroxeH}l,lcricreyror4rlx rropMatrJBHrrrx aKt.oB B alpo"raroarua. Tanxe. oH o6l:ye.rcl pyKoBo/lr.trb BbtnoJrHeHHeM AoroBopHbrxpa6or n c,lc,l'l'b la ccl6rtrcrettnct ,,opnrn,, ra Mecre, f.[e ocyruecrB"erorr /lerrenbHocrb.7.3 /]orcyverrrauhr, rrper,,tocraBJrerrnaf B pacnoplxenHe l_eHepa..n,uoro no/lprrqaKa, pacrrpelenrercf cren],]oulaM o6pa:ov:a') ttolHt'tl'i lli3eNtll'Iltp roKyMeHTauJJu tpo/lrycMarprzBaercr Anr 3arro,IHgHr.r,' TexHHqecKofo 

'acrropra;
o) JIBa 3K3eN.lr-rJrflpa ocrax)Tc, B pacnoprxeHr.ra I:eHepa_,,ruoro flo.qprrr{r.rKa, H3 Ko.Itpvroi xpanwrc'I B ero pacnop'xeHl4' .qn' KoHcvrrr'raqnz'focy.4ap.,.".rJ:;"1;ff*ff:ilT"i;Y"ffi[i".,":"0;::;:
yflonHoMorreHHbIMI4 tlHuaMI'I' B ToM tlHcJ]e arrecroBaHHbIM o1-BercrBeHHbrM ga texsz.tecxnfr Ha.q3op,7 :l Yep'rexu' pacqerbl' IlpoBepKH pacqeroB, rexHHLrecKHe 3aAaHnfl (npr.iloNeHnr) H lpyrne roKyrv,eHT6r, Ko'.opbrcIieneduqnap ulu leHep.'rsHbrri roApqil'luK lro'r)r{err cocraBr.rr' u :arpe6onaH' npu"*rupyrruuu cy.no4prjlqfiKoM,

iJ"ffiJ,1:iil':".;"'il iffi|;I"jf:.BeHetfaurapo' '"' r1".pi:Hb,M nonpqnq'KoM, rp,, Heo6xorrvocru. no
onv6,ruxc,aanr,,. pa3Mrroxcrrb, ,n, ,.,,nnorlrl::i':):Til'ii;l::,:rr:,flr;ffi#J;:,iTJJ# njm;:n:Bo3Bparucnr,r no r.pc6oRaHnr), ecjrH Hc npeaycMoTpeHo Hpoc.7 -5 flpucyxaeuHar .rfepra qBJrtercq 

"",,.l.rnaroii qac*ro AofoBopa. ona ro,rxHa 6srrr aepHoH u no,rsofi.YcrartosJreHHlrc rleHbr no*pbrBalor nce o6ssarerl.'uo no ;;.;;;py 14 Bce orepa{ uv atrs coorBer.crByroqero3aBeprueHrr Hnu co::lep)Ka+na pa6or. ilocle nprerura ero o(reprn feuepalsHrrri ilolprlrrr.lK rrpelcraBnser 6ene0uuuapy



l(oHt,loHKTypbl oH He M ox(eT Ilpo.rlonxaTb Bbr noJrHeHlt{ IoroBopHl,rx o6rsaTenLcTB.
_ | 3.2 BeHeSHttHap Moxer norpe6osaru pacrop)KeHh, AoroBopa, ecnu:

ll;T;ftt""til 
no'.pslqur o6'ssa'lctr 6aHrpo'ov' Bxollhr B trPouecc nBKBHAa*HH B qenrx crlr4rrr4e HJ'rH 3tu'roxrrr B r4noreKy

b) feuepa,r r,H r,rii notpuq n r iloKH Hyjt jloroBop;
c) feHepalrlurtri norpuqux He Has,Haer pa6o*,r 6e: HutL'"r4fl obocuonasuoii npliqr4'br fi He goso6HosJrrer nprrocraHoBJreHHbrepa6orrt e pa3wHble cpoKl'i c MoMeHTa non) {eHI4t nr{cbMeHHoro pacnoprxeHar o goso6'osreriHa pa6or;

:il:X:1il::H,,H#;#ffi;Jffffiffi;:'sercrnrou,r,i 'u,ep,iun 
co crpor.rrenbHon nroqaaru ,,nr4 He nepeAenar pa6ory r

l3'3 3agereHue o pacropxeHHH Aoroaopa no npHqHHaM, yKa3aHH6rM B nyHKTax r3.r. u r3.2.Hacro{ule, crarbr4 nepeAaerc,cropoHe.qorotsopa e lzcri\.{eHHofi (ropve vr_iHavyv sa l5 pa6ovi_i" a"afi ao 3anpaur.rBaeMofr larbr pacropxeHaq.l3'4 EeHeQartnap. B cnyqae pacropxeHut AofoBopa, co3brBaer Kor\4Hccnlo no npHeMKe, Koropa, ocyureorBrqer KaqecrBeHHyroH KO"rlUqecTBerJHyro IlpHervlKy ostnolHeuuttx pa6or.
13 5 u cryt{ae pacropxeHHt ,qofoBopa Eene0rzuHap cocraBrqer c,Tyau'ro ls$er<raeHo BbrnoJrHeHHbrx pa6or,ilHBeHrap'3aq'Hl MarepraroB, o6opy.aonaurit I'l BpeMeHHLrx pa6or, floc,te qefo ycraHaB,IaBaer cyMM6r, Korop're oHroJIXeH BblnrarxTb B coorBercrBnn c ttoroxeHxrMH AofoBopa, a raKxe yruep6, roropbte ]lonxeH Bo3MecrHTLf euepal rHr,r i.i nolpqAr{ur, no BHHe Koroporo pacropraerc, .qoroBop.l3'6 Brrnnara rapaHT'H ,o6pocoaecrHoao 

"arron"a""" 
ocyuecrBnrercr roJrr,Ko nocJre ncreqeHux rapanrufiuo.o flepr4ora(nocne ocyulecrBlreHn, oKoHqareJisHofr npnevxa), a B cnylasx. npeAycMorpeHHbrx B noAn),HKrax c) rz d) nyurra 13.2,Hacroruet crarL14 nocne pacropxeHH, AofoBopa.

l3Tfloc:re pacropxeHHs AoroBopa Eese0nuraap N4oxer fiporo'rxarb BbrnorHeuue pa6or c co6rrroreuneM 3aKoHHbrxIIOJIO)I(CHIITI.

14. 3arc"'lroqHrelggr,re [oJroxeH aq
l4 l c'reayrorqHe roKyMeHTbl (npzloNenur K HacrotuleMy,aoronopy) r4HTep,,per'py]orcs KaK Heo'LeMJreMa, qacrr, Hacroru,eroJIO|OBODA: 

!
a) :anolHeHnrrfr l,t no.qntcaHHsrfi iracroqul14fi @opvy:rxp IoroBopa;
b) ot|2epra, $opvynrp oQeprur u npllrroxeHHe rc $opvylrpy o$eprsr;
c) cnucxH c KoJluqecrBoM pa6or n o6opy.4oeaHar, clrerur, o@eprrr n flpr{nafaeMbre cnrzcKrz c uorpe6renr.rrM' pecypcoB.
o J TexHr4'.1 ecxfi e ilapaMeTpbl cBeToJIr,roAHhrx cBeTHnbHHXOB.
l4 2 r{onyrr,eHrbl lofoBopa cocraBreHbr Ha pyccKoM r3LrKe, npH Heo6xoaavocr,. Ha.qpyfoM ,36rKe Mex.qyHapoaHofo o6pauleHns.l43B clyva-rrx B.3HI-iKHOB.HH' '{By'MblcneHHocru Hru pacxoxreuuii B ycnoBrrxx Hacrorurefo aoroBopa, oH, pa3br.Hrrorc,
, . . 

Eene0r'rur-rapolr, xoropsrri Bbr,aaer HHcrp).KuHh B 3ToM cMbrcre 4:rr feHepa,ruuoro noAprArrn*a.l4'4 B aorwenrLr aofoBopa HeJrb3r BHecrrz t43MeHeHHr 6e: cornacirs oor"^ iropon.
I4'5 Hacrosrqni 4oroeop crrl,Taerct 3aKJIIoqeHHbIM B AeHb noArrr4caHliq il Bcryfiaer B c]rJry noc,re ero per'crpau'H AreHTcrBoM norocylapcrBeHHbrM 3aKynKaN4 n, npn Heo6xoIHMocrH, focylapcreeHHsrv xagnaseiicrBoM Hnil oAHr.rM.t43 TeppnropnanbHbtx
. . _ 
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Privind lucrarea <<PerconcrpyKqr.rq rr MoAepHrI3aqLIr yJlrrqHoro ocBeqeHufl B c. Kasaxlus tIalbIP'

Jlynrcnoro pafioHa>> , in cadrul contractului nr. 56 din 14 iunie 2019 incheiat intre S.R.L. <Capital> 9i

< flpuuapus KasaKrl4g> pentru efectuarea lucrarilor de constructie

cocTotuar H3

l. Lucrdrile au fost executate inbazaautoriza{iei *. 5 , eliberatd a" f7. CL/O,LI U fufJ, .,
Pa6orn 6unn snnoJIHeHbI Ha ocHoBanNH pe;peun.n Ns ^ 
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2. Comisia de receptie qi-a desfdEurat activitatea in interv *t U . 0! " ltilT , fiind formatd din:
Ilpneuounar KoMHcct{t npnHgMaer yqacrff e

IlpeceAareJlb KoMlrccuu : YsyH Anatolufi [uurpuenuu.

rl.nenrr KoMlrccnrr:

- Mouar VIeaH I4saHoBI4r{, 3aM ecrnTenb il p l{Mapa;

- Apurcon Huroraft Hnxoraes[q, rExHaA3op;

- Kanax fltrurpuir, Cren aH o eI'I", s 6u n ey crp o plrenb ;
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cuprinse in lista-anexd nr.l;
yrarauu r npHroNenrn J\!l
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pa6oruI, xoroprre ne 6ml gunolneHu, yKa3aHbI B npfiJroNenun Ns2

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
a pa6ore, KoropEle He coorBercrBylor npoemy, yKa3aHbI r npmoxexun Ne3

5. Comisia de recep{ie, in urma constatdrilor fbcute, propune:
hcxo.4x3 caenaHHblx EbrBo"foB. npeanaracl

DroDunerea fbcxd prin:
eM qTo l
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A C H I Z I T I I PTJBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.21
privind achizi(ia prin cererea ofertelor de pret

"22" iunie 2020 c.Crihana
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilte n-r. ocds-b3wdp 1 -MD-
1588924376838 din dala05.06.2020, intre Primaria c.Crihana, cu sediul in

(denumirea autoritdfii contractante)

rl.orhei-s.Crihana.te1efon:-023169236-,fax:-0235l-,autentificat
(localitatea)

prin cod unic de inregistrare nr. 1 00760 I 00787 1 reprezentat pnn prim4l_Ion Stratulat ,

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, gi

(numele, prenumele gifunc{ia conducitorului)

Capital SRL ,

(denumirea operatorului econ om ic)

cu sediul in mun. ChiEindu
(localitatea)

telefon: 022442523 , fax: 022441162,str. Dumitru Rigcanu 3311

autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1003605002810 avtorizat pentru activitatea in
construcfii: autorizalianr. 056360 din "18" 08 2004, eliberatd de Camera de Licenliere
pe un termen de _ani, pentru genurile de activitate Instalatii Ei reJele de alimentare cu apd Ei

cattalizare: instalafii gi relele de alimentare cu energie electricd,montarea utilajelor gi instalaliilor
tehnologice.

reprezentat prin Igor Galciuc ,director , in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

(numele gi funcf ia cond ucdtoru lui)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdrile: Alimentarea cu energie electricd a

sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precLlm gi a normativelor, standardelor 9i

prescripliilor tehnice=in v igoare.

2. PBRIOADA DE

2.1 Dwata de execulie a lucrdrilor contractate este de

incepere a execuliei qi asigurdrii lucrului ritmic de

2.2 Graficul de execufie a lucrdrilor se va efectua

cortfract.

BXECUTIE
3 luni dupa primirea ordinuh"ri de

cdtre beneficiar - ordonatortrl de credite.

conform specificatiei din anexa prezc:ntului



2.3 Petroada de execulie poate fi prelungitd dacd constrAngerea activitalii se datoreazd
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel nalional gi

recllnoscute ca legale prin justiJie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfbgurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general ;

c) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influen{ei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execu}ie a normelor $i
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitalilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
2.4 Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execu{ia lucrdrilor

sau a unor pa4i ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspend[rii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de cdtre Beneficiar. in cazul
sistdrii lucrdrilor sau a unor pa4i tdin 

ele, din iniliativa Antreprenorului general, acesta suport6
pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucrarilor cu bund
diligenfa.

2.5La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
condiliile de recep1ie, solicitdnd convoc area comisiei . inbaza acestei notificdri, Beneficiarul va
convoca c<lmisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2$in baza documentelor de confirmare a executiei gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receplie. |n
t:azul in care se constatd cd sint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la cunogtinfa gi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
frnalizate sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficienJelor, la o noud
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepJie. Comisia de
receplie va constata rcaliza ea lucrdrilor in conformitate cu documentalia de execufie, cu
reglementarile in vigoare gi cu prevederile din contract. in funclie de constatdrile fbcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receplia poate fi fbcutd gi pentru parfi de
construcfie distincte fizic Ai funcJional.

3. VALOARBA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoatea lucrdrilor ce reprezintd, obiectul prezentului contract este de 1 I 39447,06 lei
Un milion una suta treizeci gi noud mii patru sute patruzeci Ei Eapte lei 06 bani MD, inclusiv
189907,84 TVA lei MD.
(suma ru cifre Si litere) (suma cu cifre Si litere)

I.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer inbaza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor -
verbale de recepJie a lucrdrilor executate, semnate gi acceptate de cdtre Beneficiar.
1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepfie a lucrdrilor executate iri termen de 20
zile calendaristice cle la primirea acestora de la Antreprenorul General.



1.4 plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea 9i acceptarea situaliei de platd

definitive de cdtre Benefici ar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special

datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi pldtita imediat'

1.5 Lucrdrile nu vor fi considerate ftnahzate pin[ cind procesul-verbal de receplie la terminarea

lucr6rilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirmd cf, lucrdrile au fost executate

conform contractului.

3.7 Garanlia de bund execulie se

Beneficiarului cdtre agentul bancar.

receplie la terminarea lucrdrilor in cel

va restitui Antreprenorului general in baza notificdnr

Notificarea se va face dupd Semnarea procesului-verbal de

mult 15 ziIe.

4. .AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 pentru canrnle cind urmeazdsd fie fdcute modificdri la valoarea contractului privind ma.iorarea

sau reducerea acesteia, pa4ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenla in

domeniul achtziliilor publice ce reglemenreazdmodalitaiile de ajustare a valorii contractelor de

achtzilii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII Dtr SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevdzttte in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor gi graficul de execulie 9i de o calitate

corespun zdtoarcprevederilor actelor normative in vigoare qi a prezentului contract.

5.2in ci"ul in care parfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprrzd',

Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de

specialitate qi lucrdrile pe care aceqtia le vor executa.

5.3 pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forJei de munc[ pe bazd de acord nu este consideratd aa fbcind obiectul unei

subcontracldri.

6. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRtrNORULUI GENtrRAL $I ALE

BENtrFICIARULUI

6.1 intreaga documentalie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre

Benetici ar la dispozilia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in

contract, prin graficul general de rea\zare a lucrdrilor publice'

6.2 Antreprenorul general are obliga{ia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in

contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul.,

documentalia de execufie gi prevederile actelor normative in vigoare pentru construc{ii'

6.3 Antreprenorul general are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forla de muncd'

materialele, instalafiile, echipamentele Ei toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie' fie

definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este

prevdzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract'

6.4 Documentatia pusd la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazd aslfel:

a) un exemplar rdman la dispozilia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de catre Inspec{ia de Stat in



Construclii, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic

atestat.

6,5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsur[ri (atagamentele) gi alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd gisint

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenorul

general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie sd fie corectd gi completd.

Prelurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract gi toate operafiunile pentru

terminarea gi intre{inerea corespunzdto are a lucrdrilor.

6.7 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilti suplimentare care sd conlina instructiuni sau

aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin

scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in

desfbgurarea lucrdrilor. Notificareava contine detaliile sau dispoziliile ce se cer gi va specifica

data la care acestea au fost necesare, precum gi intdrzierile sau intreruperile ce survin datorit[

lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la

dispozilia subantreprenorilor 9. c[tre Antreprenorul general, lard platd, in termenele din

subcontracte (contracte de subantreprizl), stabilite prin graficul de execu(ie.

6.9 Antreprenorul general va executa gi va intreJine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd,

materialele, utilajele de construc{ii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrdrilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe

gantier gi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd oblina garan\ia

din partea unei bdnci, pentru o sumd care reprezintd garantia de bund execulie a contractului,

in cuantum de 5 o/o din valoarea contractului atribuit.

6.1 l Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii

Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de

recepJie finala in cel mult 75 ztle.

6.1'2 Antreprenorul general trebuie sd constituie garan{ia de bund execulie dupd primirea scrisorii

de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu $i-a

indeplinit aceasta obligaliune, Beneficiarul poate sd refina Antreprenorului general garanJia

pentru ofertd.

6.I3 Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garan[ia de bund execuJie in cel mult

15 zile dupd expirarea perioadei de garan\ie, dacd acesta nu a inaintat pina Ia acea datd

pretenlii asupra ei. Atita timp insd cit preten{iile inaintate in termen nu s-au tezolvat,

Beneficiarul poate re{ine o parte corespunzdroare din valoarea garanfiei, in limitele

prej udiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteazd ed, la data recepJiei, lucrarea executatd are calitalile

stipr-rlate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii

care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor

normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.



/

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desftgurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul la

iocul de munci" in ateliere, depozite 9i oriunde se des{Egoard activitati legate de teal\zarea

obligaJiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pun6 la dispozilie desenele 9i documentalia

de execulie pentru examinare qi s5 i se dea toate ldmuririle, condiJia fiind ca prin aceasta sa nu

se divulge taine ale Antreprenorului general. Informa{iile secrete, precum 9i documenta{iile

secretg vor fi considerate de Beneficiar drept confideniiale'

6.17 Beneficiarul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considera necesare executSrii

lucr#ilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in

principiunumaiAntreprenoruluigeneralqidiriginteluidegantier,cuexcep{iacazurilorincare
tr.Uui, a. intervenit inipotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se

comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execulia

lucrdrilor qi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general'

6.18 Dacd Antreprenorul general considerd cd dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obieclii, dat acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite,

in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor

Beneficiarului se creeazS dificultali in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare,

acestea vor fi suportate de cdtre beneficiar'

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinld, oailor de circulatie 9i limitelor terenului pus

ladispoziliaAntreprenoruluigeneral,precumgimaterializareacotelordenivelinimediata
apropiere a terenului, sunt obligaliuni ale Antreprenorului general'

6.20 Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligatsSprotejezeqisdpdstrezetoatereperele,bornelesaualteobiectefolositelatrasarea
lucrdrilor.

6.21 Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispozilia

Antreprenorului general de cltre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare'

Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite $i sa in$tiinleze

Beneficiarul cu privire la erorile $i inexactitdlile constatate sau presupuse'

6.22Antreprenorul general are obligalia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazS raporturile

cu subantreprenorii de specialiiate gi este raspunzator fa{i de Beneficiar pentru respectarea de

cdtresubantreprenoriidespecialitateaprevederilorqiobligaliunilorlegalegiprofesionale.
6.23Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe gantier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)inlocuireamaterialelornecorespunzdtoafecalitativcualtelecorespunzatoare;
cj indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau pdr{i de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitativ'

6.24in cazul neexecut6rii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

oprilucrarile,angajagiplatialliantreprenoripentruexecutareaacestorlucrdri,pundndin
int6rziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii' sd compenseze

cheltuielile aferente supofiate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii'

6.25in caztiin care in timpul executSrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,

artisticesauqtiinJifice,Antreprenorulgeneralesteobligats6opreascdexecutialucrdrilorin
zonarespectivdgisScomrrniceBeneficiarului,organelordepoliliesauorganelorcompetente



acest fapt.

6.26intimpul desfrgur6rii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligalia sa mentind cdile de acces

libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, deqeuri 9i lucrdri provizorii

de orice fel, care nu sint necesare , tar laterminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua

de pe gantier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, deqeurile 9i lucrarile

provizorii in timp, nu mai mult de I zi dupd ftnalizarea lucrdrilor.

6.27Beneficiarul trebuie sa obfind, pe propria cheltuiald,toale avizele, aulonza{iileqi aprobdrile, s6

pldteascd toate taxele necesare legate de execu{ia lucrdrilor, precum 9i pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execulia lucrdrilor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdlile necesare angajdrii

intregii fo4e de muncd pentru realizarea lucrdrilor contraclale in conformitate cu prevederile

legislaliei in vigoare.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

g.l Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentalia de executate, urmdnd a fi supuse

periodic la diverse testdri de c6trt proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul

general va asigura, Ia cerere, fo(a de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele necesare

pentru examinarea, mdsurarea 9i testarea lucrdrilor.

g.2 Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevdzut

in documenta(ie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

g.3 probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale

puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeqte cd materialele nu sint

corespun zdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in

caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Benef-rciarul, proiectantul sau orice altd persoand aurortzata de aceqtia au acces tot timpul la

lucrdri pe gantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depo z\te de materiale prefabricate

etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdra aprobarea responsabilului tehnic atestat 9i,

dupa caz, aproiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd exam\neze

gi sa urmdreascd orice lucrare care vrmeazd sd fie ascunsd. Antreprenorul general va anunla

responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv funda{iile

cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul vor participa

la examinarea qi mdsuratea lucrdrilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pa(i de lucrare la dispozilia Beneficiarului 9i

va reface aceastd parte sau pd(i de lucrare, dacdeste cazul. Daca se constatd cd lucrdrile au fost

de calitate coresp unzdloare gi reali zate conform documentaliei de execu{ie, dezvelirea, refacerea

gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar,iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

g.j Costurile pentru consumul de utilitAli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsurat se suporta de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se

suportd proporfional de cdtre aceqtia.

g.g Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard

dispozilia Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, ftrd a exista

8.5

8.6
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inacestsensodispozilieexpresdaBeneficiarului'nuvorfiplititeAntreprenoruluigeneral.
Antreprenorulgeneraltrebuiesdinldtureacestelucrdri,intermenulstabilitcuBeneficiarul.De
asemenea, el rdspunde in fala Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia'

Lucrarile respective uo, fi piatit" Antreprenorului gcneral numai dacd' se dovedesc a fi necesare

gi se presupune cA ele corespund voinlei Beneficiarului' in care caz vor fi notificate imediat'

S,gLucrarilevorincepeaupatoziledelasemnaleaqiinregistrareacontractuluiinmodul
corespunzitor gi primirea ordinului de executie'

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERJOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garanlre pentru lucradle prevdzute la pct l'1' al prezentului contract este de 3-

ani, care se extinde qi asupra corpurilor de iliminat (elementelor de iluminat)'

g.2Perioadadegaranliecurgedeladatareceplieilaterminarealucrdrilorqipindlaexpirarea

termenului prevdzut la punctul 9' 1 din prezentul articol'

9.3 Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garanlie sd inldture in termen de 5 zile

toatedefectiunilecetinden",",p..tu."uclauzelorcontractuluipecheltuialaproprieinurmaunei
notific[ritransmisedecatreBeneficiar.Defecliunileinsensulprezentuluicontlact'pa4ile
recunoscieSireadinfuncJiuneinperioadadegaranlieaoricsrorelementeconstructiveale
obiectivului inclusiv a plafonierilor''
g.4ReclamaliileprivinddefecliuniledepistatedecdtreBeneficiarsuntinaintateAntreprenoruluiin

termende3zilecalendaristice,careulteriorseconstatadecomunacordcuantreprenorulprin
intocmirea actului, cu remedierea acestora in termen de 5 zile lucrdtoare'

g.5Toateintervenlii]eantreprenoruluipentruremediereadefecliunilortrebuiesdfieinconcordanld

cu documentalia tehnicd de proiect initialS'

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1Pa(ilepoaftaraspunderepentnrneexecutareaSauexecutareanecorespunzStoarea
obliga{iitorprevazutedeprezentulcontractinconformitateculegisla}iainvigoarea
Republicii Moldova.

1O'2DacdinlegdturacuexecutarealucrErilordeconstrucJiiseproduceodaundunuite4,pa4ile
contractantersspundsolidar,conformprevederilorlegale.Pentrustabilireaintrepa4ia
cuantumuluirdspunderiipentrudaunaplovocatdsevalineseamadegraduldevinovdtiea
fiecaruipartenerinproducereaacesteia,dac[inclauzelecontractualenus-aprevdzutaltfel.

10.3 Membrii asocierii iqi pdstreazd individualitatea ca subiecli de drept, insd sunt obligaJi s[

rdspunddsolidart.a!ddeautoritatecontractantapentrumoduldeindeplinireaobligaliilor
contractuale.

l0.4Dac6prejudiciulcauzatter}eipersoaneesteurmareauneimdsuridispusedebeneficiarin
forma in care a tbst upii'uia, atunci acesta poartd singur rdspunderea' numai dacd

Antreprenorulgenerall.ainqtiintatinprealabildepericolullegatdeexecutareadispoziliei.
l0.5Antreprenorulgeneralesteobligat,conformprevederilorlegale,laplatadaunelorpentru

incllcareasaudeteriorareadrumurilordeaccessauareielelordeutilitdti,aterenurilor
limitrofeprindepozitareadeplmdnt,materialesaualteobiecte'precumgicaurnareaunor
ingradiri sau limitlri din proprie vlna'

10.6 Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate

, dispozilie impotriva degraddrii 9i furturilor pina la predarea
$i dotZtrile Pe care le are la

lucrdrilor cAtre Beneficiar. E'l



trebuie sd ia mdsuri de protecJie contra degradarii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice gi a

apei gi s[ indepdrteze zdpada gi gheaJa.

10.7 Dac[ nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau

hotardri ale autoritdlilor administraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal

constituite, gi care av aaracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru

Beneficiar, acestava fi despagubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacd motivele constr6ngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pa(ile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despdgubirea pentru daunele

intervenite gi care pot fi dovedite.

10.9 Dacd intdrzierea in execu(ia lucrdrilor este in culpa unuia din pa(i a contractului, parLea

culpabild va pldti celeilalte pa(i penalizdri gi/sau despagubiri in cuantum (de la 0,0106 pdna

la 0,1%) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de inldrziere.

Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpd a intrat inintAtrziere.

l0.l0Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensafii pldtibile

conform prevederilor legale, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui

accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor

acestora.

l0.l l Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru

neexecu Iar ea obligaf iile contractuale.

I0.l2Pentru incdlcarea termenului de remediere a defecliunilor si/sau refuzului de a participa la

constatarea defecfiunilor, Beneficiarul este in drept de a aplica Antreprenorului o penalitate in

mdrime de 1000 lei pentru fiecare caz din contul garanliei bancare de bund execulie prevdzutd

la p.6. 10.

1 1. SOLUTIONARBA LITIGIILOR
1 1.1 in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietalile materialelor de construcfie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare parte

poate, dupd o inqtiinJare prealabild a celeilalte pdrli, sd ceard efectuarea unor cercetdri de

cdtre o institufie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a

carei culpa a fost doveditd.

L2. REZILIEREA C ONTRACTULUI
I2.l Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac6:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineqte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd o plata scadentd mai mult de 6 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevdzute gi datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac6:

o Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

o Antreprenorul general nu incepe lucrdrile frra sa aiba un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de
'' reincepere a lucrdrilor;

\
\
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o Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau

nu a reftcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

o Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevdzute 9i datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor

contractuale.
12.3 Contractul se considerd rcziIiat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte p64i

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. 9i 12,2. din prezentul

contract.
12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepJie care va

efectua receptia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.

12.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeazd sd 1e pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe

care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia lucr[rilor cu respeclarea

prevederilor legale.

12.7 
-Beneficiarul 

va convoca comisia de receptie care va efectua recepli a cantilativa 9i calitativd a

lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:
a) Caietul de sarcini/Proiectul de execufie;

b) Devizul de cheltuieli (Formularele 3,5,7);

c) Oferta financiar[;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Garanlia de bund execulie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romdnd.

13.3 in caturile in care apar ambiguitali sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

general.
13.4 prezentul Contract reprezintd acordul de voinld al pl$ilor gi se considerd semnat la data

aplicdrii ultimei semndturi de cdtre una dintre parli.

13.5 pentru confirmarea celor menlional"e,pdr\ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislalia Republicii Moldova,la datagi anul indicate, fiind valabil pdnd 31.12.2020
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14. RECHTZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
Adresa pogtal6: mun Chigin6u str.D.Riqcanu 33ll

Telefon : 022442523 I 44 | | 62

Cod fiscal: 1 0036050028 1 0

BancaSC ProCreditBank SA
Cod:PRCBMDZ?
IBAN:MD3 1PR00225 I 390055900601

15. SEMNATUmLE PARTILOR
BENEFIC

BENEFICIARUL
Adresa pogtalS: c.Crihana
Telefon : 023 5 6923 6,023 5 6933 5

Cod fiscal: I 00760 1 00787 1

Banca:Ministerul Finanfelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X
IBAN:MD34TRPDAC3 I 3 1 20D I 1 491-AB



Anexanr. I
La Regulamentul de receP{ie a

construc(iilor gi instala{iilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA E LUCRARILOR

Nr. 0l din 14.10.2020

privind lucrarea /Alimentarea cu energie electricl a sistemului de iluminat public din rl.Orhei,

com.Crihana,
in cadrul contractului nr. 2l diir 22 iunie2020 incheiat intre Primaria comunei Crihana qi Capital SRL pentru

lucr6rile de Alimentare cu energie electricd a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana

l. Lucrdrile au fost executate inbaza autorizaliei nr.l ,eliberati de cd.tre PrimiTiq co{n .Crih la

04.08.2020. cu valabilitate pind qla;

2. Comisia de receptiegi-a desfbgurat activitatea in intervalul lunii oclqmb,rie , , fiind formatd din:

Stratqlat Ign-primar- p{eqedintele comisiei

ni- Plu - suDraveehetor d memb

MoscovciucAnatolie - res bil tehnic. membru

Beiu Alexandru --consilie{;membru ,

Josan Serqhgi-- ponsilier , membfu
(numele, prenumele)

4. Constatdrile comisiei de receptie:

1) documentafia de proiect qi de executare a lucrlrilor de constructie este complectl.

2i lucrlrile au fost executate conform prevederilor proiectului de execu{ie.

5. Comisia de receplie, in urrna constatdrilor fdcute, propune:

(numele, prenumele)(calitatea)

rilor la obiecti

6. Comisia de re-c-fpfie motiveazdpropunerea fdcutd prin:

cu ene lui de

iluminat public din rl,Orhei. com.Crib,an?.

tarea documentatiei de proiect com minarea r. care ird
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7. Comisia de receplie recomandl urmdtoarele:

8. Prezentul
astdzi

7r. Descrierea obiectului recomandat spre recep{ie:Sistemul de iluminat public din rl'orhei,

com.Crihana.

proces-verbal, confindnd 
- 

file 
- 

9i anexe numerotate, cu un total de 

-

file, a fost incheiat

;

Comisia de receP{ie:

Pregedinte:S!@-

Membri:Roni-Plus SRL

Moscovciuc Anatolie

Bei ilier

9. Lucrarea la Ali

TRANSMSA:
EXECUTA]T{TUL:

(semnltura)

ln exemplare.

BIL

(numele, prenumele, semndtura)

Or.-
/.5

l.:,



Comunitatea Mea     FY20-CM-FCI (01) 

Legal Name of Contractor/ Denumirea juridică a 
Antreprenorului  
 

Firma Comercial-Industrială “Capital” Societatea cu 
Răspundere Limitată/ LLC Capital 
 

Legal Name of Prime Recipient/ Denumirea juridică 
a organizației implementatoare 

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica 
Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi 
Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association 
International Research & Exchanges Board, 
Representation in Moldova (PA IREX Moldova) 

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor  str.Dumitru Rîșcanu 33/1, mun. Chișinău, Republica 
Moldova/ 33/1, Dumitru Riscanu str, Chisinau 
municipality, Republic of Moldova 

Adresa organizației implementatoare / Address of 
Prime Recipient 

bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica 
Moldova / 202, blvd Stefan cel Mare str, 8th floor, 
Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, 
Washington, DC 20005 

Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price 
Contract Number 

FY20-CM-FCI (01) 

Numărul Contractului de Grant / Prime Award 
Number 

720-117-18-CA-00002 

Autoritatea Contractantă / Awarding Agency USAID  
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor capital07@mail.ru 
Număr DUNS / DUNS number  535116379 
Denumirea Proiectului / Project Title: Lucrări de construcție pentru proiectul de dezvoltare 

comunitară “Renovarea sistemului de iluminat public în 
comuna Onișcani, raionul Călărași” / 
Community Development Project “Construction works 
for renovation of the public lighting system in Oniscani 
commune, Calarasi raion”. 

Data intrării în vigoare / Start Date: 10 septembrie 2020/September 10, 2020 
Data finalizării / End Date: 11 octombrie 2021/October 11, 2021 
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la 
acest contract / Applicable Code of Federal 
Regulation (CFR) 

Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and 
Conditions (attached) 

Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:  
 
 

Valoarea plafon anterioară / 
Previous Ceiling 

N/A 

Valoarea oferită suplimentar/ 
Addition this Action 

N/A 

Valoarea plafon totală stabilită de 
IREX /  
IREX Total Ceiling 

875,910.27 MDL 
equivalent to 
50,733.00 USD 

Valoarea totală a contractului / Total cost of the 
project  

875,910.27 MDL equivalent to 50,733.00USD 

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor 
Point of Contact:  

Igor Galciuc 

IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea 
Chief of Party 

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / 
Directorul programului Comunitatea Mea email: 
dserban@irex.org 

Persoana de Contact din IREX (PC)/ 
IREX Point of Contact (POC): 

Iurii Datii, Director AO IREX Moldova/  
Director PA IREX Moldova 
tel: +373 22 23 32 31 
email: idatii@irex.org 
 



 

Digitally signed by 
Daniel Serban 
Date: 2020.09.11 
15:43:48 +03'00'



Comunitatea Mea     FY20-CM-FCI (01) 

ACRONIME ȘI DEFINIȚII 
 
Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul 
contract: 
 
APL                                          Autoritate Publică Locală 
CFR Codul Regulamentelor 

Federale 
CoP Director de Program 

Comunitatea Mea 
MPCSM Managerul de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică 
Antreprenor          FCI Capital SRL 
Beneficiar                                 Autoritate Publică Locală 
International Research  
and Exchanges Board               IREX 
US           Statele Unite 
USAID Agenția Statelor Unite 

pentru Dezvoltare 
Internațională  

USG           Guvernul Statelor Unite 
TVA Taxa pe Valoarea      

Adăugată 
935 Codul Geografic USAID 

935, precum este stipulat în 
22 CFR 228.03 

                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACRONYMS AND DEFINITIONS 
 
The following acronyms and definitions apply to this 
Contract: 
 
LPA                                          Local Public Authority 
CFR Code of Federal 

Regulations 
CoP    IREX Chief of Party 
 
SSCPM Small-Scale Construction 

Project Manager 
Contractor   FCI Capital LLC 
Beneficiary                 Local Public Authority 
International Research  
and Exchanges Board                       IREX (CM) 
US    United States 
USAID United States Agency for   

International 
Development 

 
USG    United States Government 
VAT    Value Added Tax 
 
935 USAID Geographic 

Code 935, as defined in 
22 CFR 228.03 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunitatea Mea     FY20-CM-FCI (01) 

SECȚIUNEA  A:  SCOPUL 
 
 
A.1. SCOPUL  
Scopul acestui contract este executarea lucrărilor de renovare 
a sistemului de iluminat public în comuna Onișcani, raionul 
Călărași, Republica Moldova.  
 
Prezentul Contract este elaborat în baza formularului de 
aplicare depus de Primăria Onișcani la Programul 
Comunitatea Mea. Primăria Onișcani este Beneficiarul 
acestui proiect și al prezentului Contract.  
 
Primăria Onișcani va acționa în calitate de proprietar al 
șantierului de construcție al proiectului și în calitate de 
supraveghetor al lucrărilor. Antreprenorul va semna o Notă 
de Acceptare a șantierului de construcție a proiectului cu 
IREX și APL, înainte de începerea lucrărilor și după recepția 
finală.  
Antreprenorul este responsabil pentru punerea în aplicare a 
conținutului documentelor tehnice pentru construcția 
completă a sistemului de iluminat, inclusiv, dar fără a se 
limita la următoarele: instalarea panoului de măsurare cu 
contoare și a comutatoarelor, dispozitive de protecție la 
supra-tensiune, contactoare, întrerupătoare, 
temporizatoarelor, întrerupătoare de curent; instalarea 
stâlpilor de iluminat (după caz) și suspendarea cablului SIP 
cu cleme și brațe de ancorare, cârlige; instalarea de corpuri 
de iluminat cu LED cu siguranțe fuzibile; testare și 
verificare; și lucrările de șantier, toate în conformitate cu 
standardele de calitate naționale și internaționale. Obligația 
IREX din prezentul contract constă în plata Antreprenorului 
în baza livrărilor realizate și aprobate. IREX este, de 
asemenea, responsabil pentru emiterea de clarificări cu 
privire la cerințele IREX sau USAID stipulate în cadrul 
prezentului contract. 
 
A.2. NOTIFICAREA DE A ÎNCEPE 

LUCRĂRILE  
Semnarea de către ambele Părți a prezentului Contract 
reprezintă primirea Notificării de a începe lucrările și 
semnifică realizarea completă a Contractului.  
 
După semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va 
începe și va finaliza programarea activităților, depunerea 
cererilor pentru obținerea autorizațiilor relevante și va 
efectua alte activități premergătoare lucrărilor de construcție, 
la solicitarea imediată a IREX, și le va termina în termen de 
două zile calendaristice de la semnarea Contractului de către 
ambele Părți. Antreprenorul va întocmi Graficul Lucrărilor 
de Construcție, în conformitate cu Secțiunea D.15.  
 
De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX în decurs de 2 
zile calendaristice după semnarea Contractului, lista 
angajaților care for executa lucrările pe șantierul de 

SECTION A: OBJECTIVE 
 
 
A.1. OBJECTIVE 
The subject of this agreement is the execution of works of 
construction for renovation of the public lighting system in 
Oniscani commune, Calarasi raion, Republic of Moldova.  
 
This Contract is developed based on the application form 
submitted by Oniscani Mayoralty to Comunitatea Mea 
Program. The Oniscani Mayoralty is the Beneficiary of this 
project and of this contract.  
 
The Oniscani Mayoralty will act as the owner of the Project 
Site and as supervisor of works. The Contractor will sign a 
Project Site Acceptance Note with IREX and LPA, before 
starting of works and after the final acceptance.  
 
 
The Contractor shall be responsible for the implementation of 
the content of technical documents for the full construction of 
lighting system, including but not limited to the installation of 
metering panel and switch board with meters, impulse surge 
voltage suppressing devices, contactors, circuit switchers, 
timers, power circuit breakers; planting the lighting poles (if 
necessary) and suspension of SIP cable with anchor clamps 
and brackets, hooks; installation of LED light fixtures on 
brackets with transit fuses; testing and verification; and site 
work, all in accordance with the national and international 
quality standards. The IREX obligations under the present 
contract is to pay the Contractor based on accomplished and 
approved deliverables. IREX is also responsible for issuing 
clarifications of any IREX or USAID requirements 
established within this contract. 
 
 
 
A.2. NOTICE TO PROCEED  
 
The signing of this Contract by both parties represents the 
Notice to Proceed and signified that the Contract is fully 
executed.  
 
Upon the full execution of this Contract, the Contractor shall 
commence and complete scheduling activities, permit 
applications and other preconstruction work to the satisfaction 
of IREX immediately and have completed the same within 
two calendar days upon signing of the of the Contract by both 
parties. The Contractor shall prepare the Construction 
Schedule for the Work in accordance with Section D.15.  
 
 
The Contractor shall also provide to IREX within two 
calendar days upon fully executing the Contract the list of 
employee that will execute works on the Project Site for  
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construcție a proiectului pentru asigurarea DBA care va fi 
achitată de către IREX. Lista angajaților va conține 
următoarea informație: nume, prenume, funcția/poziția, 
salariul brut pe aferent perioadei de executare a lucrărilor, 
tipul contractului încheiat (spre ex de muncă, prestări servicii 
etc). IREX va aplica pentru asigurarea DBA în numele 
Antreprenorului și va împărtăși dovada plății. 
 
În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la legalizarea 
prezentului Contract, Antreprenorul va transmite către IREX 
o garanție de bună execuție în valoare de 437,955.14 MDL, 
egală cu 50% din suma Contractului, emisă sub forma unei 
garanții bancare oficiale în conformitate cu secțiunea B.16 a 
prezentului contract. Această garanție de bună execuție în 
valoare de 437,955.14 MDL egală cu 50% din valoare 
Contractului trebuie să fie valabilă până când procesul verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor este semnat, atunci 
valoarea garanției de bună execuție va fi redusă la 15% din 
valoarea Contractului egală cu 131,386.54 MDL și va fi 
valabilă pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor 
pentru o perioadă ce nu va depăși 6 luni. 
 
Antreprenorul va prezenta numărul DUNS în termen de 2 
săptămâni de la primirea notificării de la IREX despre 
atribuirea contractului. 
 
 

SECȚIUNEA  B: TERMENI  ȘI  
CONDIȚII 

 
B.1. FINANȚAREA CONTRACTULUI 
IREX, din numele USAID și în cooperare cu Guvernul 
Republicii Moldova, este autorizată să finanțeze prezentul 
Contract în conformitate cu Acordul de Cooperare dintre 
USAID și IREX Nr. #720-117-18-CA-00002.  
 
B.2. CONFIDENȚIALITATEA 

CONTRACTULUI 
Părțile înțeleg și sunt de acord că nu apare nici o relație 
contractuală între USAID și Antreprenor, în temeiul 
prezentului Contract. Toate autorizările solicitate de USAID 
vor fi obținute prin intermediul IREX și toate comunicările 
destinate USAID vor fi gestionate prin intermediul IREX.  
 
 
B.3. TIPUL CONTRACTULUI 
Acesta este un contract de construcție cu preț fix, plătit 
integral în lei moldovenești. Nu se vor plăti sume 
suplimentare pentru orice majorare a costului materialelor, 
echipamentului sau forței de muncă, sau din cauza faptului 
că Antreprenorul nu a estimat corect sau nu a presupus cu 
exactitate costul sau dificultatea obținerii rezultatelor 
necesare. IREX nu va ajusta prețul contractului ca urmare a 
fluctuațiilor cursurilor de schimb valutar. IREX va face 

DBA insurance that will be paid by IREX. The list of 
employees will contain the following information: name, 
surname, position, title, gross salary for the period of 
execution of the works, type of contract concluded (eg work, 
services, etc.). IREX will apply for DBA insurance on behalf 
of Contractor and will share the proof  of payment.  
 
Within 10 (ten) calendar days after execution of this Contract, 
the Contractor shall deliver to IREX a performance security in 
the amount of 437,955.14 MDL equal to 50% of the Contract 
amount in the form of an official bank guarantee in 
accordance with Section B.16 of this Contract. This 
performance guarantee in the amount of 437,955.14 MDL 
equal to 50% of the Contract amount shall be valid until the  
Certificate of Substantial Completion is signed by the 
Commission. Once the Substantial Completion Certificate is 
signed, then the Performance Security amount shall be 
reduced to 15% of the Contract amount equal to 131,386.54 
MDL and will be valid for the duration of the Defects 
Notification Period for a period not to exceed six months. 
 
The Contractor shall provide a DUNS number within 2 weeks 
after the receiving a notification from IREX of contract 
award. 
 
 
 

SECTION B: TERMS AND 
CONDITIONS 

 
B.1. CONTRACT FUNDING  
IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the 
Government of the Republic of Moldova, is authorized to 
fund this Contract under the authority of IREX’s prime 
USAID Cooperative Agreement No. #720-117-18-CA-00002.  
 
B.2. PRIVITY OF CONTRACT 
 
It is understood and agreed by the Parties that no contractual 
relationship is established between USAID and the Contractor 
by reason of this Contract. All authorizations required from 
USAID shall be obtained through IREX and all 
communications intended for USAID shall be handled 
through IREX. 
 
B.3. CONTRACT TYPE 
This is a firm fixed-price construction contract payable 
entirely in Moldovan lei. No additional sums will be payable 
for any escalation in the cost of materials, equipment or labor, 
or because of the Contractor’s failure to properly estimate or 
accurately predict the cost or difficulty of achieving the 
results required. IREX will not adjust the contract price due to 
fluctuations in currency exchange rates. IREX will only make 
changes in the contract time to complete due to changes made 
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schimbări doar în durata contractului, pentru a permite 
finalizarea lucrărilor în cazul unor modificări introduse de 
IREX în lucrările care urmează a fi îndeplinite, sau 
întârzierilor cauzate de IREX sau, la discreția IREX, din 
motive externe care nu ar putea fi prevăzute în mod 
rezonabil și / sau sunt în afara controlului Antreprenorului.     
  
B.4. PERIOADA DE EXECUTARE  
Data intrării în vigoare a acestui contract cu preț fix este [10 
septembrie, 2020], iar data finalizării este [11 octombrie 
2021]. Antreprenorul va prezenta livrabilele indicate în 
Secțiunea B.5, în conformitate cu graficul prevăzut în 
secțiunea respectivă. 
 
B.5. LIVRABILE  ȘI  GRAFICUL  
PREZENTĂRII LIVRABILELOR 
Antreprenorul va livra către IREX următoarele livrabile, în 
conformitate cu graficul stabilit mai jos.. 
 
ETAPA 1: MOBILIZARE, PROIECT TEHNIC ȘI 

LUCRĂRI DE REABILITARE  (Livrabilele 1-
5) 

  
Livrabilul 1: Mobilizare și planul de implementare 
Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea unui Plan 
de Implementare detaliat care va fi revizuit și aprobat de 
către IREX înainte de începerea lucrărilor. Cel puțin, Planul 
de Implementare va include un rezumat al lucrărilor, graficul 
de executare a lucrărilor, lista autorizațiilor și testelor 
necesare, o listă a tuturor activităților propuse cu durata 
prevăzută a acestora și numele personalului responsabil, 
precum și un plan de organizare a șantierului de construcție a 
proiectului. În această etapă, Antreprenorul va prezenta o 
versiune revizuită a diagramei de bare (poate fi sub forma 
unei diagrame Gantt) sau a graficului, care să prezinte 
utilizarea instalațiilor, testarea și măsurarea materialelor, 
planul de asigurare a securității muncii, Planul de atenuare a 
impactului asupra mediului (va fi furnizat de IREX), 
gestionarea deșeurilor, controlul calității, managementul 
riscurilor, precum și furnizorii propuși de Antreprenor (sub 
forma unei liste actualizate a subcontractorilor). Graficul 
lucrărilor pentru diferitele etape se va pregăti sub forma unui 
grafic de bare. 
  
Antreprenorul va prezenta Planul de Implementare în format 
electronic, pentru revizuire și aprobare de către IREX. 
  
Livrabilul 2: Întâlnirea de inițiere a activităților 
Antreprenorul va participa la întâlnirea de inițiere a 
activităților și la o vizită la amplasamentul lucrărilor de 
construcție împreună cu reprezentanți ai Autorității Publice 
Locale (APL) și ai personalului IREX. Scopul întâlnirii de 
inițiere este de a-l prezenta pe  Antreprenor către APL, de a 
identifica constrângerile existente, de a face însemnări și de a 
revizui Planul de Implementare a proiectului. 

by IREX in the work to be performed, or by delays caused by 
IREX or, at IREX’s sole discretion, for external reasons that 
could not reasonably be predicted and/or are outside of the 
Contractor’s control. 
 
 
 
B.4. PERIOD OF PERFORMANCE  
The effective date of this fixed price contract is [September 
10, 2020], and the completion date is [October 11, 2021]. 
The Contractor shall deliver the deliverables set forth in 
Section B.5 in accordance with the schedule stipulated 
therein. 
 
B.5. DELIVERABLES AND DELIVERABLES 
SCHEDULE 
The Contractor shall deliver to IREX the following 
deliverables, in accordance with the schedule set forth below. 
 
PHASE 1: MOBILIZATION, DESIGN AND 

REHABILITATION WORKS (Deliverables 1-5) 
 
 
Deliverable 1: Mobilization and Implementation Plan 
The Contractor shall be responsible for developing a detailed 
Implementation Plan for review and approval by IREX prior 
to the start of work. At a minimum, the Implementation Plan 
shall include a summary of works, work schedule, 
identification of the required permits and tests, a listing of all 
proposed activities with their anticipated duration and the 
names of responsible personnel and a site staging plan. 
During this phase the Contractor shall present a revised 
version of bar chart (could be in a form of a Gantt chart) or 
schedule showing the usage of major plant, material testing 
and measurement, work safety management, Environmental 
Mitigation and Monitoring Plan (draft shall be provided by 
IREX), waste management, quality control, risk screening, as 
well as the suppliers retained by the Contractor (in a form of 
an updated list of subcontractors). The work schedule for the 
various phases shall be prepared using a bar graph format. 
 
 
 
 
The Contractor shall submit the Implementation Plan in 
electronic format to IREX for review and approval. 
 
Deliverable 2: Kick-off Meeting 
The Contractor shall participate in a kick-off meeting and 
Project site visit with representatives of the Local Public 
Authority (LPA) and IREX Staff. The purpose of the kick-off 
meeting is to introduce the Contractor to the LPA, identify 
existing constraints, gather available records, and review the 
Implementation Plan for the project.  
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Livrabilul 3: Documentele tehnice ale proiectului, 
revizuite și aprobate 
Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la 
APL și IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru 
Antreprenor și executarea lor exactă este o condiție esențială 
a acestui Contract. Pachetul tehnic complet constă în (a) 
Proiect de execuție și desene; (b) Caietul de sarcini (c) 
Specificații Tehnice / Standarde; (d) Devize cu cantități de 
lucrări și (e) Graficul de executare a lucrărilor propus de 
APL, (dacă se aplică). APL-ul a efectuat deja studiile de 
fezabilitate (după caz), a pregătit proiectele tehnice, a primit 
aprobările necesare și a obținut toate autorizațiile de 
construire. Proiectele tehnice au fost aprobate de către 
verificatori certificați (de stat sau independenți) și de către 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al 
programului Comunitatea Mea, înainte de punerea în 
aplicare a prezentului contract. De asemenea, Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică va oferi 
Antreprenorului Planul de atenuare a impactului asupra 
mediului. 
  
Antreprenorul trebuie să examineze și să aprobe împreună cu 
IREX, în scris, aceste documente ca principalele documente 
de lucru pentru proiect. 
   
Descrierea instalației: implementarea conform conținutului 
documentelor tehnice pentru construcția completă a 
sistemului de iluminat, incluzând, dar fără a se limita la 
instalarea panoului de măsurare cu contoare și a 
comutatorului, dispozitive de protecție la supratensiune, 
contactoare, comutatoare, temporizatoare, circuite 
întrerupătoare; instalarea stâlpilor de iluminat și instalarea 
suspendată a cablului SIP cu cleme și brațe de ancorare, 
cârlige; instalarea de corpuri de iluminare cu LED cu cleme 
și cu siguranțe fuzibile, testare și verificare; și lucrările la 
șantier, toate în conformitate cu standardele naționale și 
internaționale de calitate. 
  
Antreprenorul va examina toată documentația tehnică 
furnizată și va actualiza Planul de Implementare pe baza 
acestor documente, dacă este necesar. Documentele finale de 
proiectare includ următoarele: 
 
Date generale  
Memoriu explicativ 
Construcție metalică pentru panourile electrice. Vedere 
secțiune transversală. 
Distanța admisă de la LEA existente până la LEA-0,4kV 
proiectată 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, 
PT-25 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, 
PT-27, fid.1 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, 
PT-27, fid.2 

  
Deliverable 3: Technical Documents of the Project, revised 
and approved 
The Contractor will receive the final technical documents 
from LPA and IREX. The technical documents are mandatory 
for the Contractor and their exact execution is an essential 
condition of this Contract. The complete Technical Package 
will consist of (a) Detailed Design & Drawings; (b) Scope of 
Work; (c) Specifications/Standards; (d) Bill of Quantity 
(BoQ) and (e) LPA proposed Work Schedule (if it applies). 
The LPA already conducted the feasibility studies (as 
needed), prepared technical designs, received securing 
approvals, and all construction authorization. The technical 
designs were approved by certified experts (state or 
independent) and by Comunitatea Mea’s Small-Scale 
Construction Project Manager, prior to implementation of this 
agreement. Also, the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager will provide to the Contractor 
the Technical Readiness Assessment report, including 
Environmental Mitigation and Monitoring Plan. 
 
 
The Contractor must review and approve in writing these 
documents with IREX as the main working documents for the 
project. 
  
Description of facility: implementation of the content of 
technical documents for the full construction of lighting 
system, including but not limited to the installation of 
metering panel and switch board with meters, impulse surge 
voltage suppressing devices, contactors, circuit switchers, 
timers, power circuit breakers; planting the lighting poles and 
suspension of SIP cable with anchor clamps and brackets, 
hooks; installation of LED light fixtures on brackets with 
transit fuses; testing and verification; and site work, all in 
accordance with the national and international quality 
standards. 
 
 
The Contractor shall review all provided technical 
documentation and update the Implementation Plan based on 
these documents, if necessary. The final design documents 
include the following: 
Date generale  
Memoriu explicativ 
Construcție metalică pentru panourile electrice. Vedere 
secțiune transversală. 
Distanța admisă de la LEA existente până la LEA-0,4kV 
proiectată 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, PT-
25 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, PT-
27, fid.1 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, PT-
27, fid.2 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, PT-
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Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, 
PT-81 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, 
PT-150 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, 
PT-146 
Schema electrică monofilară de alimentare cu energie 
electrică PT-25 
Schema electrică monofilară de alimentare cu energie 
electrică PT-27, fid.1 
Schema electrică monofilară de alimentare cu energie 
electrică PT- PT-27, fid.2 
Schema electrică monofilară de alimentare cu energie 
electrică PT-150 
Schema electrică monofilară de alimentare cu energie 
electrică PT-146 
Schema împământării prizei de pământ 
Standarde de referință: Documentele de proiectare sunt 
pregătite în conformitate cu cele mai recente cerințe ale 
normativelor și codurilor de construcție ale Republicii 
Moldova. Codurile specifice aplicate acestui proiect sunt 
următoarele: NCM.C.02- 017 Iluminatul natural și artificial; 
ПУЭ – Правила устройств электроустановок; 
NCM.C.08-02-2014 Securitatea și sănătatea muncii în 
construcții etc.   
  
Livrabilul 4: PT-25, 27, 150 - Suspendarea conductorului 
SIP 
Antreprenorul va fi responsabil pentru suspendarea cablului 
SIP cu cleme și brațe de ancorare, cârlige, bandă și cleme din 
oțel inoxidabil, conectarea clemelor, instalarea și conectarea 
conductorului de împământare și instalarea tuturor celorlalte 
aparate necesare pentru un sistem complet și funcțional. 
Toate lucrările vor fi efectuate conform documentației de 
proiect aprobate. 
 
Livrabilul 5: PT-81, 146 - Suspendarea conductorului 
SIP 
Antreprenorul va fi responsabil pentru suspendarea cablului 
SIP cu cleme și brațe de ancorare, cârlige, bandă și cleme din 
oțel inoxidabil, conectarea clemelor, instalarea și conectarea 
conductorului de împământare și instalarea tuturor celorlalte 
aparate necesare pentru un sistem complet și funcțional. 
Toate lucrările vor fi efectuate conform documentației de 
proiect aprobate. 
 
  
ETAPA 2: LUCRĂRI DE REABILITARE/ Livrabilele 6-
8) 
Antreprenorul va furniza toată forța de muncă, instrumente, 
materiale, echipamente pentru lucrările asociate cu 
reabilitarea sistemului de iluminat public. Toate materialele, 
echipamentele și componentele fabricate instalate trebuie să 
fie noi și fără defecte. Antreprenorul va efectua lucrările 
conform documentelor de proiectare aprobate și a Planului 
de implementare. Antreprenorul va fi, de asemenea, 

81 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, PT-
150 
Planul traseului liniei electrice de iluminat public 0.22kV, PT-
146 
Schema electrică monofilară de alimentare cu energie 
electrică PT-25 
Schema electrică monofilară de alimentare cu energie 
electrică PT-27, fid.1 
Schema electrică monofilară de alimentare cu energie 
electrică PT- PT-27, fid.2 
Schema electrică monofilară de alimentare cu energie 
electrică PT-150 
Schema electrică monofilară de alimentare cu energie 
electrică PT-146 
Schema împământării prizei de pământ 
 
Reference Standards: The Design Documents are prepared in 
accordance with the latest requirements of the Republic of 
Moldova’s construction laws and codes. The specific codes 
that are applied to this project are the following: NCM.C.02- 
2017 Iluminatul natural si artificial; ПУЭ – Правила 
устройств электроустановок; NCM.C.08-02-2014 
Securitatea și sănătatea muncii în construcții etc. 
 
 
Deliverable 4: PT-25, 27, 150 - Suspension of SIP cable 
 
The Contractor shall be responsible for suspension of SIP 
cable with anchor clamps and brackets, hooks, stainless steel 
band and clamps, connecting clamps, install and connect the 
grounding conductor, and installation of all other 
appurtenances required for a complete and fully functioning 
system. All work shall be performed as per the approved 
Design Documents. 
 
Deliverable 5: PT-81, 146 - Suspension of SIP cable 
 
The Contractor shall be responsible for suspension of SIP 
cable with anchor clamps and brackets, hooks, stainless steel 
band and clamps, connecting clamps, install and connect the 
grounding conductor, and installation of all other 
appurtenances required for a complete and fully functioning 
system. All work shall be performed as per the approved 
Design Documents 
 
 
PHASE 2: REHABILITATION WORKS (Deliverables 6-
8)  

The Contractor shall furnish all labor, tools, material, 
equipment for the work associated with the rehabilitation of 
the street lighting system. All materials, equipment and 
fabricated components installed shall be new and free of 
defect. The Contractor shall perform the work as per the 
approved design documents and implementation schedule. 
The Contractor shall also be responsible for all cleaning and 
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responsabil pentru toate activitățile de curățare și întreținere 
a șantierului de construcție a proiectului în etapa de 
construcție și până la finalul proiectului. 
 
Toate asamblările și instalările se vor efectua de către 
tehnicieni calificați. Toate asamblările și instalările vor fi 
conform documentelor de proiectare și instrucțiunilor 
producătorului. De asemenea, lucrările vor include repunerea 
la loc și repararea tuturor elementelor, afectate de 
Antreprenor în timpul procesului de instalare. Antreprenorul 
va fi responsabil pentru lichidarea tuturor materialelor 
neconforme, care au fost eliminate din zona de lucru în 
timpul construcției. De asemenea, Antreprenorul este pe 
deplin responsabil pentru colectarea, depozitarea și 
reciclarea deșeurilor rezultate în timpul construcției. 
Antreprenorul este obligat să respecte legislația Republicii 
Moldova privind generarea și depozitarea deșeurile menajere 
și Directiva Parlamentului european și a Consiliului privind 
deșeurile (nr. 2008/98/CE). 
 
Pe măsură ce lucrările progresează și la sfârșitul lucrărilor, 
Antreprenorul va fi responsabil pentru testarea și verificarea 
sistemului pe tot parcursul executării lucrărilor și la 
finalizarea lucrărilor de construcție. Testele vor include 
testarea prezenței unui circuit între conductoarele de 
împământare și elementele de împământare, măsurarea 
rezistenței de izolare dintre cablu și alte linii cu un mega-
ohmmetru, măsurarea rezistenței circuitului „faza zero”, 
măsurarea curentului de fugă, toate celelalte teste și 
măsurători necesare pentru un sistem complet și funcțional, 
inclusiv acele teste descrise în Specificațiile tehnice. Toate 
lucrările vor fi efectuate conform Documentelor de 
proiectare aprobate. 
 
Livrabilul 6: PT-25, 27, 150 – Montarea dulapurilor de 
evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat  
Antreprenorul va fi responsabil de instalarea panoului de 
măsurare cu contoare și a comutatorului, dispozitive 
protecție la supratensiune, contactoare, comutatoare de 
circuit, temporizatoare, întrerupătoare de putere, relee etc. și 
instalarea tuturor celorlalte aparate necesare pentru o 
funcționare completă și corespunzătoare a sistemului. Toate 
lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect 
aprobate. 
 
Livrabilul 7: PT-81, 146 – Montarea dulapurilor de 
evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat  
Antreprenorul va fi responsabil de instalarea panoului de 
măsurare cu contoare și a comutatorului, dispozitive 
protecție la supratensiune, contactoare, comutatoare de 
circuit, temporizatoare, întrerupătoare de putere, relee etc. și 
instalarea tuturor celorlalte aparate necesare pentru o 
funcționare completă și corespunzătoare a sistemului. Toate 
lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect 
aprobate. 
Livrabilul 8: PT-81, 146 - Instalarea corpurilor de 

Site Project maintenance activities during the rehabilitation 
phase until the end of the project. 
  
All assembly and installation shall be performed by qualified 
technicians. All assembly and installation shall be as per the 
design documents and manufacturer’s instructions. The work 
shall also include the patching and repair of all existing items 
disturbed by the Contractor during the installation process. 
The Contractor shall be responsible for the disposal of all 
unsuitable material removed from the work area during 
construction. Also, the Contractor is fully responsible for 
collection, storage and recycling of construction waste. The 
Contractor is obliged to comply with the legislation of the 
Republic of Moldova on production and domestic waste, and 
European Directive on Construction and Demolition Waste 
(No. 2008/98/EC).  

 
 
 
 
As the works are progressing and at the end of the works, the 
Contractor shall be responsible for the testing and verification 
of the system. The work shall consist of testing the presence 
of a circuit between grounding conductors and grounding 
elements, measurement of insulation resistance by a mega-
ohmmeter of cable and other lines, measurement of the 
resistance of the “phase-zero” circuit, measurement of circuit 
current spreading resistance, all other tests and measurements 
required for a complete and fully functioning system, 
including those tests described in Technical Specifications. 
All work shall be performed as per the approved Design 
Documents. 
 
 
Deliverable 6: PT-25, 27, 150 - Installation of service 
cabinets for lighting system 
 
The Contractor shall be responsible for the installation of 
metering panel and switch board with meters, impulse surge 
voltage suppressing devices, contactors, circuit switchers, 
timers, power circuit breakers, relays etc. and installation of 
all other appurtenances required for a complete and fully 
functioning system. All work shall be performed as per the 
approved Design Documents. 
 
Deliverable 7: PT-81, 146 - Installation of service cabinets 
for lighting system 
 
The Contractor shall be responsible for the installation of 
metering panel and switch board with meters, impulse surge 
voltage suppressing devices, contactors, circuit switchers, 
timers, power circuit breakers, relays etc. and installation of 
all other appurtenances required for a complete and fully 
functioning system. All work shall be performed as per the 
approved Design Documents. 
Deliverable 8: PT-81, 146 - Installation of LED light 
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iluminat LED si a consoliilor 
Antreprenorul va fi resresponsabil pentru instalarea 
corpurilor de iluminat cu LED, montarea clemelor, 
conectarea conductoarelor, felinarelor la cablul SIP prin 
siguranțe fuzibile și instalarea tuturor celorlalte aparate 
necesare pentru un sistem complet și funcțional. Toate 
lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect 
aprobate. 
 
 ETAPA 3: LUCRĂRI DE REABILITARE/ 
CONFORMITATE ȘI RAPORTARE (Livrabilul 9-12) 
(Livrabilul 8) 
 
Livrabilul 9 (parte a Etapei 4): PT-25, 27, 150 - 
Instalarea corpurilor de iluminat LED si a consoliilor 
Antreprenorul va fi resresponsabil pentru instalarea 
corpurilor de iluminat cu LED, montarea clemelor, 
conectarea conductoarelor, felinarelor la cablul SIP prin 
siguranțe fuzibile și instalarea tuturor celorlalte aparate 
necesare pentru un sistem complet și funcțional. Toate 
lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect 
aprobate.  
   
Livrabilul 10: Testarea și verificarea sistemului  
Antreprenorul este responsabil pentru testarea și verificarea 
sistemului. Aceasta constă în testarea prezenței unui circuit 
între conductoarele de împământare și elementele de 
împământare, măsurarea rezistenței de izolare cu un mega-
ohmmetru dintre cablu și alte linii, măsurarea rezistenței 
circuitului „faza zero”, măsurarea curentului circuitului de 
fugă, toate celelalte teste și măsurători necesare pentru un 
sistem complet și funcțional, inclusiv acele teste descrise în 
Specificațiile Tehnice. Toate lucrările vor fi efectuate 
conform documentației de proiect aprobate. Înainte de 
punerea în funcțiune a sistemului, Antreprenorul trebuie să 
prezinte două (2) copii ale documentației detaliate privind 
funcționarea și întreținerea sistemului de iluminat stradal și a 
echipamentelor instalate, după caz. 
 
 
Livrabilul 11: Raportul de execuție și cartea tehnică a 
construcției  
Antreprenorul trebuie să prezinte un Raport de execuție, care 
să rezume lucrările asociate cu reabilitarea sistemului de 
iluminat public pentru Primăria Onișcani din raionul 
Călărași. Raportul de execuție va include o copie a 
documentelor finale de proiectare, schițe, Planul de atenuare 
a impactului asupra mediului, acțiunile de control al calității 
întreprinse pentru a asigura calitatea materialelor și a 
manoperei. Raportul de execuție include, de asemenea, o 
certificare de la Antreprenor că proiectul a fost implementat 
conform documentației de proiect, furnizată de APL, și că 
sistemele sunt sigure pentru utilizarea prevăzută. Raportul de 
execuție va fi prezentat împreună cu cartea tehnică a 
construcției la finalizarea și acceptarea obiectului. Cartea 
tehnică a construcției include toate înregistrările legate de 

fixtures and brackets 
The Contractor shall be responsible for the installation of 
LED light fixtures, mount the brackets, connect the lights by 
conductors with the SIP cable through transit fuses, and 
installation of all other appurtenances required for a complete 
and fully functioning system. All work shall be performed as 
per the approved Design Documents. 
 
 
PHASE 3: REHABILITATION WORKS COMPLIANCE 

AND REPORTING (Deliverable 9-12)  
 
 
Deliverable 9 (part of Phase 4): PT-25, 27, 150 - 
Installation of LED light fixtures and brackets 
 
The Contractor shall be responsible for the installation of 
LED light fixtures, mount the brackets, connect the lights by 
conductors with the SIP cable through transit fuses, and 
installation of all other appurtenances required for a complete 
and fully functioning system. All work shall be performed as 
per the approved Design Documents. 
 
Deliverable 10: Testing and verification of the system 
The Contractor shall be responsible for the testing and 
verification of the system. The work shall consist of testing 
the presence of a circuit between grounding conductors and 
grounding elements, measurement of insulation resistance by 
a mega-ohmmeter of cable and other lines, measurement of 
the resistance of the “phase-zero” circuit, measurement of 
circuit current spreading resistance, all other tests and 
measurements required for a complete and fully functioning 
system, including those tests described in Technical 
Specifications. All work shall be performed as per the 
approved Design Documents. Before the system is put into 
function, the Contractor shall present two (2) copies of 
detailed documentation regarding the operation and 
maintenance of the street lighting system and equipment 
installed as appropriate. 
 
Deliverable 11: As-built Report and Workbook Records 
 
The Contractor shall submit an As-built Report summarizing 
the work associated with the rehabilitation of the street 
lighting system for the Oniscani Mayoralty in Calarasi raion. 
The As-built Report shall include a copy of the final design 
documents, record drawings, Environmental Monitoring and 
Mitigation Plan, quality control measures employed to ensure 
quality materials and workmanship. The As-built Report shall 
also include a certification from the Contractor that the project 
was implemented as per the Design Documents, provided by 
LPA and that the facilities are safe for the intended use. The 
As-built Report shall be submitted together with workbook 
upon the completion and acceptance of the Project site. The 
workbook shall include all records related to the Project site, 
including all works that were done, all corrections and 
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amplasamentul proiectului, inclusiv toate lucrările, 
corectările și modificările care au fost efectuate. Cartea 
tehnică a construcției este un document oficial și autorizat, 
care va fi transmis Primăriei după acceptarea finală a 
obiectului. Punerea în funcțiune a obiectului se va realiza în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
285 din 23 mai 1996, conform reglementărilor aplicabile 
pentru clădirile și instalațiile aferente finanțate de la buget. 
  
Pe parcursul implementării proiectului, Antreprenorul va 
păstra un set de documente finale de proiectare pe baza 
cărora vor fi notate toate modificările apărute. La încheierea 
lucrării, Antreprenorul trebuie să prezinte desenele pe care s-
au făcut înregistrări pentru a reflecta cu exactitate execuția 
pentru lucrările asociate cu acest obiect. Desenele cu 
înregistrări trebuie să fie în versiune electronică și / sau copie 
pe hârtie. Desenele cu înregistrări trebuie să fie aprobate de 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al 
programului  Comunitatea Mea și de APL și să fie 
acceptabile înainte de emiterea finală a facturii fiscale și a 
documentelor de plată pentru plata finală. 
  
Livrabilul 12: Punerea sub tensiune a sistemului electric 
După instalarea și testarea corespunzătoare a sistemului de 
iluminat public, și după ce lucrările de construcție au fost 
finalizate, s-a efectuat instruirea personalului și toate 
cerințele de raportare sunt îndeplinite, Antreprenorul va fi 
responsabil pentru punerea în funcțiune a sistemului de 
iluminat și conectarea acestuia la rețeaua electrică 
corespunzătoare. Toate costurile legate de organizarea 
testelor sistemului de iluminat instalat, instruirea 
personalului și conectarea acestuia la rețeaua electrică 
corespunzătoare se vor face pe cheltuiala Antreprenorului. 
 
 
LIVRABILE REGULATE (LR)  
Protecția mediului și rapoarte de progres pe etape 
Antreprenorul va fi responsabil pentru implementarea și 
monitorizarea unui Plan de atenuare a impactului asupra 
mediului (PAIM) pentru a se conforma cerințelor USAID 
stabilite pentru programul Comunitatea Mea. Scopul PAIM 
este de a evalua impactul asupra mediului al activităților 
potențiale și de a defini acțiuni de atenuare care să pună în 
aplicare toate măsurile preventive și de atenuare în toate 
etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul va păstra la 
dosar și va furniza către IREX, la cerere, jurnalele de 
monitorizare și evaluare asociate cu diferitele activități ale 
proiectului. Îndrumările USAID vor fi respectate cu strictețe 
pe parcursul întregului proces de construcție. Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică va lucra îndeaproape 
cu Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerințelor 
USAID. La sfârșitul fiecărei etape, Antreprenorul trebuie să 
prezinte raportul PAIM conform formatului furnizat de 
IREX. 
  
 

changes. The workbook is official and authorized document 
that will be provided to the Mayoralty after the final 
acceptance of the Project Site. The commissioning of the 
Project Site will be carried out in accordance with Moldovan 
Government Decision 285 as of May 23, 1996, according to 
the regulations applicable to the buildings and related 
facilities financed by the budget. 
  
 
During the implementation of the project, the Contractor shall 
maintain a set of the Final Design Documents upon which all 
field changes shall be noted. At the conclusion of the work, 
the Contractor shall submit the record drawings to accurately 
reflect ‘as-built’ conditions of the work associated with this 
project. The record drawings shall be on electronic version 
and/or paper copy. The record drawings must be approved by 
Comunitatea Mea’s Small-Scale Construction Project 
Manager and LPA representative and to be acceptable prior to 
the final issuance of fiscal invoice and payment documents for 
final payment. 
 
 
Deliverable 12 – Connecting the system to the electrical 
network  
After the street lighting system has been installed and tested 
in the proper way, the construction works have been 
completed, the personnel training carried out, and all 
reporting requirements are fulfilled, the Contractor shall be 
responsible for putting into operation the street lighting 
system and connecting it to the appropriate electrical network. 
All costs related to the organization of the tests of the 
installed street lighting system, the training of the personnel, 
and connecting it to the appropriate power grid shall be done 
at the expense of the Contractor. 
 
REGULAR DELIVERABLES (RD) 
Environmental Compliance and Progress Report by 

Phases 
The Contractor shall be responsible for implementing and 
monitoring Environmental Monitoring and Mitigation Plan 
(EMMP) in order to comply with USAID requirements for the 
Comunitatea Mea program. The purpose of the Environmental 
Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is to evaluate 
environmental impact of the potential activities and define 
mitigation actions to be implement all preventive and 
mitigation measures during all phases of the project. The 
Contractor shall also maintain on file and provide to IREX, 
upon request, the monitoring and evaluation logs associated 
with the various activities of the project. The USAID 
guidelines will be strictly observed and upheld throughout the 
construction process. The Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager will work closely with the 
Contractor to ensure compliance with USAID requirements. 
At the end of each phase, the Contractor shall submit the 
EMMP report as per the format provided by IREX.  
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Rapoarte regulate de progres pe etape 
Pentru a urmări progresul Antreprenorului în cadrul 
prezentului contract, Antreprenorul trebuie să prezinte 
rapoartele de progres pe etape (nu mai mult de 2 pagini), 
care să confirme realizarea progresului în cadrul fiecărui 
Livrabil, dacă unele probleme au fost întâmpinate în timpul  
inspecțiilor săptămânale (a se vedea Secțiunea C.2), 
posibilele întârzieri în implementare, rezolvarea 
problemelor, recomandări și alte aspecte legate de acest 
Contract, inclusiv actualizări ale graficului de construcție. 
Aceste rapoarte de progres vor fi transmise prin e-mail către 
persoana de contact din partea IREX. Înainte de recepția 
finală a lucrărilor, Antreprenorul va transmite un raport final, 
care va rezuma totalitatea lucrărilor executate în temeiul 
prezentului contract. 
  
Graficul de prezentare a livrabilelor 
Antreprenorul va prezenta livrabilele descrise mai sus, în 
conformitate cu următorul grafic de referință sau după un 
grafic similar stabilit de comun acord în funcție de lucrările 
ce urmează a fi executate de Antreprenor. 
   

L #  Descrierea Data 
planificată  

1  Etapa 1  Mobilizare și planul de 
implementare 17/09/2020 

2  Etapa 1  Întâlnirea de inițiere a 
activităților 

17/09/2020 

3  Etapa 1  Documentele tehnice ale 
proiectului, revizuite și 
aprobate. Instruirea 
personalului efectuată. 

17/09/2020 

4  Etapa 1  PT-25, 27, 150 – 
Suspendarea 
conductorului SIP  

30/10/2020 

5  Etapa 1  PT-81, 146 - 
Suspendarea 
conductorului SIP ;I 
raportul de progress 
pentru Etapa 1 

30/10/2020 

6  Etapa 2  PT-25, 27, 150 – 
Montarea dulapurilor de 
evidenta si dirijare cu 
sistemul de iluminat 

31/12/2020 

7 Etapa 2 PT-81, 146 - Montarea 
dulapurilor de evidenta si 
dirijare cu sistemul de 
iluminat 

31/12/2020 

8  Etapa 2  PT-81, 146 – Instalarea 
corpurilor de iluminat 
LED si a consoliilor ;I 
raportul de progres 
pentru Etapa 2 
 
 

31/12/2020 

Regular Reporting by Phases  
In order to track the Contractor’s progress under this contract, 
the Contractor shall be required to submit a progress report 
per phases (no more than 2 pages), confirming the completion 
of progress under each deliverable, if any issues were 
encountered during weekly inspections (see Section C.2), 
possible delays in implementation, , resolution of problems, 
and other matters  related to this Contract, including updates 
to the construction schedule. These progress reports shall be 
submitted via email to IREX’s Point of Contact. A final report 
is required for submission prior to final acceptance. This final 
report should summarize the overall activity carried out under 
this contract. 
 
 
 
Deliverables Schedule 
The Contractor shall submit the deliverables described above 
in accordance with the following Deliverables Schedule or a 
similar mutually-agreed schedule based on the work 
implemented by Contractor:  
 

D # Description Due 
Date 

1 Phase 1 Mobilization and 
Implementation Plan 

09/17/20
20 

2 Phase 1 Kick-off Meeting 
 

09/17/20
20 

3 Phase 1 

Technical Documents of the 
Project, revised and 
approved. Training of the 
staff conducted.   

09/17/20
20 

4 Phase 1 PT-25, 27, 150 - Suspension 
of SIP cable  

10/30/20
20 

5 Phase 1 
PT-81, 146 - Suspension of 
SIP cable and progress 
report per Phase 1 

10/30/20
20 

6 Phase 2 
PT-25, 27, 150 - Installation 
of service cabinets for 
lighting system 

12/31/20
20 

7 Phase 2 
PT-81, 146 - Installation of 
service cabinets for lighting 
system 

12/31/20
20 

8 Phase 2 

PT-81, 146 - Installation of 
LED light fixtures and 
brackets and progress report 
per Phase 2 
 
 
 

12/31/20
20 
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9  Etapa 3  PT-25, 27, 150 - 
Instalarea corpurilor de 
iluminat LED si a 
consoliilor 

31/01/2021 

10  Etapa 3  Testarea și verificarea 
sistemului  

31/01/2021 

11  Etapa 3  Raportul de execuție și 
cartea tehnică a 
construcției  

31/01/2021 

12 Etapa 3  Punerea sub tensiune a 
sistemului electric 
 

31/01/2021 

LR Etapa 3 Transmiterea tuturor 
livrabilelor care 
îndeplinesc cerințele 
tehnice și de raportare 
menționate în contract, 
inclusiv privind protecția 
mediului, procesul verbal 
de recepție la terminarea 
lucrărilor, procesul 
verbal de recepție finală 
a lucrărilor, conectarea 
sistemului la rețeaua 
electrică (punerea sub 
tensiune) 

31/01/2021 

  
B.6. RELAȚIA DINTRE PĂRȚI  
 
Nimic din ce se conține în prezentul document nu va fi 
înțeles sau subînțeles ca stabilirea între IREX și Antreprenor 
a unui raport ca între șef și angajat sau ca între companie și 
agent.  
În temeiul prezentului contract, Antreprenorul poartă 
răspundere completă cu referire la personalul său și toți 
Subcontractori, dacă asemenea există și sunt permiși, care își 
desfășoară activitatea în temeiul prezentului Contract, și este 
pe deplin responsabil pentru serviciile prestate de către 
aceștia sau în numele lor.   
 
B.7. DOCUMENTE CONTRACTUALE  
Toate documentele care fac parte din Contract (și toate 
părțile din aceste documente) urmează să fie corelative, 
complementare și reciproc explicative. Contractul va fi citit 
ca un tot întreg. 
 
În cazul în care o prevedere din Contract este declarată nulă, 
celelalte prevederi contractuale vor rămâne valabile.     
 
B.8. CONTRACTUL ÎN ÎNTREGIME 
Contractul constituie întregul acord dintre IREX și 
Antreprenor cu privire la obiectul Contractului și înlocuiește 
toate comunicările, negocierile și înțelegerile (fie ele scrise 
sau orale) ale părților cu privire la obiectul Contractului, care 
au fost făcute înainte de data contractului.     

9 Phase 3 
PT-25, 27, 150 - Installation 
of LED light fixtures and  
brackets 

01/31/20
21 

10 Phase 3 Testing and verification of 
the system 

01/31/20
21 

11 Phase 3 As-built Report and 
Workbook Records 

01/31/20
21 

12 Phase 3 Connecting the system to 
the electrical network 

01/31/20
21 

RD Phase 3 

Submission of all 
deliverables meeting the 
reporting and technical 
requirements mentioned in 
the contract, including 
assurances of 
Environmental Compliance, 
Substantial Completion, 
Final Acceptance Note, 
connecting the system to 
power grid  

01/31/20
21 

 
B.6. RELATIONSHIP BETWEEN THE 
PARTIES 
Nothing contained herein shall be understood or implied as 
establishing a relationship of master and servant or principal 
and agent between IREX and the Contractor. The Contractor, 
under this contract, has complete charge of its personnel and 
any second tier Subcontractors, if any and allowed, 
performing under this agreement and shall be fully 
responsible for the services performed by them or on their 
behalf. 
 
 
 
B.7. CONTRACT DOCUMENTS 
All documents forming part of the Contract (and all parts of 
these documents) are intended to be correlative, 
complementary, and mutually explanatory. The Contract shall 
be read as a whole. 
 
If a Contract clause is declared null and void, the remaining 
contractual provisions shall remain valid.  
 
B.8. ENTIRE CONTRACT 
The Contract constitutes the entire agreement between the 
IREX, and the Contractor with respect to the subject matter of 
Contract and supersedes all communications, negotiations, 
and agreements (whether written or oral) of parties with 
respect to the subject matter of the Contract made prior to the 
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B.9. REPREZENTANȚI  AUTORIZAȚI  
Orice acțiune, modificare, notificare, solicitare sau 
consimțământ, solicitată sau făcută în conformitate cu 
prezentul contract, trebuie să fie executată în scris și doar de 
către persoanele împuternicite din partea IREX și a 
Antreprenorului, care au semnat acest contract.       
 
Reprezentanții IREX  
 
Reprezentanții IREX sunt Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică și Specialistul în Achiziții și 
Granturi. IREX poate desemna periodic alte persoane și va 
anunța Antreprenorului numele acestor persoane fără 
întârziere. Persoanele de contact desemnate sunt: 
 

Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică 

Specialist în Achiziții și 
Granturi 

Str. Ștefan cel Mare 202, 
etajul 8, Chișinău, 
Republica Moldova 
Telefon: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39  

Str. Ștefan cel Mare 202, 
etajul 7, 
Chișinău, Republica 
Moldova 
Telefon: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39 

Email: cmurariu@irex.org Email: vmazur@irex.org 
 
Reprezentanții IREX vor prezenta poziția IREX cu privire la 
toate problemele cotidiene, legate de acest proiect, vor 
soluționa problemele care decurg din Contract și vor 
gestiona emiterea sau primirea notificărilor.   
 
Reprezentanții tehnici 
Reprezentanții tehnici sunt: Antoni Elena, Coordonatorul de 
Proiect și Ion Botnaru, Responsabilul Tehnic. IREX poate 
desemna periodic alte persoane în calitate de Reprezentanți 
tehnici și fără întârziere va anunța Antreprenorul cu privire 
la numele acestora. Persoanele de contact desemnate sunt:  
 
 

Coordonator de Proiect Responsabil Tehnic  
Antoni Elena Ion Botnaru 
Email:    
antoni.elena@rambler.ru 

Email:  

 
Zilnic, Reprezentanții tehnici vor oferi indicații aferente 
acestui proiect, soluționa problemele tehnice legate de 
Contract. Reprezentanții tehnici vor informa IREX, înainte 
de a emite orice notificări, De asemenea, Reprezentanții 
Tehnici vor informa IREX despre orice notificări primite și 
în consultare cu IREX vor determina pașii următori. 
 
Reprezentantul Antreprenorului  
Reprezentații Antreprenorului sunt Galciuc Igor, 
Administrator. Antreprenorul ar putea desemna periodic altă 

date of Contract. 
 
B.9. AUTHORIZED REPRESENTATIVES 
Any action, modification, notice, request, or consent required 
to be given or made pursuant to this Contract must be in 
writing and may only be made by the authorized officials of 
IREX and the Contractor that signed this Contract. 
 
 
IREX Representatives 
 
The IREX Representatives are the Small-Scale Construction 
Project Manager and Procurement and Grants Specialist. 
IREX may from time to time appoint some other persons and 
shall give a notice of the name of such other persons to LPA 
and the Contractor without delay. The assigned contacts are: 

 
Small-Scale Construction 
Project Manager  

Procurement and Grants 
Specialist 

202 Stefan cel Mare str., 8th 
Floor, Chisinau, Republic 
of Moldova 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39  

202 Stefan cel Mare str., 7th 
Floor, Chisinau, Republic of 
Moldova 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39  

Email: cmurariu@irex.org Email: vmazur@irex.org 
 
The IREX Representatives will represent IREX on all day-to-
day matters relating to this project and solving issues arising 
from the Contract and issuing or receiving notices. 
 
 
Technical Representatives 
The Technical Representatives are Antoni Elena Project 
Coordinator and Ion Botnaru, Technical Supervisor. IREX 
may from time to time appoint some other persons as 
Technical Representatives and shall give a notice of the name 
of such other persons to the Contractor without delay. The 
assigned contacts are: 
 

Project Coordinator Technical Supervisor 
Antoni Elena Ion Botnaru 
Email:___ 
antoni.elena@rambler.ru 

Email:_______  

 
The Technical Representatives will provide  day-to-day 
direction relating to this project,  solving technical issues 
arising from the Contract. The Technical Representative will 
inform IREX prior to issuing any notices. The Technical 
Representative will also inform IREX of any noticed received 
and in consultations with IREX will determine next steps. 
 
Contractor’s Representative 
Representatives of the Contractor are Galciuc Igor, the 
Manager. The Contractor may from time to time appoint some 
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persoană în calitate de Reprezentant al Antreprenorului și va 
notifica fără întârziere numele acestora către IREX. 
Persoanele de contact desemnate sunt:  
  
 
Reprezentanții Antreprenorului: Igor Galciuc 
Str.D.Rîșcanu 33/1, mun.Chișinău, Republica Moldova 
Telefon: +373 79503663     
Fax: +373 22-44-11-62 
 Email: capital07@mail.ru 
 
 
Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic 
Antreprenorul în toate aspectele aferente acestui proiect și, în 
mod normal, este persoana care transmite sau recepționează 
notificări în numele Antreprenorului.  
 
B.10. RESPONSABILITĂȚI GENERALE, 
AUTORIZĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE  
 
 
 
Următoarele termene și condiții vor fi aplicabile 
instrucțiunilor tehnice în temeiul prezentului Contract: 
 
(a) “Instrucțiunea tehnică” include următoarele:  

(1) Instrucțiuni scrise pentru Antreprenor, care oferă 
detalii, sugerează posibile direcții de cercetare, sau 
în alt mod facilitează finalizarea lucrărilor; 

(2) Furnizarea de informații în scris pentru 
Antreprenor care oferă suport în interpretarea 
Schițelor tehnice, specificațiilor sau a detaliilor 
tehnice din sarcinile de lucru (caiet de sarcini); 

(3) Revizuirea și, dacă este necesar, aprobarea în scris 
a rapoartelor tehnice, a desenelor, a specificațiilor 
sau a informațiilor tehnice care trebuie furnizate. 
Instrucțiunile tehnice trebuie să fie în scris și 
trebuie să se încadreze în conținutul și volumul 
lucrării, așa cum este detaliat în Secțiunea A.    

 
(b) Managerul de Proiecte în Construcție de Scară 

Mică este autorizat de către Directorul de Program 
(Chief of Party, CoP) din cadrul Programului 
Comunitatea Mea de a efectua oricare din următoarele 
acțiuni:  
• va oferi suport tehnic și de management șantierului 

de construcție a proiectului. Managerul de Proiect 
în Construcții de Scară Mică poate vizita șantierul 
de construcție al proiectului la orice etapă și va 
verifica progresul acestuia, va inspecta calitatea 
lucrărilor. De asemenea, Managerul de Proiect în 
Construcții de Scară Mică va determina dacă 
lucrările sunt conforme cu prezentul contract, cu 
Specificațiile Tehnice și documentele finale 
aprobate, stabilite de ambele părți în Etapa 1, și va 
informa în scris persoanele autorizate din partea 

other person as the Contractor’s Representative and shall give 
a notice of the name of such other person to IREX without 
delay. The contact details of the Contractor’s Representative 
are: 

 
Contractor’s Representatives: Igor Galciuc 
Street D.Riscanu 33/1, Chisinau municipality  
Republic of Moldova 
Phone: +373 79503663   
Fax: +37322-44-11-62 
Email: capital07@mail.ru 
 

The Contractor’s Representative represents the Contractor on 
all day-to-day matters relating to this project and shall 
normally be the person giving or receiving notices on behalf 
of the Contractor. 
 
B.10. GENERAL RESPONSIBILITIES, 
AUTHORIZATION AND TECHNICAL 
DIRECTIONS  
 
The following terms and conditions apply to any technical 
direction under this Contract: 
 

(a) “Technical direction” is defined to include: 
(1) Written directions to the Contractor which provide 

details, suggest possible lines of inquiry, or 
otherwise facilitate completion of work; 

(2) Provision of written information to the Contractor 
which assist in the interpretation of drawings, 
specifications, or technical portions of the work 
statement; 

(3) Review and, where required, provide written 
approval of technical reports, drawings, 
specifications, or technical information to be 
delivered. Technical directions must be in writing, 
and must be within the scope of the work as detailed 
in Section A. 
 

(b) The Small-Scale Construction Project Manager is 
authorized by the Comunitatea Mea Chief of Party to 
take any or all of the following actions: 

 
 

• Will provide technical and management support to 
the Project Site. The Small-Scale Construction 
Project Manager may visit the Project Site at any 
phase of the project and will check the progress, will 
inspect the quality of works. Also, the Small-Scale 
Construction Project Manager will determine if the 
works comply with this Contract, with technical 
specifications and approved final documents set up 
by both parties on Phase 1 and will inform in writing 
the authorized persons from the Contractor’s part. 
 

mailto:capital07@mail.ru
mailto:zeptosrl@mail.ru
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Antreprenorului.  
• va revizui și va aproba sau va lua alte măsuri 

corespunzătoare cu privire la documentele ce 
urmează a fi transmise de către Antreprenor, cum ar 
fi Raportul de Execuție), Cartea tehnică a 
construcției, Desenele lucrărilor efectuate, Planul de 
atenuare a impactului asupra mediului, etc. Va 
asigura că Planul de Implementare este actualizat și 
respectat, standardele de calitate sunt respectate, iar 
activitățile sunt îndeplinite. Aceste documente vor fi 
verificate numai referitor la conformitatea cu 
documentația tehnică a contractului. Acceptarea 
unui livrabil specific de către Managerul de Proiect 
în Construcții de scară mică nu poate fi  interpretată 
ca acceptarea întregului proiect, în cazul în care 
acest livrabil este parte integrantă a proiectului. 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică 
va prezenta în scris toate recomandările și 
observațiile sale către Antreprenor. Toate referințele 
sale se vor referi la Contract și la documentația 
tehnică a acestui Contract. Orice reclamație sau 
dispută, care rezultă din interpretarea prezentului 
Contract sau care se referă la executarea sau la 
progresul Proiectului, va fi soluționată conform 
Sectiunii B.24. din prezentul Contract.  

• va defini și gestiona cerințele generale ale 
Proiectului, inclusiv privind controlul calității 
tuturor sarcinilor sau activităților efectuate pentru 
atingerea obiectivelor proiectului și de raportare. 
Mai mult decât atât, el se va asigura că toate 
activitățile, desfășurate pe șantierul de construcție al 
proiectului, sunt în conformitate cu reglementările 
IREX, USAID și ale Republicii Moldova.  

 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu este 
împuternicit să atribuie, să accepte sau să semneze orice 
Contract (inclusiv comenzi de livrare sau de cumpărare) sau 
modificări la acestea, sau să oblige IREX să plătească bani în 
orice mod. Managerul de Proiecte în Construcție de Scară 
Mică  nu poate executa acțiuni care ar putea avea un impact 
asupra graficului de implementare a Contractului, fondurilor, 
scopului sau a ratei de utilizare a efortului. Toate acordurile 
contractuale, angajamentele sau modificările, care implică 
prețuri, cantități, calitate sau grafice, vor fi făcute doar de 
către semnatarul contractului din partea IREX în cooperare 
cu Specialistul în Achiziții și Granturi.  
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și 
Specialistul în Achiziții și Granturi trebuie să se întâlnească, 
după caz, cu Antreprenorul cu privire la executarea lucrărilor 
în temeiul prezentului Contract și orice alte probleme 
administrative sau tehnice. Problemele identificate trebuie să 
fie aduse imediat în atenția Specialistului în Achiziții și 
Granturi.   
 
În absența Managerului de Proiecte în Construcții de Scară 

 
• Will review and approve or take other appropriate 

action upon the Contractor's submittals such as As-
built Report, Workbook Records, record drawings, 
Environmental Monitoring and Mitigation Plan, etc. 
He will ensure that the Implementation Plan is kept 
up to date and followed, quality standards are 
upheld, and activity schedules are met. These 
documents will be checked only for compliance with 
Contract technical documentation. The Small-Scale 
Construction Project Manager's approval of a 
specific deliverable shall not be interpreted as 
approval of entire project where this deliverable is an 
integral part. The Small-Scale Construction Project 
Manager will provide in written form all his 
recommendations and observations and will send to 
Contractor. All his references will refer to the 
Contract and technical documentation of this 
Contract. Any claim or dispute arising from the 
interpretation of this Contract or relating to the 
execution or progress of the Project shall be settled 
as provided in Section B. 24. of this Contract.  

 
 
 

• Will define and manage overall Project’s 
requirements, including quality control of all tasks 
and assignments undertaken to achieve project 
objectives and reporting. Moreover, he will ensure 
that all operations are in compliance with IREX, 
USAID, and Moldovan regulations on the Project 
Site. 
 

 
The Small-Scale Construction Project Manager is not 
empowered to award, agree to, or sign any Contract 
(including delivery or purchase orders) or modifications 
thereto, or in any way to obligate the payment of money by 
IREX. The Small-Scale Construction Project Manager may 
not take any action which may impact on the Contract 
schedule, funds, scope or rate of utilization of level of effort. 
All contractual agreements, commitments, or modifications 
which involve prices, quantities, quality, and schedules shall 
be made only by the IREX’s signatory of the contract  in 
consultation with the Procurement and Grants Specialist.  
 

 
The Small-Scale Construction Project Manager and the 
Procurement and Grants Specialist are required to meet as 
appropriate with the Contractor concerning performance of 
items delivered under this Contract and any other 
administration or technical issues. Problem areas should be 
brought to the immediate attention of the Procurement and 
Grants Specialist. 
 
In the absence of the designated Small-Scale Construction 
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Mică, IREX poate desemna o altă persoană în calitate de 
Manager de Proiecte în Construcții de Scară Mică. Cu toate 
acestea, o astfel de înlocuire temporară a Managerului de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică va fi imediat 
comunicată Antreprenorului și Specialistului în Achiziții și 
Granturi.  
 

(c) Responsabilul tehnic este desemnat de APL și 
împuternicit de Programul  Comunitatea Mea să 
aibă acces la șantierul de construcție al proiectului 
în orice moment și etapă a proiectului. 
Responsabilul tehnic are dreptul de a verifica 
progresul lucrărilor, calitatea materialelor de 
construcții furnizate și serviciilor prestate, de a 
verifica dacă lucrările sunt conforme cu prezentul 
Contract, cu specificațiile tehnice și documentele 
finale aprobate, stabilite de ambele părți la Etapa 1, 
precum și să recomande modificări la acest 
Contract. Responsabilul tehnic va urma 
recomandările legislației Republicii Moldova cu 
privire la supravegherea lucrărilor.  

(d) Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL și 
autorizat de Programul Comunitatea Mea pentru a 
urmări progresul lucrărilor și conformitatea 
lucrărilor în temeiul prezentului Contract. 
Coordonatorul de Proiect are dreptul de a efectua 
vizite de monitorizare și de a solicita respectarea 
normelor legale la îndeplinirea tuturor lucrărilor în 
cadrul proiectului. În baza vizitelor de monitorizare, 
Coordonatorul de Proiect va prezenta către IREX 
rapoarte privind implementarea proiectului și 
informarea cetățenilor.  

 
Problemele contractuale de orice natură care ar putea apărea 
pe parcursul duratei contractului trebuie adresate 
Directorului de Program al IREX  din sediul central, Dara 
Lipton sau persoanele desemnate ale acesteia la adresa 
dlipton@irex.org și  soluționate în conformitate cu contractul 
și cu legile și reglementările publice specifice din Republica 
Moldova. Antreprenorul și Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică vor aduce imediat toate 
problemele ce rezultă din contract în atenția Directorului de 
Program (CoP) și Directorului de program al IREX din 
sediul central. Doar Directorul de Program al IREX din 
sediul central va lua decizia finală oficială. Directorul de 
program al IREX din sediul central va fi responsabil pentru 
soluționarea problemelor juridice și interpretarea termenilor 
și condițiilor contractului și este singura persoană autorizată 
să permită modificarea oricăror condiții ale prezentului 
contract. Aceste modificări includ, dar nu se limitează la 
următoarele domenii: sarcina de lucru, prețul, cantitatea, 
Specificațiile Tehnice, graficul prezentării livrabilelor, 
precum și termenii și condițiile contractuale. În cazul în care 
Antreprenorul efectuează orice modificări ale Contractului la 
indicația oricărei alte persoane, în afară de Directorul de 
program al IREX din sediul central, modificarea respectivă 

Project Manager, IREX may designate someone to serve as 
Small-Scale Construction Project Manager in his place. 
However, such action to direct an individual to act in the 
Small-Scale Construction Project Manager’s place shall 
immediately be communicated to the Contractor and the 
Procurement and Grants Specialist. 
 

(c) The Technical Supervisor is designed by LPA and 
authorized by Comunitatea Mea to have access to the 
Project Site at any time and phase of the project. The 
Technical Supervisor has the right to check the 
progress of works, to inspect the quality of 
constructions supplies and services, to investigate if 
the works comply with this Contract, with technical 
specifications and approved final documents set up 
by both parties on Phase 1 and to recommend change 
orders to this contract. The Technical Supervisor will 
follow the guidelines of the Republic of Moldova’s 
legislation to provide oversight of the works.   

 
 
(d) The Project Coordinator is designed by LPA and 

authorized by Comunitatea Mea to track the progress 
of the works and compliance of the works with the 
present contract. The Project Coordinator has the 
right to conduct monitoring visits and ask for legal 
compliance of entire project. Based on monitoring 
visits, the project Coordinator will submit to IREX 
reports on this project and on citizen awareness.  

 
 

 
 
Contractual problems, of any nature, that may arise during the 
life of the contract must be addressed to IREX HQ Project 
Director, Dara Lipton, or her designate, at dlipton@irex.org 
and handled in conformance with the contract and specific 
public laws and regulations of Republic of Moldova. The 
Contractor and the Small-Scale Construction Project Manager 
shall bring all contracting issues to the immediate attention of 
the Comunitatea Mea Chief of Party, IREX HQ Project 
Director. Only IREX HQ Project Director takes the final 
formal decision. The IREX HQ Project Director will be 
responsible for resolving legal issues, and interpreting 
Contract terms and conditions, and is the sole authority 
authorized to approve changes in any of the requirements 
under this Contract. These changes include—but will not be 
limited to—the following areas: scope of work, price, 
quantity, technical specifications, delivery schedules, and 
Contract terms and conditions. In the event the Contractor 
effects any changes at the direction of any other person other 
than the IREX HQ Project Director, the change will be 
considered to have been made without authority. 
 
 
 
 
 

mailto:ashackleton@irex.org
mailto:dlipton@irex.org
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va fi considerată drept modificare neautorizată.    
După semnarea documentelor de recepție finală, 
Antreprenorul va transmite către IREX toate desenele și 
documentele tehnice, solicitate de donator, IREX și legislația 
locală. 
Recepția lucrărilor se va face în conformitate cu Hotărârea 
de Guvern nr. 285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996. 
 
 

B.11. RAPORTARE ȘI COORDONARE 
TEHNICĂ  
Antreprenorul va executa lucrările și va prezenta livrabilele, 
prevăzute în Secțiunea B.5, sub supravegherea generală a 
Directorului programului Comunitatea Mea sau a 
reprezentantului său. Directorul de Program IREX (CoP) va 
fi responsabil de monitorizarea performanței Antreprenorului 
în temeiul acestui Contract cu preț fix, cu ajutorul 
următoarelor persoane:  
 

Coordonarea tehnică în timpul executării 
contractului va fi asigurată de Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică (MPCSM) 
sau de reprezentantul său. Vezi Secțiunea B.10 
pentru mai multe detalii.  
 
Îndrumarea în materie contractuală este oferită de 
către Directorul Programului Comunitatea Mea, 
Specialistul în Achiziții și Granturi sau de către 
reprezentantul acestuia. Antreprenorul va direcționa 
toate solicitările și corespondența aferentă 
contractului către Specialistul în Achiziții și 
Granturi. 

 
Antreprenorul va transmite toate rapoartele, 
livrabilele și facturile atât Managerului de Proiecte  
în Construcții de Scară Mică, cât și Specialistului în 
Achiziții și Granturi. 
 

În baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX și 
USAID, IREX este Beneficiarul  grantului în cadrul acelui 
contract, prin urmare toate comunicările aferente acestui 
contract vor fi preluate de IREX. Antreprenorul nu va 
comunica direct cu USAID în timpul executării acestui 
Contract cu preț fix.  
 
B.12. CONFORMITATEA CU LEGILE ȘI 
STANDARDELE APLICABILE 

Antreprenorul va efectua toate activitățile în conformitate cu 
toate legile, hotărârile, codurile, reglementările și alte reguli 
care provin de la autoritățile Republicii Moldova. 
Antreprenorul va respecta, de asemenea, reglementările 
stipulate de către USAID, care reglementează prezentul 
Contract cu preț fix și sunt încorporate în prezentul Contract 
prin referință, fiind prezentate în Secțiunea E. Antreprenorul 
va compensa IREX, USAID și APL și îi va proteja de orice 
răspundere, daune, revendicări, amenzi, penalități și 

 
 
 
 
 
 

After signing the Final Documents, the Contractor will submit 
to IREX all drawings, technical documents that are required 
by Donor, IREX and local legislation.  

The Acceptance of Works shall be made according to the Cap. 
I, II, III and IV of the Moldovan Government Decision No. 
285 of May 23, 1996, applied accordingly.  
 
 

B.11. REPORTING AND TECHNICAL 
DIRECTION 
The Contractor shall render the services and produce the 
deliverables stipulated in Section B.5, under the general 
supervision of the Comunitatea Mea CoP or his designee. The 
IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for monitoring 
the Contractor’s performance under this fixed price Contract 
with the assistance of the following individuals: 
 
 

Technical direction during the performance of the 
Contract shall be provided by the Small-Scale 
Construction Project Manager (SSCPM) or his/her 
designee See Section B.10 for further details. 
 

 
Contractual guidance shall be provided by the 
Comunitatea Mea COP, Procurement and Grants 
Specialist, or her designee. The Contractor shall 
address all contractual-related inquiries and 
correspondence to the Procurement and Grants 
Specialist. 

 
 

The Contractor shall submit all reports, deliverables, 
and invoices to the attention of both the Small-Scale 
Construction Project Manager and the Procurement 
and Grants Specialist. 

 
Based on Cooperative Agreement signed between IREX and 
USAID, IREX is the recipient under that award and all 
communications related to this contract shall be led by IREX. 
The Contractor shall not communicate directly with USAID 
regarding this contract during the performance of this fixed 
price Contract.  
 
B.12. COMPLIANCE WITH APPLICABLE 
LAWS AND STANDARDS  
The Contractor shall perform all work in accordance with all 
applicable laws, ordinances, codes, regulations, and other 
authoritative rules of the Republic of Moldova. The 
Contractor shall also comply with the applicable USAID 
regulations governing this fixed price Contract, which are 
incorporated by reference into this Contract, and appear in 
Section E. The Contractor shall indemnify and hold harmless 
the IREX, USAID and LPA from and against any and all 
liabilities, damages, claims, fines, penalties, and expenses of 
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cheltuieli de orice natură apărute sau care rezultă din 
încălcarea acestor legi de către Antreprenor sau personalul 
său, inclusiv Subcontractorii și personalul acestora.   
 
B.13. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ 
CONTRACTUL 
Contractul este întocmit în două exemplare pentru fiecare 
parte, în limba română și engleză, textul în limba engleză 
având prioritate la interpretarea prezentului Contract.  
 
B.14. PREȚUL CONTRACTULUI  
Se va considera că Antreprenorul este satisfăcut de tarifele și 
prețurile oferite pentru Licitație și incluse în prezentul  
Contract. Antreprenorul va asigura faptul că toate obligațiile 
sale în baza Contractului sunt îndeplinite în timp util și că 
toate plățile către Subcontractorii și angajații săi sunt achitate 
la timp.  
 
 
B.15. CARTEA TEHNICĂ A LUCRĂRILOR 
Antreprenorul va suporta costurile și va menține cartea 
tehnică a lucrărilor la șantierul de construcție al proiectului. 
Orice comandă va fi datată și semnată de către Dirigintele de 
șantier al Antreprenorului și de alte persoane autorizate. 
Originalul cărții tehnice a contrucției va fi transmis APL-ului 
în momentul recepției finale a obiectului.  
 
B.16. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE  
De îndată ce este posibil, însă nu mai târziu de 10 (zece) zile 
de la semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta către 
IREX o garanție de bună execuție în valoare de 437,955.14 
MDL egală cu 50% din suma Contractului, sub forma unei 
garanții bancare oficiale. Antreprenorul va prezenta această 
garanție pentru buna execuție a Contractului. 
 Garanția de bună execuție este destinată să acopere 
penalitățile, dobânzile, precum și daunele cauzate de către 
Antreprenor, defectele care vor fi identificate în timpul 
Perioadei de Notificare a Defectelor (PND).  
 
Această garanție de bună execuție în valoare de 437,955.14 
MDL egală cu 50% din valoarea Contractului este valabilă 
până când  procesului verbal de recepție la terminare 
lucrărilor este semnat de către comisia de recepție. O dată ce 
procesul verabl de recepție la terminarea lucrărilor este 
semnat de către Comisa de recpție valoarea garanției de bună 
execuție va fi redusă la 15% din valoarea Contractului egală 
cu 131,386.54 MDL și va fi valabilă pe durata Perioadei de 
Notificare  a Defectelor pentru o perioadă ce nu depășește 6 
luni. 
Garanția pentru buna execuție este destinată ca să acopere 
penalități, interese, precum și daune provocate de 
Antreprenor și defecte care vor fi găsite în Perioada de 
Notificare a Defectelor (DNP). 
Garanția de bună execuție urmează a fi emisă de o bancă 
comercială de renume din Republica Moldova. Formatul 

whatever nature arising or resulting from the violation of such 
laws by the Contractor or its personnel, including its 
Subcontractors and their personnel. 
 
B.13. GOVERNING LANGUAGE 
 
The Contract is drawn in two copies for each of party in 
Romanian and English, the English text having priority in the 
interpretation on this Contract.  
 
B.14. CONTRACT PRICE  
The Contractor shall be considered to be satisfied with rates 
and prices provided for Open Tender and included in this 
Contract. The Contractor will make sure that all his 
obligations under the Contract are accomplished in timely 
manner and all payments to his subcontractors and employees 
are paid on time. Increases to the fixed price must be by 
formal modification, signed by all parties. 
 
B.15. WORKBOOK 
The Contractor shall buy at own costs and maintain a 
Workbook at the Project Site. Every order shall be dated and 
signed by the Contractor’s Foreman and other authorized 
persons. The original of the Workbook shall be provided to 
the LPA at the time of Final Acceptance of the Project Site.  
 
  
B.16. PERFORMANCE SECURITY 
As soon as practically possible, but no more than 10 (ten) 
calendar days after execution of this Contract, the Contractor 
shall deliver to IREX a performance security in the amount of 
437,955.14 MDL equal to 50% of the Contract amount in the 
form of an official bank guarantee. The Contractor will 
provide this security for the due performance of the Contract. 
The security for the due performance of the Contract is 
intended to cover penalties, interests, as well as damage 
caused by the Contractor, and defects that will be found 
during the Defects Notification Period (DNP). 
 
This performance guarantee in the amount of 437,955.14 
MDL equal to 50% of the Contract amount shall be valid  
until the  Certificate of Substantial Completion is signed by 
the Commission. Once the Substantial Completion Certificate 
is signed, then the Performance Security amount shall be 
reduced to 15% of the Contract amount equal to 131,386.54  
MDL and will be valid for the duration of the Defects 
Notification Period for a period not to exceed six months. 
 
 
The security for the due performance of the Contract is 
intended to cover penalties, interests, as well as damage 
caused by the Contractor, and defects that will be found 
during the Defects Notification Period (DNP). 
The performance security shall be issued by a reputable 
commercial bank from the Republic of Moldova. The format 
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garanției de bună execuție este cel indicat în Anexa A 
 
 
Garanția de bună execuție expiră odată ce toate obligațiile 
furnizorului în temeiul Contractului au fost îndeplinite, 
inclusiv, dar fără a se limita la obligațiile din  Perioada  de 
Notificare a Defectelor. Garanția de bună execuție va fi 
returnată Antreprenorului în absența obiecțiilor la calitatea 
lucrărilor, a echipamentului și a materialelor, după acceparea 
finală a lucrărilor realizate de Antreprenor și numai după ce 
Antreprenorul va emite și va transmite IREX și APL (fiind 
beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garanție pentru 
lucrări și produsele care au fost utilizate la Șantierul de 
Construcție al Proiectului. Formatul Scrisorii de Garanție 
este cel indicat în Anexa C.  
 
B.17. GRAFICUL  DE  PLATĂ 
În ceea ce privește livrarea tuturor produselor și / sau 
serviciilor prevăzute în Secțiunea B.4, IREX va plăti 
Antreprenorului un total de 875,910.27 MDL. Această cifră 
reprezintă prețul total al acestui Contract, care este fixat 
pentru perioada de execuție specificată în Secțiunea B.4, 
Perioada de execuție. IREX va plăti prețul total printr-o serie 
de plăți intermediare. Antreprenorul trebuie să pregătească 
documentele de acceptare pentru fiecare etapă de execuție și 
etapa finală de recepție a lucrărilor de către IREX. Dacă 
IREX refuză să accepte lucrările, IREX va oferi în scris 
explicații și motivul pentru care lucrările nu pot fi acceptate. 
Antreprenorul va înlătura imediat defectele pe cheltuială 
proprie. 
  
IREX va face fiecare plată conform tabelului de mai jos, 
după finalizarea de către Antreprenor a livrabilului 
corespunzător indicat în tabel. Tabelul de mai jos reflectă 
graficul convenit de comun acord, dar va fi împărțit în cel 
puțin 3 tranșe direct legate de progresul real al 
implementării.. 
 
Graficul de plată pentru livrabile  
 

# Descriere 
 

Total,  
MDL 

1 3  
1 Mobilizare și planul de implementare 

 205,427.50 
 

2 Întâlnirea de inițiere a activităților 
3 Documentele tehnice ale proiectului, 

revizuite și aprobate. Instruirea 
personalului efectuată 

4 PT-25, 27, 150 – Suspendarea 
conductorului SIP  

5 PT-81, 146 - Suspendarea 
conductorului SIP 
 

of the performance security shall be as indicated in 
Attachment A. 
 
The performance security shall expire once all the obligations 
of the Contractor under the Contract have been fulfilled, 
including, but not limited to, any obligations during any 
extensions to the Defects Notification Period. The 
performance security shall be returned to the Contractor  in 
the absence of objections to the quality of the works, 
equipment and materials after final acceptance of Contractor’s 
performance and only after the Contractor will issue and will 
submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of the 
project) the Warranty Letter for works executed and products 
that were used at the Project Site.  The format of the Warranty 
Letter shall be as indicated in the Attachment C. 
 
B.17. PAYMENT SCHEDULE 
As consideration for the delivery of all of the products and/or 
services stipulated in Section B.4, IREX will pay the 
Contractor a total of 875,910.27 MDL. This figure represents 
the total price of this Contract and is fixed for the period of 
performance outlined in Section B.4, Period of Performance. 
IREX will pay the total price through a series of installment 
payments. The Contractor must prepare the acceptance 
documents for every phase and final phase of acceptance of 
works by IREX. If IREX refuses to accept the works, then 
IREX shall provide written explanation and ground why the 
works cannot be accepted. The Contractor shall immediately 
remove the defects at its own cost.  
 
 
IREX will make each payment subject to the table, below, 
after the Contractor’s completion of the corresponding 
deliverable indicated in the table. The table below reflects the 
mutually-agreed schedule, and is divided in 3 installments 
directly linked to actual implementation progress.. 

 
 

Deliverable Payment Schedule  
 

Item Description 
 

Total,  
MDL 

1 3  
1 Mobilization and Implementation Plan 

205,427.50 

2 Kick-off Meeting 
3 Technical Documents for the Project, 

revised and approved. Training of the 
staff conducted.   

4 PT-25, 27, 150 - Suspension of SIP 
cable  

5 PT-81, 146 - Suspension of SIP cable  
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6 PT-25, 27, 150 – Montarea dulapurilor 
de evidenta si dirijare cu sistemul de 
iluminat 

324,186.82 

7 PT-81, 146 - Montarea dulapurilor de 
evidenta si dirijare cu sistemul de 
iluminat 

8 PT-81, 146 – Instalarea corpurilor de 
iluminat LED si a consoliilor 

9 PT-25, 27, 150 - Instalarea corpurilor 
de iluminat LED si a consoliilor 

346,295.95 

10 Testarea și verificarea sistemului  
11 Raportul de execuție și cartea tehnică 

a construcției  
12 Punerea sub tensiune a sistemului 

electric 
LR Prezentarea tuturor livrabilelor 

menționate în contract conform 
cerințelor tehnice și de raportare, 
inclusiv raportul de protecție a mediul, 
procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor, procesul verbal 
de recepție finală a lucrărilor, 
conectarea sistemului la rețeaua 
electrică (punerea sub tensiune) 

 Prețul total, TVA 0%  875,910.27 

   
B.18. TERMENE DE PLATĂ 
IREX va plăti Antreprenorului valoarea Contractului pentru 
fiecare etapă, așa cum se prevede la Secțiunea B.17 de mai 
sus, după acceptarea lucrărilor respective de IREX, 
Responsabilul Tehnic și reprezentantul împuternicit de către 
Primăria Onișcani care este Beneficiarul acestui proiect. 
 
Antreprenorul poate trimite facturi doar pentru livrabilele 
care au fost acceptate și aprobate de către Beneficiarul 
proiectului și IREX. IREX va plăti factura Antreprenorului 
în termen de treizeci (30) de zile lucrătoare, după 
îndeplinirea următoarelor condiții: 
 
Lucrările executate și documentația tehnică și financiară din 
Secțiunea B.17 au fost aprobate de către IREX, 
Responsabilul Tehnic și reprezentantul împuternicit de către 
Primăria Onișcani care este Beneficiarul acestui proiect; 
 
 

IREX a semnat factura fiscală transmisă de Antreprenor și va 
verifica Șantierul de construcție al proiectului și 
documentația în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea 
livrabilelor și a actului de primire-predare pentru fiecare 
etapă care au fost acceptate de toate Părțile; 
 
Antreprenorul a transmis o factură corespunzătoare pentru 
plată și factura fiscală a fost emisă în conformitate cu 
Graficul de plată pentru livrabile. 
 

6 PT-25, 27, 150 - Installation of service 
cabinets for ligting system 

324,186.82 

7 PT-81, 146 - Installation of service 
cabinets for ligting system 

8 PT-81, 146 - Installation of LED light 
fixtures and the brackets 

9 PT-25, 27, 150 - Installation of LED 
light fixtures and the brackets 

346,295.95 

10 Testing and verification of the system 
11 As-built Report and Workbook 

Records 
12 Connecting the system to the electrical 

network 
R
D 

Submission of all deliverables meeting 
the reporting and technical 
requirements mentioned in the 
contract, including assurances of 
Environmental Compliance, 
Substantial Completion, connecting 
the system to power grid  

 
 Total price, VAT 0% 875,910.27 

 
B.18. PAYMENT TERMS 
IREX shall pay the Contractor the Contract price for each 
phase as provided in Section B.17 above after it is accepted 
by IREX, Technical Supervisor and authorized representative 
of Oniscani Mayoralty which is the Beneficiary of this 
project.  
 
The Contractor may submit invoices for payments only for 
those deliverables that have been accepted and approved by 
Beneficiary of the project and IREX. IREX will pay the 
Contractor’s invoice within thirty (30) business days after the 
following conditions have been fulfilled: 
 
The work performed and the technical and financial 
documentation provided in Section B.17 have been approved 
by IREX, Technical Supervisor and authorized representative 
of Oniscani Mayoralty which is the Beneficiary of this 
project; 
 
IREX signed the fiscal invoice and reviewed the 
documentation within 15 business days after submission of 
deliverables and Acceptance Note per phase which were 
accepted by all Parties; 
 
 
The Contractor has delivered a proper invoice, and fiscal 
invoice has been submitted in compliance with Deliverable 
Payment Schedule. 
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Plata se va efectua în lei moldovenești în baza facturii fiscale 
emisă la cota zero TVA (TVA 0%), achitată în contul 
specificat în factura Antreprenorului. Orice facturi transmise 
pentru serviciile prestate și livrabilele prezentate, dar care nu 
au fost acceptate de IREX, nu vor fi plătite atâta timp cât 
Antreprenorul nu a efectuat revizuirea necesară a 
livrabilelor, astfel încât IREX să poată aproba livrabilele și 
factura.   
 
Informațiile cu privire la Antreprenor, aferente plății: 
 
Denumirea juridică a Antreprenorului: Firma Comercial-
Industrială “Capital” Societatea cu Răspundere Limitată  
Adresa: str.Dumitru Rîșcanu 33/1, mun Chișinău 
Tel.: + 373 79503663 / +373 22-44-11-62 
Cod fiscal: 1003605002810 
IBAN: MD31PR002251390055900601 
Cod bancar: PRCBMD22 
BC "Pro Credit Bank" SA,  
 
B.19. CERINȚE  FAȚĂ DE  FACTURI  
Documentele de acceptare a fiecărei etape vor fi transmise și 
semnate în conformitate cu legislația locală referitoare la 
recepția lucrărilor în construcție. 
Antreprenorul poate prezenta o factură spre plată către IREX 
doar pentru serviciile și/sau livrabilele care au fost acceptate 
de IREX. Factura și factura fiscală trebuie să fie transmise în 
original către Specialistul pentru Achiziții și Granturi. 
 
Pentru a constitui o factură corespunzătoare, factura 
Antreprenorului trebuie să includă următoarele informații 
și/sau documente atașate. Aceste informații vor ajuta IREX 
să efectueze plăți în timp util către Antreprenor: 
 

1. Denumirea juridică a Antreprenorului, numărul 
contractului, data facturii și numărul facturii 

2. Numărul livrabilului/livrabilelor, descrierea 
livrabilului/livrabilelor aprobat(e) și prețul / 
prețurile fixe corespunzătoare (costurile trebuie 
grupate în funcție de elementele de cost din 
contract) 

3. Suma facturată în prezent 
4. Informații privind contul bancar la care se va 

efectua plata. 
5. Copia actului de primire-predare a lucrărilor 

aferente etapei, semnat 
6. Certificarea Antreprenorului, așa cum este descris 

mai jos.  
 
CERTIFICAREA ANTREPRENORULUI 
Prin prezenta, subsemnatul certifică faptul că 
factura a fost întocmită din cărțile și înregistrările 
Antreprenorului în conformitate cu condițiile 
Contractului nr. FY20-CM-FCI (01) și, în deplină 
cunoştinţă de cauză, declar că toate informațiile 
conținute aici sunt veridice. Suma solicitată în 

Payment will be made in Moldovan Lei based on the fiscal 
invoice issued with VAT 0%, paid to the account specified in 
the Contractor’s invoice. Any invoices for services rendered 
and deliverables submitted—but not accepted by IREX—will 
not be paid until the Contractor makes sufficient revisions to 
the deliverables such that IREX may approve the deliverables 
and thus the invoice.  
 
   
The Contractor’s payment information: 
 
Legal Name of Contractor: “Capital” LLC 
Address: 33/1 Dumitru Riscanu street, Chisinau 
Tel.: +373 79503663 / +373 22-44-11-62 
Fiscal Code: 1003605002810 
IBAN: MD31PR002251390055900601 
Bank code: PRCBMD22  
CB "Pro Credit BankJSC  
 
 
B.19. INVOICE REQUIREMENTS 
The acceptance documents for each construction phase will be 
submitted and signed in accordance with the local legislation 
related to the acceptance of the construction works.  
The Contractor shall present an invoice to IREX only for 
services and/or deliverables that have been accepted by IREX. 
The invoice and fiscal invoice must be submitted in original 
to Procurement and Grants Specialist. 
 
To constitute a proper invoice, the Contractor’s invoice must 
include the following information and/or attached 
documentation. This information will assist IREX in making 
timely payments to the Contractor: 
 

1. Contractor legal name, Contract number, invoice 
date, and invoice number. 

2. Deliverable(s) number, description of approved 
deliverable(s), and corresponding fixed price(s) 
(costs must be grouped according to the cost 
elements in the contract) 

3. The total amount invoiced;  
4. Bank account information to which payment shall be 

sent. 
5. Copy of the signed Act of Acceptance per phase. 
6. Contractor Certification, as described below: 

 
 

CONTRACTOR CERTIFICATION 
The undersigned hereby certifies that the invoice has 
been prepared from the books and records of the 
Contractor in accordance with the terms of Contract 
No. FY20-CM-FCI (01), and to the best of my 
knowledge and belief, all information contained 
herein is correct. The sum claimed under this 
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temeiul prezentului Contract este corectă și 
cuvenită. Lucrările reflectate prin costurile incluse 
în această factură au fost efectuate (cu excepția 
cazului în care acestea sunt raportate în scris). 
Cantitățile și sumele implicate sunt în concordanță 
cu cerințele prezentului Contract, toate aprobările 
IREX au fost obținute și orice rambursare 
corespunzătoare către IREX va fi efectuată prompt, 
la cerere, în cazul în care nu se va acorda nici o 
plată sau o parte din aceasta în condițiile 
prezentului acord.  
 
Prin prezenta, în deplină cunoştinţă de cauză şi cu 
bună-credinţă confirm că: 
 
(1) Sumele solicitate se referă numai la executarea 

lucrărilor în conformitate cu specificațiile, 
termenii și condițiile contractului; 

(2) Plățile către Antreprenori și furnizori au fost 
efectuate din plățile anterioare, primite în baza 
Contractului, și plățile la timp vor fi făcute din 
achitările acoperite de prezenta certificare, în 
conformitate cu Contractul și cerințele legilor 
aplicabile ale Republica Moldova și toate 
legile aplicabile ale Guvernului Statelor Unite; 
 

(3) Această solicitare de plată intermediară nu 
include sumele pe care Antreprenorul principal 
intenționează să le rețină sau să le păstreze de 
la un Subcontractor sau furnizor în 
conformitate cu termenii și condițiile 
contractului; și 

(4) Această certificare nu trebuie interpretată ca o 
acceptare finală a lucrărilor executate de către 
Antreprenor.  

 
_________________________________________ 
(Semnătura reprezentantului autorizat) 
_______________________                          
(Funcția)    (Data)

  
 
B.20. VERIFICAREA MATERIALELOR, 
APARATELOR ȘI ECHIPAMENTELOR 
Toate aparatele, materialele și echipamentele vor fi livrate 
beneficiarului final numai dacă sunt realizate conform 
prevederilor Caietului de Sarcini și dacă sunt însoțite de 
certificate de calitate și garanție. Totodată, se va asigura 
faptul că pe perioada depozitării, a manipulărilor și 
transportului, acestea nu au suferit deteriorări. 
  
Verificările se vor face scriptic, vizual și prin sondaj. 
Verificarea scriptică constă în analiza calității, tipului și a 
parametrilor electrici, menționate în documentele de 
achiziție sau anexate la documentele din Caietul de sarcini 

Contract is proper and due. The work reflected by 
the costs included in this invoice has been performed 
(except as herewith reported in writing). The 
quantities and amounts involved are consistent with 
the requirements of this Contract, all IREX 
approvals have been obtained, and any appropriate 
refund to IREX will be made promptly upon request 
in the event of disallowance of any claim or part 
thereof under the terms of this agreement. 
 
 
 
I hereby certify, to the best of my knowledge and 
belief, that: 
 

(1) The amounts requested are only for performance in 
accordance with the specifications, terms, and 
conditions of the Contract; 

(2) Payments to Contractors and suppliers have been 
made from previous payments received under the 
Contract, and timely payments will be made from the 
proceeds of the payment covered by this 
certification, in accordance with Contract 
agreements and the requirements of the applicable 
laws of The Republic of Moldova, and any applicable 
laws of the United States Government; 

(3) This request for progress payments does not include 
any amounts which the prime contractor intends to 
withhold or retain from a Contract or supplier in 
accordance with the terms and conditions of the 
Contract; and  

 
(4) This certification is not to be construed as final 

acceptance of a Contractor’s performance.  
 
 
__________________________________________ 
(Signature of Authorized Representative) 
_______________________        
(Title)     (Date) 

 
 
B.20. VERIFICATION OF MATERIALS, 
DEVICES AND EQUIPMENT 
All devices, materials and equipment will be delivered to the 
final beneficiary only if they correspond with the 
specifications and if they are accompanied by quality and 
guarantee certificates. At the same time, it must be ensured 
that during storage, handling and transport, they have not 
suffered any damage. 
  
The checks will be made based on script, visually and through 
sampling. The script check consists of analyzing the quality, 
type and electrical characteristics mentioned in the 
procurement documents or accompanying the documents in 
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referitoare la conformitate. 
1) Verificare vizuală se face prin examinarea  

aspectului  exterior pentru a se constata starea 
tehnică; 

 
2) Verificarea prin sondaj se referă la verificarea a 

minim 1% din dimensiuni; 
 

3) Materialele, aparatele, echipamentele ale căror 
caracteristici nu corespund cu cele din Caietul de 
sarcini sau care prezintă defecte tehnice sau de 
calitate, vor fi respinse, urmând a fi înlocuite.  
  

4) Conductorii electrici vor fi supuși verificărilor, pe 
fiecare colac în parte cu mega – ohmmetrul  în 
vederea stabilirii continuității electrice. 
 

 
Este obligatoriu realizarea tuturor probelor și verificărilor 
impuse de legislația Republicii Moldova, acestea urmând să 
fie atestate prin procese-verbale și documente specifice.  
 
 
Costurile aferente lucrărilor de verificare și testare sunt 
suportate de Antreprenor. 
 
B.21. DOCUMENTAȚIA CU PRIVIRE LA 
OPERARE ȘI MENȚINERE 
Antreprenorul trebuie să furnizeze IREX două (2) copii de 
documentație detaliată pe care IREX le va transmite 
Beneficiarului cu referire la operarea și menținerea 
sistemului de iluminat stradal și a echipamentelor instalate, 
după caz. Documentația trebuie să fie completă, să prevadă 
toate echipamentele instalate, să includă un plan de 
menținere bine definit. Toată documentația trebuie să fie în 
limba română și/sau rusă. Documentația cu referire la 
operare și menținere trebuie sa fie prezentată către IREX 
Moldova pentru coordonare și aprobare cu cel puțin 7 zile 
înainte de darea în exploatare. 
 
B.22. MENTENANȚĂ  
După recepția finală și darea în exploatare a obiectului, 
Antreprenorul va avea obligațiunea să asigure deservirea și 
întreținerea pentru o perioadă de un an după instalarea 
sistemului de iluminat stradal. Totodată, Beneficiarul își 
rezervă dreptul de a înainta Antreprenorului reclamații legate 
de calitatea lucrărilor/serviciilor, după darea în exploatare 
finală a obiectului. Serviciile de deservire și întreținere vor 
include: 
 

• Lucrările de verificare/mentenanță periodică a 
sistemului; 

• Intervenții la șantierul de construcție al proiectului 
și lucrări de reparație în cazuri excepționale; 

the Specification, regarding compliance. 
1) Visual check is done by examining the external 

aspect to ascertain the technical state; 
 

2) Verification by sampling refers to measurements of 
the parameters to a minimum of 1% of the 
dimensions. 

3) The materials and devices whose characteristics do 
not correspond to those of the Technical 
Specifications meeting the requirements of Section 
III of the Bidding Document or which have technical 
or quality defects, will be rejected and shall be 
replaced. 

4) The conductors of the electricity will be subjected to 
checks, on each coil separately with the mega-
ohmmeter in order to establish the electrical 
continuity. 

 
It is compulsory to carry out all the tests and verifications 
required by the legislation of the Republic of Moldova, and 
results shall be recorded respectively by minutes and 
documents. 
 
The costs of the checks and testing works are carried by the 
Contractor. 
 

B.21. OPERATION AND MAINTENANCE 
DOCUMENTS 
The Contractor must provide IREX with two (2) copies of 
detailed documentation which IREX will deliver to the 
Beneficiary regarding the operation and maintenance of the 
street lighting system and equipment installed as appropriate. 
The documentation must be complete, cover all installed 
equipment, and shall include a well-defined maintenance plan. 
All documentation must be in Romanian and/or Russian. The 
documentation regarding the operation and maintenance must 
be presented to IREX Moldova for coordination and approval 
at least 7 days before it is put into operation. 

 
 

B.22. MAINTENANCE 
Following the reception of the works and the commissioning 
of the system, the Contractor will have the obligation to 
ensure service and maintenance for a period of one year 
following the street lighting installation. At the same time, the 
Beneficiary retains its rights to bring claims regarding the 
quality of works / services to the Contractor after giving in the 
final exploitation of the project. The maintenance and 
maintenance services will include: 
  

• Periodic verification / maintenance of the system; 
 

• Work site interventions and repair work in 
exceptional cases; 
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• Asistența tehnică la telefon cu referire la operarea 
sistemului. 

 
B.23. TESTĂRI ȘI VERIFICĂRI 
La etapa de finalizare a lucrărilor, Antreprenorul va asigura 
efectuarea testărilor și verificărilor a sistemului de iluminat 
stradal instalat, în conformitate cu legislația în vigoare. Plata 
pentru consumul de energie electrică pe parcursul testărilor 
și verificărilor va fi acoperită de către Antreprenor. Testările 
și verificările se vor efectua conform Listei de verificări de 
mai jos:  
 

a. Elemente de construcție  
• Identificarea produselor – stâlpi, console, 

suporți – certificate de conformitate, calitate 
• Verificarea fundațiilor – trasare, dimensiuni, 

betoane, trasabilitate 
• Verificarea verticalității – stâlpi, console 

b. Rețeaua electrica 
• Identificarea produselor – cabluri, cutii de 

distribuție, tablouri electrice, echipamente 
de siguranță și comandă (siguranțe, 
întreruptoare, contactoare, contoare, etc)  

• Certificate de calitate si conformitate  
• Verificări cabluri – măsurări continuitate si 

rezistență de izolație  
• Probe de funcționare cu diverși beneficiari 

si simulări de defect  
• Lucrări ascunse – procese-verbale privind 

lucrări ascunse  
c. Instalația de legare la pământ 

• Identificarea materialelor – platbanda, 
electrozi, piese de separație – certificate de 
calitate si conformitate 

• Verificarea continuității și a modului de 
realizare a conectărilor / întregire rețea / 
suduri – vizual și procese-verbale privind 
lucrări ascunse  

• Verificarea parametrilor – măsurări 
rezistență a prizei de pământ cu încadrare 
în parametri 

• Verificarea racordării tuturor elementelor 
la instalația de legare la pământ 

d. Corpuri de iluminat  
• Identificarea produselor – caracteristici, 

performanțe – certificate de calitate și 
conformitate  

• Reglajul – poziționarea corectă geometrică 
față de suprafața căii de circulație  

• Dimensiuni orizontale, unghiuri, înălțimi. 
• Probe de funcționare  
• Măsurări luminotehnice  

e. Alte măsurări, probe și testări în conformitate cu 
legislația în vigoare.  

• Technical assistance by phone with guidance for the 
operation of the system. 

  
B.23. TESTS AND CHECKS 
After the completion of the works, the Contractor shall 
conduct the testing and verification of the installed street 
lighting system, in accordance with the legislation in force. 
The payment for electrical power used during testing and 
verification will be covered by the Contractor. The tests and 
checks will be carried out according to the Checklist below: 
 
  

a. Construction elements 
• Product identification - pillars, consoles, 

supports - certificates of conformity, quality 
• Checking foundations - tracing, dimensions, 

concrete, traceability 
• Checking the verticality - poles, consoles 

b. The electrical network 
• Product identification - cables, distribution 

boxes, electrical panels, safety and control 
equipment (fuses, switches, contactors, 
meters, etc.)  

• quality and compliance certificates 
• Cable checks - continuity and insulation 

resistance measurements 
• Operating tests with various shareholders and 

fault simulations 
• Hidden Works - records of hidden works 

 
c. Grounding 

• Identification of materials - plates, electrodes, 
separation parts - quality and compliance 
certificates 

• Checking the continuity and the way of 
making the connections / network integration / 
welds - visuals and records of hidden works 
 

• Parameter verification - resistance 
measurements of the earth socket with 
parameters 

• Checking the connection of all the elements to 
the grounding installation 

d. Lighting fixtures 
• Product identification - characteristics, 

performance - quality and compliance 
certificates 

• Adjustment - the correct geometric 
positioning with respect to the surface of the 
roadway 

• horizontal dimensions, angles, heights. 
• Functional tests 
• Light and technical measurements 

e. Other measurements, tests and verifications in 
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B.24. PERIOADA DE GARANȚIE 
Produsele/lucrările efectuate vor fi însoțite de o garanție 
oferită de producător/Antreprenor ce are ca scop asumarea 
responsabilității pentru necorespundere sau defectele ascunse 
ale produselor/lucrărilor ce nu au fost evidente la momentul 
recepției la terminare lucrărilor. Garanția este un angajament 
asumat de către Antreprenor sau producător față de  
Beneficiar fără a solicita costuri suplimentare pentru 
rambursarea prețului achitat de către Beneficiar pentru a 
repara sau înlocui produsul sau rezultatul lucrărilor, dacă 
acestea nu corespund condițiilor stabilite în garanție sau în 
specificația tehnică. Perioada de garanție începe de la data 
recepției finală a  lucrărilor și până la expirarea termenului 
prevăzut mai jos pentru produse/ lucrări. În perioada de 
garanție, Antreprenorul are obligația să înlăture toate 
defectele ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale (care 
rezultă din neglijența sau omisiunile comise de Antreprenor), 
pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de 
către Beneficiar. Aceste garanții se extind la beneficiarul 
(beneficiarii) lucrărilor executate în baza prezentului 
contract. 
 
Perioada de garanție pentru produse / lucrări :   

• 5 ani pentru aparate de iluminat  
• 2 ani pentru lucrări de instalații electrice  
• 2 ani pentru stâlpi, cabluri, panouri electrice.   

 
În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt 
orice defecțiune a acestor bunuri, în mod de urgență. Toate 
piesele de schimb vor fi livate în cel mult 48 ore, în timpul 
zilelor de lucru și nu se va depăși termenul de 72 ore pentru 
alte cazuri. 
 
Pentru echipamentul instalat, Antreprenorul va garanta 
disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii 
Moldova (elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul 
funcționării obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de 
uzură – această condiție nu se aplică pentru piese 
interschimbabile), pentru cel puțin 5 ani de la acceptarea 
finală a lucrărilor, gratuit pe perioada garanției și contra cost 
după expirarea garanției. În cazul în care producția de piese 
de schimb a fost încetată, Antreprenorul este obligat să 
anunțe APL-ul din timp (cu cel puțin 90 zile înainte) pentru a 
le permite procurarea pieselor necesare. 
 
B.25. SECURITATEA ȘI SIGURANȚA ÎN 
MUNCĂ 
Antreprenorul va asigura, în corespundere cu cerințele 
legislației în vigoare, securitatea și siguranța în muncă pe tot 
parcursul desfășurării proiectului. Măsurile vor include, dar 
nu se vor limita la: 

1) Elaborarea unui Plan de asigurare a măsurilor de 

accordance with the legislation in force. 
 
 

B.24. WARRANTY PERIOD 
The products/works carried out shall be accompanied by a 
guarantee offered by the manufacturer/Contractor whose 
purpose is to assume responsibility for lack of conformity and 
hidden defects of the products/works that have not been 
evident at the moment of acceptance of Substantial 
Completion. The guarantee is a commitment made by the 
Contractor or the manufacturer to the beneficiary without 
requesting additional costs to reimburse the price paid by the 
beneficiary, to repair or replace the product or the results of 
the works, if they do not comply with the conditions set out in 
the guarantee or technical specification  statements. The 
warranty period starts from the date of the final acceptance of 
the works and until the period specified below for the 
products/works. The Contractor has the obligation during the 
warranty period to remove all defects that may be in breach of 
the contractual clauses (negligence or lack of the Contractor), 
at his own expense, after receiving a notification from the 
Beneficiary. These warranties extend to the beneficiary(ies) of 
the Works performed under this Contract.  
 
 
The Warranty Period for the products/works:  

• 5 (five) years for light fixtures 
• 2 (two) years for electrical installations works 
• 2 (two) years for poles, cables, electrical panels. 

 
During the warranty period, the Contractor will promptly 
resolve any malfunction of these goods as a matter of 
urgency. All spare parts must be delivered within a maximum 
of 48 hours, during working days, and will not exceed 72 
hours in the rest. 
  
For installed equipment, the Contractor must guarantee the 
availability of spare parts on the market of the Republic of 
Moldova (elements expected to be replaced during normal 
operation of the equipment, including wear parts – this 
provision does not apply for interchangeable parts), for at 
least 5 years after final acceptance, and free of charge during 
the expected warranty period and at cost post guarantee. In 
cases where the manufacture of spare parts has ceased, the 
Contractor has the obligation to notify the LPA in advance (at 
least 90 days) in order to allow them to buy the necessary 
parts; 
 
B.25. OCCUPATIONAL SAFETY AND 
SECURITY 
The contractor shall ensure, in accordance with the 
requirements of the legislation in force, the safety and security 
at work throughout the project. The measures will include, but 
will not be limited to: 

1) Elaboration of a Plan for ensuring the safety and 
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securitate și siguranță în muncă; 
2) Instruirea detaliată a personalului și a vizitatorilor 

pe șantierul de construcție al proiectului privind 
siguranța în muncă; 

3) Asigurarea personalului și a vizitatorilor pe 
șantierul de construcție al proiectului cu mijloace 
individuale de protecție; 

4) Realizarea de conexiuni în rețea cu decuplarea 
rețelei de sub tensiune;  

5) Semnalizarea rutieră pentru protecția personalului 
și a utilajelor staționate pe carosabil;  

6) Numerotarea stâlpilor/aparatelor de iluminat 
pentru identificare;  

7) Realizarea și verificarea instalației de 
împământare. 

B.26. INSTRURIREA PERSONALULUI 
BENEFICIARULUI 
Instruirea personalului beneficiarului în domeniul deservirii 
instalațiilor se va face la locul de muncă după punerea în 
funcțiune a instalațiilor și se va face pe cheltuiala 
Antreprenorului. Antreprenorul este obligat să efectueze 1 
(una) zi de instruire a personalului, care include operarea și 
mentenanță primară a sistemului de iluminat stradal. Toate 
caracteristicile tehnice și funcționale ale sistemului de 
iluminat stradal trebuie să fie clar indicate așa cum e  
menționat în Secțiunea B.21 de mai sus. 
 
B.27. PLANUL DE GESTIONARE A 
PRODUSELOR ELECTRICE VECHI 
În timpul executării lucrărilor de reabilitare a sistemului de 
iluminat stradal este posibilă depistarea corpurilor de 
iluminat cu tuburi fluorescente vechi. În cazul dat, 
Antreprenorul va asigura manipularea și depozitarea 
corespunzătoare a acestora în locuri autorizate, înainte de 
lichidare, sau transportarea lor corespunzătoare către o 
companie specializată de reciclare. Antreprenorul va 
prezenta din timp (la etapa de contractare) Planul de 
lichidare a produselor date, inclusiv locațiile de reciclare / 
lichidare a acestora. Becurile fluorescente trebuie ambalate 
cu atenție, astfel încât să nu se spargă și elibereze vaporii de 
mercur.  
B.28. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
În cazul în care Antreprenorul nu se conformează termenelor 
de execuție și finalizare a Lucrărilor, precum este stipulat în 
prezentul Contract, sau execută Lucrările cu întârziere de la 
termenele stabilite din cauze care depind de Antreprenor, 
Antreprenorul va plăti către IREX penalități, după cum 
urmează:   

• O penalitate în mărime de 0,05% din costul 
contractului, specificat în Secțiunea "B.17. 
GRAFIC DE PLATĂ" al acestui Contract, pentru 
fiecare zi de întârziere în realizarea livrabilelor 
conform programului, precum și întârzieri din cauza 
calității necorespunzătoare a lucrărilor; 

security measures at work; 
2) Detailed training for personnel and visitors on job 

security; 
 

3) Providing staff and visitors to the site with individual 
means of protection; 
 

4) Making works in the electrical network while 
disconnected from the power line; 

5) Traffic signal to protect personnel and machinery 
parked on the road; 

6) Numbering of poles/fixtures for identification; 
 

7) Install and verification of the grounding installation. 
 
B.26. TRAINING OF THE BENEFICIARY’s 
PERSONNEL 
The training of the Beneficiary’s personnel for the operation 
of the installations will be done at the workplace at the end of 
the works and will be done at the expense of the Contractor. 
The Contractor is obliged to perform 1 (one) day of personnel 
training, which includes the operation and primary 
maintenance of the street lighting system. All the technical 
and functional characteristics of the street lighting system 
must be clearly stated as mentioned in Section B.21 above. 
 
 
B.27. MANAGEMENT PLAN FOR OLD 
ELECTRICAL PRODUCTS 
During the execution of the works for the rehabilitation of the 
street lighting system, it is possible to find the existing 
fixtures that include old fluorescent tubes. In this case, the 
Contractor will ensure the proper handling and storage in 
authorized places before disposal, or the appropriate 
transportation to a specialized recycling company. The 
Contractor will present in advance (in the contracting phase), 
the disposal plan of the given products, including the site for 
recycling/disposal. Fluorescent light bulbs should be carefully 
packed so that they do not break and release mercury vapors.  
 
 
B.28. LIABILITY OF THE PARTIES 
In the event that the Contractor does not comply with the 
terms of execution and completion of the Works as compelled 
by this Contract or renders the Work later than established, 
for causes dependent upon it, the Contractor shall pay IREX 
penalties as follows: 
 

• A penalty in the amount of 0.05% from the cost of 
the contract specified in Section “B.17. PAYMENT 
SCHEDULE” of this contract for each day of delay 
in accomplishing the deliverables according to the 
schedule, as well as the delay due to the inadequate 
quality of the works.;  
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• În cazul în care, materialele și/sau echipamentele 
utilizate la executarea Lucrărilor nu îndeplinesc 
standardele de calitate, documentația tehnică, 
condițiile tehnice, alte documente, eșantioane sau 
condițiile Contractului etc., IREX este în drept să 
depună o reclamație împotriva Antreprenorului, iar 
Antreprenorul se obligă să plătească către IREX o 
penalitate în mărime de 3% din costul lucrărilor, 
specificate în Secțiunea "B.17. GRAFIC DE 
PLATĂ" din prezentul Contract pentru fiecare 
încălcare. Antreprenorul va elimina defectele 
identificate în decursul perioadei pentru eliminarea 
acestora, în conformitate cu prezentul Contract. 
Perioada de eliminare a defectelor se stabilește prin 
acordul comun dintre Antreprenor și IREX. 

• În caz de necorespundere a rezultatului Lucrărilor 
cu documentația tehnice, și cu alte cerințe stabilite 
de legislația în vigoare, IREX este în  drept să 
solicite Antreprenorului și Antreprenorul se obligă 
să plătească către IREX o penalitate în suma de 
până la 100% din costul total al lucrărilor, specificat 
în Secțiunea "B.17. GRAFIC DE PLATĂ" din 
prezentul contract. 

• În cazul în care IREX constată  faptul că volumul 
lucrărilor efectuate și /sau costul materialelor din 
documentele prezentate este exagerat, IREX este în 
drept să solicite Antreprenorului să plătească 
amenzi în sumă de 30% din costul materialelor sau 
lucrărilor raportate în volum exagerat. 

• La solicitarea IREX, Antreprenorul are obligația de 
a plăti IREX penalități în valoare de până la 30,000 
(treizeci mii) lei pentru fiecare caz în cazul în care, 
în mod repetat sau prin erori grave, Antreprenorul 
nu îndeplinește sau eșuează să îndeplinească 
obligațiile asumate în baza acestui contract, în 
special, dar fără a se limita la: nerespectarea 
termenului de execuție a lucrărilor etc.  

În cazul în care IREX are întârzieri de peste 30 de zile 
lucrătoare la transferul banilor către Antreprenor, după 
acceptarea lucrării și acceptarea facturii fiscale de către 
contabilul IREX, Antreprenorul are dreptul să perceapă o 
penalitate de 0,05% pe zi de întârziere calculată la valoarea 
facturii neachitate, dar nu mai mult de 10% din valoarea 
facturii.  
Cuantumul penalităților datorate în conformitate cu prezentul 
Contract nu trebuie să depășească prețul contractului 
specificat în Secțiunea "B.17. GRAFIC DE PLATĂ" din 
prezentul contract. 
Plata penalității nu îl eliberează pe Antreprenor de obligația 
de a elimina încălcările contractului care au provocat 
penalitatea. Plata penalității nu eliberează Antreprenorul de 
obligația de a achita în întregime prejudiciul cauzat, 
indiferent dacă penalitatea acoperă sau nu prejudiciul. 
Achitarea penalității nu este dedusă din costul prejudiciului 
de a fi achitat/compensat. Penalitățile prevăzute în prezentul 

• If the materials and (or) equipment used in the 
production of the Works do not meet the quality 
standards, technical documentation, technical 
conditions, other documents, samples or terms of the 
Contract and so on, IREX has the right to make a 
claim to the Contractor, and the Contractor 
undertakes to pay IREX a penalty in the amount of 
3% of the cost of the work specified in Section 
“B.17. PAYMENT SCHEDULE” of this contract 
for every violation. The Contractor shall eliminate 
the indicated defects within the time limit for 
elimination of defects, in accordance with this 
contract. The period of eliminations of defects must 
be agreed by Contractor and IREX.  
 

• In case of non-compliance of the result of the Work 
with technical documentation, and with other 
requirements established by the current legislation, 
IREX has the right to request the Contractor, and the 
Contractor undertakes to pay IREX a penalty in the 
amount of up to 100% of the total cost of the work 
specified in Section “B.17. PAYMENT 
SCHEDULE” of this contract. 

• If IREX reveals that the amount of work performed 
and/or the cost of materials in the documents 
submitted is overstating, IREX has the right to 
require the Contractor to pay fines in the following 
amounts – 30% of cost of works performed and/or 
the cost of materials overstating 

• The Contractor shall owe IREX, at IREX’s request, 
penalties up to 30,000 (thirty thousand) lei for each 
case, if repeatedly or through serious fault does not 
fulfill or fails to fulfill the obligations assumed under 
this contract, in particular, but without limit it to: 
failure to observe the execution times of the works. 
 
 

If IREX has delays more than 30 business days for wiring 
money to the Contractor after acceptance of work, acceptance 
of fiscal invoice by IREX accountant, the Contractor shall be 
entitled to charge 0.05% per day of delay calculated at the 
value of the unpaid invoice, but not more than 10% of the 
invoice value. 
 
The amount of the penalties due according to this Agreement 
shall not exceed the contract value specified in 
Section“B.17. PAYMENT SCHEDULE” of this contract. 
 
The payment of the penalty does not relieve the Contractor of 
the obligation to remove the breaches of contract for which a 
penalty is due. Payment of the penalty shall not relieve the 
Contractor of the obligation to pay the damage caused in full, 
whether or not the penalty covers the damage. The penalty 
paid is not deducted from the cost of the damage to be 
paid/compensated. The penalties provided for in this 
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Contract vor fi achitate către IREX. IREX are dreptul să 
rețină penalitățile din plățile ce urmeză a fi realizate către 
Antreprenor sau din garanția de bună execuție emisă de 
Antreprenor. 
 
Oricare lucrări neprevăzute sau ascunse, apărute în timpul 
lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului, trebuie 
comunicate în scris către IREX. Verificarea și acceptarea 
oricăror lucrări ascunse sau neprevăzute trebuie să fie 
efectuată în conformitate cu prevederile legislației Republicii 
Moldova. Antreprenorul va trimite IREX fotografiile și toate 
informațiile detaliate despre lucrările neprevăzute sau 
ascunse, și va transmite devizele locale (devizele de 
cantități) care vor fi verificate de către reprezentanții IREX. 
Antreprenorul va continua, dacă este posibil, lucrările pe 
șantierul de construcție al proiectului în conformitate cu 
prezentul Contract. Dacă lucrările nu pot continua din cauza 
lucrărilor neprevăzute sau ascunse, Antreprenorul trebuie să 
oprească activitățile de pe șantierul de construcție al 
proiectului.  
 
B.29. IMPOZITE ȘI TAXE  
Serviciile furnizate în baza prezentului Contract sunt 
finanțate de Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt 
scutite de plata oricăror taxe, impozite, îndatoriri, 
comisioane și orice alte obligații de care Comunitatea Mea 
este scutită pe perioada executării prezentului Contract. 
Antreprenorul nu va plăti nici un fel de taxe, impozite, 
comisioane locale etc. de la plata cărora acest program 
USAID este scutit în temeiul Acordului privind cooperarea 
pentru facilitarea acordării asistenței, semnat pe 21 martie 
1994 între Statele Unite ale Americii și Guvernul Republicii 
Moldova, și în temeiul Acordului bilateral semnat între 
IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul 
efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu vor 
fi rambursate Antreprenorului de către IREX. 
 
Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor 
impozitelor prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, 
aferente plăților / salariilor / compensațiilor pentru serviciile 
prestate de persoanele angajate de Antreprenor, care primesc 
indicații privind executarea lucrărilor conform cerințelor 
prezentului Contract.  
 
Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele pe 
venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, comisioane 
sau impozite, pentru plata cărora Antreprenorul este în mod 
normal responsabil ca urmare a desfășurării activității sale de 
afaceri. 
 
B.30. AMENDAMENTE 
Orice modificare a termenelor și condițiilor din prezentul 
Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi efectuată doar 
în baza acordului, exprimat în scris de către personalul 

Agreement shall be paid to IREX. IREX is entitled to deduct 
penalties from payments to be made to the contractor or from 
the performance guarantee provided by the Contractor.  
 
 
Any unforeseen or hidden works arisen during the works on 
Project Site, shall be communicated in writing to IREX. The 
verification and acceptance of any unforeseen or hidden 
works should be conducted according to the provisions of the 
legislation of the Republic of Moldova. The Contractor shall 
send to IREX the photos and all detailed information about 
the unforeseen or hidden works and submit the bills of 
quantity that will be checked by IREX. The Contractor will 
continue, if it’s possible, the works on the Project Site 
according to the present Contract. If the works cannot 
continue due to the unforeseen or hidden works, the 
Contractor must stop the work on the Project Site.  
 
 
 
 
B.29. TAXES AND DUTIES  
The services performed under this Contract are funded by the 
United States Government and shall, therefore, be exempt 
from payment of any taxes, duties, fees, levies, and any other 
impositions for which Comunitatea Mea is exempt, during the 
period of performance of this Contract. The Contractor shall 
not pay any host country taxes, duties, levies, etc. from which 
this USAID program is exempt pursuant to the Agreement 
between the United States of America and the Government of 
Republic of Moldova regarding Cooperation to Facilitate the 
Provision of Assistance, dated March 21, 1994 and under the 
Bilateral Agreement between IREX and the United States 
Agency for International Development (USAID). In the event 
that any exempt charges are paid by the Contractor, they will 
not be reimbursed to the Contractor by IREX.  
 
 
The Contractor is responsible for payment of all applicable 
taxes, as prescribed under the applicable laws, associated with 
wages/salaries/compensation for services rendered by 
individuals employed by the Contractor and who are directed 
to work as required under this Contract. 
 
 
Contractor is liable for payment of all applicable taxes 
associated with revenues (profit), and other such taxes, fees, 
or dues for which Contractor is normally responsible as a 
result of operating its business. 
 
 
B.30. MODIFICATIONS 
Modifications to the terms and conditions of this Contract, 
including any modification to the scope of work, may only be 
made by written agreement between authorized personnel of 
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autorizat al ambelor Părți (care au semnat prezentul 
Contract), și va fi valabilă doar după obținerea 
consimțământului din partea USAID, după caz. Fiecare parte 
va informa și va examina toate propunerile de modificare 
formulate de cealaltă parte. 
 
B.31 MODIFICĂRI 
IREX poate solicita modificări în sarcina de lucru și 
conținutul serviciilor furnizate. Această modificare a 
serviciilor („Modificări”) nu va fi obligatorie pentru 
Antreprenor decât dacă este emisă în scris de IREX. 
 
Antreprenorul va înainta revendicările sale pentru 
modificările solicitate în termen de cincisprezece (15) zile 
calendaristice de la data primirii ordinului scris. Lucrările în 
afara sarcinii de lucru, executate de Antreprenor fără o 
astfel de autorizație scrisă, se vor executa pe riscul și 
cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul nu va investi 
fonduri și timp suplimentar până la primirea autorizației 
corespunzătoare de la IREX. 
 
Sub rezerva acceptării de către IREX a argumentelor 
prezentate de Antreprenor, se poate face o ajustare 
echitabilă, dacă este cazul, în programul de executare a 
lucrărilor, după caz. 
 
Orice rețineri în prezentarea livrabilelor, îndeplinirea 
sarcinilor pe etape și orice prelungire a perioadei de 
îndeplinire a sarcinilor vor fi aprobate de IREX sub forma 
unui amendament. În cazul reținerilor, care cumulativ nu 
depășesc 5 zile lucrătoare, modificarea contractului nu este 
obligatorie. 
 
În cazul unui litigiu legat de o modificare solicitată a 
serviciilor, care a rezultat în revendicări din partea 
Antreprenorului, litigiul va fi soluționat în conformitate cu 
prevederile referitoare la Litigii din prezentul Contract. 
Până la soluționarea definitivă a litigiului, Antreprenorul va 
continua prestarea Serviciilor conform instrucțiunilor IREX. 
 
B.32. LEGEA APLICABILĂ ȘI  
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
(a) Legea aplicabilă. Prezentul Contract, inclusiv orice litigii 
aferente, este reglementat de legislația Republicii Moldova. 

 
 
(b) Orice revendicare care decurge din îndeplinirea 
prezentului Contract și care se referă la orice decizie a 
Guvernului Statelor Unite în temeiul primei atribuiri trebuie 
soluționată în conformitate cu clauza privind litigiile, care 
este inclusă aici ca referință. 
  

(1) Orice hotărâre a Guvernului emisă în cadrul 
Contractului de Grant, care este obligatorie pentru 
IREX, este, de asemenea, obligatorie pentru 

both Parties (who have signed this Agreement), and shall not 
be effective until the consent of USAID, if applicable, has 
been obtained. Each Party shall give due notice and 
consideration to any proposals for modification made by the 
other Party. 
 
B.31. CHANGES 
IREX may require Changes within the general Scope of 
Work of the Services. Change in the Services ("Changes") 
shall not be binding unless issued in writing by IREX . 
 
 
The Contractor shall make all claims for changes within 
fifteen (15) calendar days from the date of receipt of the 
written order. Out of Scope of Services performed by the 
Contractor without such written authorization shall be at the 
Contractor’s sole risk and expense. The Contractor shall not 
commence spending additional funds and time, until the 
necessary authorization is received from IREX.  
 
 
Subject to IREX review of the Contractor’s justification, an 
equitable adjustment, if appropriate, may be made in the 
Contract delivery schedule, as appropriate. 
 
 
Any delays in terms of providing deliverables, 
accomplishing tasks per phases and any extension of period 
of accomplishing tasks shall be approved as amendment with 
IREX. If the delays are less than 5 business days 
cumulatively, the modification is not mandatory. 
 
 
In the event of a dispute relating to a claimed change, the 
dispute shall be addressed in accordance with the Disputes 
provisions of this Contract. Pending final resolution of the 
dispute, the Contractor shall proceed with the Services as 
directed by IREX. 
 
 
B.32. GOVERNING LAW AND RESOLUTION 
OF DISPUTES 
(a) Governing Law. This Contract, including any disputes 
related thereto, shall be governed by the laws of the Republic 
of Moldova. 
 
(b) Any claim arising out of the performance of this Contract 
that relates to any decision of the US Government under the 
Prime award must be resolved in accordance with the clause 
on Disputes, which is incorporated herein by reference. 
 
 

(1) Any decision of the Government under the Prime 
Award, if binding on IREX shall also bind the 
Contractor to the extent that it relates to this 
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Antreprenor, în măsura în care se referă la acest 
Contract, cu condiția ca IREX să fi notificat de 
îndată Antreprenorul cu privire la astfel de decizie 
și, în cazul în care se solicită de către Antreprenor, 
să fi depus o cerere sau o reclamație, după caz, 
împotriva Guvernului sau, ca alternativă, să fi 
convenit să finanțeze procesul de judecată sau 
revendicare al Antreprenorului. O hotărâre 
definitivă în orice astfel de proces sau o dispoziție 
finală a unei astfel de reclamații va fi decisivă 
pentru IREX și Antreprenor. 
  
(2) Pentru orice acțiune în judecată, inițiată sau 
finanțată de către IREX în numele Antreprenorului 
în conformitate cu această clauză, Antreprenorul 
este de acord să despăgubească și să scutească 
IREX de toate costurile și cheltuielile suportate de 
IREX în urmărirea sau finanțarea unui asemenea 
recurs.  

  
(c) Litigiile dintre părți. Următoarele proceduri 
reglementează soluționarea oricărei divergențe, dispute sau 
revendicări între sau în rândul "Părților", care rezultă din 
interpretarea, executarea, încălcarea sau pretinsa încălcare a 
prezentului Contract ("Litigiu") care face obiectul punctului 
(b) de mai sus. 
 
Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale 
amiabilă, prin negocieri directe neoficiale, orice neînțelegere 
sau dispută care apare între ele din sau în legătură cu 
prezentul Contract. 
 
În cazul în care Antreprenorul este o entitate moldovenească, 
toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul 
Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau 
încetarea acestuia vor fi soluționate de către instanțele 
competente din Republica Moldova.  
  

(a) În cazul în care Antreprenorul nu este o entitate 
moldovenească, toate litigiile care decurg din 
sau în legătură cu prezentul Contract sau cu 
privire la încheierea, executarea sau rezilierea 
sa, vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj 
Comercial Internațional de pe lângă Camera de 
Comerț și Industrie din Republica Moldova, în 
conformitate cu normele sale de arbitraj și cu 
legislația Republicii Moldova.  

 
În pofida faptului adresării în arbitraj, 

(a) Părțile vor continua să-și îndeplinească 
obligațiile care le revin în temeiul Contractului, 
cu excepția cazului în care s-a convenit altfel; și 

(b) obligația IREX de a plăti Antreprenorul va 
rămâne în vigoare, cu excepția faptului că 
sumele de bani aflate în litigiu nu vor fi plătite.  

 

Contract, provided that IREX shall have promptly 
notified the Contractor of such decision and, if 
requested by the Contractor, shall have brought suit 
or filed claim, as appropriate against the 
Government, or, in alternative, agreed to sponsor the 
Contractor’s suit or claim. A final judgment in any 
such suit or final disposition of such claim shall be 
conclusive upon IREX and the Contractor. 
 
 
 
 
(2) For any action brought, or sponsored, by IREX 
on behalf of the Contractor pursuant to this clause, 
the Contractor agrees to indemnify and hold IREX 
harmless from all costs and expenses incurred by 
IREX in prosecuting or sponsoring any such appeal.  

  
 
 
(c) Disputes between the Parties. The following procedures 
shall govern the resolution of any controversy, dispute or 
claim between or among “Parties,” arising out of the 
interpretation, performance, breach or alleged breach of this 
Contract (“Dispute”) that is covered by (b) above. 
 
 
The parties shall make every effort to resolve amicably by 
direct informal negotiations any disagreement or dispute 
arising between them out of or in connection with the 
Contract.  
 
If the Contractor is a Moldovan entity, all disputes arising out 
of or in connection with this Contract, or regarding its 
conclusion, execution or termination, shall be resolved by the 
competent courts of the Republic of Moldova.  
 
 

(a) If the Contractor is not a Moldovan entity all 
disputes arising out of or in connection with 
this Contract, or regarding its conclusion, 
execution or termination, shall be settled by 
the Court of International Commercial 
Arbitration near the Chamber of Commerce 
and Industry of the Republic of Moldova in 
accordance with its arbitration rules and with 
the legislation of Moldova.  

 
Notwithstanding any reference to arbitration herein, 

    (a) The parties shall continue to perform their 
respective obligations under the Contract 
unless they otherwise agree; and 

(b) The IREX obligation to pay the Contractor 
will remain in force, except that monies in 
contention will not be paid.  
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B.33. FORȚĂ MAJORĂ 
În sensul prezentului Contract, "Forța Majoră" înseamnă un 
eveniment sau evenimente provocate fie de natură, fie de 
om, care depășesc controlul rezonabil al unei Părți - adică 
IREX sau Antreprenor - ceea ce face imposibilă îndeplinirea 
de către o Parte a obligațiilor care îi revin în temeiul 
prezentului Contract. În nici un caz, un eveniment de forță 
majoră nu poate fi cauzat din neglijența sau acțiunea 
intenționată a unei Părți sau a Antreprenorilor, agenților sau 
a angajaților acesteia. Orice eveniment de forță majoră 
trebuie să fie un eveniment pe care o Parte ce demonstrează 
responsabilitate nu a putut să-l prevadă în mod rezonabil și 
nu ar fi putut lua măsuri pentru a atenua sau a evita astfel de 
circumstanțe care împiedică Partea respectivă să-și 
îndeplinească obligațiile conform prezentului Contract. 
Cauzele de forță majoră pot include - dar nu se limitează la - 
incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină, restricții 
de activitate, greve, embargouri de transport de mărfuri și 
condiții meteorologice neobișnuit de severe, dar, în toate 
cazurile, neîndeplinirea obligațiilor trebuie să fie determinată 
de unele circumstanțe în afara controlului Antreprenorului și 
să nu fie din vina sau neglijența Părții. 
 
Eșecul unei Părți de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile 
care îi revin în temeiul prezentului Contract nu va fi 
considerat o încălcare sau neîndeplinire a unei obligații în 
temeiul prezentului Contract, în măsura în care această 
incapacitate rezultă dintr-un eveniment de forță majoră, cu 
condiția că Partea afectată de un astfel de eveniment (a) a 
luat toate măsurile de precauție rezonabile, a avut grijă 
cuvenită și a luat măsuri alternative rezonabile pentru a 
îndeplini termenele și condițiile acestui Contract și (b) a 
informat cealaltă Parte despre un astfel de eveniment cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de cinci (5) zile după 
producerea acestuia. 
 
Orice alocare de timp suplimentar ca rezultat al 
circumstanțelor de forță majoră, din cauza cărora o Parte nu 
poate îndeplini o acțiune sau o sarcină, trebuie să fie egală cu 
perioada de timp în care Partea nu a putut să-și îndeplinească 
obligațiunile din cauza evenimentului de forță majoră. 
 
În termen de cel mult 15 zile de la încetarea perioadei de 
forță majoră, ambele Părți urmează să reia executarea 
obligațiilor contractuale. 
 
B.34. ÎNCETAREA  LUCRĂRILOR (STOP 
WORK) 
Fără a fi în detrimentul oricăror alte prevederi ale prezentului 
Contract, IREX poate, prin notificarea adresată 
Antreprenorului, să suspende toate sau orice parte a 
lucrărilor, iar Antreprenorul va întrerupe toate aceste lucrări 
imediat după primirea notificării din partea IREX de a stopa 
lucrările, și le va relua prompt după primirea indicației de la 
IREX de a continua activitățile. În cazul în care 

B.33. FORCE MAJEURE 
For the purposes of this Contract, “Force Majeure” means an 
event or events either of nature or caused by man, which is 
beyond the reasonable control of a Party—that is, either IREX 
or the Contractor—and which makes a Party’s performance of 
its obligations under the Contract impossible. In no event can 
a Force Majeure event be caused by the negligence or 
intentional action of a Party or such Party’s Contractors or 
agents or employees. Any Force Majeure event must be an 
event that a diligent Party could not have reasonably expected 
and could not have taken action to mitigate or avoid such 
circumstances which prevent the Party from carrying out its 
obligations hereunder. Force Majeure causes may include—
but are not restricted to—fires, floods, epidemics, quarantine 
restrictions, activity restrictions, strikes, freight embargoes, 
and unusually severe weather, but in every case the failure to 
perform must be beyond the control and without the fault or 
negligence of the Party. 
 
 
 
 
 
The failure of a Party to fulfill any of its obligations 
hereunder shall not be considered to be a breach of, or default 
under, this Contract insofar as such inability arises from an 
event of Force Majeure, provided that the Party affected by 
such an event (a) has taken all reasonable precautions, due 
care and reasonable alternative measures in order to carry out 
the terms and conditions of this Contract, and (b) has 
informed the other Party as soon as possible, but not longer 
than five (5) days about such occurrence. 
 
 
 
 
Any time extensions resulting from a Force Majeure in which 
a Party could not complete an action or task shall be for the 
period of time equal to the time the Party was unable to 
perform due to the Force Majeure event. 
 
 
No later than 15 days after Force Majeure period is 
terminated, both Parties shall reenter their contractual 
obligations. 
 
B.34. STOP WORK 
 
Notwithstanding any other provision hereof, IREX may, by 
notice to the Contractor, suspend all or any portion of the 
Services, the Contractor shall stop all such Services 
immediately upon receipt of IREX’s stop work order and 
shall promptly resume the Services after receipt of direction 
from IREX to proceed. If the Contractor must incur costs after 
the stop work order, Contractor must submit a budget for the 



Comunitatea Mea     FY20-CM-FCI (01) 

Antreprenorul trebuie să suporte costuri ca urmare a 
notificării de oprire a lucrărilor, Antreprenorul va transmite 
către IREX un buget privind costurile suportate, în termen de 
cinci zile lucrătoare de la primirea unei indicații de oprire a 
lucrărilor. Despăgubirea totală acordată Antreprenorului nu 
trebuie să depășească costurile suportate înainte de indicația 
de oprire a lucrărilor, în funcție de rambursarea integrală 
către IREX a acestor costuri, plus orice cost pe care IREX îl 
permite în mod expres în scris. În termen de nouăzeci (90) de 
zile de la emiterea ordinului de a opri lucrările sau în cadrul 
oricărei prelungiri a perioadei respective la care IREX a 
convenit, IREX va retrage ordinul de oprire a lucrărilor sau 
va rezilia Serviciile care fac obiectul ordinului, în 
conformitate cu clauza de reziliere a acestui Contract.  
În cazul încetării lucrărilor în conformitate cu această clauză, 
Antreprenorul poate cere doar despăgubiri pentru cheltuielile 
suportate până la încetarea lucrărilor și suspendarea 
serviciilor, și nu poate pretinde la vreo compensație sau 
pentru pierderea venitului.   
 
B.35. REZILIEREA CONTRACTULUI 
IREX poate rezilia acest Contract, în întregime sau parțial, 
printr-o notificare scrisă adresată Antreprenorului cu cel 
puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data 
rezilierii, după survenirea oricărui eveniment specificat în 
paragrafele (a) - (c) din prezenta clauză. În cazul în care 
lucrările pe șantierul de construcție al proiectului pun în 
pericol construcția sau procesul de construcție, termenul de 
15 zile indicat mai sus nu se aplică, și Contractul se 
reziliază imediat. În cazul în care rezilierea se face în 
conformitate cu litera (d) de mai jos, rezilierea Contractului 
va intra în vigoare imediat după primirea notificării. 

(a) În cazul în care, Antreprenorul nu remediază o 
încălcare a obligațiilor sale în baza Contractului în 
termen de zece (10) zile calendaristice de la 
notificare sau în orice alt termen, pe care IREX l-a 
aprobat ulterior în scris; 

(b) În cazul în care, Antreprenorul devine insolvabil 
sau se află în stare de faliment sau încheie acorduri 
cu creditorii săi privind scutirea de la datorie, sau 
profită de orice lege care este în beneficiul 
debitorilor, sau intră în proces de lichidare sau 
lichidare administrativă, forțată sau voluntară; 

(c) În cazul în care, ca urmare a unei întârzieri 
justificate, Antreprenorul nu poate furniza o parte 
substanțială a Serviciilor timp de, cel puțin, 
treizeci (30) de zile calendaristice; sau 

(d) În cazul în care, în opinia IREX sau a APL-ului, 
Antreprenorul a aplicat practici corupte sau 
frauduloase în cadrul licitației sau la executarea 
Contractului, sau în cazul în care Antreprenorul 
încalcă prevederile privind finanțarea terorismului. 

 
În sensul prezentei clauze: 
"Practică coruptă" înseamnă oferirea, darea, primirea sau 
solicitarea oricărui bun / beneficiu de valoare, pentru a 

incurred costs to IREX within five business days of receiving 
a stop work order. Total compensation to the Contractor shall 
not exceed costs incurred prior to the stop work order, 
contingent upon full reimbursement to IREX for those costs, 
plus any costs IREX specifically allows in writing. Within a 
period of ninety (90) days after a Stop Work Order, or within 
any extension of time of that period to which the IREX shall 
have agreed, IREX shall cancel the stop order or terminate the 
Services covered by the order in accordance with the 
termination clause of this Contract. 
 
 
 
 
In the event of termination of works under this clause, the 
Contractor may only claim compensation for the costs 
incurred until Stop Work suspension and may not claim to 
receive any compensation or loss of income.  
 
 
B.35. TERMINATION 
IREX may terminate this Contract in whole or in part, by no 
less than fifteen (15) calendar days' written notice of 
termination to the Contractor, to be given after the 
occurrence of any of the events specified in paragraphs (a) 
through (c) of this Clause. If the works on Project Site put at 
risk the construction or the construction process, then the 15-
day period indicated above does not apply and the contract is 
terminated immediately. If termination is made in accordance 
with (d) below, the termination will be effective immediately 
upon receipt of notice. 
 
(a) If the Contractor does not remedy a failure in the 

performance of its obligations under the Contract within 
ten (10) calendar days after being notified or within any 
further period as IREX may have subsequently approved 
in writing; 

(b) If the Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter 
into any agreements with its creditors for relief of debt 
or takes advantage of any law for the benefits of debtors 
or goes into liquidation or receivership whether 
compulsory or voluntary; 

 
(c) If, as the result of Force Majeur, the Contractor is 

unable to perform a material portion of the Services for 
a period of not less than thirty (30) calendar days; or 

 
(d) If the Contractor, in the judgment of IREX or LPA has 

engaged in corrupt or fraudulent practices in competing 
for or executing the Contract or if the Contractor 
violates the Terrorism Financing provisions. 

 
 
For the purpose of this clause: 
"Corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or 
soliciting of anything of value to influence the action of a 



Comunitatea Mea     FY20-CM-FCI (01) 

influența acțiunea unui funcționar public în procesul de 
selecție sau în executarea Contractului. 
"Practica frauduloasă" înseamnă o denaturare a faptelor 
pentru a influența procesul de selecție sau executarea unui 
Contract în detrimentul Antreprenorului și include practici 
frauduloase în rândul Antreprenorilor (înainte sau după 
depunerea propunerilor) menite să stabilească prețurile la 
niveluri neconcurențiale artificiale și să priveze 
Antreprenorul de avantajele concurenței libere și deschise. 

(a) Dacă IREX, la discreția sa exclusivă, decide să 
rezilieze acest Contract. 

   
La rezilierea acestui Contract prin notificare de către IREX, 
Antreprenorul, imediat după recepționarea acestei notificări, 
va lua toate măsurile necesare pentru a înceta Serviciile într-
o manieră promptă și ordonată și va depune toate eforturile 
rezonabile pentru a păstra cheltuielile în acest scop la un 
nivel minim.  
 
În cazul în care, IREX reziliază acest Contract din motive 
proprii, Antreprenorul va fi plătit numai pentru Serviciile 
livrate și acceptate până la data efectivă de reziliere. 
Antreprenorul renunță la toate reclamațiile pentru profituri 
care nu au fost obținute ca urmare a unei astfel de încetări.   
 
În cazul în care, IREX reziliază acest Contract ca urmare a 
unei acțiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va 
prelua controlul asupra tuturor activelor programului, 
inclusiv a tuturor fișierelor de lucru și a înregistrărilor de pe 
șantierul de construcție al proiectului. Antreprenorul nu va 
avea dreptul să primească nici o plată ulterioară până la 
finalizarea Serviciilor reziliate.  
 
IREX își rezervă dreptul unilateral de a rezilia în orice 
moment acest Contract cu preț fix, plătind pentru toate 
livrabilele finalizate la momentul rezilierii și o parte 
proporțională a oricărei lucrări în curs de desfășurare. În 
cazul în care acest Contract va fi reziliat în întregime sau 
parțial, CoP va furniza Antreprenorului o notificare de 
încetare, care să precizeze natura, amploarea și data 
efectivă a rezilierii. La primirea notificării, Antreprenorul va 
(1) întrerupe imediat toate serviciile din cadrul Contractului 
(cu excepția cazului în care notificarea prevede altfel) și (2) 
transmite Managerului de Proiecte în Construcții de Scară 
Mică toate datele, schițele, specificațiile, rapoartele, 
estimările, rezumatele și alte informații și materiale 
acumulate în timpul executării prezentului Contract, fie 
finalizate, fie în proces de desfășurare. IREX va plăti pentru 
toate livrabilele finalizate la momentul rezilierii și o parte 
proporțională a oricărei lucrări în curs de desfășurare, fără 
obligația financiară suplimentară față de Antreprenor. 
 
În cazul în care, Antreprenorul nu reușește să avanseze în 
executarea lucrărilor în așa fel încât să pună în pericol 
executarea Contractului de preț fix sau eșuează să 
îndeplinească termenele stipulate în acest Contract de preț 

public official in the selection process or in Contract 
execution. 
"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in 
order to influence a selection process or the execution of a 
Contract to the detriment of the Contractor, and includes 
collusive practice among Contractors (prior to or after 
submission of proposals) designed to establish prices at 
artificial non-competitive levels and to deprive the 
Contractor of the benefits of free and open competition. 

(a) If IREX, in its sole discretion, decides to terminate 
this Contract. 

 
Upon termination of this Contract by notice of IREX, the 
Contractor shall, immediately upon receipt of such notice, 
take all necessary steps to bring the Services to a close in a 
prompt and orderly manner and shall make every reasonable 
effort to keep expenditures to this purpose to a minimum. 
 
 
If IREX terminates this Contract for its sole convenience, the 
Contractor shall be paid only for Services delivered and 
accepted up to the effective date of termination. The 
Contractor waives all claims for profits not earned as a result 
of such termination. 
 
In the event that IREX terminates this Contract pursuant to 
action or fault of the Contractor, IREX shall take control 
over all assets of the program, including all related work files 
and Project Site records. The Contractor shall not be entitled 
to receive any further payment until the terminated Services 
are completed. 
 
 
IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed price 
Contract at any time, paying for all deliverables completed at 
the time of termination and a pro-rata share of any 
deliverable in progress. In the event of a termination for 
convenience of this Contract in whole or in part, the CoP will 
deliver to the Contractor a Notice of Termination specifying 
the nature, extent, and effective date of the termination. Upon 
receipt of the notice, the Contractor shall (1) immediately 
discontinue all services under the Contract (unless the notice 
directs otherwise), and (2) deliver to the Small-Scale 
Construction Project Manager all data, drawings, 
specifications, reports, estimates, summaries, and other 
information and materials accumulated in performing this 
Contract, whether completed or in process. IREX shall pay 
for all deliverables completed at the time of termination, and 
a pro-rata share of any deliverable in progress, without 
further financial obligation to the Contractor. 
 
 
In the event that the Contractor fails to make progress so as 
to endanger performance of this fixed price Contract, or is 
unable to fulfill the terms of this fixed price Contract by the 
completion date, the Contractor shall notify IREX forthwith 
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fix până la data finalizării, Antreprenorul va notifica IREX 
imediat și IREX va avea dreptul la rezilierea rapidă / 
simplificată a acestui Contract cu preț fix, prin notificare 
scrisă către Antreprenor. 
 

SECȚIUNEA C: TERMENII ȘI 
CONDIȚIILE GENERALE 

 
C.1. CODUL GEOGRAFIC AUTORIZAT AL 
USAID  

Toate bunurile și serviciile furnizate în cadrul acestei 
comenzi trebuie să îndeplinească cerințele Codului 
Geografic 935 ale USAID (Special Free World), astfel cum 
sunt descrise în Codul Regulamentelor Federale: 22 CFR 
§228. 
 
Nu pot fi oferite produse de bază, articole cu componente 
sau servicii conexe din țările, care nu au legătură cu codurile 
geografice menționate mai sus. Serviciile conexe includ 
transportul, coordonarea sau orice alte servicii conexe sau 
ocazionale, care se referă la orice / toate aspectele legate de 
aspectele prezentului Contract (inclusiv combustibil, cazare, 
masă, cheltuieli de comunicare). 
 
C.2. INSPECȚIE ȘI RECEPȚIE  
Săptămânal, reprezentanții autorizați ai IREX și ai APL-ului 
vor examina serviciile prestate și materialele furnizate pentru 
a determina dacă lucrarea este efectuată într-o manieră 
satisfăcătoare și că toate consumabilele sunt de calitate și de 
standarde acceptabile. Inspectarea și recepția vor fi efectuate 
în conformitate cu Secțiunea D.20, Secțiunea D.21 și 
Secțiunea D.22.  
 
Revizuirea, aprobarea sau acceptarea de către IREX sau plata 
pentru serviciile solicitate prin acest Contract nu va fi 
interpretată ca o renunțare (waiver) la orice drepturi în 
temeiul acestui Contract, și Antreprenorul este și va rămâne 
răspunzător față de IREX în conformitate cu legile aplicabile 
pentru toate daunele aduse IREX, cauzate de executarea 
neglijentă de către Antreprenor a oricăror dintre serviciile 
prestate în temeiul prezentului Contract. 
 
Recepția lucrărilor de construcție se efectuează în două 
etape: 

1) recepția la terminarea lucrărilor în conformitate 
cu Secțiunea D.20; 
 
2) recepția finală a lucrărilor  la expirarea 
Peerioadei de Notificare a Defectelor în 
conformitate cu Secțiunea D.22. 

 
C.3. BRANDING  ȘI  MARCARE 
Locațiile șantierelor de construcție ale proiectului, organizate 
și finanțate prin intermediul acestui proiect, vor afișa în mod 

and IREX shall have the right to summary termination of this 
fixed price Contract upon written notice to the Contractor. 
 
 
 
SECTION C: GENERAL TERMS AND 

CONDITIONS 
 
C.1. AUTHORIZED USAID GEOGRAPHIC 
CODE 
All goods and services supplied under this order must meet 
USAID Geographic Code 935 (Special Free World) 
requirements as described in the Code of Federal Regulations: 
22 CFR §228.  
 
 
No commodities, items with components from, or related 
services may be offered from the countries not related to the 
above-mentioned Geographic Codes. Related services include 
transportation through, in coordination with or any related or 
incidental services pertaining to any/all aspects of this 
Contract (including fuel, lodging, meals, board, and 
communications expenses). 
 
C.2. INSPECTION AND ACCEPTANCE  
Once a week, IREX and LPA authorized representatives will 
inspect the services being performed and the supplies 
furnished to determine whether work is being performed in a 
satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable 
quality and standards. Inspection and acceptance will be 
carried out in accordance with Section D.20, Section D.21 and 
Section D.22.  
 
Neither IREX review, approval or acceptance of, or payment 
for services required under this Contract shall be construed as 
a waiver of any rights under this Contract, and the Contractor 
shall be and will remain liable to IREX in accordance with 
applicable laws for all damages to IREX caused by the 
Contractor’s negligent performance of any of the services 
furnished under this Contract. 
 
 
The acceptance of constructions works is done in two stages: 
 

1) acceptance at the completion of the works 
(Substantial Completion) in accordance with Section 
D.20; 
2) final acceptance of the works upon expiration of 
the Defect Notification Period in accordance with 
Section D.22. 

 
C.3. BRANDING AND MARKING 
Project and activity sites financed through this project will 
prominently display the USAID and IREX identity.  
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vizibil elementele de identitate vizuală ale USAID și IREX.  
 
În conformitate cu legislația națională, în timpul construcției, 
toate șantierele de construcție trebuie să afișeze în mod 
vizibil informații specifice cum ar fi: numărul și valabilitatea 
autorizației, denumirea companiei de construcție, denumirea 
companiei de proiectare, numele Dirigintelui de Șantier și a 
Responsabilului Tehnic, numerele lor de certificare și durata 
executării lucrărilor. Informațiile pentru aceste panouri vor fi 
corecte și vor fi prezentate de către Antreprenor în timp util.  
 
 
IREX și APL-ul vor instala pe șantierul de construcție al 
proiectului un panou, o placă sau un alt indicator, care va fi 
permanent, durabil și vizibil, după finalizarea lucrărilor. 
Designul, conținutul și instalarea panourilor respective vor fi 
în responsabilitatea IREX. APL-ul va găsi un loc vizibil 
pentru a instala acest panou, placă sau alt indicator, și va 
susține activitățile de branding inițiate de IREX. 
 
C.4. DREPTURI  DE  PROPRIETATE  
INTELECTUALĂ 
Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor și a altor 
drepturi de proprietate intelectuală cu privire la orice 
compilații de informații, cercetări, foi de calcul, grafice, 
rapoarte, diagrame, schițe, produse de lucru, software sau 
orice alte documente elaborate în legătură cu acest Contract 
se vor transmite sau vor rămâne la IREX, care va avea toate 
drepturile de proprietate asupra acestora, cu toate că 
Antreprenorul sau angajații săi ar putea fi autorii proprietății 
intelectuale respective. Toate documentele, referitoare la 
proprietatea intelectuală sau în alt mod legate de acest 
Contract de preț fix, serviciile sau taxele trebuie returnate 
sau livrate către IREX în momentul expirării sau încetării 
Contractului. Antreprenorul este de acord să nu publice sau 
folosească nici o proprietate intelectuală sau documentele 
aferente fără aprobarea prealabilă scrisă a IREX și atribuirea 
corespunzătoare.  
 
C.5. SECURITATE 
Securitatea personalului, a echipamentelor și a birourilor 
Antreprenorului este responsabilitatea Antreprenorului. 
Acesta va evalua condițiile de securitate în raport cu 
conținutul și volumul lucrărilor descrise în prezentul 
Contract și va aplica măsuri adecvate pentru a preveni 
oricare pericole potențiale cu privire la securitate. Dacă se 
preconizează ca factorii de securitate ar putea să perturbe 
implementarea prezentului Contract sau să cauzeze întârzieri 
în atingerea obiectivelor stabilite, este responsabilitatea 
Antreprenorului de a notifica imediat Directorul IREX cu 
privire la acest fapt. 
 
C.6. CONFLICTE  DE  INTERESE 
 
Se înțelege și se convine că unele dintre lucrările efectuate în 

 
 
According to national legislation, during construction, all 
Project Sites must visibly display specific information such 
as: authorization number and validity, name of the 
construction company, name of design company, names of 
Site Construction Manager and Technical Supervisor, their 
certification numbers and the duration of the execution of 
works. The information for these signs shall be provided by 
the Contractor and shall be accurate and provided on timely 
manner.  
 
IREX and LPA will install on Project Site a permanent, 
durable and visible sign, plaque, or other marking upon 
completion. The design, content, and execution of the signs 
will be the responsibility of IREX. The Contractor shall find a 
visible place for sign, plaque or other marking and support 
IREX branding and marking initiative. 
 
 
C.4. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
 
The ownership of all copyright and other intellectual property 
rights in respect of any data compilations, research, 
spreadsheets, graphs, reports, diagrams, designs, work 
products, software, or any other documents, developed in 
connection with this Contract will exclusively vest in or 
remain with IREX, which shall have all proprietary rights 
therein, notwithstanding that the Contractor or its employees 
may be the author of the intellectual property. All documents 
relating to the intellectual property or otherwise connected 
with this fixed price Contract, the services, or duties must be 
returned or delivered to IREX at the time of the expiration or 
termination of the Contract. The Contractor agrees not to 
publish or make use of any of the intellectual property, or 
documents relating thereto, without the prior written approval 
of IREX and proper attribution. 
 
 
C.5. SECURITY 
Security for the Contractor’s personnel, equipment, and 
offices shall be the responsibility of the Contractor. The 
Contractor shall assess the security situation in relation to the 
scope of work of this Contract and institute appropriate 
measures to address any security threats. If security factors 
are expected to disrupt implementation of this Contract or to 
cause delay in attaining established targets, it is the 
Contractor’s responsibility to immediately notify the IREX 
COP. 
 
 
 
C.6. ORGANIZATIONAL CONFLICTS OF 
INTEREST 
It is understood and agreed that some of the work performed 
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temeiul prezentului Contract pot pune Antreprenorul sau 
personalul său în situația de conflict de interese. Un astfel de 
conflict de interese poate afecta obiectivitatea 
Antreprenorului sau a personalului său în realizarea lucrării. 
Pentru a exclude sau a aplana eventualele conflicte de 
interese, Antreprenorul convine să nu întreprindă nici o 
activitate, care ar putea duce la un conflict de interese, fără 
ca să notifice în prealabil IREX despre acest potențial 
conflict de interese și să primească aprobarea IREX, în scris, 
de a întreprinde astfel de activități.  
 
C.7. COMBATEREA MITUIRII 
(ANTICORUPȚIE) 

Următoarele definiții se aplică prezentei clauze: 
● Mită, în sensul prezentei clauze, înseamnă orice 

sume de bani, comisioane, taxe, credite, donații, 
alocații, lucruri de valoare sau compensații de 
orice fel, care sunt acordate, direct sau indirect, 
organizației IREX, biroului Comunitatea Mea 
sau unuia dintre angajații săi, APL-ului sau 
reprezentanților săi, Antreprenorului sau 
angajaților săi, sau altor Antreprenori, care sunt 
în orice fel implicați în executarea Contractului 
sau în activitățile ulterioare, aferente acestui 
Contract, în scopul obținerii sau recompensării în 
mod ilegal a tratamentului favorabil în legătură 
cu acest Contract. 

● Persoană, în sensul prezentei clauze, înseamnă o 
corporație, un parteneriat, o asociație de afaceri 
de orice fel, o societate pe acțiuni sau o persoană 
fizică. 

● Angajatul Antreprenorului, în sensul prezentei 
clauze, reprezintă orice asistent, partener, angajat 
sau agent al Antreprenorului.  

 
Antreprenorul și angajații săi, implicați direct sau indirect în 
executarea prezentului Contract, convin să respecte 
condițiile Legii Anti-mită (anticorupție) din Statele Unite din 
1986, care interzice oricărei persoane să ofere mită, sau orice 
tentativă de dare de mită; solicitarea, acceptarea sau tentativa 
de a accepta orice mită; sau includerea, directă sau indirectă, 
a oricărei mite în prețul Contractului, cerut de Antreprenor 
de la IREX. 
 
Atunci când Antreprenorul are motive întemeiate să creadă 
că s-ar fi putut produce o încălcare, descrisă în capitolul de 
mai sus, Antreprenorul va raporta cu promptitudine, în scris, 
posibila încălcare. Aceste rapoarte vor fi transmise către 
IREX, care va transmite raportul Inspectorului General al 
USAID pentru investigație. Antreprenorul este, de asemenea, 
de acord să coopereze pe deplin cu orice agenție 
guvernamentală a Statelor Unite care investighează o 
posibilă încălcare descrisă în paragraful de mai sus.  
 
IREX poate să deducă suma mitei din sumele deținute de 

under this Contract may place the Contractor or its personnel 
in the position of having an organizational conflict of interest. 
Such an organizational conflict of interest may impair the 
objectivity of the Contractor or its personnel in performing 
the work. To preclude or mitigate any potential conflicts of 
interest, Contractor agrees not to undertake any activity which 
may result in an organizational conflict of interest without 
first notifying IREX of such potential conflict of interest and 
receiving IREX written approval to undertake such activities. 
 
 
C.7. ANTI-KICKBACK (CORRUPTION) 
 
The following definitions apply to this clause: 

● Kickback, as used herein, means any money, fee, 
commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or 
compensation of any kind, which is provided, 
directly or indirectly, to IREX, Comunitatea Mea 
office or any of its employees, to LPA or its 
representatives, the Contractor or Contractor 
employees, or Contractors in any way related to the 
performance or subsequent activities of this Contract, 
for the purpose of improperly obtaining or rewarding 
favorable treatment in connection with this Contract. 

 
 
 

● Person, as used in this clause, means a corporation, 
partnership, business association of any kind, trust, 
joint-stock company, or individual. 
 

● Contractor employee, as used in this clause, means 
any officer, partner, employee, or agent of the 
Contractor.  

 
The Contractor and its employees, whether directly or 
indirectly engaged in the performance of this Contract, agree 
to abide by the terms of The United States Anti-Kickback Act 
of 1986, which prohibits any person from providing or 
attempting to provide any kickback; soliciting, accepting, or 
attempting to accept any kickback; or including, directly or 
indirectly, the amount of any kickback in the Contract price 
charged by the Contractor to IREX.  
 
When the Contractor has reasonable grounds to believe that a 
violation described in the above paragraph may have 
occurred, the Contractor shall promptly report in writing the 
possible violation. Such reports shall be made to IREX, who 
shall forward the report to the USAID Inspector General for 
investigation. The Contractor further agrees to cooperate fully 
with any United States Government agency investigating a 
possible violation described in the paragraph above. 
 
 
IREX may offset the amount of the kickback against any 
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IREX în cadrul acestui Contract de preț fix sau să ordone 
reținerea sumelor de bani din plățile viitoare datorate 
Antreprenorului.  
 
Antreprenorul este de acord să includă conținutul acestei 
dispoziții în orice Contract pe care îl poate emite în baza 
prezentului Contract. 
 
În cazul în care, IREX determină că Antreprenorul este 
implicat într-o schemă frauduloasă în legătură cu acest 
proiect și care implică reprezentanți ai APL-ului, inclusiv 
Antreprenorul și / sau alți terți, IREX va cerceta toate 
probele și va colabora cu poliția în aplicarea tuturor 
măsurilor legale. IREX nu va achita plățile Antreprenorilor 
și va aplica penalități (daune lichidate). 
 
 
Dacă un angajat al uneia dintre Părți (IREX sau Antreprenor) 
cunoaște sau este îngrijorat de potențialul conflict de 
interese, furt, fraudă, declarație eronată, afirmație falsă, 
gestionare incorectă sau risipire a fondurilor donatorilor sau 
orice altă activitate care, în percepția sa, este ilegală, 
necinstită, lipsită de etică sau frauduloasă, angajatul trebuie 
să raporteze acest fapt Directorului de Program al IREX din 
sediul central (dlipton@irex.org). 
  
C.8. DESPĂGUBIRI 
(a) Antreprenorul este de acord să despăgubească și să 
protejeze USAID și IREX, asistenții, administratorii, agenții 
și angajații acestora de la și împotriva oricăror 
reclamații/acțiuni și răspundere, pierderi, cheltuieli, costuri, 
daune, judecăți, cereri și costuri juridice și profesionale care 
decurg din:  
 

(1) actele sau omisiunile Antreprenorului, ale 
angajaților, ale asistenților, directorilor, agenților 
sau furnizorilor săi; 
(2) vătămarea sau decesul persoanelor, inclusiv al 
asistenților, directorilor, angajaților, agenților și 
Antreprenorilor, sau pierderea sau deteriorarea 
proprietății, sau amenzi și sancțiuni care pot rezulta, 
integral sau parțial, din cauza cumpărării, vânzării, 
distribuirii sau utilizării oricăreia dintre bunurile sau 
serviciile achiziționate sau furnizate în temeiul 
prezentului Contract, cu excepția cazului în care 
astfel de daune se datorează neglijenței IREX; 
(3) Încălcarea oricărui drept de patentă, dreptului de 
autor, mărcii comerciale, mărcii de serviciu, 
secretului comercial sau a altui interes de 
proprietate al oricărei părți terțe, care rezultă din 
utilizarea, distribuirea, vânzarea, sublicențierea sau 
deținerea de către IREX a produselor (inclusiv 
software și toate forme de materiale scrise) sau 
servicii achiziționate sau furnizate, astfel precum 
este autorizat în temeiul prezentului Contract, sau 
din utilizarea sau deținerea respectivelor mărfuri 

monies owed by IREX under this fixed price Contract or 
order the monies withheld from future payments due the 
Contractor.  
 
The Contractor agrees to include the substance of this 
provision in any Contract it may issue under this Contract. 
 
 
If IREX determines that the Contractor is engaged in some 
fraud scheme related to this Project and involving LPA 
representatives, including Contractor or/and other third party, 
IREX will bring to trial all evidence and will collaborate with 
police in setting up all legal measures. No payments will be 
disbursed to Contractor and Liquidated damages will be 
applied.  
 
 
Should an employee of one of the Parties (IREX or 
Contractor) become aware of or be concerned about potential 
conflict of interest, theft, fraud, misrepresentation, false claim, 
gross mismanagement or waste in connection with donor 
funds, or other activity which he or she believes in good faith 
to be illegal, dishonest, unethical or fraudulent, the employee 
should report this to IREX HQ Project Director 
(dlipton@irex.org) 
 
C.8. INDEMNITY  
(a) Contractor agrees to indemnify and save harmless USAID 
and IREX, their officers, directors, agents, and employees 
from and against any and all claims and liability, loss, 
expenses, suits, damages, judgments, demands, and costs 
(including reasonable legal and professional fees and 
expenses) arising out of:  
 

(1) The acts or omissions of Contractor, its 
employees, officers, directors, agents or its 
Contractors;  
(2) Injury or death to persons, including officers, 
directors, employees, agents and Contractors, or loss 
of or damage to property, or fines and penalties 
which may result, in whole or in part, by reason of 
the buying, selling, distribution, or use of any of the 
goods or services purchased or provided under this 
Contract except to the extent that such damage is due 
to the negligence of IREX;  
 
 (3)The infringement or violation of any patent, 
copyright, trademark, service mark, trade secret, or 
other proprietary interest of any third party resulting 
from IREX’s use, distribution, sale, sublicensing, or 
possession of the goods (including software and all 
forms of written materials) or services purchased or 
provided, as authorized hereunder, or from the use or 
possession of said goods or services by IREX, as 
authorized hereunder; or false claims submitted by 
Contractor or its Contractors under this Contract or as 

mailto:ashackleton@irex.org
mailto:HQ
mailto:dlipton@irex.org)H
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sau servicii de către IREX, astfel precum este 
autorizat prin prezentul Contract; sau afirmații false 
furnizate de Antreprenor sau Subcontractori săi în 
temeiul prezentului Contract sau ca rezultat al unei 
declarații eronate depuse sau al unei fraude comise 
de către Antreprenor. 

 
(b) Antreprenorul va apăra și va soluționa, pe cheltuiala sa 
exclusivă, toate procesele de judecată sau procedurile legale, 
care decurg din cele de mai sus, cu condiția că Antreprenorul 
are sau primește o notificare promptă în acest sens, 
referitoare la o asemenea reclamație sau o procedură și, în 
plus, primește asistență rezonabilă și permisiunea de a se 
apăra împotriva unei astfel de reclamații sau proces. 
Antreprenorul nu se va implică în nici un proces de judecată, 
nu va încheia un compromis sau nu va respinge un proces, 
revendicare sau litigiu, nerezolvat sau potențial, care rezultă 
din, pe baza sau în orice mod este legat de obiectul 
prezentului Contract și la care IREX este sau se poate în mod 
rezonabil aștepta să fie parte, cu excepția cazului în care și 
până când Antreprenorul nu a obținut un acord scris, aprobat 
de IREX (care nu va fi reținut în mod nerezonabil) și semnat 
de fiecare parte la o astfel de soluționare, compromis sau 
respingere propusă, eliberând IREX de orice răspundere.  
 
(c) În cazul în care, oricare dintre bunurile sau serviciile 
furnizate de Antreprenor, inclusiv, fără a se limita la 
software și toate tipurile de materiale scrise, devin obiectul 
unei reclamații pentru încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, a vieții private și / sau a drepturilor de 
proprietate ale unui terț, Antreprenorul, pe cheltuiala proprie, 
va depune cele mai mari eforturi - 

 
(1) să achiziționeze pentru IREX dreptul de a 
continua utilizarea și, dacă este autorizat în temeiul 
prezentului Contract, distribuirea bunurilor sau a 
serviciilor, care fac obiectul reclamațiilor pentru 
încălcarea drepturilor sus-menționate; sau 
(2) să asigure respectarea drepturilor sus-menționate 
de către bunurile sau serviciile furnizate sau să le 
înlocuiască cu altele, echivalente, care sunt în 
conformitate cu legea. Dacă nici una dintre 
opțiunile menționate mai sus nu poate fi 
implementată cu succes, Antreprenorul va restitui 
către IREX toate sumele achitate Antreprenorului 
pentru bunurile și serviciile, care fac obiectul 
reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-
menționate. 

C.9. LIMITAREA ACTIVITĂȚILOR DE 
CONSTRUCȚIE (AUGUST 2013) 

a) Construcția nu este eligibilă pentru rambursare în 
temeiul prezentului contract decât dacă este 
specificată în mod specific în secțiunea B din 
prezentul contract. 
b) Construcția presupune următoarele activități: 

a result of a Contractor misrepresentation of fact or 
fraud by Contractor. 

 
 
 
  
 

(b) Contractor shall defend and settle at its sole expense 
all suits or proceedings arising out of the foregoing, 
provided that Contractor has notice or is given prompt 
written notice of such claim or suit and, further, that 
Contractor shall be given necessary information, 
reasonable assistance and the authority to defend such 
claim or suit. Contractor shall not settle, compromise or 
discharge any pending or threatened suit, claim or 
litigation, arising out of, based upon, or in any way 
related to the subject matter of this Contract and to which 
IREX is or may reasonably be expected to be a party, 
unless and until Contractor has obtained a written 
agreement, approved by IREX (which shall not be 
unreasonably withheld) and executed by each party to 
such proposed settlement, compromise or discharge, 
releasing IREX from any and all liability. 

 
 
(c)  If any of the goods or services provided by the Contractor 
hereunder, including without limitation software and all forms 
of written materials, become the subject of a claim of 
infringement or violation of a third pa’ty's intellectual 
property, privacy and/or proprietary rights, Contractor shall, 
at its own expense, use its best efforts- 
 
 

1) To procure for IREX the right to continue use and, 
if authorized under this Contract, distribution of the 
infringing goods or services or,  

 
 
(2) To modify the goods or services to make them 
non-infringing, or to replace them with equivalent, 
non-infringing counterparts. If none of the above 
mentioned can be successfully implemented, then 
Contractor shall refund to IREX all monies paid 
Contractor for the infringing goods and services. 

 
 
 
 
C.9.  LIMITING CONSTRUCTION 
ACTIVITIES (AUGUST 2013) 

a) Construction is not eligible for reimbursement under 
this contract unless specifically identified in Section 
B of this Contract.  

b) Construction means —construction, alteration, or 
repair (including dredging and excavation) of 
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construcția, modificarea sau repararea (inclusiv 
dragarea și excavarea) clădirilor, structurilor sau a 
altor bunuri imobile și include, fără a se limita la 
lucrările de amenajare, renovare, reconstrucție și 
reparare. Termenul se referă, fără limitare, la 
drumuri, centrale electrice, clădiri, poduri, instalații 
de tratare a apei și structuri verticale. 
c) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau 
achiziții pentru activitățile de construcție, care nu 
sunt enumerate în acest Contract. IREX va 
rambursa costurile eligibile doar pentru activitățile 
de construcție enumerate în acest Contract, care nu 
vor depăși suma specificată în buget.  
d) Descrierea - vă rugăm să consultați Secțiunea D 
din prezentul Contract și Secțiunea III - Cerințe 
tehnice din Caietul de Sarcini. 
 

C.10. REGULILE DE ELIGIBILITATE  ALE  
USAID PENTRU PROCURAREA 
BUNURILOR  ȘI SERVICIILOR (MAI 2020) 
 

a. Această prevedere nu se aplică mărfurilor sau 
serviciilor pe care beneficiarul le furnizează cu fonduri 
proprii, ca parte a unei cerințe de partajare a costurilor, 
sau cu venituri provenite din program, generate în cadrul 
acestui contract. 
b. Produselor și serviciilor neeligibile și restricționate 
 

(1) Bunuri și servicii neeligibile. În nici un caz, beneficiarul 
nu va procura nici unul dintre următoarele articole în cadrul 
acestui contract: 

(i) echipamente militare, 
(ii) echipamente de supraveghere, 
(iii) mărfuri și servicii, care pot fi utilizate în activitățile 
poliției sau în alte activități de aplicare a legii, 
(iv) echipamente și servicii pentru întreruperea sarcinii, 
(v) bunuri de lux și echipamente pentru jocuri de noroc 
sau 
(vi) echipamente pentru controlul vremii. 

 
(2) Furnizori neeligibili. Orice firmă sau persoană fizică, 
care nu îndeplinește cerințele din Prevederile Standard, 
"Excluderea, suspendarea și alte aspecte cu privire la 
responsabilități" și Prevederile Standard, "Prevenirea  
Tranzacțiilor cu, sau Furnizarea de Resurse sau Sprijinul 
către Grupuri sau Persoane Sancționate " nu trebuie să fie 
implicate în furnizarea produselor sau serviciilor, finanțate în 
baza acestui contract. 
 
(3) Produse restricționate. Beneficiarul trebuie să obțină o 
aprobare scrisă prealabilă din partea Ofițerului de 
Administrare Contracte (OAC) prin intermediul IREX sau să 
respecte procedurile specificate în cadrul derogării 
aplicabile, prezentate de OAC, atunci când achiziționează 
oricare dintre următoarele produse: 

buildings, structures, or other real property and 
includes, without limitation, improvements, 
renovation, alteration and refurbishment. The term 
includes, without limitation, roads, power plants, 
buildings, bridges, water treatment facilities, and 
vertical structures. 

c) IREX will not approve any subcontracts or 
procurements by Contractor for construction 
activities that are not listed in this Contract. IREX 
will reimburse allowable costs for only the 
construction activities listed in this Contract not to 
exceed the amount specified in the budget. 

d) Description – please see Section D of this Contract 
and Section  III- Technical Requirements from the 
bidding documents.  

 
 
C.10 USAID ELIGIBILITY RULES FOR 
PROCUREMENT OF COMMODITIES AND 
SERVICES (MAY 2020).  
 
 

a. This provision is not applicable to commodities or services 
that the recipient provides with private funds as part of a cost-
sharing requirement, or with Program Income generated under 
this award. 

 
b. Ineligible and Restricted Commodities and Services. 
 

(1) Ineligible Commodities and Services. The recipient must 
not, under any circumstances, procure any of the following 
under this award: 

(i) Military equipment, 
(ii) Surveillance equipment, 
(iii) Commodities and services for support of police or 
other law enforcement activities, 
(iv) Abortion equipment and services, 
(v) Luxury goods and gambling equipment, or 
(vi) Weather modification equipment. 

 
 
(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do not 
comply with the requirements in Standard Provision, 
"Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters" 
and Standard Provision, " Preventing Transactions with, or the 
Provision of Resources or Support to, Sanctioned Groups and 
Individuals " must not be used to provide any commodities or 
services funded under this award. 
 
 

3) Restricted Commodities. The recipient must obtain 
prior written approval of the Agreement Officer (AO) 
through IREX or comply with required procedures under 
an applicable waiver, as provided by the AO when 
procuring any of the following commoditiesi)
 Agricultural commodities, 
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(i) mărfuri agricole, 
(ii) autovehicule, 
(Iii) produse farmaceutice, 
(Iv) pesticide, 
(v) echipament de mâna a doua, 
(vi) proprietatea excedentară ce aparține Guvernului 
S.U.A., sau 
(Vii) îngrășăminte. 

 
c. Sursa și Naționalitatea: 
Ca parte a proiectului USAID, Antreprenorul va fi informat 
despre Sursă și Naționalitate. Toate mărfurile și serviciile 
care vor fi rambursate de USAID în cadrul acestei atribuiri 
trebuie să provină din codul geografic autorizat specificat în 
acest grant și trebuie să îndeplinească cerințele de sursă și 
naționalitate stabilite în 22 CFR 228. Pentru o listă curentă 
de țări din cadrul fiecărui cod geografic, consultați: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 
 
d. Îndrumări privind eligibilitatea anumitor mărfuri și 
servicii pot fi obținute de la IREX. În cazul în care IREX 
stabilește că destinatarul a achiziționat orice mărfuri sau 
servicii în temeiul acestui contract contrare cerințelor 
prezentei dispoziții și că a primit plata în acest scop, OAC 
poate solicita beneficiarului să restituie întreaga sumă a 
achiziției. 

 
e. Această dispoziție trebuie să fie inclusă în toate 
subcontractele și contractele care prevăd achiziția de bunuri 
sau servicii. Toate comunicările cu USAID privind această 
prevedere trebuie transmise prin intermediul IREX, 
Antreprenorul nu poate comunica direct cu USAID. 
 

SECȚIUNEA D: TERMENII  ȘI  
CONDIȚIILE SPECIALE 

 
D.1. PERSONALUL ANTREPRENORULUI 
Antreprenorul va prezenta o listă a angajaților care vor fi 
implicați în acest Proiect și vor fi responsabili pentru 
finalizarea lucrărilor și corectarea oricărui defect identificat. 
 
 
Personal calificat, semi-calificat și necalificat, în măsură în 
care este necesar pentru executarea și finalizarea 
corespunzătoare a Proiectului. Antreprenorul trebuie să se 
asigure că angajatul are toate documentele și autorizațiile 
necesare pentru a lucra pe șantierul de construcție al 
proiectului. 
 
Dacă Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică 
sau Responsabilul Tehnic al Proiectului observă o abatere, o 
incompetență sau o executare necorespunzătoare a sarcinilor 
de către un membru al personalului Antreprenorului, cu 
privire la acest fapt se va expedia o scurtă notificare către 
Specialistul în Achiziții și Granturi. În plus, Specialistul în 

(ii) Motor vehicles, 
(iii) Pharmaceuticals, 
(iv) Pesticides, 
(v) Used equipment, 
(vi) U.S. Government-owned excess property, or 
 
(vii) Fertilizer. 

 
 
c. Source and Nationality: 
As part of the USAID project, the Contractor shall be 
informed about Source and Nationality. All commodities and 
services that will be reimbursed by USAID under this award 
must be from the authorized geographic code specified in this 
award and must meet the source and nationality requirements 
set forth in 22 CFR 228. For a current list of countries within 
each geographic code, see: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 
 
d. Guidance on the eligibility of specific commodities and 
services may be obtained from the IREX. If IREX determines 
that the recipient has procured any commodities or services 
under this award contrary to the requirements of this 
provision, and has received payment for such purposes, IREX 
may require the recipient to refund the entire amount of the 
purchasee.  
 
e. This provision must be included in all subawards and 
contracts which include procurement of commodities or 
services. All communications with USAID on this provision 
must be sent through IREX, the Contractor could not directly 
write to USAID. 
 

SECTION D: SPECIAL TERMS AND 
CONDITIONS 

 
D.1. CONTRACTOR PERSONNEL 
The Contractor shall provide a list of employees that will be 
employed on this Project Site and will be connected with the 
completion of the works and the correction of any defects 
therein:  
 
Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is 
necessary for the proper and timely execution and completion 
of the Project. The Contractor shall make sure that the 
employee have proper documentation and authorization to 
work on Project Site.  
 
 
If the Small-Scale Construction Project Manager, or IREX 
Engineers, or Project’s Technical Supervisor notice a 
misconduct, incompetency or bad performance of duties of 
one of Contractor’s personnel, a short notice should be sent to 
Procurement and Grants Specialist about this fact. Further, the 
Procurement and Grants Specialist will investigate the case 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
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Achiziții și Granturi va investiga cazul și va informa CoP și 
părțile implicate. În urma deciziei luate de IREX, 
Antreprenorul trebuie să elimine personalul vinovat de pe 
șantierul de construcție al proiectului. Personalul vinovat 
urmează a fi înlocuit cât mai curând posibil cu un lucrător 
competent, aprobat de IREX.  
 
D.2. MANOPERA  ȘI  CONTROLUL  
CALITĂȚII  DE CĂTRE  ANTREPRENOR 
Toate lucrările de construcție, executate de către 
Antreprenor, trebuie să corespundă standardelor în 
construcții, aplicabile lucrărilor de construcție prevăzute în 
cadrul acestui contract. Antreprenorul este așteptat să 
efectueze lucrări care să corespundă acestor standarde în 
ceea ce privește calitatea lucrărilor și precizia executării 
detaliilor. Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trebuie să pună în 
aplicare un Plan de Control al Calității și să asigure 
implicarea în lucrări a managerilor, inginerilor, diriginților 
de șantier, supraveghetorilor, tehnicienilor și altui personal 
tehnic cu experiență, precum și utilizarea a tuturor 
mijloacelor de transport, instrumentelor și echipamentelor, 
necesare pentru a asigura o supraveghere corespunzătoare de 
către Antreprenor și executarea lucrărilor în orice moment.   
 
Antreprenorul va institui un sistem corespunzător de 
inspecție, care va fi descris în Planul de Control al Calității. 
Planul va include liste de verificare a sarcinilor care trebuie 
îndeplinite, asigurarea îndeplinirii acestor sarcini de către 
personalul de supraveghere și angajații superiori și 
efectuarea de inspecții săptămânale pentru a determina dacă 
diferite servicii sunt furnizate în conformitate cu prevederile 
contractului. Antreprenorul va fotografia zilnic activitățile de 
construcție (fotografiile vor fi datate). Elementele, care 
urmează să fie fotografiate, trebuie să includă lucrări directe 
și instalații întreprinse de Antreprenor, zone afectate de 
reabilitarea săpăturilor sistemului de iluminat stradal și a 
altor zone critice care sunt afectate de lucrări. Antreprenorul 
va furniza copii ale rapoartelor săptămânale de inspecție și 
fotografiile Managerului de Proiecte în Construcții de Scară 
Mică și Specialistului în Achiziții și Granturi. Antreprenorul 
trebuie să urmeze prevederile legislației Republicii Moldova 
atunci când execută lucrări ascunse.  
 
 
 
 
Antreprenorul va corecta prompt orice deficiențe de 
execuție, care încalcă standardele relevante, identificate în 
timpul inspecțiilor. Antreprenorul va aduce la cunoștința 
Directorului IREX, Managerului de Proiecte în Construcții 
de Scară Mică și a Specialistului în Achiziții și Granturi 
orice problemă de execuție ce depășește limitele 
responsabilității Antreprenorului.  
 
Nici un material ce nu corespunde Specificațiilor Tehnice 

and will inform the CoP and involved parties. Upon the IREX 
decision, the Contractor must remove the guilty personnel 
from the Project Site. The guilty personnel shall be replaced 
as soon as reasonably possible by a competent substitute 
approved by IREX.  
 
 
D.2. WORKMANSHIP AND QUALITY 
CONTROL BY CONTRACTOR 
All construction work provided by the Contractor shall 
comply with the construction standards for construction 
pertinent to this work. The Contractor is expected to produce 
work which conforms in quality and accuracy of detail to 
these standards. The Contractor, at its own expense, is to 
institute a Quality Control Plan and provide experienced 
managers, engineers, foremen, supervisors, materials 
technicians and other technical staff, together with all 
transport, instruments and equipment, to ensure adequate 
supervision by Contractor and execution of the works at all 
times. 
 
 
 
 
The Contractor shall institute an appropriate inspection 
system set forth in a Quality Control Plan. The plan shall 
include checklists of duties to be carried out, ensuring these 
duties are carried out by the supervisory staff and senior 
employees, and carrying out weekly inspections to determine 
whether the various services are being performed according to 
the Contract. The Contractor shall photograph (dated) 
construction operations daily. Items to be photographed are to 
include direct works and installations undertaken by the 
Contractor, areas affected by the rehabilitation of the street 
lighting system and other critical surrounding areas that are 
impacted by the works. The Contractor shall provide copies of 
the weekly inspection reports and photographs to the Small-
Scale Construction Project Manager and Procurement and 
Grants Specialist. In case of hidden works, the Contractor 
shall create a committee from at least 3 LPA or IREX 
representatives, approved in writing by IREX, that will 
monitor the hidden works and will sign the list of works and 
used materials. The list shall be prepared by Contractor. The 
Contractor must follow all provisions of  legislation of the 
Republic of Moldova  lwhen performing hidden works.  
  
The Contractor shall correct and improve promptly any 
shortcomings and substandard conditions noted during 
inspections. The Contract shall bring any conditions beyond 
the responsibility of the Contract to the attention of the IREX 
CoP, Small-Scale Construction Project Manager and 
Procurement and Grants Specialist. 
 
 
No material not conforming with the Technical Specifications 
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din acest Contract nu poate fi utilizat pe șantierul de 
construcție al proiectului fără aprobarea prealabilă scrisă a 
Antreprenorului și instrucțiunile scrise primite din partea 
Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică.  
 
D.3. VESTIGII ARHEOLOGICE 
Sub rezerva prevederilor legilor în vigoare, Antreprenorul va 
notifica imediat IREX despre astfel de descoperiri de fosile, 
monede, obiecte de valoare antică, structuri istorice și alte 
vestigii de interes geologic sau arheologic, descoperite pe 
șantierul de construcție al proiectului. IREX se va consulta 
apoi cu autoritățile competente și va sfătui Antreprenorul cu 
privire la modul corect de acțiune. Antreprenorul trebuie să 
ia măsuri de precauție rezonabile pentru a asigura că 
muncitorii săi sau alte persoane nu pot să retragă sau 
deterioreze un astfel de articol sau artefact.  
 
D.4. CONDIȚII  NEPREVĂZUTE  PE  
ȘANTIER 
În conformitate cu "Condițiile neprevăzute pe șantier", 
Antreprenorul va notifica prompt, în scris, IREX cu privire 
la (1) condițiile fizice subterane sau latente pe șantierul de 
construcție al proiectului care diferă semnificativ de cele 
indicate în acest Contract, (2) condițiile fizice necunoscute 
de pe șantierul de construcție al proiectului ce diferă 
semnificativ de cele indicate în acest Contract și (3) 
condițiile fizice necunoscute de pe șantierul de construcție al 
proiectului, de natură neobișnuită, care diferă semnificativ de 
cele întâlnite în mod obișnuit și recunoscute în general ca 
inerente caracterului lucrărilor prevăzute în prezentul 
Contract.  
 
Nici o solicitare din partea Antreprenorului pentru o ajustare 
echitabilă a Contractului în conformitate cu această clauză 
nu va fi permisă, cu excepția cazului în care Antreprenorul a 
expediat o notificare scrisă, prevăzută în asemenea cazuri. 
 
Nici o solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare 
echitabilă a Contractului pentru condițiile neprevăzute pe 
șantierul de construcție al proiectului nu va fi luată în 
considerare de IREX dacă va fi depusă după efectuarea plății 
finale în baza acestui Contract.  
 
D.5. EXAMINAREA  ȘANTIERULUI DE 
CONSTRUCȚIE ȘI  IDENTIFICAREA 
CONDIȚIILOR  CARE  POT AFECTA 
LUCRĂRILE 
În conformitate cu "Examinarea șantierului și identificarea 
condițiilor care pot afecta lucrările", Antreprenorul 
recunoaște că a luat măsurile necesare rezonabile pentru a 
stabili natura și locația lucrării, și că a examinat și a obținut 
informații necesare cu privire la condițiile generale și locale 
care pot afecta munca sau costul acesteia. Antreprenorul 
recunoaște, de asemenea, că a obținut informații suficiente în 

of this Contract may be used for the Project Site without prior 
written approval of the Contractor and written instructions of 
the Small-Scale Construction Project Manager.  
 
 
D.3. ANTIQUITIES 
Subject to the provisions defined in the applicable laws, 
Contractor shall immediately notify IREX of such findings of 
fossils, coins, antiquities, historic structures, and other 
vestiges of geological or archeological interest discovered on 
the Project Site. IREX shall then consult with the appropriate 
authorities and advise the Contractor of the proper course of 
action. The Contractor shall take reasonable precautions to 
prevent its workmen or any other persons from removing or 
damaging any such article or artifact. 
 
 
D.4. DIFFERING SITE CONDITIONS 
 
In accordance with “Differing Site Conditions,” the 
Contractor shall promptly give a written notice to IREX of (1) 
subsurface or latent physical conditions at the Project Site that 
differ materially from those indicated in this Contract, (2) 
unknown physical conditions at the site that differ materially 
from those indicated in this Contract, and (3) unknown 
physical conditions at the Project Site, of an unusual nature, 
that differ materially from those ordinarily encountered and 
generally recognized as inherent in the work character 
provided for in this Contract. 
 
 
 
No request by the Contractor for an equitable adjustment to 
the Contract under this clause shall be allowed, unless the 
Contractor has given the required written notice.  
 
 
No request by the Contractor for an equitable adjustment to 
the Contract for unexpected Project Site conditions shall be 
considered by IREX if made after final payment under this 
Contract. 
 
 
D.5. PROJECT SITE INVESTIGATION AND 
CONDITIONS AFFECTING THE WORK 
 
 
In accordance with “Site Investigation and Conditions 
Affecting the Work,” the Contractor acknowledges that it has 
taken steps reasonably necessary to ascertain the nature and 
location of the work, and that it has investigated and satisfied 
itself as to the general and local conditions which can affect 
the work or its cost. The Contractor also acknowledges that it 
has satisfied itself as to the character, quality, and quantity of 
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ceea ce privește caracterul, calitatea și cantitatea materialelor 
de suprafață și subterane sau obstacolele existente, în măsura 
în care aceste informații pot fi constatate în mod rezonabil 
dintr-o inspecție a șantierului de construcție. Orice eșec al 
Antreprenorului de a executa acțiunile descrise și 
recunoscute în acest articol, nu va scuti Antreprenorul de 
responsabilitatea de a estima în mod corespunzător 
dificultatea și costul de execuție cu succes a lucrărilor sau de 
a continua cu succes lucrările fără cheltuieli suplimentare 
pentru IREX. IREX nu își asumă nici o responsabilitate 
pentru concluziile sau interpretările făcute de Antreprenor în 
baza informațiilor puse la dispoziție de IREX.  
 
D.6. MATERIALE  ȘI  MANOPERA 
În conformitate cu "Materiale și Manopera", toate 
echipamentele, materialele și elementele încorporate în 
lucrările, care fac obiectul prezentului Contract, trebuie să fie 
noi și de cea mai potrivită calitate pentru scopul prevăzut, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul 
Contract. Referințele din specificații privind echipamentele, 
materialele, articolele sau procesele brevetate, indicate cu 
denumirea comercială, marca sau numărul de catalog, 
trebuie să fie interpretate ca stabilind un standard de calitate 
și nu limitând concurența. Antreprenorul poate, la alegerea 
sa, să utilizeze orice echipament, material, articol sau proces 
care, în opinia Managerului de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică este identic cu cel indicat în specificații, cu 
excepția cazului în care, în mod expres, se prevede altfel în 
prezentul Contract. 
 
Antreprenorul va efectua toate lucrările în temeiul acestui 
Contract într-o manieră pricepută și îndemânatică. IREX își 
rezervă dreptul de a solicita eliminarea oricărui angajat al 
Antreprenorului, care este considerat incompetent, neglijent 
sau este în alt mod inacceptabil sau provoacă obiecții. 
 
D.7. SERVICII  DE SUPRAVEGHERE 
FURNIZATE DE CĂTRE  ANTREPRENOR  
În conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate de 
către Antreprenor" în orice moment, în timpul executării 
prezentului Contract și până la terminarea și recepția 
lucrărilor, Antreprenorul trebuie să aibă la locul de muncă un 
Diriginte de Șantier competent care este aprobat și acceptat 
de IREX. Dirigintele de Șantier va avea autoritatea de a 
acționa în numele Antreprenorului.  
 
Conținutul și volumul lucrărilor efectuate de Antreprenor vor 
face obiectul supravegherii generale, îndrumării, controlului 
și aprobării de către personalul autorizat al IREX.  
 
 
D.8. AUTORIZAȚII  ȘI  
RESPONSABILITĂȚI 
În conformitate cu "Autorizații și responsabilități", 
Antreprenorul este responsabil, fără cheltuieli suplimentare 

surface and subsurface materials or obstacles to be 
encountered insofar as this information is reasonable 
ascertained from an inspection of the Project Site. Any failure 
of the Contractor to take the actions described and 
acknowledged in this paragraph will not relieve the 
Contractor from responsibility for estimating properly the 
difficulty and cost of successfully performing the work, or for 
proceeding to successfully perform the work without 
additional expense to IREX. IREX assumes no responsibility 
for any conclusions or interpretations made by the Contractor 
based on the information made available by IREX. 

 
 

D.6. MATERIAL AND WORKMANSHIP 
In accordance with “Material and Workmanship,” all 
equipment, material, and sections incorporated into the work 
covered by this Contract shall be new and of the most suitable 
grade for the purpose intended, unless otherwise specifically 
provided for in this Contract. References in the specifications 
to equipment, material, articles, or patented processes by trade 
name, make, or catalog number, shall be regarded as 
establishing a standard of quality and shall not be construed as 
limiting competition. The Contractor may, at its option, use 
any equipment, material, article, or process that, in the 
judgment of the Small-Scale Construction Project Manager, is 
equal to that named in the specifications, unless otherwise 
specifically provided for in this Contract. 
 
 
 
The Contractor shall perform all work under this Contract in a 
skillful and workmanlike manner. IREX reserves the right to 
request the removal of any Contractor employee who is 
deemed to be incompetent, careless, or otherwise 
objectionable. 
 
D.7. SUPERINTENDENCE BY THE 
CONTRACTOR 
In accordance with “Superintendence by the Contractor,” at 
all times during the performance of this Contract and until the 
work is completed and accepted, the Contractor shall have on 
the work site a competent Site Supervisor who is approved 
and accepted by IREX. The Site Supervisor will have 
authority to act on behalf of the Contractor. 
 
 
The extent and character of the work to be done by the 
Contractor shall be subject to the general oversight, 
supervision, direction, control, and approval of authorized 
IREX personnel. 
 
D.8. PERMITS AND RESPONSIBILITIES 
In accordance with “Permits and Responsibilities,” the 
Contractor shall, without additional expense to IREX, be 
responsible for obtaining any necessary licenses and permits, 
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pentru IREX, de obținerea tuturor licențelor și autorizațiilor 
necesare și de respectarea tuturor legilor, codurilor și 
reglementărilor aplicabile pentru realizarea acestei lucrări. 
Antreprenorul va fi, de asemenea, responsabil pentru toate 
daunele aduse persoanelor sau bunurilor din vina sau 
neglijența sa. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil 
pentru toate materialele livrate și lucrările efectuate până la 
finalizarea și acceptarea întregii lucrări, cu excepția oricărei 
unități de lucru completate, care ar fi putut fi acceptată în 
baza Contractului. 
 
D.9. PROTECȚIA VEGETAȚIEI 
EXISTENTE, A STRUCTURILOR, 
ECHIPAMENTELOR ȘI A REȚELELOR DE 
UTILITĂȚI 
În conformitate cu "Protecția vegetației existente, a 
structurilor, echipamentelor, și a rețelelor de utilități", 
Antreprenorul va păstra și va proteja toate structurile, 
echipamentul și vegetația (cum ar fi copaci, arbuști și iarbă), 
care nu trebuie înlăturate și care nu împiedică în mod 
nejustificat executarea lucrărilor prevăzute conform 
prezentului Contract. 
  
Antreprenorul trebuie să protejeze împotriva deteriorării 
toate structurile și rețelele de utilități existente amplasate (1) 
în zona de executare a lucrărilor sau în apropierea acesteia și 
(2) pe terenurile adiacente șantierului de construcție, care 
constituie proprietatea unei terțe persoane, despre 
amplasarea cărora Antreprenorul a fost informat sau trebuie 
să cunoască. În cazul deteriorării, Antreprenorul va repara 
aceste elemente de infrastructură, inclusiv cele care aparțin 
unei terțe părți, dacă deteriorarea rezultă din nerespectarea 
cerințelor prezentului Contract sau din neexercitarea unei 
griji rezonabile în executarea lucrărilor. În cazul în care, 
Antreprenorul eșuează sau refuză să repare daunele cu 
promptitudine, IREX poate organiza executarea lucrărilor 
necesare și să perceapă costurile respective de la 
Antreprenor.  
 
D.10. EXECUTAREA LUCRĂRILOR ȘI 
ZONE DE DEPOZITARE 
În conformitate cu "Executarea lucrărilor și zone de 
depozitare", Antreprenorul poate ridica clădiri temporare (de 
ex. depozite, magazine, birouri) și structuri de utilități doar 
cu aprobarea Managerului de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică, care vor fi construite cu forța de muncă și 
materialele furnizate de Antreprenor, fără a prevedea 
cheltuieli pentru IREX. Clădirile și utilitățile temporare vor 
rămâne în proprietatea Antreprenorului și vor fi demontate 
de către acesta pe cheltuiala proprie la finalizarea lucrărilor. 
 
Antreprenorul va utiliza doar drumuri și poduri existente sau 
drumuri temporare. La transportarea materialelor necesare 
pentru executarea lucrărilor, vehiculele nu trebuie să fie 
încărcate peste capacitatea de încărcare recomandată de 

and for complying with all laws, codes, and regulations 
applicable to the performance of this work. The Contractor 
shall also be responsible for all damages to persons or 
property that occur as a result of the Contractor’s fault or 
negligence. The Contractor shall also be responsible for all 
materials delivered and work performed until completion and 
acceptance of the entire work, except for any completed unit 
of work which may have been accepted under the Contract. 
 
 
 
D.9. PROTECTION OF EXISTING 
VEGETATION, STRUCTURES, 
EQUIPMENT, UTILITIES, AND 
IMPROVEMENTS 
In accordance with “Protection of Existing Vegetation, 
Structures, Equipment, Utilities, and Improvements,” the 
Contractor shall preserve and protect all structures, 
equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and grass) 
on or adjacent to the work site, which are not to be removed 
and that do not unreasonably interfere with the work required 
under this Contract.  
 
The Contractor shall protect from damage all existing 
improvements and utilities (1) at or near the work site, and (2) 
on adjacent property of a third party, the locations of which 
are made known to or should be known by the Contractor. 
The Contractor shall repair any damage to those facilities, 
including those that are the property of a third party, resulting 
from failure to comply with the requirements of this Contract 
or failure to exercise reasonable care in performing the work. 
If the Contractor fails or refuses to repair the damage 
promptly, IREX may have the necessary work performed and 
charge the cost to the Contractor. 
 
 
 
 
 
D.10. OPERATIONS AND STORAGE AREAS 
 
In accordance with “Operations and Storage Areas,” 
temporary buildings (e.g., storage sheds, shops, offices) and 
utilities may be erected by the Contractor only with the 
approval of the Small-Scale Construction Project Manager 
and shall be built with labor and materials furnished by the 
Contractor without expense to IREX. The temporary 
buildings and utilities shall remain the property of the 
Contractor and shall be removed by the Contractor at its own 
expense upon completion of the work. 
 
The Contractor shall use only established roadways and 
bridges or use temporary roadways. When materials are 
transported in executing the work, vehicles shall not be loaded 
beyond the loading capacity recommended by the 
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producătorul vehiculului sau de legile în vigoare. La 
traversarea bordurilor sau trotuarelor cu autovehiculul, 
Antreprenorul va proteja proprietatea de daune. 
Antreprenorul va repara sau va plăti pentru repararea 
oricăror borduri, trotuare, poduri sau drumuri deteriorate.  
 
D.11. UTILIZARE  ȘI  POSESIUNE  
ÎNAINTE  DE  FINALIZAREA 
PROIECTULUI 

În conformitate cu "Utilizare și posesiune înainte de 
finalizarea proiectului", IREX are dreptul de a lua în posesie 
sau de a folosi o parte a lucrării, complet sau parțial 
finalizată. Înainte de a intra în posesie sau de a folosi orice 
lucrare, IREX va furniza Antreprenorului o listă de lucrări, 
care urmează să fie executate sau corectate pe porțiunile de 
lucrare pe care IREX intenționează să o dețină sau să o 
utilizeze. Cu toate acestea, neprezentarea de către IREX a 
unei asemenea liste de lucrări nu va scuti Antreprenorul de 
responsabilitatea de a respecta termenii Contractului. 
Deținerea sau utilizarea de către IREX a rezultatelor lucrării 
nu va fi interpretată drept acceptarea oricărei lucrări conform 
Contractului, decât dacă acest lucru a fost confirmat în scris.  
 
 
În timp ce IREX deține sau utilizează rezultatele lucrării, 
Antreprenorul va fi scutit de răspundere pentru pierderea sau 
deteriorarea acestor elemente ca rezultat al posesiei sau 
utilizării acestora de către IREX, în pofida prevederilor 
secțiunii "Autorizații și responsabilități". IREX și APL 
acceptă lucrările semnând actul de primire-predare pentru 
fiecare etapă, furnizat de Antreprenor.  
 
D.12. CURĂȚENIA 
În conformitate cu "Curățenia", Antreprenorul va păstra în 
permanență zona de lucru curată, inclusiv spațiile de 
depozitare, fără deșeuri acumulate. Înainte de finalizarea 
lucrărilor, Antreprenorul va îndepărta din zona de executare 
a lucrărilor și clădirile toate deșeurile, uneltele, schelele, 
echipamentele și materialele, care nu sunt proprietatea 
IREX. La finalizarea lucrării, Antreprenorul va lăsa zona de 
executare a lucrărilor într-o stare curată, îngrijită și ordonată, 
acceptabilă pentru Managerul de Proiecte în Construcție de 
Scară Mică al IREX. 
  
În conformitate cu cerințele compartimentului CFR Capitolul 
B ”Cerințe și proceduri recomandate”, Clauza 243.200 
”Depozitare”, se vor lua următoarele măsuri: 
 
(a) Toate deșeurile solide (sau materialele care au fost 
separate în scopul reciclării) trebuie depozitate astfel încât să 
nu constituie un pericol de incendiu, pericol pentru sănătate 
sau siguranță, sau să nu fie utilizate drept hrană sau adăpost 
pentru organisme purtătoare de infecții, și trebuie să fie 
împachetate și legate astfel încât să nu să se producă 
scurgeri. 

manufacturer of the vehicle or applicable laws. When it is 
necessary to cross curbs or sidewalks, the Contractor shall 
protect the property from damage. The Contractor shall repair 
or pay for the repair of any damaged curbs, sidewalks, 
bridges, and roads. 
 
D.11. USE AND POSSESSION PRIOR TO 
COMPLETION 
 
In accordance with “Use and Possession Prior to 
Completion,” IREX shall have the right to take possession of 
or use any completed or partially completed part of the work. 
Before taking possession of or using any work, IREX shall 
furnish the Contractor a list of items of work remaining to be 
performed or corrected on those portions of the work that 
IREX intends to take possession of or use. However, failure 
of IREX to list any item of work shall not relieve the 
Contractor of responsibility for complying with the terms of 
the Contract. Possession or use by IREX shall not be deemed 
as acceptance of any work under the Contract unless indicated 
in writing. 
 
 
 
While IREX has such possession or use, the Contractor shall 
be relieved of the responsibility for the loss or damage to 
work resulting from IREX’s possession or use, 
notwithstanding the terms of “Permits and Responsibilities.” 
Based on Acceptance Note per phase provided by Contractor, 
IREX and LPA signs and accepts the works.  
 
 
D.12. CLEANING UP 
In accordance with “Cleaning Up,” the Contractor shall at all 
times keep the work area, including storage areas, free from 
accumulated waste materials. Before completing the work, the 
Contractor shall remove from the work and premises any 
rubbish, tools, scaffolding, equipment, and materials that are 
not the property of IREX. Upon completing the work, the 
Contractor shall leave the work area in a clean, neat, and 
orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale 
Construction Project Manager. 
 
 
In accordance with CFR Subpart B—Requirements and 
Recommended Procedure, Clause 243.200, Storage, the 
following actions shall be taken: 
 
a) All solid wastes (or materials which have been separated 
for the purpose of recycling) shall be stored in such a manner 
that they do not constitute a fire, health, or safety hazard or 
provide food or harborage for vectors, and shall be contained 
or bundled so as not to result in spillage.  
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Toate deșeurile solide, care conțin deșeuri alimentare, 
trebuie depozitate în siguranță, în recipiente acoperite sau 
închise, neabsorbante, rezistente la scurgeri, durabile, ușor 
de curățat (dacă sunt reutilizabile) și concepute pentru o 
utilizare sigură. Containerele trebuie să fie de o mărime 
corespunzătoare și în număr suficient pentru a depozita toate 
deșeurile alimentare, gunoiul și cenușa pe care o reședință 
sau altă unitate le generează în perioada de timp între zilele 
de colectare a deșeurilor. Containerele trebuie să fie 
menținute în stare curată, astfel încât acestea să nu împiedice 
utilizarea lor de către persoane sau să afecteze aspectul 
zonei, precum și să prevină adăpostirea, hrănirea și 
reproducerea purtătorilor de infecții. La deservire, 
containerele trebuie golite de toate deșeurile solide. 
 
(b) Depozitarea deșeurilor voluminoase include, dar nu se 
limitează la, demontarea tuturor ușilor de la aparatele de uz 
casnic mari, și acoperirea obiectelor respective ca acestea să 
afecteze mai puțin aspectul zonei, precum și pentru a preveni 
acumularea de deșeuri solide și apă în preajma deșeurilor 
voluminoase. 
 
(c) Containerele de deșeuri reutilizabile, care sunt golite 
manual, nu trebuie să depășească greutatea de 34,05 kg în 
stare plină și trebuie să poată fi întreținute fără ca persoana, 
care ridică gunoiul, să intre în contact fizic cu deșeurile 
solide. 
 
(d) La proiectarea tuturor clădirilor sau a altor construcții, 
care sunt construite, modificate sau închiriate după data 
intrării în vigoare a prezentelor recomandări, se vor elabora 
prevederile privind depozitarea deșeurilor solide, în 
conformitate cu prezentele recomandări, care vor oferi date 
privind volumul de deșeuri solide anticipat, care va permite o 
curățare și întreținere ușoară, precum și o colectare eficientă 
și sigură a acestora. 
 
În conformitate cu cerințele CFR Capitolul B – Cerințe și 
proceduri recomandate, Clauza §243.202, Echipamente de 
colectare, se vor lua următoarele măsuri: 
 
 (a) Toate vehiculele utilizate pentru colectarea și transportul 
deșeurilor solide (sau a materialelor care au fost separate în 
scopul reciclării) trebuie să prevadă o acoperire sau trebuie 
să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura o 
acoperire adecvată, astfel încât în timpul tranzitului să nu 
existe pierderi de deșeuri. 
 
(b) Echipamentele utilizate pentru compactarea, colectarea și 
transportul deșeurilor solide (sau a materialelor colectate 
separat în scopul reciclării) trebuie să fie construite, operate 
și întreținute astfel încât să se reducă la minim riscurile 
pentru sănătatea și siguranța personalului care gestionează 
deșeurile solide și a publicului. Acest echipament trebuie să 
fie menținut în stare bună și să fie curățat, pentru a împiedica 

 
All solid waste containing food wastes shall be securely 
stored in covered or closed containers which are 
nonabsorbent, leak-proof, durable, easily cleanable (if 
reusable), and designed for safe handling. Containers shall be 
of an adequate size and in sufficient numbers to contain all 
food wastes, rubbish, and ashes that a residence or other 
establishment generates in the period of time between 
collections. Containers shall be maintained in a clean 
condition so that they do not constitute a nuisance, and to 
retard the harborage, feeding, and breeding of vectors. When 
serviced, storage containers should be emptied completely of 
all solid waste. 
 
 
 
b) Storage of bulky wastes shall include, but is not limited to, 
removing all doors from large household appliances and 
covering the item(s) to reduce the problems of an attractive 
nuisance, and the accumulation of solid waste and water in 
and around the bulky items. 
 
 
c) Reusable waste containers which are emptied manually 
shall not exceed 75 pounds (34.05 kg) when filled and shall 
be capable of being serviced without the collector coming into 
physical contact with the solid waste 
 
 
d) In the design of all buildings or other facilities which are 
constructed, modified, or leased after the effective date of 
these guidelines, there shall be provisions for storage in 
accordance with these guidelines which will accommodate the 
volume of solid waste anticipated, which may be easily 
cleaned and maintained, and which will allow for efficient, 
safe collection. 
 
 
In accordance with CFR Subpart B—Requirements and 
Recommended Procedure, Clause §243.202, Collection 
equipment, the following actions shall be taken 
 
a) All vehicles used for the collection and transportation of 
solid waste (or materials which have been separated for the 
purpose of recycling) shall be enclosed or adequate provisions 
shall be made for suitable cover, so that while in transit there 
can be no spillage. 
 
 
b) The equipment used in the compaction, collection, and 
transportation of solid waste (or materials which have been 
separated for the purpose of recycling) shall be constructed, 
operated, and maintained in such a manner as to minimize 
health and safety hazards to solid waste management 
personnel and the public. This equipment shall be maintained 
in good condition and kept clean to prevent the propagation or 
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înmulțirea sau atragerea organismelor purtătoare de infecții 
și crearea factorilor nocivi. 
În conformitate cu cerințele CFR capitolul B – Cerințe și 
proceduri recomandate, Clauza §243.203-1, Cerință, se vor 
lua următoarele măsuri: 
 
Deșeurile solide (sau materiale care au fost colectate separat 
în scopul reciclării) trebuie colectate cu o frecvență 
suficientă pentru a preveni înmulțirea sau atragerea 
organismelor purtătoare de infecții și crearea factorilor 
nocivi. Deșeurile solide care conțin deșeuri alimentare se vor 
colecta cel puțin o dată pe săptămână. Deșeurile 
voluminoase se vor colecta cel puțin o dată la 3 luni. 
 
Toate materialele de construcție și deșeurile de pe șantierul 
de construcție al proiectului vor fi curățate și transportate în 
containerele de gunoi autorizate. 
 
Antreprenorul va respecta legislația Republicii Moldova 
privind generarea deșeurilor, precum și Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 
noiembrie 2018 privind deșeurile.   
 
D.13. PREVENIREA ACCIDENTELOR 
În conformitate cu "Prevenirea accidentelor", Antreprenorul 
va asigura și va menține condițiile și procedurile de lucru 
care vor (1) proteja publicul, personalul, proprietatea, 
materialele, consumabilele și echipamentele implicate în 
lucrările și activitățile Antreprenorului; (2) preveni 
producerea întreruperilor în operațiunile IREX și 
nerespectarea termenelor stipulate pentru finalizarea 
proiectului; și (3) asigura controlul costurilor în executarea 
prezentului Contract.  
 
Antreprenorul va prevedea baricade de siguranță, indicatoare 
și semnale de avertizare corespunzătoare, precum și va 
respecta toate standardele, legile, reglementările și codurile 
relevante, aplicabile în executarea lucrărilor conform 
cerințelor din prezentul Contract. 
 
D.14. DISPONIBILITATEA ȘI 
CONECTAREA TEMPORARĂ LA 
REȚELELE EDILITARE 
În conformitate cu "Disponibilitatea și utilizarea rețelelor 
edilitare", Antreprenorul, pe cheltuiala sa și într-un mod 
profesionist, precum și în mod satisfăcător pentru Managerul 
de Proiecte în Construcție de Scară Mică, va instala și va 
întreține toate conexiunile temporare și liniile de distribuție 
necesare, precum și toate contoarele necesare pentru a 
măsura cantitatea serviciilor utilizate, pentru a determina 
costul serviciilor care urmează a fi achitat. Înainte de 
recepția finală a lucrării de către IREX, Antreprenorul va 
înlătura toate conexiunile temporare, liniile de distribuție, 
contoarele și echipamentele asociate.  
 

attraction of vectors and the creation of nuisances. 
 
In accordance with CFR Subpart B—Requirements and 
Recommended Procedure, Clause §243.203-1, Requirement, 
the following actions shall be taken: 
 
Solid wastes (or materials which have been separated for the 
purpose of recycling) shall be collected with frequency 
sufficient to inhibit the propagation or attraction of vectors 
and the creation of nuisances. Solid wastes which contain 
food wastes shall be collected at a minimum of once during 
each week. Bulky wastes shall be collected at a minimum of 
once every 3 months. 
 
All construction materials and waste from the Project Site 
shall be cleaned up and transported on authorized trash 
containers. 
 
The Contractor will comply with Moldovan legislation on 
production of waste, and European Directive No. 2008/98/EC 
on waste.  
 

 
D.13. ACCIDENT PREVENTION 
In accordance with “Accident Prevention,” the Contractor 
shall provide and maintain work environments and procedures 
that will (1) safeguard the public, as well as Contractor’s 
personnel, property, materials, supplies, and equipment 
exposed to Contractor’s operations and activities; (2) avoid 
interruptions in IREX operations, and avoid delays in project 
completion dates; and, (3) control costs in the performance of 
this Contract. 
 
 
Contractor shall provide appropriate safety barricades, signs, 
and signal lights; and comply with all safety standards, laws, 
regulations, codes, as are applicable in the performance of 
work as required under this Contract. 
 
 
D.14. AVAILABILITY AND USE OF UTILITY 
SERVICES 
 
In accordance with “Availability and Use of Utility Services,” 
the Contractor, at its expense and in a workmanlike manner 
and to the satisfaction of the Small-Scale Construction Project 
Manager, shall install and maintain all necessary temporary 
connections and distribution lines, and all meters required to 
measure the amount of each utility used for the purpose of 
determining charges. Before final acceptance of the work by 
IREX, the Contractor shall remove all the temporary 
connections, distribution lines, meters, and associated 
paraphernalia. 
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D.15. GRAFICE PENTRU CONTRACTELE 
DE CONSTRUCȚII 
În conformitate cu Graficele pentru Contractele de 
Construcție, Antreprenorul va pregăti și va înainta spre 
aprobare către Managerul de Proiecte în Construcție de Scară 
Mică al programului 'Comunitatea Mea', în termen de două 
zile de la data intrării în vigoare a Contractului sau o altă 
perioadă de timp stabilită de Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică, un grafic fezabil care să arate 
ordinea în care Antreprenorul își propune să efectueze 
lucrarea și datele de începere și finalizare a unor elemente 
importante ale lucrării (inclusiv achiziționarea de materiale, 
instalații și echipamente). Graficul trebuie să fie sub forma 
unei diagrame/tabel, prezentat la o scară convenabilă, care să 
indice în mod corespunzător procentul lucrărilor prevăzute 
pentru finalizare la o anumită dată în perioada realizării 
proiectului. În cazul în care, Antreprenorul eșuează să 
depună un grafic în termenul stabilit, IREX poate refuza 
aprobarea plăților de progres până în momentul prezentării 
de către Antreprenor a graficului solicitat.  
 
În cazul în care, în opinia Managerului de Proiecte în 
Construcții de Scară Mică al Programului 'Comunitatea 
Mea', în baza programului aprobat pentru proiect 
Antreprenorul nu se încadrează în graficului aprobat, acesta 
va lua măsurile necesare pentru a asigura progresul așteptat 
al lucrărilor, fără a genera costuri suplimentare pentru IREX. 
În acest context, IREX poate solicita Antreprenorului să 
mărească numărul de schimburi, a orelor lucrate peste 
program, a zilelor de lucru și / sau a utilajelor de construcție 
utilizate, și să prezinte grafice sub formă de diagramă, în 
formatul solicitat de către Managerului de Proiecte în 
Construcții de Scară Mică, pentru a demonstra modul în care 
Antreprenorul va recupera timpul pierdut și va reveni la 
graficul inițial aprobat, pentru a finaliza lucrările în perioada 
de executare specificată în Contract.  
 
Nerespectarea de către Antreprenor a cerințelor Managerului 
de Proiecte pentru Construcții de Scară Mică, în temeiul 
acestei clauze, este motivul pentru care Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică poate determina că 
acest Antreprenor nu execută lucrările cu suficientă 
sârguință, pentru a asigura finalizarea lor în cadrul perioadei 
de executare specificate în Contract. În baza acestei 
constatări, IREX poate înceta dreptul Antreprenorului de a 
continua executarea lucrării sau a oricărei părți separate a 
acesteia, în conformitate cu termenii impliciți ai acestui 
Contract. 
  
D.16. CONTROALE CANTITATIVE  
La necesitate, se vor efectua controale cantitative, iar datele 
obținute din aceste controale se vor utiliza la calcularea 
volumelor de lucrări executate și efectiv finalizate. IREX își 
rezervă dreptul de a efectua astfel de controale, iar 
Antreprenorul este de acord să participe la acestea.  

D.15. SCHEDULES FOR CONSTRUCTION 
CONTRACTS 
In accordance with Schedules for Construction Contracts, the 
Contractor, shall, within two days after the effective date of 
the Contract or another period of time determined by the 
Small-Scale Construction Project Manager, prepare and 
submit for approval to the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager a practicable schedule showing 
the order in which the Contractor proposes to perform the 
work, and the dates on which the Contractor contemplates 
starting and completing the several salient features of the 
work (including acquiring materials, plant, and equipment). 
The schedule shall be in the form of a chart / table of suitable 
scale to indicate appropriately the percentage of work 
scheduled for completion by any given date during the period. 
If the Contractor fails to submit a schedule within the time 
prescribed, IREX may withhold approval of progress 
payments until the Contractor submits the required schedule.  
 
 
 
If, in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager based on the approved timeline 
for the project, the Contractor falls behind the approved 
schedule, the Contractor shall take steps necessary to improve 
its progress, without additional cost to IREX. In such 
circumstances, the IREX may require the Contractor to 
increase the number of shifts, overtime operations, days of 
work, and/or the amount of construction plant, and to submit 
schedules in chart form as the Small-Scale Construction 
Project Manager deems necessary to demonstrate how the 
project will recoup lost time and get back on schedule to 
finish within the specified period of performance of the 
Contract. 
 
 
 
Failure of the Contractor to comply with the requirements of 
the Small-Scale Construction Project Manager under this 
clause shall be grounds for a determination by the Small-
Scale Construction Project Manager that the Contractor is not 
executing the work with sufficient diligence to ensure 
completion within the period of performance specified in the 
Contract. Upon making this determination, IREX may 
terminate the Contractor’s right to proceed with the work, or 
any separable part of it, in accordance with the default terms 
of this Contract. 
 
 
D.16. QUANTITY SURVEYS 
When necessary, quantity surveys shall be conducted, and the 
data derived from these surveys shall be used in computing 
the quantities of work performed and the actual construction 
completed and in place. IREX reserves the right to conduct 
such surveys and Contractor agrees to participate at this 
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D.17. ORGANIZAREA  LUCRĂRILOR 
În conformitate cu "Organizarea lucrărilor", Antreprenorul 
își va organiza activitatea, luând în considerare liniile de 
referință și reperele, stabilite de IREX și indicate pe desenele 
tehnice, și va fi responsabil pentru toate măsurările legate de 
planul de organizare a lucrărilor. Antreprenorul va furniza pe 
propria cheltuială toate reperele, șabloanele, platformele, 
echipamentele, instrumentele, materialele și forța de muncă, 
necesare pentru a organiza orice parte a lucrării, cu excepția 
serviciilor furnizate de APL drept contribuție locală. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea lucrărilor 
conform liniilor și nivelelor, stabilite sau indicate în desenele 
sau specificațiile tehnice. Antreprenorul va fi, de asemenea, 
responsabil pentru menținerea și păstrarea tuturor reperelor 
și altor elemente de marcaj stabilite de Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică până în momentul în 
care este autorizat să le înlăture. În cazul în care aceste 
marcaje sunt distruse, prin decizia sau neglijența 
Antreprenorului, înainte ca Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică să fi permis înlăturarea acestora, 
Antreprenorul le va înlocui cu elementele de marcaj noi și nu 
va include cheltuielile de înlocuire în orice sumă datorată sau 
care va fi datorată Antreprenorului. 
 
D.18. SPECIFICAȚII ȘI  DESENE TEHNICE 
PENTRU CONSTRUCȚII 
În conformitate cu "Specificații și desene tehnice pentru 
construcții", Antreprenorul va păstra pe șantierul de 
construcție al proiectului o copie a desenelor tehnice și 
specificațiilor. Nici o ajustare a desenelor tehnice, realizată 
de Antreprenor fără aprobarea primită din partea IREX, nu 
este permisă și va fi efectuată pe propriul său risc și 
cheltuială.  

 
D.19. LUCRĂRI DE REMEDIERE 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al 
Programului ”Comunitatea Mea”, sau reprezentantul său 
autorizat, va verifica, săptămânal sau mai des, lucrările 
realizate și materialele furnizate, pentru a determina dacă 
lucrarea este efectuată într-o manieră satisfăcătoare și că 
toate bunurile sunt de calitate acceptabilă și conform 
standardelor. 
 
În cazul în care, Managerul de Proiecte în Construcție de 
Scară Mică constată că orice parte a lucrării sau a oricărui 
echipament sau material nu este în conformitate cu cerințele 
stipulate sau, în orice moment înainte de recepția finală, este 
deteriorat, astfel încât nu mai corespunde cerințelor, 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al 
programului “Comunitatea Mea” poate ordona reparația sau 
eliminarea completă și înlocuirea acestuia, la cheltuiala 
proprie a Antreprenorului.  
 

survey.  
 

D.17. LAYOUT OF WORK 
In accordance with “Layout of Work,” the Contractor shall 
lay out its work from IREX’s established baselines and 
benchmarks indicated on the drawings and shall be 
responsible for all measurements in connection with the 
layout. The Contractor shall furnish, at its own expense, all 
stakes, templates, platforms, equipment, tools, materials, and 
labor required to lay out any part of the work, except the 
services that are provided by LPA as cost-share. The 
Contractor shall be responsible for executing the work to the 
lines and grades that may be established or indicated in the 
drawings or technical specifications. The Contractor shall also 
be responsible for maintaining and preserving all stakes and 
other marks established by the Small-Scale Construction 
Project Manager until authorized to remove them. If such 
marks are destroyed by the Contractor or through its 
negligence before their removal is authorized by the Small-
Scale Construction Project Manager, the Contractor will 
replace them and deduct the expense of the replacement from 
any amounts due or to become due to the Contractor. 
 
 
 
 
D.18. SPECIFICATIONS AND DRAWINGS 
FOR CONSTRUCTION 
In accordance with “Specifications and Drawings for 
Construction,” the Contractor shall keep a copy of the 
drawings and specifications on the Project Site.  Any 
adjustment to the drawings by the Contractor without IREX’s 
approval is not permitted and shall be at its own risk and 
expense.  
 
 
D.19. REMEDIAL WORK 
The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager, or his authorized representative, will weekly or 
more often inspect the services being performed and the 
supplies furnished to determine whether work is being 
performed in a satisfactory manner, and that all supplies are of 
acceptable quality and standards. 
 
 
When any part of the work or any equipment or material is 
found upon examination by the Small-Scale Construction 
Project Manager not to conform to requirements or is at any 
stage before final acceptance damaged so that it no longer 
conforms to requirements, the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager may order its repair or 
complete removal and replacement, at Contractor’s expense. 
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Costul tuturor serviciilor de supraveghere și control al 
proceselor, inclusiv a testelor efectuate de Antreprenor, este 
considerat a fi inclus în tarifele ofertate pentru elementele de 
lucrări respective. 
 
D.20. RECEPȚIA LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR 
"Recepția la terminarea lucrărilor" semnifică etapa de 
desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost stabilită și certificată 
în scris de comisia de recepție, în care lucrarea (sau o parte 
finalizată de lucrări indicată în Secțiunea Livrabile a acestui 
Contract) este suficient de completă și satisfăcătoare. 
Recepția la terminarea lucrărilor înseamnă că proprietatea 
poate fi ocupată sau utilizată în scopul pentru care este 
destinată și rămân să fie completate sau corectate numai 
elemente minore, cum ar fi retușuri, ajustări și înlocuiri sau 
instalații minore care: 

● nu interferă cu ocuparea sau utilizarea intenționată a 
lucrării; sau 

● poate fi completată sau corectată în intervalul de 
timp necesar pentru recepția finală. 

 
"Data recepției la terminarea lucrărilor" este data semnării de 
comisia de recepţie a procesului-verbal de recepție a 
lucrărilor, cu sau fără obiecţii. 
IREX și Beneficiarul au dreptul de a intra în posesie și de a 
folosi lucrarea după recepția la terminarea lucrărilor. 
 
Recepția la terminarea lucrărilor trebuie să fie efectuată în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996. 
 
 
Antreprenorul este obligat să notifice IREX despre data 
terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un 
document scris, confirmat de reprezentantul IREX pe 
şantierul de construcție al proiectului (MPCSM și 
Responsabilul Tehnic). 
 
Comisia pentru recepția lucrărilor va fi desemnată de APL 
într-o componenţă de cel puţin 5 persoane: reprezentanții 
IREX (Managerul de Proiecte Construcție de Scară Mică și 
Directorul de Program), reprezentantul Autorității Publice 
Locale (APL) pe teritoriul căreia construcția este amplasată 
(Responsabilul Tehnic al APL), specialişti cu activităţi în 
construcţie atestaţi în conformitate cu Regulamentul cu 
privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu 
activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 
 
APL-ul, la recomandarea IREX, va fixa data începerii 
recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la data 
notificării privind terminarea lucrărilor şi o va comunica: 
 
 

The cost of all supervision and process control, including 
testing, so carried out by the Contractor, shall be deemed to 
be included in the rates tendered for the related items of work. 
 
 
D.20. SUBSTANTIAL COMPLETION 
 
"Substantial Completion" means the stage in the progress of 
the work as determined and certified in writing by the 
Commission, in which the work (or a completed portion of 
works  designated in the Deliverables section of the Contract) 
is sufficiently complete and satisfactory. Substantial 
completion means that the property may be occupied or used 
for the purpose for which it is intended, and only minor items 
such as touch-up, adjustments, and minor replacements or 
installations remain to be completed or corrected which: 
 

● Do not interfere with the intended occupancy or 
utilization of the work, and  

● Can be completed or corrected within the time period 
required for final acceptance. 

 
The "date of substantial completion" means the date when the 
Substantial Completion Certificate for works is signed by the 
Commission with or without objections.   
IREX and the beneficiary shall have the right to take 
possession of and use the work after substantial completion.  
 
The Substantial Completion should be conducted according to 
the provisions of the Chap. I, II, III and IV of the Moldovan 
Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied 
accordingly. 
 
The Contractor is obliged to notify IREX of the completion 
date of all the works described in the contract, by a written 
document, confirmed by the IREX's representative on the 
Project Site (SSCM and Technical Supervisor). 
 
 
The Commission for the acceptance of the constructions 
works will be designated by LPA. The Commission will 
consist of with at least 5 members:  IREX representatives 
(Small-Scale Construction Manager and CoP), the 
representative of the Local Public Administration (LPA) in 
whose territory the construction is located (LPA’s Technical 
Supervisor), specialists with construction activities certified in 
accordance with the Regulation on the technical-professional 
attestation of the specialists with construction activities, 
approved by Government Decision no. 329 of April 23, 2009. 
 
LPA upon IREX’s recommendation will schedule the date of 
the start of the acceptance within a maximum of 15 calendar 
days from the notification of the completion of the works and 
will communicate it to: 
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1) membrilor comisiei de recepţie; 
2) Antreprenorului; 
3) proiectantului. 

 
Reprezentanţii Antreprenorului şi ai proiectantului nu fac 
parte din comisia de recepţie. 
 
Proiectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregăti și va 
prezenta Comisiei avizul sa cu privire la executarea efectivă 
a lucrărilor. 
 
Comisia de recepţie poate funcţiona în componenţă deplină 
sau fiecare membru al comisiei va lucra separat în cadrul 
termenului stabilit de preşedintele acesteia, numit de IREX. 
La întrunirea de totalizare, se va adopta hotărîrea comisiei cu 
semnarea procesului-verbal de recepţie de către toţi membrii 
comisiei. În vederea desfăşurării recepţiei în bune condiţii, 
comisiei i se va pune la dispoziţie documentaţia de execuţie, 
concluziile organelor de control, precum şi alte documente şi 
explicaţii care îi vor fi necesare.  
 
 
Examinarea, acceptarea, respingerea sau amânarea recepției 
la terminarea lucrărilor de către comisia de recepție se va 
efectua în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996. 
 
 
La terminarea examinării, comisia îşi va consemna obiecţiile 
şi concluziile în procesul-verbal de recepţie (după modelul 
prezentat în anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern Nr.285 din 
23 mai 1996), care va fi transmis către IREX în termen de 3 
zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau 
fără obiecţii a recepției, amânarea sau respingerea ei. 
 
 
 
Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul 
în care nu există obiecţii sau în situaţiile când cele care s-au 
consemnat nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării 
conform destinaţiei sale. 
 
Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta IREX procesul-
verbal de recepţie cu observaţiile sau obiecţiile 
participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Documentul 
trebuie cusut, numerotat şi sigilat cu sigiliul autorităţii 
publice locale. 
 
IREX hotărăşte admiterea, amânarea sau respingerea 
recepţiei şi notifică Antreprenorul hotărârea sa în interval de 
3 zile lucrătoare, anexând la ea un exemplar al procesului-
verbal.  
 
În cazul când admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în 
procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele 
lipsuri care trebuie să fie remediate.  

1) The members of the Commission; 
2) The Contractor; 
3) The designer. 

 
The representatives of the Contractor and of the designer are 
not the members of the Commission. 
 
The designer, being the author of the technical design, will 
prepare and will present to the Commission his opinion on the 
de facto execution of works. 
 
The Commission may function in full composition or each 
member of the Commission will work separately within the 
time limit set by its chairman who is appointed by IREX. At 
the totalization/overall meeting, the decision of the 
Commission will be adopted with the signing of the 
acceptance by all the members of the Commission. In order to 
carry out the acceptance in good conditions, the Commission 
will be provided with the technical execution documents, the 
conclusions of the control bodies, as well as other documents 
and explanations that will be needed. 
 
The examination, acceptance, rejection or postponing of the 
substantial completion by the Commission will be carried out 
according to the Cap. I, II, III and IV of the Moldovan 
Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied 
accordingly. 
 
At the end of the examination, the Commission will record its 
objections and conclusions in the Substantial Completion 
Certificate (the template to be used is Annex 1 from The GD 
No. 285 from May 23, 1996). The Substantial Completion 
Certificate will be submitted to IREX within 3 working days 
together with the recommendation of admission with or 
without objections of the acceptance, postponing or rejecting 
it. 
 
The Commission recommends the acceptance in case there 
are no objections or in situations when those are not likely to 
affect the use of the work according to its destination. 
 
 
The Chairman of the Commission will submit to IREX the 
Substantial Completion Certificate with observations or 
objections of the participants and with the recommendations 
of the Commission. The document should be sewn, numbered 
and sealed with the LPA seal. 
 
IREX decides the admission, postponement or rejection of the 
acceptance and notifies the Contractor of his decision within 3 
working days, attaching to it a copy of the Substantial 
Completion Certificate.  
 
If the acceptance is made with objections, in the Substantial 
Completion Certificate will be explicitly indicated those 
deficiencies, defects that must be corrected/removed. 
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D.21. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR  
Un "defect" semnifică orice parte a lucrării specificate in 
Caietul de sarcini, care nu este finalizată în conformitate cu 
prevederile Contractului. Perioada de Notificare a Defectelor 
(DNP) va începe după confirmarea terminării lucrărilor. 
Perioada de notificare a defectelor durează o perioadă de 
șase (6) luni, calculată de la data terminării lucrărilor pe 
șantierul de construcție al proiectului și semnării procesului-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de 
Notificare a Defectelor se prelungește pe o perioadă de timp 
necesară pentru înlăturarea tuturor defectelor identificate. 
 
IREX va notifica Antreprenorul cu privire la orice defect 
identificat înainte de sfârșitul Perioadei de Notificare a 
Defectelor. Cu excepția defectelor rezultate din desenele 
tehnice furnizate sau specificate de IREX, Antreprenorul este 
responsabil pentru corectarea oricărui defect sau repararea 
oricărei părți deteriorate a lucrărilor care pot apărea sau apar 
în Perioada de Notificare a Defectelor.  
 
Antreprenorul va remedia defectul sau partea deteriorată cât 
mai curând posibil și pe propria cheltuială. La primirea 
notificării privind identificarea defectului, Antreprenorul va 
corecta defectul în intervalul de timp specificat în notificarea 
scrisă, primită din partea IREX, dar nu va depăşi 60 zile 
calendaristice de la data recepţiei, cu excepţia cazurilor când, 
datorită condiţiilor climatice, trebuie fixat un alt termen. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu a corectat un defect în 
intervalul de timp specificat în notificarea IREX, IREX va 
evalua costul corectării defectului, iar Antreprenorul va plăti 
această sumă. 
 
Dacă în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor și în 
termen de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia, 
APL-ul va revendica unele defecte, Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică va inspecta șantierul de 
construcție al proiectului și va notifica în scris 
Antreprenorul. Antreprenorul trebuie să execute toate 
lucrările de reparații, modificări, reconstrucții, rectificări și 
să corecteze toate defectele, imperfecțiunile, contractările 
materialelor sau alte defecțiuni, care pot fi solicitate de la 
Antreprenor. Toate aceste lucrări se vor efectua de 
Antreprenor pe propria cheltuială. 
  
D.22.TERMINAREA ȘI RECEPȚIA FINALĂ 
A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE 
"Terminarea și recepția finală a lucrărilor de construcție" 
înseamnă etapa de desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost 
stabilită și confirmată de către comisia de recepție, în care 
toate lucrările prevăzute conform Contractului au fost 
finalizate într-un mod satisfăcător, sub rezerva descoperirii 
unor defecte după recepția finală. 
 

 
D.21. CORRECTION OF DEFECTS 
A “defect” is any part of the Statement of Work not 
completed in accordance with the Contract. The Defects 
Notification Period (DNP) will commence after the 
Substantial Completion is certified by the 
Commission. Defects Notification Period lasts for a period of 
six (6) months, calculated from the date of completion of 
works on the Project Site and signing of Substantial 
Completion Certificate. The Defects Notification Period shall 
be extended for as long as defects remain to be corrected.  
 
 
IREX shall give notice to the Contractor of any defects before 
the end of the Defect Notification period. The Contractor 
shall, except for any defects resulting from designs furnished 
or specified by IREX, be responsible for correcting any defect 
in or damage to any part of the works which may appear or 
occur during the defects liability period. 
 
 
The Contractor shall correct the defect or damage as soon as 
practicable and at his own cost. Every time notice of a defect 
is given; the Contractor shall correct the subject defect within 
the period of time specified in IREX’s written notice but it 
will not exceed 60 calendar days from the date of the 
acceptance of the notice of a defect, except when, due to the 
climate conditions, another deadline has to be set. 
 
If the Contractor has not corrected a defect within the period 
of time specified in IREX’s notice, IREX will assess the cost 
of having the defect corrected, and the Contractor will pay 
this amount. 
 
If during the Defects Notification Period and within fourteen 
(14) days after its expiration, the LPA will claim for some 
defects, the Small-Scale Construction Project Manager will 
inspect the Project Site and will notify in written the 
Contractor. The Contractor must execute all such work of 
repair, amendment, reconstruction, rectification and making 
good defects, imperfections, shrinkages or other faults as may 
be required of the Contractor. All such outstanding works 
must be carried out by the Contractor at his own expense.  
 

 
 

D.22. FINAL COMPLETION AND 
ACCEPTANCE 
"Final completion and acceptance" means the stage in the 
progress of the work as determined and confirmed by 
Commission at which all work required under the Contract 
has been completed in a satisfactory manner, subject to the 
discovery of defects after final completion. 
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Inspecția și recepția lucrărilor se efectuează conform 
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 285, Cap. I, II, 
III și IV, din 23 mai 1996. 
 
Recepţia finală este programată de APL în, cel mult, 15 zile 
după expirarea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, 
conform prevederilor din Secțiunea D.21.  
 
Comisia de recepție finală va fi constituită din, cel puțin, 5 
membri: reprezentanții IREX (Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică și Directorul de Program), 
reprezentantul Autorității Publice Locale (APL) pe teritoriul 
căreia s-au executat lucrările de construcție (Responsabilul 
tehnic al APL), specialişti cu activităţi în construcţie atestaţi 
în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea 
tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în 
construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 
 
Data recepţiei finale este data notificării de către IREX a 
hotărârii sale.      
 
D.23. ILUMINAREA ȘI PROTEJAREA 
ȘANTIERULUI 
Antreprenorul se va înțelege cu APL privitor la toate 
cheltuielile logistice și de întreținere tehnică pe perioada 
construcției. Antreprenorul va furniza și va întreține, la 
propria sa cheltuială, toate sursele de lumină și elementele de 
protecție, împrejmuire și supraveghere, în locurile și în 
timpul în care este necesar sau solicitat de către Antreprenor 
sau de către orice autoritate competentă, pentru protecția 
șantierului de construcție al proiectului și a materialelor și 
echipamentelor utilizate, sau pentru siguranța și confortul 
publicului sau altor persoane.  
 
D.24. ÎNTREȚINEREA ȘANTIERULUI DE 
CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI   

De la data începerii lucrărilor pe șantierul de construcție al 
proiectului și până la data recepției la terminarea lucrărilor, 
conform prevederilor Secțiunii D.20, Antreprenorul își 
asumă întreaga responsabilitate pentru întreținerea 
șantierului de construcție al proiectului și a tuturor lucrărilor 
temporare. În cazul în care orice pagubă sau pierdere se 
produce pe șantierul de construcție al proiectului sau în orice 
parte a acestuia sau la orice lucrări temporare, din orice 
cauză, Antreprenorul va efectua reparații din propria 
cheltuială și în conformitate cu cerințele Contractului și ale 
Managerului de Proiecte în Construcție de Scară Mică. 
Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru revizuirea 
proiectului tehnic și a detaliilor șantierului de construcție al 
proiectului, și va informa IREX despre orice eroare sau 
incorectitudine în proiectul tehnic și detaliile respective, care 
ar putea afecta lucrările. 
 
D.25. ASIGURĂRI 

Inspection and acceptance of works shall be conducted 
according Cap. I, II, III and IV of Moldovan Government 
Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly.  
 
The final acceptance is convened by LPA no later than 15 
days after the expiry of the Defect Notification Period as 
stated in the Section D.21.  
 
The Commission will consist of with at least 5 members:  
IREX representatives (Small- Scale Construction Manager 
and CoP), the representative of the local public administration 
(LPA) in whose territory the construction is located (LPA’s 
Technical Supervisor), specialists with construction activities 
certified in accordance with the Regulation on the technical-
professional attestation of the specialists with construction 
activities, approved by Government Decision no. 329 of April 
23, 2009. 
 
 
The date of the final acceptance is the date of notification by 
IREX of its decision. 

 
D.23. UTILITIES  
 
The Contractor shall set up all the logistic and maintenance 
expenses with LPA. The Contractor will provide and maintain 
at his own cost all lights, guards, fencing and watching when 
and where necessary or required by the Contractor or by any 
duly constituted authority for the protection of the Project Site 
and the materials and equipment utilized therefor or for the 
safety and convenience of the public or others.  
 
 
 
 
D.24. CARE OF PROJECT SITE  

 
From the starting date of the Project Site works to the date of 
substantial completion as stated in the Section D.20, the 
Contractor shall take full responsibility for the care of Project 
Site and of all Temporary Works. In the event that any 
damage or loss should happen on the Project Site or to any 
part thereof or to any Temporary Works from any cause 
whatsoever, the Contractor shall at his own cost repair and in 
accordance with the requirements of the Contract and the 
Small-Scale Construction Project Manager's instructions. The 
Contractor shall be fully responsible for the review of the 
technical design and details of the Project Site and shall 
inform IREX of any mistakes or incorrectness in such design 
and details, which would affect the Project. 
 
 
 
 
D.25. INSURANCE COVERAGE 
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Pe parcursul acestui Contract, Antreprenorul va efectua și 
menține asigurarea în conformitate cu cerințele prevăzute de 
lege, inclusiv următoarele: 
 

1. Asigurare de răspundere profesională; 
2. Asigurarea pentru acoperirea oricăror daune sau 

distrugerea lucrărilor, indiferent de cauză;  
3. Acoperirea de asigurare a echipamentelor și 

instrumentelor utilizate în cadrul acestui Contract; 
4. Toate asigurările sociale prevăzute de legislația în 

vigoare pentru toți angajații conform cerințelor 
acestui Contract. 

Antreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de 
asigurare în termen de două zile calendaristice de la primirea 
unui exemplar al Contractului semnat.  
 
ASIGURAREA DE COMPENSARE A 
LUCRĂTORILOR (DEFENSE BASE ACT) (IULIE 
2014) 
(a) Antreprenorul este obligat: 

(1)În termen de 2 zile după semnarea contractului, pentru 
asigurarea DBA care va fi plătită de către IREX, 
Antreprenorul va transmite IREX lista angajaților care vor 
executa lucrările pe șantierul de construcție al proiectului. 
Lista angajaților va conține următoarea informație: nume, 
prenume, poziția/funcția, salariul brut pentru perioada 
executării lucrăriloe, tipul contractului ce a fost încheiat 
(spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). IREX 
va  prevedeadispoziții privind plata compensației pentru 
invaliditate, a prestațiilor medicale pentru angajații 
asigurați și a prestațiilor de deces către supraviețuitorii 
eligibili, prin achiziționarea unei asigurări de compensare 
a lucrătorilor sau prin calificarea ca asigurător 
independent în cadrul Legii privind compensarea 
lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 932), astfel 
cum este extinsă prin Defense Base Act (Legea DBA) (42 
U.S.C. 1651, urm.), și să asigure valabilitatea 
prevederilor, care să ofere astfel de avantaje ale Legii 
DBA, până la finalizarea contractului; 
(2) În termen de zece (10) zile de la vătămarea sau 
decesul unui angajat sau de la data în care Antreprenorul 
află despre vătămarea sau decesul angajatului, să trimită 
Forma LS-202 (Primul raport de vătămare sau boală 
profesională a angajatului) către Departamentul Muncii, 
în conformitate cu Legea privind compensarea 
lucrătorilor  Longshore și Harbour (33 USC 930 (a), 20 
CFR 702.201 - 702.203); 
(3) Să plătească toate compensațiile datorate pentru 
invaliditate sau deces în termenele cerute de Legea 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 
(33 U.S.C. 914, 20 CFR 702.231 și 703.232); 
(4) Să asigure acordarea asistenței medicale conform 
cerințelor Legii privind compensarea lucrătorilor 
Longshore și Harbour (33 U.S.C. 
907, 20 CFR 702.402 și 702.419); 
(5) În cazul negării dreptului la compensație, să trimită 

During the course of this Contract, the Contractor shall carry 
and maintain insurance of coverage as required and prescribed 
by law, inclusive of the following: 
 

1. Professional liability insurance; 
2. Insurance to cover any damages or destruction of 

works, for whatever cause; 
3. Insurance coverage for equipment and tools used 

under this Contract; 
4. All social insurance as required by applicable laws 

for all employees as required by this contract. 
 

The Contractor shall provide to IREX proof of insurance 
within two calendar days upon receipt of a fully executed 
copy of the Contract and upon IREX’s request.  
 
WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 
(DEFENSE BASE ACT) (JULY 2014) 
 
(a) The Contractor shall - 

(1)Within 2 days after contract signing,  the Contractor 
will submit to IREX the list of employee that will execute 
works on the Project Site for  DBA insurance that will be 
paid by IREX . The list of employees will contain the 
following information: name, surname, position / title, 
gross salary for the period of execution of the works, type 
of contract concluded (eg work, services, etc.). IREX will 
establish provisions to provide for the payment of 
disability compensation and medical benefits to 
covered employees and death benefits to their eligible 
survivors, by purchasing workers' compensation insurance 
or qualifying as a self-insurer under the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 932) as 
extended by the Defense Base Act (42 U.S.C. 1651, et 
seq.), and continue to maintain provisions 
to provide such Defense Base Act benefits until contract 
performance is completed; 
 
 
(2) Within ten days of an employee's injury or death or 
from the date the Contractor has knowledge of the injury 
or death, submit Form LS-202 (Employee's First Report of 
Injury or Occupational Illness) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203); 
 
(3) Pay all compensation due for disability or death within 
the time frames required by the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
914, 20 CFR 702.231 and 703.232); 
(4) Provide for medical care as required by the Longshore 
and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
907, 20 CFR 702.402 and 702.419); 
 
5) If controverting the right to compensation, submit Form 
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Forma LS-207 (Notificare de negare a dreptului la 
compensație) către Departamentul Muncii, în 
conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor 
Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914 (d), 20 CFR 
702.251); 
 
(6) Imediat după efectuarea primei plăți aferente oricărei 
despăgubiri, să trimită Forma LS-206 (Plata compensației 
fără atribuire) către Departamentul Muncii, în 
conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor 
Longshore și Harbour (33 USC 914 (c), 20 CFR 
702.234); 
 
(7) La suspendarea plăților sau la efectuarea plății finale, 
să trimită Forma LS-208 (Notificare de plată finală sau 
suspendare a plăților compensatorii) către Departamentul 
Muncii, în conformitate cu Legea privind compensarea 
lucrătorilor Longshore și Harbour (33 USC 914 (c)) și (g), 
20 CFR 702.234 și 702.235); și 
 
(8) Să respecte toate celelalte dispoziții ale Legii privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, așa cum 
este extinsă prin Legea DBA și a reglementărilor 
Departamentului Muncii incluse în 20 CFR părțile 701 - 
704. 
 

(b) Pentru informații suplimentare cu privire la cerințele 
Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore și 
Harbour, vedeți http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm. 
(c) Antreprenorul va incorpora prevederile esențiale ale 
acestei clauze, inclusiv acest paragraf (c), în toate 
subcontractele la care se aplică Legea DBA. 
La terminarea executării lucrprilor în cadrul acestui proiect, 
Antreprenorul trebuie să transmită IREX lista angajaților 
care au executat lucrările pe șantierul de construcție al 
proiectului pentru care IREX a achitat acoperirea asigurării 
DBA. Lista angajaților va conține următoarea informație: 
nume, prenume, poziția/funcția, salariul brut pentru perioada 
executării lucrăriloe, tipul contractului ce a fost încheiat 
(spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). 
 
D.26. ASIGURARE PENTRU ȘANTIERUL 
DE CONTRUCȚIE AL PROIECTULUI  
Este o recomandare pentru Antreprenor să realizeze 
asigurarea șantierului de construcție al proiectului imediat 
după semnarea prezentului Contract pentru o perioadă de 
timp, stipulată în Secțiunea B.4, împotriva tuturor pierderilor 
sau daunelor cauzate de orice cauză, altele decât 
circumstanțele de forță majoră, definite în Secțiunea B.25 
din prezentul Contract, și (b) împotriva pierderilor sau 
daunelor pentru care Antreprenorul este responsabil, astfel 
încât IREX, APL-ul și Antreprenorul sunt asigurați, pentru 
perioada de timp stipulată în Secțiunea B.4. și, de asemenea, 
în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, împotriva 
pierderilor sau daunelor suportate ca rezultat al unui incident 

LS-207 (Notice of Controversion of Right to 
Compensation) to the Department of Labor in accordance 
with the Longshore and Harbor Workers' Compensation 
Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR 702.251); 
 
 
6) Immediately upon making the first payment of 
compensation in any case, submit Form LS-206 (Payment 
Of Compensation Without Award) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 
702.234); 
 
(7) When payments are suspended or when making 
the final payment, submit Form LS-208 (Notice of Final 
Payment or Suspension of Compensation Payments) to 
the Department of Labor in accordance with the Longshore 
and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
914(c) and (g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and 
 

(8) Adhere to all other provisions of the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act as extended by 
the Defense Base Act, and Department of Labor regulations 
at 20 CFR Parts 701 to 704. 
 
 
b) For additional information on the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act requirements see: 
http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm. 
(c) The Contractor shall insert the substance of this clause, 
including this paragraph (c), in all subcontracts to which 
the Defense Base Act applies. 
 
At the end of works executed under this project, the 
Contractor must submit to IREX the list of employee that 
executed works on the Project Site for  DBA insurance that 
was paid by IREX . The list of employees must contain the 
following information: name, surname, position / title, gross 
salary paid for the period of execution of the works, type of 
contract concluded (e.g. work, services, etc.). 
 
D.26. INSURANCE OF PROJECT SITE 
 
It is a recommendation that the Contractor insure the Project 
Site immediately following signature of this Contract, for the 
period stipulated in Section B.4. hereof, against all loss or 
damage from whatever cause arising, other than cause of 
Force majeure as defined in Section B.25.of this Contract, and 
(b) against loss or damage for which the Contractor is 
responsible, in such manner that IREX, LPA and the 
Contractor are covered for the period stipulated in Section 
B.4. hereof and are also covered during the Defect 
Notification Period for loss or damage arising from a cause 
occurring prior to the commencement of the Defect 
Notification Period and for any loss or damage occasioned by 
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care s-a produs înainte de începerea Perioadei de Notificare a 
Defectelor, precum și împotriva pierderilor sau daunelor 
cauzate de Antreprenor în cursul oricărei operațiuni efectuate 
de acesta în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în 
următoarele condiții: 

 
● Lucrările și materialele de construcție, costurile de 

înlocuire a utilajelor, plus o sumă suplimentară la 
costurile de înlocuire a utilajelor, vor fi incluse în 
asigurare pentru a acoperi eventualele costuri 
suplimentare, legate de compensarea pierderilor sau 
daunelor, inclusiv onorariile profesionale și 
costurile de demolare și înlăturare a oricărei părți a 
lucrării proiectului, precum și de evacuare a 
deșeurilor de orice natură; 

● Utilajele Antreprenorului și alte echipamente, 
mobilizate de către Antreprenor la șantierul de 
construcție al proiectului, la valoarea de înlocuire a 
acestor utilaje și altor echipamente; 

● O asigurare pentru acoperirea răspunderii și a 
garanțiilor; 

  
Asigurarea se va efectua de un asigurător și în termeni 
aprobați de către IREX, care nu va reține aprobarea sa în 
mod nejustificat, iar Antreprenorul va prezenta către IREX, 
la solicitare, polița sau polițele de asigurare și chitanțele care 
ar confirma plata primelor de asigurare.    
 
D.27. ACCIDENTAREA SAU VĂTĂMAREA 
LUCRĂTORILOR  

a) IREX nu va purta răspundere pentru niciun fel de 
daune sau despăgubiri plătite prin lege în legătură 
cu sau ca urmare a unui accident sau a unui 
prejudiciu adus oricărui lucrător sau altei persoane 
angajate de Antreprenor sau de un Subcontractor al 
acestuia. Antreprenorul va despăgubi, garanta și 
proteja IREX împotriva tuturor daunelor și 
compensațiilor, cu excepția celor menționate mai 
sus, precum și împotriva oricăror reclamații, 
proceduri legale, costuri, taxe și cheltuieli, 
înregistrate cu privire la sau în legătură cu acestea. 

 
b) Asigurarea împotriva riscului de accidentare a 
lucrătorilor 
Antreprenorul va realiza asigurarea împotriva 
răspunderii pentru accidentarea lucrătorilor la un 
asigurător aprobat de IREX, care nu va reține 
aprobarea sa în mod nejustificat, și va prevedea 
valabilitatea aceastei asigurări pe întreaga perioadă 
de angajare a fiecărei persoane implicate în lucrările 
executate pe șantierul de construcție al proiectului 
și, la solicitare, va prezenta către IREX polița de 
asigurare și chitanțele care ar confirma plata 
primelor de asigurare. 
 

the Contractor in the course of any operations carried out by 
him for the purpose of complying with his obligations under 
following conditions:  
 
 
 

● The Project Site works, the materials, equipment 
replacement costs, plus an additional sum of such 
replacement cost shall be included to cover any 
additional costs of and incidental to the rectification 
of loss or damage including professional fees and the 
cost of demolishing and removing any part of the 
Project Site works and of removing debris of 
whatsoever nature;  

 
The Contractor’s equipment and other things brought 
on to the Project Site by the Contractor to the 
replacement value of such equipment and other  
things;  

● An insurance to cover the liabilities and warranties; 
 

 
Such insurance shall be performed by an insurer and in terms 
approved by IREX, which approval shall not be unreasonably 
withheld, and the Contractor shall, whenever required, submit 
to IREX the policy or policies of insurance and the receipts 
for payment of the current premiums.  
 
D.27. ACCIDENT OR INJURY TO 
WORKMEN  

a) IREX shall not be liable for or in respect of any 
damages or compensation payable at law in respect 
or in consequence of any accident or injury to any 
workman or other person in the employment of the 
Contractor or any sub-Contractor of Contractor. The 
Contractor shall indemnify, hold and save harmless 
IREX against all such damages and compensation, 
save and except as aforesaid, and against all claims, 
proceedings, costs, charges and expenses whatsoever 
in respect thereof or in relation thereto.  
 

 
b) Insurance Against Accident to Workmen  

 
The Contractor shall insure against such liability 
with an insurer approved by IREX, which approval 
shall not be unreasonably withheld, and shall 
continue such insurance during the whole of the time 
that any persons are employed by him for the Project 
Site and shall, when required, produce to IREX such 
policy of insurance and the receipt for payment of 
the current premium.  
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c) Neîndeplinirea obligațiilor de asigurare 
Constituie situația în care Antreprenorul eșuează să 
execute și să asigure valabilitatea oricărei dintre 
asigurările menționate la Secțiunea D.26 lit. a) și b) 
sau orice altă asigurare pe care ar putea fi obligat să 
o execute, conform prevederilor Contractului.  

 
D.28. BĂUTURI ALCOOLICE  
Antreprenorul va respecta legile și regulamentele Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la importul, vânzarea, barterul 
sau furnizarea băuturilor alcoolice sau substanțelor narcotice. 
Antreprenorului nu îi este permis să faciliteze importul 
alcoolului, vânzarea, oferirea, barterul sau furnizarea 
acestora de către Subcontractorii, agenții sau angajații săi. 
 
D.29. ARME ȘI MUNIȚII  
Antreprenorului și angajaților Antreprenorului li se interzice 
să aducă și să folosească arme și muniții pe șantierul de 
construcție al proiectului.  
 

SECȚIUNEA E:  
 

E.1. EXCLUDEREA, SUSPENDAREA ȘI 
ALTE ASPECTE LEGATE DE 
RESPONSABILITATE (IUNIE 2012) 
Antreprenorul certifică faptul că nici el, nici directorii săi nu 
sunt în prezent excluși sau descalificați de la participarea la 
această tranzacție de către orice departament sau agenție 
federală. 
 
E.2. PROTECȚIA COPIILOR (IUNIE 2015)  
(a) Datorită faptului că activitățile, care urmează a fi 
finanțate prin acest contract, pot implica copiii, sau 
personalul implicat în implementarea contractului poate intra 
în contact cu copiii, aceste activități ar putea crește riscul 
situațiilor de abuz, exploatare sau neglijare a copiilor în 
cadrul programelor finanțate de USAID. Antreprenorul este 
de acord să respecte următoarele principii de bază în 
domeniul de protecție a copilului:  
  

(1) Va asigura respectarea legislației locale privind 
bunăstarea și protecția copilului sau a standardelor 
internaționale, în funcție de prevederile cărei 
legislații asigură o protecție mai mare, și a 
legislației SUA, dacă este cazul; 
(2) Va interzice întregului personal să se angajeze 
în abuz, exploatare sau neglijare a copiilor;  
(3) Va lua ia în considerare protecția copilului în 
planificarea și implementarea proiectului, pentru a 
determina riscurile potențiale pentru copii, asociate 
cu activitățile și operațiunile proiectului; 
(4) Va aplica măsuri pentru reducerea riscului de 
abuz, exploatare sau neglijare a copiilor, care vor 
include, dar fără a se limita la următoarele: limitarea 

c) Failure to insure  
Is the case when  the Contractor shall fail to effect 
and keep in force any of the insurances referred to in 
Section D.26, point a, and b hereof, or any other 
insurance which he may be required to effect under 
the terms of the Contract.  

 
D.28. ALCOHOLIC DRINKS  
The Contractor shall comply with the laws and regulations of 
the Government of the Republic of Moldova regarding the 
import, sale, barter or disposal of alcoholic drinks or 
narcotics. The contractor is not allowed to facilitate alcohol 
importation, sale, gift, barter or disposal by his sub-
contractors, agents or employees.  
 
D.29. ARMS AND AMMUNITION  
Contractor and Contractor’s employee are deemed forbidden 
to bring and use arms and ammunition on the Project Site.  
 
 

SECTION E:  
 
E.1.  DEBARMENT, SUSPENSION, AND 
OTHER RESPONSIBILITY MATTERS (JUNE 
2012) 
The Contractor certifies that neither it nor its principals is 
presently excluded or disqualified from participation in this 
transaction by any Federal department or agency. 
 
 
E.2. CHILD SAFEGUARDING (JUNE 2015)  
(a) Because the activities to be funded under this award may 
involve children, or personnel engaged in the implementation 
of the award may come into contact with children, these 
activities could raise the risk of child abuse, exploitation, or 
neglect within USAID-funded programs. The Contractor 
agrees to abide by the following child safeguarding core 
principles:  
 
  

(1) Ensure compliance with host country and local 
child welfare and protection legislation or 
international standards, whichever gives greater 
protection, and with U.S. law where applicable; 
  
(2) Prohibit all personnel from engaging in child 
abuse, exploitation, or neglect;  
(3) Consider child safeguarding in project planning 
and implementation to determine potential risks to 
children that are associated with project activities 
and operations;  
(4) Apply measures to reduce the risk of child abuse, 
exploitation, or neglect, including, but not limited to, 
limiting unsupervised interactions with children; 
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interacțiunii nesupravegheate cu copiii; interzicerea 
demonstrării materialelor pornografice; precum și 
toate măsurile în conformitate cu legile, 
reglementările sau obiceiurile aplicabile în ceea ce 
privește fotografierea, filmarea sau alte activități 
care generează imagini ale copiilor; 
(5) Va promova procedurile de control al conduitei 
personalului sub aspectul siguranței copiilor, în 
special a membrilor personalului a căror muncă îi 
aduce în contact direct cu copiii; și 
(6) Va elabora o procedură care să asigure că 
personalul și ceilalți pot identifica cazurile de abuz, 
exploatare sau neglijare a copilului; care obligă 
personalul și ceilalți să raporteze acuzațiile; prevede 
modul de investigare și gestionare a acuzațiilor; 
precum și prevede luarea măsurilor corespunzătoare 
ca răspuns la aceste acuzații, inclusiv, dar fără a se 
limita la, concedierea personalului.  
  

(b) De asemenea, Antreprenorul va include în codul de 
conduită a personalului, care implementează activitățile 
finanțate de USAID, principiile de protecție a copiilor, 
specificate în punctele (a) (1) până la (6). 
 
(c) În sensul prezentei clauze, se aplică următoarele definiții: 
 
 

(1) Copil: un copil sau copii sunt definiți ca 
persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani. 
(2) Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor: 
constituie orice formă de abuz fizic; maltratare 
emoțională; abuz sexual; neglijare sau supraveghere 
insuficientă; traficare; sau exploatare comercială, 
tranzacțională, de muncă sau de altă natură, care 
dăunează efectiv sau potențial sănătății, bunăstării, 
supraviețuirii, dezvoltării sau demnității copilului. 
Acestea include, dar nu se limitează la: orice 
acțiune sau inacțiune care are ca rezultat moartea, 
vătămarea gravă fizică sau emoțională a unui copil, 
sau o acțiune sau inacțiune care prezintă un risc 
iminent de vătămare gravă a unui copil. 
(3) Abuz fizic: constituie o acțiune sau inacțiune, 
care rezultă în leziuni (nu neapărat vizibile), dureri 
sau suferințe inutile sau nejustificate, fără a provoca 
vătămări, daune sau riscuri de vătămare a sănătății 
sau bunăstării copilului sau de deces. Astfel de 
acțiuni pot include, dar nu se limitează la: lovituri 
cu pumnul sau piciorul, bătaia, mușcătura, 
scuturatul, aruncarea, înjunghierea, sufocarea sau 
lovirea (indiferent de obiectul folosit) sau cauzarea 
arsurilor. Aceste acte sunt considerate abuz 
indiferent dacă au fost săvârșite cu sau fără intenția 
de a răni copilul. 
(4) Abuz sexual: constituie mângâierea organelor 
genitale ale unui copil, penetrarea, incestul, violul, 
sodomia, expunerea indecentă și exploatarea prin 

prohibiting exposure to pornography; and complying 
with applicable laws, regulations, or customs 
regarding the photographing, filming, or other 
image- generating activities of children;  
 
 

(5) Promote child-safe screening procedures for 
personnel, particularly personnel whose work brings 
them in direct contact with children; and  

 
(6) Have a procedure for ensuring that personnel and 

others recognize child abuse, exploitation, or neglect; 
mandating that personnel and others report 
allegations; investigating and managing allegations; 
and taking appropriate action in response to such 
allegations, including, but not limited to, dismissal of 
personn 

 
 
(b) The Contractor must also include in their code of conduct 
for all personnel implementing USAID-funded activities the 
child safeguarding principles in (a)(1) through (6. 
 
 
(c) The following definitions apply for purposes of this 
provision:  
  

(1) Child: A child or children are defined as 
persons who have not attained 18 years age.  

(2) Child abuse, exploitation, or neglect: Constitutes 
any form of physical abuse; emotional ill treatment; 
sexual abuse; neglect or insufficient supervision; 
trafficking; or commercial, transactional, labor, or 
other exploitation resulting in actual or potential harm 
to the child’s health, well-being, survival, 
development, or dignity. It includes but is not limited 
to: any act or failure to act which results in death, 
serious physical or emotional harm to a child, or an 
act or failure to act which presents an imminent risk 
of serious harm to a child.  
 
(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act 
resulting in injury (not necessarily visible), 
unnecessary or unjustified pain or suffering without 
causing injury, harm or risk of harm to a child’s 
health or welfare, or death. Such acts may include, 
but are not limited to: punching, beating, kicking, 
biting, shaking, throwing, stabbing, choking, or 
hitting (regardless of object used), or burning. These 
acts are considered abuse regardless of whether they 
were intended to hurt the child.  
 (4) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's 
genitals, penetration, incest, rape, sodomy, indecent 
exposure, and exploitation through prostitution or the 
production of pornographic materials.   
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prostituție sau producția de materiale pornografice. 
(5) Abuzul emoțional sau maltratarea: constituie un 
prejudiciu pentru capacitatea psihologică sau 
stabilitatea emoțională a copilului cauzată de acte, 
amenințări de acte sau tactici coercitive. Abuzul 
emoțional poate include, dar nu se limitează la: 
umilire, control, izolare, neinformarea sau orice altă 
activitate deliberată care face copilul să se simtă 
înjosit sau jenat. 
 
(6) Exploatare: constituie abuzul unui copil în care 
este implicată o anumită formă de remunerare sau 
prin care făptașii beneficiază într-un anumit mod. 
Exploatarea reprezintă o formă de constrângere și 
violență care este în detrimentul sănătății fizice sau 
mintale, dezvoltării, educației sau bunăstării 
copilului. 
(7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de bază 
ale copilului în cadrul activităților finanțate de 
USAID, ca rezultat al lipsei de îngrijire a unui copil 
în absența părintelui sau tutorelui copilului. 
(8) Antreprenorul va asigura încorporarea 
prevederilor de la literele (a) și (b) în toate 
subcontractele acordate în temeiul acestui Contract.  
  

E.3. PREZENTAREA OBLIGATORIE DE 
INFORMAȚII (IULIE 2015) 

În conformitate cu 2 CFR §200.113, Antreprenorul este 
obligat să informeze, în timp util și în scris, Biroul 
Inspectorului General al USAID, cu o copie către Ofițerul de 
Administrare Contracte (Agreement Officer) competent, 
despre toate încălcările legii penale federale, care implică 
fraude, mită sau încălcări ai reglementărilor privind 
oferirea/primirea de recompense, care ar putea afecta 
atribuirea contractelor federale. Antreprenorii și / sau 
Subrecipienții sunt obligați să informeze, în timp util și în 
scris, Biroul Inspectorului General al USAID și IREX despre 
toate încălcările legii penale federale, care implică fraude, 
mită sau încălcări ai reglementărilor privind 
oferirea/primirea de recompense, ce ar putea afecta atribuirea 
contractelor federale.  
  
Informațiile respective trebuie să fie trimise către: 
Biroul Inspectorului General  / Agenția SUA pentru 
Dezvoltare Internațională  
Cutia poștală No. 657 
Washington, DC 20044-0657 
Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023 
Email: ig.hotline@usaid.gov 
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-
reporting-form. 

 (5) Emotional abuse or ill treatment: Constitutes 
injury to the psychological capacity or emotional 
stability of the child caused by acts, threats of acts, or 
coercive tactics. Emotional abuse may include, but is 
not limited to: humiliation, control, isolation, 
withholding of information, or any other deliberate 
activity that makes the child feel diminished or 
embarrassed.  
 

 
(6) Exploitation: Constitutes the abuse of a child 
where some form of remuneration is involved or 
whereby the perpetrators benefit in some manner. 
Exploitation represents a form of coercion and 
violence that is detrimental to the child’s physical or 
mental health, development, education, or well-being.  
 
(7) Neglect: Constitutes failure to provide fo’ a 
child's basic needs within USAID- funded activities 
that are responsible for the care of a child in the 
absence of ’he child's parent or guardian. 
(8) The Contractor  must insert the provisions in (a) 
and (b) in all subcontractors under this Contract  
 
 

E.3 MANDATORY DISCLOSURES (JULY 
2015)  
Consistent with 2 CFR §200.113, the Contractor must 
disclose, in a timely manner, in writing to the USAID Office 
of the Inspector General, with a copy to the cognizant 
Agreement Officer, all violations of Federal criminal law 
involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially 
affecting the Federal award. Contractors and/or Subrecipients1 
must disclose, in a timely manner, in writing to the USAID 
Office of the Inspector General and to IREX all violations of 
Federal criminal law involving fraud, bribery, or gratuity 
violations potentially affecting the Federal award.  
 
 
 
 
  
Disclosures must be sent to:  
U.S. Agency for International Development Office of the 
Inspector General 
P.O. Box 657  
Washington, DC 20044-0657  
Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023  
Email: ig.hotline@usaid.gov  
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-
reporting-form.  

 
1 “Subrecipient” means any entity that received funds directly from the Contractor.   
 

mailto:ig.hotline@usaid.gov
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Neprezentarea informațiilor specificate poate duce la 
aplicarea oricăror dintre măsurile descrise în 2 CFR 
§200.338 Dispoziții de remediere a neconformității, inclusiv 
suspendarea sau excluderea (a se vedea 2 CFR 180, 2 CFR 
780 și 31 U.S.C. 3321). 
 
Antreprenorul trebuie să includă această cerință obligatorie 
de divulgare a informațiilor în toate subcontractele și 
contractele încheiate în temeiul acestei atribuiri. 
  
E.4. NEDISCRIMINARE FAȚĂ DE 
BENEFICIARI (NOIEMBRIE 2016)  
Politica USAID impune ca Antreprenorul să nu discrimineze 
nici un beneficiar în procesul de implementare a acestui 
contract, prin, dar fără a se limita la, reținerea, afectarea 
negativă sau refuzarea accesului echitabil la beneficiile 
acordate prin această atribuire pe baza oricăror factori care 
nu au fost menționate în mod explicit în această atribuire. 
Acestea pot include, de exemplu, rasa, culoarea, religia, 
sexul (inclusiv identitatea de gen, orientarea sexuală și 
sarcina), naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, informația 
genetică, starea civilă, statutul părinților, afilierea politică 
sau statutul de veteran. Nimic din această prevedere nu are 
scopul de a limita capacitatea Antreprenorului de a-și orienta 
activitățile spre acordarea asistenței necesare pentru anumite 
categorii ale populației, așa cum sunt definite în atribuire. 
 
Antreprenorul trebuie să introducă această prevedere, 
inclusiv acest paragraf, în toate subcontractele și contractele 
încheiate în temeiul acestei atribuiri. 
 
E5. PREVENIREA  TRANZACȚIILOR CU, 
SAU FURNIZAREA DE RESURSE SAU 
SPRIJINUL CĂTRE GRUPURI SAU 
PERSOANE SANCȚIONATE (MAI 2020) 
Antreprenorul este informat cu privire la faptul că Ordinele 
Executivului din S.U.A. și legea S.U.A. interzic tranzacțiile, 
furnizarea de resurse și sprijinul acordat persoanelor și 
organizațiilor asociate cu terorismul.).  
Pentru desfășurarea activităților menționate în prezentul 
contract, cu excepția cazului în care este autorizat printr-o 
licență eliberată de Oficiul de Control al Activelor Străine 
(OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA, 
Antreprenorul nu se va implica în tranzacții cu, sau nu va 
furniza resurse sau sprijin către nicio persoană, sau entitate, 
care este subiect al sancțiunilor administrate de OFAC sau 
de Organizația Națiunilor Unite (ONU), inclusiv orice 
persoană fizică sau entitate care este inclusă pe Lista specială 
a cetățenilor desemnați și persoanelor blocate menținută de 
OFAC (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) sau pe lista 

  
Failure to make required disclosures can result in any of the 
remedies described in 2 CFR §200.338 Remedies for 
noncompliance, including suspension or debarment (See 2 
CFR 180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321).  
  
 
The Contractor must include this mandatory disclosure 
requirement in all subawards and contracts under this award.  

 
 

E.4. NONDISCRIMINATION AGAINST 
BENEFICIARIES (NOVEMBER 2016)  
USAID policy requires that the Contractor not discriminate 
against any beneficiaries in implementation of this contract, 
such as, but not limited to, by withholding, adversely 
impacting, or denying equitable access to the benefits 
provided through this award on the basis of any factor not 
expressly stated in the award. This includes, for example, 
race, color, religion, sex (including gender identity, sexual 
orientation, and pregnancy), national origin, disability, age, 
genetic information, marital status, parental status, political 
affiliation, o’ veteran's status. Nothing in this provision is 
intended to limit the ability of the Contractor  to target 
activities toward the assistance needs of certain populations as 
defined in the award.  
  
 
The Contractor must insert this provision, including this 
paragraph, in all subawards and contracts under this award. 
 
 
E.5. PREVENTING TRANSACTIONS WITH, 
OR THE PROVISION OF RESOURCES OR 
SUPPORT TO, SANCTIONED GROUPS AND 
INDIVIDUALS (MAY 2020) 
 
The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders and 
U.S. law prohibits transactions with, and the provision of 
resources and support to, individuals and organizations 
associated with terrorism.  
In carrying out activities under this award, except as 
authorized by a license issued by the Office of Foreign Assets 
Control (OFAC) of the U.S. Department of Treasury, the 
Contractor will not engage in transactions with, or provide 
resources or support to, any individual or entity that is subject 
to sanctions administered by OFAC or the United Nations 
(UN), including any individual or entity that is included on 
the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List 
maintained by OFAC (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) or on the UN 
Security Council consolidated list 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx
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consolidată a Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite 
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list). 
 
Antreprenorul va fi responsabil să asigure respectarea 
prevederilor Ordinelor Executive și ale legilor respective. 
Orice încălcare a clauzelor sus menţionate va constitui motiv 
pentru rezilierea unilaterală a contractului de către IREX. 
 Această clauză se va include în toate subcontractele 
încheiate în baza prezentului contract. 
 
E.6. TRAFICUL DE PERSOANE (APRILIE 
2016) 
a. Beneficiarul, Subcontractorul sau Antreprenorul, de orice 
nivel, sau angajații, personalul de recrutare sau agenții 
acestora nu trebuie să se angajeze în: 

(1) Traficul de persoane (astfel cum este definit în 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea și 
pedepsirea traficului de persoane, în special a 
femeilor și copiilor, care completează Convenția 
ONU împotriva criminalității transnaționale 
organizate) în perioada de valabilitate a acestei 
atribuiri; 
(2) Achiziționarea comercială a unui act sexual în 
decursul acestei perioade; 
(3) Utilizarea forței de muncă forțată în realizarea 
acestui contract; 
(4) Actele care sprijină sau promovează direct 
traficul de persoane, inclusiv următoarele activități: 

i. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau 
refuzarea în alt mod a accesului unui 
angajat la documente de identitate sau de 
imigrare a angajatului respectiv; 
ii. Nerespectarea asigurării transportului 

de întoarcere sau neachitarea cheltuielilor 
de transport înapoi unui angajat dintr-o 
țară din afara Statelor Unite către țara din 
care angajatul a fost recrutat după 
terminarea contractului de muncă, la 
cererea angajatului, cu excepția cazului în 
care: 

a) este scutit de IREX sau 
USAID, în cadrul acestei 
atribuiri, de obligația de a furniza 
sau de a plăti pentru acest 
transport de întoarcere; sau 
b) angajatul este victima traficului 
de ființe umane, care solicită 
servicii acordate victimelor sau 
caută compensație legală în țara 
de angajare, sau este un martor 
într-o acțiune de aplicare a legii 
într-un caz de trafic de ființe 

(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list). 
It is the legal responsibility of the Contractor to ensure 
compliance with these Executive Orders and laws.  
Any violation of the above will be grounds for unilateral 
termination of the agreement by IREX. 
This provision must be included in all subcontracts issued 
under this Agreement. 
 
 
 

 
E.6. TRAFFICKING IN PERSONS (APRIL 
2016) 
a. The recipient, subawardee, or Contractor, at any tier, or 
their employees, labor recruiters, brokers or other agents, 
must not engage in: 

(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol 
to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in 
Persons, especially Women and Children, 
supplementing the UN Convention against 
Transnational Organized Crime) during the period of 
this award;  
 
(2) Procurement of a commercial sex act during the 
period of this award;  
(3) Use of forced labor in the performance of this 
award;  
(4) Acts that directly support or advance trafficking 
in persons, including the following acts: 

i. Destroying, concealing, confiscating, or 
otherwise denying an employee access to 
tha’ employee's identity or immigration 
documents; 
ii. Failing to provide return transportation 

or pay for return transportation costs to an 
employee from a country outside the United 
States to the country from which the 
employee was recruited upon the end of 
employment if requested by the employee, 
unless: 
 

a) Exempted from the 
requirement to provide or pay for 
such return transportation by IREX 
or USAID under this award or  

 
 

b) The employee is a victim of 
human trafficking seeking victim 
services or legal redress in the 
country of employment or a witness 
in a human trafficking enforcement 
action; 
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umane; 
iii. Invitarea unei persoane de a se angaja 
la muncă sau oferirea locurilor de muncă 
prin intermediul unor reprezentări sau 
promisiuni false cu privire la locul de 
muncă respectiv; 
iv. Perceperea taxelor de recrutare a 
angajaților; sau 
v. Oferirea sau amenajarea locuințelor care 
nu respectă standardele de locuire și de 
siguranță ale țării gazdă. 

 
b. În cazul încălcării prevederilor secțiunii (a) din această 
clauză, IREX și USAID sunt autorizate să rezilieze acest 
contract, fără a suporta penalități, și să întreprindă orice alte 
acțiuni de remediere, conform prevederilor secțiunii 1704 (c) 
a Legii privind autorizarea apărării naționale pentru anul 
fiscal 2013 (publicația L. 112-239, adoptată la 2 ianuarie 
2013).   
c. În cazul în care valoarea estimată a serviciilor care trebuie 
executate în baza grantului în afara Statelor Unite depășește 
500.000 $, beneficiarul trebuie să prezinte către IREX 
certificatul anual "Certificarea privind traficul de persoane, 
implementarea titlului XVII din Legea privind autorizarea 
apărării naționale pentru anul fiscal 2013", după cum este 
necesar înainte de această atribuire, și trebuie să 
implementeze un plan de conformitate pentru a preveni 
activitățile descrise mai sus în secțiunea (a) din această 
prevedere. Beneficiarul trebuie să furnizeze o copie a 
planului de conformitate către IREX, la cerere, și să publice 
conținutul util și relevant al planului sau al materialelor 
conexe pe pagina web a Beneficiarului (dacă există) și la 
locul de muncă. 
d. Planul de conformitate al Antreprenorului trebuie să fie 
corespunzător dimensiunii și complexității grantului, precum 
și naturii și volumului activităților prevăzute, inclusiv 
numărului de cetățeni, care nu sunt cetățeni ai Statelor Unite 
care se așteaptă să fie angajați. Planul trebuie să includă cel 
puțin următoarele: 
(1) Un program de conștientizare, pentru a informa angajații 
cu privire la interdicțiile legate de trafic de persoane, incluse 
în această prevedere, activitățile interzise și măsurile care 
vor fi aplicate împotriva angajatului pentru încălcarea 
prevederilor respective. 
(2) Un proces de raportare pentru a permite angajaților de a 
declara, fără teamă de represalii, o activitate incompatibilă 
cu politica de interzicere a traficului de ființe umane, 
inclusiv un mijloc de a pune la dispoziția tuturor angajaților 
Linia telefonică globală pentru Traficul de ființe umane la 
tel.: 1-844-888-FREE și adresa electronică help@befree.org. 
(3) Un plan de recrutare și de salarizare care să permită doar 
utilizarea companiilor de recrutare cu angajați instruiți, 
interzice aplicarea taxelor de recrutare angajatului, precum și 
asigură că salariile îndeplinesc cerințele legale în vigoare din 
țara gazdă sau explică orice variație de la acestea. 
(4) Un plan de cazare, în cazul în care beneficiarul sau orice 

 
 

iii. Soliciting a person for the purpose of 
employment, or offering employment, by 
means of materially false or fraudulent 
pretenses, representations, or promises 
regarding that employment; 

 iv. Charging employees recruitment fees; or 
  
v. Providing or arranging housing that fails 
to meet the host country housing and safety 
standards. 

 

b. In the event of a violation of section (a) of this provision, 
IREX and USAID are authorized to terminate this award, 
without penalty, and is also authorized to pursue any other 
remedial actions authorized as stated in section 1704(c) of the 
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 
(Pub. L. 112-239, enacted January 2, 2013). 
 
c. If the estimated value of services required to be performed 
under the award outside the United States exceeds $500,000, 
the Contractor must submit to IREX, the annual “Certification 
regarding Trafficking in Persons, Implementing Title XVII of 
the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013” 
as required prior to this award, and must implement a 
compliance plan to prevent the activities described above in 
section (a) of this provision. The Contractor must provide a 
copy of the compliance plan to IREX upon request and must 
post the useful and relevant contents of the plan or related 
materials on its website (if one is maintained) and at the 
workplace. 
 
 
d. The Contractor’s compliance plan must be appropriate to 
the size and complexity of the award and to the nature and 
scope of the activities, including the number of non-United 
States citizens expected to be employed. The plan must 
include, at a minimum, the following: 
 
(1) An awareness program to inform employees about the 
trafficking related prohibitions included in this provision, the 
activities prohibited and the action that will be taken against 
the employee for violations.  
 
(2) A reporting process for employees to report, without fear 
of retaliation, activity inconsistent with the policy prohibiting 
trafficking, including a means to make available to all 
employees the Global Human Trafficking Hotline at 1-844-
888-FREE and its e-mail address at help@befree.org. 
 
(3) A recruitment and wage plan that only permits the use of 
recruitment companies with trained employees, prohibits 
charging of recruitment fees to the employee, and ensures that 
wages meet applicable host-country legal requirements or 
explains any variance. 
(4) A housing plan, if the Contractor or any subawardee 

mailto:help@befree.org
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alt subcontractor intenționează să ofere sau să organizeze 
cazarea. Planul de cazare este necesar pentru a asigura 
îndeplinirea tuturor standardelor de locuire și de siguranță 
din țara gazdă. 
(5) Procedurile beneficiarului elaborate pentru a împiedica 
orice agent sau subcontractor, de orice nivel, care a 
beneficiat de un subgrant de orice valoare în dolari, să 
participe la activitățile de traficare a ființelor umane, descrise 
în secțiunea (a) a acestei prevederi. Beneficiarul trebuie, de 
asemenea, să prevadă mijloace pentru monitorizarea, 
detectarea și încetarea activității oricăror agenți sau 
subcontractori sau angajați ai subcontractorilor, care s-au 
angajat în astfel de activități. 
e. În cazul în care Antreprenorul  primește informații 
credibile cu privire la o încălcare enumerată în secțiunea a 
(1) - (4) din prezenta dispoziție, Antreprenorul trebuie să 
notifice imediat IREX și Biroul Inspectorului General 
USAID și să coopereze pe deplin cu toate agențiile federale 
responsabile pentru audituri, investigații sau acțiuni 
corective referitoare la traficul de ființe umane. 
 
f. IREX sau USAID poate da indicații Beneficiarul să ia 
măsuri specifice pentru a atenua o presupusă încălcare sau 
pentru a impune aplicarea cerințelor planului de 
conformitate. 
 
g. În sensul prezentei dispoziții, "angajat" înseamnă o 
persoană care este implicată în realizarea acestui contract în 
calitate de angajat direct, consultant sau voluntar al 
Antreprenorului sau al oricărui subcontractor. 
 
h. Antreprenorul trebuie să includă în toate subcontractele și 
contractele o dispoziție care interzice comportamentul 
descris în secțiunea a (1) - (4) de către subcontractorul, 
Antreprenorul sau oricare dintre angajații sau agenții săi. De 
asemenea, Beneficiarul trebuie să includă o dispoziție care 
autorizează Antreprenorul să rezilieze contractul, așa cum 
este descris în secțiunea b din prezenta prevedere. 
 
E.7. TRANSPORTUL BUNURILOR PE CALE 
MARITIMĂ (IUNIE 2012) 
a. Înainte de contractarea serviciilor de transport maritim 
pentru a expedia bunurile, achiziționate sau finanțate cu 
fonduri USAID în baza contractului atribuit, destinatarul 
trebuie să contacteze biroul indicat mai jos, pentru a 
determina pavilionul și clasa navei, care urmează a fi 
utilizate pentru transport: 
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, 
Biroul pentru Management 
Biroul Achiziții și Asistență, Departamentul de Transport 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523 
Email: oceantransportation@usaid.gov  
  
 

intends to provide or arrange housing. The housing plan is 
required to meet any host-country housing and safety 
standards. 
 
(5) Procedures for the Contractor to prevent any agents or 
subawardee at any tier and at any dollar value from engaging 
in trafficking in persons activities described in section a of 
this provision. The Contractor must also have procedures to 
monitor, detect, and terminate any agents or subawardee or 
subawardee employees that have engaged in such activities. 

 
 
 

e. If the Contractor  receives any credible information 
regarding a violation listed in section a(1)-(4) of this 
provision, the Contractor  must immediately notify IREX and 
the USAID Office of the Inspector General; and must fully 
cooperate with any Federal agencies responsible for audits, 
investigations, or corrective actions relating to trafficking in 
persons. 
 
f. IREX and USAID may direct the Recipient to take specific 
steps to abate an alleged violation or enforce the requirements 
of a compliance plan. 
 
 
g. For purposes of this provision, “employee” means an 
individual who is engaged in the performance of this award as 
a direct employee, consultant, or volunteer of the Contractor 
or any subcontractor . 
 
h. The Contractor must include in all subawards and contracts 
a provision prohibiting the conduct described in section a(1)-
(4) by the subrecipient, contractor, or any of their employees, 
or any agents. The Contractor must also include a provision 
authorizing the Contractor to terminate the award as described 
in section b of this provision. 
 
 
E.7. OCEAN SHIPMENT OF GOODS (JUNE 
2012) 
a. Prior to contracting for ocean transportation to ship goods 
purchased or financed with USAID funds under this award, 
the Contractor must contact the office below to determine the 
flag and class of vessel to be used for shipment: 
 
 
U.S. Agency for International Development, 
Bureau for Management 
Office of Acquisition and Assistance, Transportation Division 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523 
Email: oceantransportation@usaid.gov  

 
 

mailto:oceantransportation@usaid.gov
mailto:oceantransportation@usaid.gov
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E.8. INTERDICȚII  PRIVIND ASISTENȚA 
FEDERALĂ PENTRU ENTITĂȚILE ÎN 
PRIVINȚA CĂRORA ACȚIONEAZĂ 
ACORDUL INTERN DE 
CONFIDENȚIALITATE (MAI 2017) 

"Contract" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 200. 
"Antreprenor" semnifică o entitate căreia i se atribuie un 
contract în sensul definiției din partea 2 a CFR partea 200. 
"Acordul intern sau declarația de confidențialitate" semnifică 
un acord de confidențialitate sau orice alt document scris cu 
privire la nedivulgarea informațiilor beneficiarului, cu 
excepția acordurilor de confidențialitate care decurg din 
litigii civile sau acordurilor de confidențialitate pe care 
angajații sau subcontractorii le semnează la cererea unei 
Agenții Federale, care beneficiarul solicită să fie semnat de 
către unul din angajații sau subcontractorii săi.  
"Subcontractor" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 
200. 
(a) Antreprenorul nu trebuie să solicite angajaților, 
subcontractorilor sau contractorilor săi să semneze sau să 
respecte acorduri interne de confidențialitate sau declarații 
care interzic sau altfel restricționează angajații, 
subcontractorii sau Antreprenorii să raporteze, conform 
legii, despre cazuri de risipire de fonduri, fraudă sau abuz, 
legate de executarea unui contract federal atribuit, unui 
reprezentant federal, desemnat cu funcția de investigare sau 
de aplicare a legii, din cadrul unui departament sau al unei 
agenții federale autorizate să gestioneze astfel de informații 
(de exemplu, Biroul Inspectorului General al agenției 
USAID). 
(b) Antreprenorul trebuie să anunțe angajații și 
subcontractorii actuali cu privire la  faptul că interdicțiile și 
restricțiile stipulate în orice declarații sau acorduri interne de 
confidențialitate precedente, care fac obiectul acestei clauze, 
în măsura în care astfel de interdicții și restricții nu sunt în 
conformitate cu prevederile acestei clauze, nu mai sunt în 
vigoare. 
(c) Interdicția de la litera (b) a prezentei clauze nu contravine 
cerințelor aplicabile Formularului Standard 312 (Acordul de 
confidențialitate privind nedivulgarea informațiilor 
clasificate), Formularului 4414 (Acordul de confidențialitate 
privind nedivulgarea informațiilor sensibile) sau oricărui alt 
formular emis de un departament sau o agenție federală care 
reglementează confidențialitatea informațiilor clasificate. 
(d) În conformitate cu secțiunea 743, diviziunea E, titlul VII, 
din Dispoziția cu privire consolidarea și însușirea continuă a 
alocațiilor, din 2015 (publicația L. 113-235) și prevederile 
sale succesive din acte similare ulterioare (precum și 
comletate prin hotărârile ulterioare) este interzisă utilizarea 
fondurilor alocate (sau altfel puse la dispoziție), în cazul în 
care Guvernul constată că beneficiarul nu respectă cerințele 
acestei prevederi. 
(e) Beneficiarul trebuie să includă conținutul acestei 
prevederi, inclusiv al prezentului item (e), în subcontracte și 
contracte semnate în temeiul unor asemenea proceduri de 

E.8. PROHIBITION ON PROVIDING 
FEDERAL ASSISTANCE TO ENTITIES 
THAT REQUIRE CERTAIN INTERNAL 
CONFIDENTIALITY AGREEMENTS (MAY 
2017)  
“Contract" has the meaning given in 2 CFR Part 200. 
"Contractor" means an entity that receives a contract as 
defined in 2 CFR Part 200. 
"Internal confidentiality agreement or”statement" means a 
confidentiality agreement or any other written statement that 
the Contractor requires any of its employees or subrecipients 
to sign regarding nondisclosure of Contractor information, 
except that it does not include confidentiality agreements 
arising out of civil litigation or confidentiality agreements that 
Contractor employees or subrecipients sign at the behest of a 
Federal agency. "Subrecipient" has the meaning given in 2 
CFR Part 200. 
 
(a) The Contractor  must not require its employees, 
subrecipients, or contractors to sign or comply with internal 
confidentiality agreements or statements that prohibit or 
otherwise restrict employees, subrecipients, or contractors 
from lawfully reporting waste, fraud, or abuse related to the 
performance of a Federal award to a designated investigative 
or law enforcement representative of a Federal department or 
agency authorized to receive such information (for example, 
the Agency Office of the Inspector General). 
 
 
 
(b) The Contractor  must notify current employees and 
subrecipients that prohibitions and restrictions of any 
preexisting internal confidentiality agreements or statements 
covered by this provision, to the extent that such prohibitions 
and restrictions are inconsistent with the prohibitions of this 
provision, are no longer in effect. 
 
(c) The prohibition in paragraph (b) of this provision does not 
contravene the requirements applicable to Standard Form 312 
(Classified Information Nondisclosure Agreement), Form 
4414 (Sensitive Compartmented Information Nondisclosure 
Agreement), or any other form issued by a Federal department 
or agency governing the nondisclosure of classified 
information. 
(d) In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of 
the Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 
2015, (Pub. L. 113-235), and its successor provisions in 
subsequent appropriations acts (and as extended in continuing 
resolutions) use of funds appropriated (or otherwise made 
available) is prohibited, if the Government determines that the 
Contractor is not in compliance with the requirements of 
thiprovision. 
(e) The Contractor must include the substance of this 
provision, including this paragraph (e), in subawards and 
contracts under such awards. 
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atribuire. 
E.9. TRAFICUL DE DROGURI ȘI NORME 
ANTIDROG  LA LOCUL DE MUNCĂ  (JUNE 
2012)  
Antreprenorul trebuie să respecte cerințele privind locul de 
muncă fără droguri în conformitate cu subcapitolul B (sau 
subcapitolul C, dacă beneficiarul este o persoană fizică) din 
2 CFR 782, care adoptă implementarea la nivel de Guvern (2 
CFR 182) a prevederilor sec. 5152-5158 din Legea privind 
locul de muncă fără droguri din 1988 (publicația L. 100-690, 
titlul V, subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707). 
 
În cazul în care, se constată că Antreprenorul sau oricare 
dintre angajații, subcontractorii sau contractorii săi au fost 
condamnați pentru infracțiuni legate de droguri, sau că au 
fost implicați în trafic de droguri, așa cum este definit în 22 
CFR 140, USAID și IREX își rezervă dreptul de a rezilia 
aceast contract, în totalitate sau parțial, sau să ia orice alte 
măsuri adecvate, inclusiv, fără a se limita la, restituirea sau 
retragerea oricărei sume de fonduri atribuite. Suplimentar, 
subcontractorul trebuie să facă un efort de bună-credință 
pentru a menține un loc de muncă fără droguri, iar USAID și 
IREX își rezervă dreptul de a rezilia sau suspenda acest 
Contract, în cazul în care subcontractorul eșuează în mod 
substanțial să respecte această obligațiune.  
 
E.10. PROTECȚIA INFORMATORILOR 
Cerința de a respecta și de a informa toți angajații cu privire 
la "Programul pilot pentru sporirea protecției informatorilor 
angajați de furnizori" se aplică retroactiv tuturor contractelor 
și subcontractelor de asistență atribuite (inclusiv 
contractelor), emise începând cu 1 iulie 2013. 
 
Antreprenorul este obligat: 

1. Să informeze angajații care lucrează în baza acestui 
acord, în limba locală predominantă a forței de muncă, 
că aceștia beneficiază de dreptul de a informa și de 
protecția informatorilor, în conformitate cu 41 U.S.C. § 
4712; și 
2. Să includă o astfel de cerință în orice subcontractare 
sau Contract, încheiat în baza acestui acord. 
41 U.S.C. § 4712 stipulează că un angajat al unui 
Beneficiar de grant nu poate fi concediat, retrogradat 
sau în orice alt fel discriminat ca formă de sancțiune 
pentru "informare". În plus, protecția informatorilor nu 
poate fi anulată prin nici un acord, politică, formă sau 
condiție de angajare.  

 
Informarea se definește ca divulgarea informațiilor, "pe care 
angajatul le consideră în mod justificat ca fiind" dovadă a 
oricăreia din următoarele: 

• Gestionare defectuoasă gravă a unui Contract federal 
sau a unui grant; 
• Risipă semnificativă de fonduri federale; 
• Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal 

 
E.9. DRUG TRAFFICKING AND DRUG-FREE 
WORKPLACE (JUNE 2012)  
 
The Contractor must comply with drug-free workplace 
requirements in subpart B (or subpart C, if the recipient is an 
individual) of 2 CFR 782, which adopts the Government-wide 
implementation (2 CFR part 182) of sec. 5152–5158 of the 
Drug-Free Workplace Act of 1988 (Pub. L. 100–690, Title V, 
Subtitle D; 41 U.S.C. 701–707).  
 
 
In the event the Contractor or any of its 
employees, subrecipients, or contractors are found to have 
been convicted of a narcotics offense or to have been engaged 
in drug trafficking as defined in 22 CFR 140, USAID and 
IREX reserves the right to terminate this award, in whole or in 
part, or take any other appropriate measures including, 
without limitation, refund or recall of any award amount. 
Additionally, the subrecipient must make a good-faith effort 
to maintain a drug-free workplace, and USAID and 
IREX reserves the right to terminate or suspend 
this Contract if the subrecipient materially fails to do so.  
 
 
 
E.10. WHISTLEBLOWER PROTECTION 
The requirement to comply with and inform all employees of 
the "Pilot Program for Enhancement of Provider Employee 
Whistleblower Protections" is retroactively effective for all 
assistance awards and subawards (including Contracts) issued 
beginning July 1, 2013. 
 
TheContractor must: 

1. Inform its employees working under this award in the 
predominant native language of the workforce that they 
are afforded the employee whistleblower rights and 
protections provided under 41 U.S.C. § 4712; and 
 
2. Include such requirement in any subaward or Contract 
made under this award. 
41 U.S.C. § 4712 states that an employee of a Grantee 
may not be discharged, demoted, or otherwise 
discriminated against“as a reprisal f”r "whistleblowing." 
In addition, whistleblower protections cannot be waived 
by any agreement, policy, form, or condition of 
employment. 

 
Whistleblowing is defined as making a disclosure "that the 
employee reasonably believes" is evidence of any of the 
following: 

• Gross mismanagement of a Federal contract or grant; 
 

• A gross waste of Federal funds; 
• An abuse of authority relating to a Federal contract or 
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sau un grant; 
• Pericol semnificativ și specific pentru sănătatea sau 
siguranța publică; sau 
• Încălcare a legii, a unei reguli sau a unei 
reglementări referitoare la un contract sau o finanțare 
federală (inclusiv participarea la licitație sau 
negocierea unui contract sau a unui grant). 
 

Pentru a se califica conform legii, dezvăluirea informațiilor 
se va efectua către: 

• Un membru al Congresului SUA sau un reprezentant 
al unui Comitet al Congresului SUA; 
• Un Inspector General al SUA cu cunoștințe de 
cauză; 
• Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA; 
• Un angajat federal responsabil pentru supravegherea 
sau gestionarea contractelor sau subvențiilor din 
cadrul unei agenții relevante; 
• O instanță de judecată sau marele juriu din S.U.A.; 
sau, 
• Un funcționar de conducere sau alt angajat al 
Achizitorului sau al Antreprenorului care are 
responsabilitatea de a investiga, dezvălui sau soluționa 
situații de conduită necorespunzătoare.  
 
Termenii acestei dispoziții înlocuiesc orice acord de 
confidențialitate semnat de un angajat, consultant sau 
Antreprenor. 

 
E.11 PROMOVAREA INVESTIȚIILOR 
(NOIEMBRIE 2003) 
a. Cu excepția celor specificate în acest Contract sau 
autorizate în scris de USAID, în niciun caz, nici un fel de 
fonduri sau altă asistență acordată în baza prezentului 
document nu pot fi utilizate pentru nicio activitate care 
implică promovarea investițiilor într-o țară străină. 
 
b. În cazul în care Antreprenorul este solicitat sau dorește să 
ofere asistență în domeniul sus-menționat sau necesită 
clarificări din partea USAID cu privire la dacă activitatea ar 
fi în concordanță cu restricțiile specificate mai sus, 
Antreprenorul va notifica IREX și va furniza o descriere 
detaliată a activității propuse. Antreprenorul nu trebuie să 
inițieze implementarea activității până când nu este informat 
de către IREX și USAID că ar putea face acest lucru. 
 
c. Antreprenorul va asigura că angajații săi, subrecipienții și 
Antreprenorii care prestează servicii de promovare a 
investițiilor, descrise aici, sunt informați cu privire la 
restricțiile prevăzute în această clauză și trebuie să includă 
această clauză în toate contractele, contractele de subgrant și 
alte contracte încheiate în temeiul prezentului Contract. 
 
 
 

grant; 
• A substantial and specific danger to public health or 
safety; or 
• A violation of law, rule, or regulation related to a 
Federal contract or grant (including the competition 
for, or negotiation of, a contract or grant). 
 
 

To qualify under the statute, the employee's disclosure must 
be made to: 

• A Member of the U.S. Congress, or a representative 
of a U.S. Congressional Committee; 
• A cognizant U.S. Inspector General; 
 
• The U.S. Government Accountability Office; 
• A Federal employee responsible for contract or grant 
oversight or management at the relevant agency; 
 
• A U.S. court or grand jury; or, 
 
•A management official or other employee of the 
Purchaser or Provider who has the responsibility to 
investigate, discover, or address misconduct. 
 

 
The terms of this provision supersede any confidentiality 
agreement signed by an employee, consultant, or Provider. 
 
 
E.11 INVESTMENT PROMOTION 
(NOVEMBER 2003) 
a. Except as specifically set forth in this award or otherwise 
authorized by USAID in writing, no funds  or other  support  
provided hereunder  may be used for any  activity  that  
involves  investment  promotion in a foreign country.    
 
 
b. In the  event  the  Contractor  is requested  or  wishes  to  
provide assistance in  the above area or  requires clarification 
from USAID as  to  whether  the  activity  would  be  
consistent with  the  limitation  set forth above, the  
Contractor  must  notify IREX  and provide  a  detailed  
description of the proposed activity. The Contractor must not 
proceed with the activity until advised by IREX and USAID 
that it may do so.  
 
c.  The Contractor must ensure that its employees and 
subrecipients and contractors providing  investment 
promotion  services  hereunder are made aware of the 
restrictions set forth in  this clause and must include this 
clause in  all  contracts  and other  subawards  and contracts  
entered into hereunder. 
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Anexa A: Model de garanție bancară de 

bună execuție 
 
To: Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica 

Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi 
Internaționale (AO IREX Moldova) 

REF:  Contract Nr. FY20-CM-FCI (01)  
 
Întrucât [_______] (denumit în continuare "Antreprenor") se 
angajează, în conformitate cu Contractul nr. FY20-CM-FCI 
(01) din [Data, Luna, Anul], să execute [Denumirea 
Proiectului] (denumit în continuare "Contract"); 
Și întrucât dvs. ați stipulat în Contract că Antreprenorul va 
prezenta o Garanție bancară de bună execuție, emisă de către 
o bancă recunoscută pentru o sumă specificată care va servi 
drept garanție pentru respectarea obligațiilor sale în baza 
Contractului; 
Și întrucât am convenit să oferim Antreprenorului o astfel de 
garanție bancară; 
 
Prin prezenta, confirmăm că acționăm în calitate de Garant și 
entitate răspunzătoare față de dvs., în numele 
Antreprenorului, până la un total de [VALOAREA 
GARANȚIEI] [SUMA ÎN LITERE], egală cu 50% din 
valoarea Contractului. Aceatsă garanție trebuie să fie 
valabilă până când procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor este semnat de către Comisia de recepție. Această 
sumă care se achită în tipuri și proporții de valute, în care 
valoarea contractului este plătibilă, și ne obligăm să vă 
plătim, la prima dvs. cerere scrisă, fără ezitare sau 
contestare, orice sumă sau sume în limita [VALOAREA 
GARANȚIEI] [SUMA ÎN LITERE], precum este menționat 
mai sus, fără a fi nevoie să confirmați sau să prezentați 
temeiuri sau motive pentru cererea dvs. referitoare la suma 
specificată în prezenta Garanție. 
O data ce procesul verbal de recepție a lucrărilor este semnat 
de Comisia de recepție), Noi (introduceți denumirea Băncii) 
suntem de accord să reducem valoarea garanției de bună 
execuție la 15% din valoarea Contractului egală cu 
[VALOAREA GARANȚIEI] [SUMA ÎN LITERE] care va 
fi valabilă pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor care 
nu va depăși 6 luni. 
 
Prin urmare, vă eliberăm de obligația de a solicita datoria 
menționată de la Antreprenor înainte de a ne prezenta cererea 
dvs. 
De asemenea, suntem de acord că nici o ajustare sau 
adăugare, sau oricare altă modificare a termenilor 
Contractului sau Lucrărilor, care urmează să fie efectuate în 
temeiul Contractului, sau a oricăror documente contractuale, 
care pot fi încheiate între dvs. și Antreprenor, în nici un fel 
nu ne va elibera de răspundere în temeiul prezentei Garanții 
și, prin urmare, vă eliberăm de obligația de a ne informa cu 
privire la o astfel de ajustare, adăugare sau modificare.  

 
Attachment A: Example Bank Guarantee 

for Performance Security 
 
To: Public Association International Research & 

Exchanges Board, Representation in Moldova (PA 
IREX Moldova) 

REF: [Contract No. FY20-CM-FCI (01)] 
  
Whereas [_______] (hereinafter called “the Contractor”) has 
undertaken, in pursuance of Contract No. FY20-CM-FCI 
(01)] dated [Month Date, Year]  to execute [Title of the 
Project] (hereinafter called “the Contract”); 
And whereas it has been stipulated by you in the said Contract 
that the Contractor shall furnish you with a Bank Guarantee 
for performance security  by a recognized bank for the sum 
specified therein as security for compliance with his 
obligations in accordance with the Contract; 
And whereas we have agreed to give the Contractor such a 
Bank Guarantee; 
 
Now therefore we hereby affirm that we are the Guarantor 
and responsible to you, on behalf of the Contractor, up to a 
total of [AMOUNT OF GUARANTEE] [AMOUNT IN 
WORDS], equal to 50% from the Contract amount. This 
guarantee shall be valid until the Substantial Completion 
Certificate is signed by the Commission. Such sum being 
payable in the types and proportions of currencies in which 
the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, 
upon your first written demand and without cavil or argument, 
any sum or sums within the limits of [AMOUNT OF 
GUARANTEE] [AMOUNT IN WORDS]as aforesaid without 
your needing to prove or to show grounds or reasons for your 
demand for the sum specified therein. 
 
 
Once the Substantial Certificate is signed by the Commision, 
We (insert the name of the Bank) agree to reduce the 
performance security amount to 15% from the Contract 
amount equal to [AMOUNT OF GUARANTEE]  [AMOUNT 
IN WORDS], that will be valid for the duration of the Defects 
Notification Period not to exceed 6 months 
 
 
We hereby waive the necessity of your demanding the said 
debt from the Contractor before presenting us with the 
demand. 
We further agree that no change or addition to or other 
modification of the terms of the Contract or of the Works to 
be performed there under or of any of the Contract documents 
which may be made between you and the Contractor shall in 
any way release us from any liability under this Guarantee, 
and we hereby waive notice of any such change, addition, or 
modification. 
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Această garanție va expira nu mai târziu de [DATA] și orice 
cerere de plată în cadrul acesteia trebuie să fie recepționată 
de către noi la acest birou, la sau înainte de această dată. Noi 
(inserați numele băncii) suntem de acord asupra unei 
prelungiri unice a acestei garanții pentru o perioadă ce nu 
depășește șase luni, drept răspuns la solicitarea în scris a 
Antreprenorului pentru o astfel de prelungire, această cerere 
fiind prezentată către (inserați numele băncii) înanite de data 
de expirare a garanției. 
Semnătura și ștampila Garantului                                        
  
Denumirea Băncii                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This guarantee shall expire no later than [insert date] and any 
demand for payment under it must be received by us at this 
office on or before that date.  We (insert the name of the 
Bank) agree to a one-time extension of this guarantee for a 
period not to exceed six months, in response to the 
Contractor’s written request for such extension, such request 
to be presented to the (insert the name of the bank) before the 
expiry of the guarantee. 
 
Signature and seal of the Guarantor                      
 
Name of Bank                  
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Anexa B: CERINȚE TEHNICE ȘI 
LISTA CU CANTITĂȚILE DE 

LUCRĂRI 
 
Lista cu cantitățile de lucrări reprezintă parte integrantă a 
Documentelor Contractului și va fi citită împreună cu 
Instrucțiunile către ofertanți (ITB), Condițiile Generale ale 
Contractului (CCG), specificațiile și desenele tehnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attachment B: TECHNICAL 

SPECIFICATIONS AND BILL OF 
QUANTITIES 

 
The Bill of Quantities shall form part of the Contract 
Documents and is to be read in conjunction with the 
Instructions to Bidders (ITB), General Conditions of Contract 
(GCC), Technical Specifications and Drawings. 
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Anexa C: SCRISOARE DE GARANȚIE 
 
 
 
[data][luna][anul] 
 
Denumirea antreprenorului: FCI Capital SRL 
IDNO: 1003605002810 
 
Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Dumitru Rîșcanu, 33/1. 
Tel: 079503663 
 
Numele Administratorului: Igor Galciuc 
 
FCI Capital SRL garantează că:  
 

• lucrarea efectuată în baza contractului cu preț fix nr. 
FY20-CM-FCI (01) din data 10 septembrie 2020 
este calitativă; 

• la efectuarea lucrării în baza contractului cu preț fix 
nr. FY20-CM-FCI (01) din data 10 septembrie 
2020  au fost utilizate materiale calitative; 

• echipamentele și utilajele instalate în cadrul 
executării lucrării conform contractului cu preț fix 
nr.FY20-CM-FCI (01) din data 10 septembrie 
2020   sunt calitative; 

• lucrarea, materialele și echipamentul sunt libere de 
orice vicii. 

 
În perioada de garanție, Antreprenorul se obligă să înlăture 
toate defectele ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale 
(care rezultă din neglijența sau omisiunile comise de 
Antreprenor), pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către creditorul obligației de garanție (în 
continuare Creditor). 
 
Potrivit contractului se stabilesc următoarele termene de 
garanție: 
 
pentru lucrări - 2 ani. 
pentru corpuri de iluminat – 5 ani. 
pentru stâlpi, cabluri, panouri electrice -2 ani 
 
Termenul, de garanție curge din data recepției finale a 
lucrărilor. 
 
Creditor al obligației de garanție este Primăria satului 
Onișcani_din raionul Călărași. 
 
În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt 
orice defecțiune a acestor bunuri, în mod de urgență. Toate 
piesele de schimb vor fi livate în cel mult 48 ore, în timpul 
zilelor de lucru și nu se va depăși termenul de 72 ore pentru 
alte cazuri. 
 

Attachment C: WARRANTY LETTER 
 
 
 
[date][month][year] 
 
Name of Contractor: FCI Capital LLC 
Fiscal code: 1003605002810 
 
Legal address: 33/1, Dumitru Riscanu street, Chisinau  
Tel: 079503663 
 
Name of Administrator: Igor Galciuc 
 
FCI Capital LLC warrants that: 
 

• The work executed under the fixed price contract no. 
FY20-CM-FCI (01) from September 10, 2020 is of 
quality. 

• For the execution of work under the fixed price 
contract no. FY20-CM-FCI (01) from September 10, 
2020 qualitative materials were used. 

• Equipment installed under the fixed price contract 
no. FY20-CM-FCI (01) from September 10, 2020 are 
qualitative. 

• The works, materials and equipment are free of 
defects. 

 
 
The Contractor has the obligation during the warranty period 
to remove all defects that may be in breach of the contractual 
clauses (negligence or lack of the Contractor), at his own 
expense, after receiving a notification from the creditor of the 
warranty obligation (herein after Creditor). 
 
 
According to the Contract, the following warranty terms are 
established: 
 
for works – 2 years 
for light fixtures – 5 years 
for poles, cables, electrical panels – 2 years 
 
The warranty period starts from the date of the final 
acceptance of the works. 
 
The creditor of the warranty obligation is the Mayoralty of the 
Oniscani village, Calarasi raion. 
 
During the warranty period, the Contractor will promptly 
resolve any malfunction of these goods as a matter of 
urgency. All spare parts must be delivered within a maximum 
of 48 hours, during working days, and will not exceed 72 
hours in the rest 
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Pentru echipamentul instalat, Antreprenorul garantează 
disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii 
Moldova (elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul 
funcționării obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de 
uzură – această condiție nu se aplică pentru piese 
interschimbabile), pentru cel puțin 5 ani de la acceptarea 
finală a lucrărilor, gratuit pe perioada garanției și contra cost 
după expirarea garanției. În cazul în care producția de piese 
de schimb a fost încetată, Antreprenorul este obligat să 
anunțe creditorul obligației de garanție-ul din timp (cu cel 
puțin 90 zile înainte) pentru a le permite procurarea pieselor 
necesare. 
 
 
Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a 
viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă 
defectele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a 
construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor 
executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr. FY20-
CM-FCI (01)  din data 10 septembrie 2020. 
 
Semnatura si stampila 
Firma Comercial-Industrială “Capital” Societatea cu 
Răspundere Limitată    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For installed equipment, the Contractor guarantees the 
availability of spare parts on the market of the Republic of 
Moldova (elements expected to be replaced during normal 
operation of the equipment, including wear parts – this 
provision does not apply for interchangeable parts), for at 
least 5 years after final acceptance, and free of charge during 
the expected warranty period and at cost post guarantee. In 
cases where the manufacture of spare parts has ceased, the 
Contractor has the obligation to notify the LPA in advance (at 
least 90 days) in order to allow them to buy the necessary 
parts; 
 
 
 
The Contractor is exempted from the obligation to remedy the 
defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are 
due to the use contrary to the destination of the construction, 
equipment, technique or machinery executed / installed based 
on the fixed price contract no. FY20-CM-FCI (01) dated 
September 10, 2020. 
 
Signature and stamp 
Capital LLC 

  







ACHIZ ITII PUBL ICE

CONTRACT
privind achizi{ia

DE ANTREPRIZA Nr. 41
prin Cerere de oferte qi pre(uri

."20'loc-tombrie 2021 Co*.Rutrq,ffi.Eti
(localitatea)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE.

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1632127159152 din data de 20. 09.2021, intre PrimAria comunei Ratu$" r-uiEelenesti, cu sedigl i'
r-ul Teleneneqti, comuna Ratuq

(denumirea auroritafii contractante)comuna Ratuq, r-ul Telenenegti
(localitatea)

str., telefon: (25 8) 7 I -2-40 
; _, fax: 7 1 -4-60 ; 7 | -2-43,

IDNO: 1007601003909 reprezentat prin:

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, qi FCl,Capitat" SRL,
(denurnirea operatoru lui econornic)

cu sediul in_rngt.Chi;l!{qstr. Str. T. Riscam+ 33l1,
(local itatea)

telefbn:-37-3 (.0-22),+4:"L1:62_, I'ax:_, IDNo: 1003605002810 autorizar. pentru
activitatea in construcfii: Aviz nr.2-1163120 din ,, 17,,noiembrie 2021, eliberatd
Agentia pentrU Supraveghe{e Tehnic6, pe un termen de un an,
Activitate din domeniul constructiilor, reprezentat prin:
Director Igor Galciuc, in calitate de Antreprenor, pe de alt[ parte.
(numele gi functria conducdtorului)

pentru
de

genurile A^

r. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd s6 execute lucrdrire Lucrrri de
s.Mindra r-ul relenegti in conformitate cuprevederile proiectului
precum gi cu normativele, standardele Ei prescripliile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

iluminare stradal[ in s.Ratus si

tehnic, cu detaliile de execufie,

z 0, 0EC, 2021

(nun.re le, prenumele gi funcfia conduc6torului )



2.1. Durata de execulie a lucrdrilor contractate este de doud luni dupd primirea ordinului de
incepere a execuliei gi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre b.*n.i*-ordonatorul de credite.
2.2. Graficrrl de execufie a lucrdrilor se va efectua conform punct. 2.l laprezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activit6tii se
dator eazd urm6toarel ot ca\ze:
generate de Beneficiar;
datoritd impedimentului care iustifica neexecutarea obliga{iei sau altei
neimputabile Ei imprevizibile pentru Antreprenor;
influenlei f'actorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
calitdfii lucrdrilor;
calaniita{ilor naturale recunoscute de autoritatea lesala.

situalii extreme

stabilite confbrm
rdsfr6nge asupra

2.4. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuJia lucr6rilor sau a
unor pdrli ale acestora pe o duratd qi in modul in care Beneficiarul considera necesar. pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja gi conserva lucrdrile in mod corespunzator, a$a cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi pldtite de cdtre Beneficiar. in cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor pdrli din ele, din
iniliativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile. nrivind
protejarea Ei conservarea lucrdrilor cu bund diligenjd.
2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condiliile
de receptie, solicitdnd .on,ro.ur8u comisiei. in baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca
comisia de receplie pentru terminarea lucrdrilor. 

L
2.6. in baza documentelor de confirmare a execulieiqi a constatdrildr ef-ectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receplie. in
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri qi deficienle, acestea vor fi aduse la cunoEtinld Ei remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru tlnaIizarc sau remediere. Dupd
constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor qi deficienfelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de recep{ie va constata realizarea lucrf,rilor
in conformitate cu documentalia de executie, cu reglementdrile in vigoare qi cu clauzele din
contract' in funclie de constatdrile fbcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recep{ia.
Recep{ia poate fi fbcutd qi pentru parfi de construcfie distincte fizic Ai func{ional.
2.7.Se indica termenul de garanlie a lucrdrilor.le lu4i.

3. VALOAREA LUCRARTIOR $I MODALITATILE DE PLATA
3' I 'Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este
De.1.146.000,00 ( un milion o sutl patru zgci si sase mii) lei Mb, (surta ar cifre si titere)inclusiv 191000 ( o suia noua zeci $i una miit
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfe. in U-o furt.,.itor fiscale, dupd primirea proceselor -
verbale de receplie a lucrdrilor executate, semnate gi acceptate de c6tre Beneficiar.
3'3' Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receplie;a lucrdrilor executate in termen de 10
zile calendaristice de la primirea acestora de ra Antreprenor.
3'4' Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaliei de plat6
definitive de c6tre Beneficiar. Dacd verificarea se prelun$egte din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigil va fi platita imediat.
3'5'Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pdnd cdnd procesul-verbal de recep{ie la terminarea



lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucririle au fost executate
conform contractului. 

:

3.6.Garan!ia de bund execufie se va restitui Antreprenorului \nautunotificdrii Beneficiarului cdtre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea proce$ului-verbal de receptie la termi'area
lucrdrilor in cel mult l5 zile. in cazul recepliei cu obieclii, gali,anlia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inldturarea acestora. i

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEFICIARULUI
4' l. intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract. orin
grafioJ general de realizare a lucr[rilor publice.
4'2' Antreprenorul are obliga{ia sd execute, sd finalizezelucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documenta{ia de
execulie qi prevederile actelor normative din domeniul construcliilor.
4,3' Antreprenorul are obligagia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munc6,
materialele, instalafiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de 9i pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzutd, in contract sau se poate deduce in mod rezonabil dih contract.
4.4. Documenta{ia pusd la dispozilia Antreprenorului se repqriizeazti astf'el:
un exemplar rdmdne la dispoziliatAntrepr.norului, iar altul va fi finut de cdtre acesta la dispozilie
pentru consultare de cdtre Agenfia pentru Supravegherea Tehnicd, precum $1de catre alte persoale
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. r i

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd gi sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenor.
4'6' Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. lEa trebuie sd fle corectd Ei completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contraCt gi toate opera}iunile pentru terminarea
gi intrelinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. 

I

4'7 ' Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii supli6nentare care si con{ind instruc{iuni sau
aprobdri, ordine' directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cAte
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau lntreruperi in desfbgurarea lucrdrilor.
Notificarea va conline detaliile sau dispoziliile ce se cer gi va specifica data la care acestea au fbst
necesare, precum qi intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
4'8' intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrarilor de subantr eprizd va fi pusa la
dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fi.rdiplatd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execulie.
4'9' Antreprenorul va executa qi va intrefine toate lucrdrile, va asigura fbrla de munci, materialele,
utilaiele de construc{ii 9i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta igi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate pe qantier gi pentru procedeele
de execulie utilizate. i

4'10' Forma de garanfie bancard agreatd de Beneficiarl,leste refinerea succesivd din facturile
pafiale pentru situaliile de lucrdri, in cuantum de _Yo din valoarea lunar.d a acestora pina Ia
atingerea unui 5% din valoarea contractului. Aceste relineri;vor fi efectuate pind la completarea
garanfiei de bund execufie. 

' ,
4' 1 l. Autoritatea contractantd elibereaz d. garanliade bund qxlcuFe Antreprenorului dupd semnarea



procesului-verbal de receplie finald/ procesului-verbal 14 terminarea lucrdrilor in cel mult 1 5 z1Ie.
in cazul receptiei cu obiecfii, garanlia se va restitui in cellmult 15 zile dupd inldturareaacestora.

4.l2.Antreprenorul trebuie sd constituie garanlia de bun]a execufie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar'nu mai tdrziu de data incheierii contractul,ui. Atat timp cdt el nu gi-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sd relind garan{ia Arttrpprenorului pentru ofert6.
4.13. Antreprenorul garanteazd cd,la data receptiei, lucrarea executatd are calitdlile stiprilate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice qi nu este afebthtd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utihzare, confbrm conflitriilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4,14, La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calithtea probei indeplinita atAta timp cAt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile fehnice.
4.15.'Beneflciarul are dreptul de a supraveghea desfdpurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi, Acestora li se va asigura accesul la
locul de munc6, in aieliere, depozite qi oriunde se desfEgoard activitdli legate de rcalizarea
obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele qi documenta{ia de
execulie pentru examinare qi sd i se dea toate ldmuririle, rcondilia fiind ca prin aceasta sd nu se
dezvdluie infbrmalia Ei sd nu fie utilizatd in scopuri propt'ii,] indiferent dacd contractul a fost sau nu
incheiat. 

i

4.16. Beneficiarul este autorizat sd, emit[ dispoziliile pei care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Disppziliile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului Ei dirigintelui &e gantier, cu excepJia dazurilor in care trebuie de inter.venit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numeie
dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care Va dirija execu[ia iucr[rilor gi va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4'17 ' Dacd Antreprenorul considerd cd dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obieclii, dar acestea nu il scuteEte de obligffia de a executa dispozifiile pr.imite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazd dificultdJi in execufie, care generdazd cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilci,r de circulaJie qi limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligaliuni ale Antreprenorului. 

i

4.19' Pentru verificarea trasdrii de d6tre Beneficiar sau pfoiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze 9i sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiegte fblosite la trasarea lucr-drilor.
4'20' Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precqm gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contiactului sunt hotdrdtoare. Antrepr.enorul
este obligat sa verifice documentele primite qi sd ingtiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile gi
inexactitSlile constatate sau presupuse.

4.21. Antteprenorul are obligalia sd stabileascf, toate relalliile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii gi este rdspunzdtor fald,de Beneficiar pendu respectarea de cdtre subantreprenorii
a prevederilor legale qi obligaliunilor contractuale Ei profesi]onale.
4.22. Pe parcursul execut[rii lucrdrilor, Beneficiarul are dreftul s6 dispund in scris:
a) indepartarea de pe gantier a oricf,ror materiale care sunt calitativ necorespun zdtoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu'aldele corespunzdtoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau pdrfi de fucrare necorespunzdtoare din punct de
ved.erg calitativ.
4.23.In cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliitoii Ain punctul 2.1., Beneflciarui poate



opri lucrdrile, prin rezolufiunea contractului, in corldiliite legii, totodatd Antreprenorul
compenseazd cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.
4.24.incazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau gtiinlifice, Antreprenorul este obligat si opreasbd execuJia lucrdrilor in zona respectivd
qi sd comunice Benefrciarului, organelor de polilie sau orgahelor competente acest fapt.
4,25.intimpul desfrgurdrii lucririlor, Antreprenorul are o{ligalia sd.men}ind cdile de acces libere,
sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materialle, deqeuri gi lucrdri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Aniqeprenorul va evacua de pe gantier toate
utilaiele de construclie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucrdrile provizorii.
4.26. Beneflciarul trebuie si oblind, pe propria cheltuiala, loate avtzele, autorizatiile Ei aprobarile,
si pldteascd toate taxele necesare legate de execulia lucrarilor, precum qi pentru bunuri sau

dreptirri af'ectate sau care pot fi afectate de execulia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cAnd ulmeazd, sd, fie fbcute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pdrfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenjd in domeniul achiziliilor publice ce reglement"gazd, modalitalile de ajustare a valor-ii
contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrilp, prevdzute in contract, in telmenelc
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdriloriqi graficul de e*cu1ie qi de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative Ei prezentului contract.
6.2. in cazul in care pA4ile din lucrarea ce se cont{acteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte o cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor qi lucrdrile pe care
aceEtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execu{iei lucrdrilor, Antreprenorull este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea for{ei de munci pebazd de acord nu este codsideratd obiectul unei subcontractdri.

i

7. FORTA DE MUNCA ,l ]

7.1. Antreprenorul qi subantreprenorii vor indepliiri toate formalitdlile necesare anga.idrii intregii
forte de muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei.

i

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARTTON PRPPRIU.ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitateaprevdzutd in documentatia de executare, urmAnd a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forla de munc6, instrumentele, utifla.iul gi materialele necesare penrru
examinarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor.
8.2.Costul probelor qi incercdrilor va fi suporlat de Antreprenor, dacd acesta este previ.zut
indocumentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate {e Beneficiar.
8.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentry verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedegte cd materialele nu sunt
corespunzdtor ctrlitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

i

8,41 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana auto[izatd de acegtia au acces tot timpul la



lucrdri pe Eantier qi in locurile unde se pregdtegte lucrareq, lin depozite de materiale prefabricate
etc. 

,

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fbrd hprobarea responsabilului tehnic atestat
gi, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurAnd ,p{sibilitatea acestora sd examineze gi sa
urmdreascd orice lucrare care urmeazi sd fie ascuns6. Antreprpnorul va anunla responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cdte ori astfel de lucriri, inclugiv fundaliile clddirii, sunt gata pe'tru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vorrparticipa la examinarea gi m6surarea
lucrdrilor. l; i

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parJi de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va
reface aceastd parte sau pdrfi de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au fbst de
calitate corespunzdtoare gi realizate conform documenta{iei ae execu(ie, dezvelirea, refacerea
gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrat, de Antreprenor.
8.7' Costurile pentru consumul de utilitali, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de'bdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti,
proporfional de c[tre aceqtia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prlvdzute in contract sau fErd dispozilia
Beneficiarului, precum Ei cele care nu respectd prevederileicontractului, l)1d a exista in acest sens
o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Arltreprenorului. Antreprenorul trebuie sd
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficialul. De asemenea, el r6spunde in fala
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat aceptuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fr necesare qi se p.esupune cd .l. .or.rpund voin{ei
Beneficiarului, in cate cazvor fi notificate imediat. i
8.9. Lucrdrile incep dupd zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor qi primirea ordinului de execuJie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9. L Perioada de garanfie pentru lucrdrieste de 3 ani.
9.2. Petioada de garanfie incepe de la data recepJiei la terminarea lucrdrilor qipdna la expirarea
termenului prevdzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9'3. Antreprenorul are obligalia ca in perioada de garanlid sd inl6ture toate defecliunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de cdtre
Beneficiar. ,,, i

IO. RASPUNDEREA PARTILOR
l0' l. Phrlile poartd rdspundere pentru neexecutarea isau executarea necorespun zdtoare a
obligaliilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislalia Republicii Moldova.
l0'2.Dacd' in legaturd cu executarea lucrarilor de construcfii se produce o daund unui te{, parlile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor lelale. Pentru stabilirea intre parJi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovd{ie a fiecdrui
partener in producerea acesteia; dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.
10.3. Membrii asocierii igi pastreazd individualitatea ca subiecli de drept, insd sunt obligali sa
rdspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a oblisatiilor
contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
fbrma in care a fbst aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci Antreprenorul l-a
ingt[jnlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozili]ei.



10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilo, l.g!1., la plata daunelor pentru inc6lcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reJelelor dd utilitali, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamdnt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urrnare a unor irigr6diri sau limitari
din proprie vind. :

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executateiqi dotdrile pe care le
impotriva degraddrii Ei furturilor pdnd la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar.
mdsuri de protec{ie contra degraddrii lucrdrii datoritd acfiunilor atmosferice

are la dispozilie
El trebuie sa ia
Ei a apei gi sa

indepdrteze zdpada qi gheafa.

l0:7. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotdrAri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, qi care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoac[ pagube pentru Beneficiar, acesta va fl
despfgubit de Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constr6ngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parlile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru dau'ele
intervenite gi care pot fi dovedite.
l0'9. Daca intdtzietea in execu{ia lucrdrilor este din culpaluneia dintre p6r{ile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte pdrli penaliziri gi/sau despagubiri in cuantum de la 0,01 o/o pdnd,la g,I%o
din valoarea lucrdrilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de int1rziere. penalizarca
devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intdrziere.
10' 10' Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel fle daune-interese, compensalii platibile
confbrm prevederilor legale, in frivinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceplia urui apcident sau preiudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajalilor acestora.
10' l l. Antreprenorul 9i subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligagiilor:
contractuale. I

I l. SOLUTIONAREA LITIGTTLOR
I l.l. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietd{ile materialelor de constructie, procedurile cle
verificare, corectitudinea ef'ectulrii probelor, a utila.ielor de construclie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiin{are prealabilS a celeilalte pdrfi, sd cearf, efectuarea unor cercetdri de cdtre o institulie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a c6rei culp6 a fbst dovedita.

12. REZOLUTIU NEACONTRACT ULUI
12.1 . Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacd:
a) Beneficiarul nu-qi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
Antreprenorul in situafia de a nu putea executa lucrarea; I

b) Beneficiarul nu onorcazdo plat6 scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive nefrevdzute gi dator.ita unor coniuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea bbligaliuniior contractuale.
12.2. Beneftciarul poate cere rezolu{iunea contractului, dacd:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platb, lichidare s4u bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile frrd sd aibd un inotiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
c) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau nu a rejdcut o
lucrare in termenul stabilit de cdtre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute gi datorita unor co'.juncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea bbligaliuniior contractuale.



i

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte o6rti
contractante in termen de l5 zile motivele indicate la punctele 12.1 Ei 12.2 dinprezentul contract. 

'

12.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, va convoca comisia de recepfie care va
ef'ectua receplia cantitativd gi calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolu{iunii contractului.
12'5. In cazul rezoluliunii contractului, Beneflciarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd .uiu ,. vor stabili sumele care
urmeazd, sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum Ei daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia lucr[rilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. cazuri specifice de incetare a contractului de achiziliipublice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situalii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr, l3ll20l5 privinci
achiziliile publice;

b) contractul a fdcut obiectul unei modificdri substanfiale care necesita o noud procedurd
de achizilie publica in confbrmitate cu art. 76 al Legii nr. 13 112015 privind achiziliile p,blice;

c) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, av6nd in vedere o
incdlcare gtavd, a obligaliilor ce rezulta din Legea nr. 13112015 priviind achiziliile publice;iisar,r
tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte, care a fbst constatatd printr-o clecizie
a unei instanfe judecdtoreqti nafionale sau, dupd caz, internationale.

13. DrsPozrTrr FTNALE
13.1. Urmdtoarele documente vor fi citite si vor
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicd;
c) Propunerea flnanciard;
d) Graficul de executare a lucrdrilor ;
e) Garanlia de buni execufie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rom6nd.
13.3. Prezentul Contract rcprezintd acordul de voinfd al parJilor gi se consider6 semnat Ia data
aplicdrii ultimei semndturi de c6tre una dintre pdrfi.
13.4. Pentru confirmarea celor menfionate, pdrlile a, semnAt prezentul Contract i1conformitate cu
Iegislalia Republicii Moldova, la data Ei anul indicate, fiind valabil pAna la30.04.2022 .
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RECHIZITELE;IURIDICE, PO$TALE $I DEIPLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
Adresa po$tald: mun. Chiqindu
str. T. Riqcanu 33/l

Telefon: 373(022) 44-l l-62
Cod fiscal: 1093605002810
Banca: BC ..ProCreditBank" SA

Cod:PRCBMDZ}
IBAN: MD3 1PR0022s1390055900601

BENEFICIARUL
Adresa poqtal6: Primdria com.
.Ratuq

r-ul Telenegti
Telefon: (258) 7l-2-40
Cod fiscal: I 007601 003909
Banca: MF. Trezoreria de
Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN:
MDg3TRPDBD3 13120J IO97
IAB

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR
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CONTRACT D}i AN'I]RNPRIZA Nr. SO/X&
privinci achizilitr prin L,icitafie PubIicei

t. I)i I'f ilc co ntr* cta n tir

Pre;:entul cot,:tl*ct este incheiat in urma pror:edurii de Licitatric Publicd nr, 18/02668 din data
05 ,iurlie'20i8. intrc I'rim*ria or. $olcl6neEti

(clcnuni i r:ca autol'itdlii contrtrctante)
ctr sodiul in or.$olclstrneqti,
(loca I itaicn)

St, P[rcii 8 a, tolefbn: 02722 23 05, fax:02'722 44 66,
e,rnnil: ..-* _ _, inregistrat la Carnera inregistrdrij de Stat. cu nl
cliil ot 

_"__
(nunrelc, plenunic,le qi fir nof ia conducltoru l ui)

in calita{q: c1e l:}cnellciiir', pe de o pafie, qi SltL ,,Cn1iitrl,,
(clen,rnri rca operaiof Lthri economic)
cu s,,,riiul in oi'.Chiq;iLrirr

rr:*:l3filtiu r{-iEcanu 33/1,relefb n: a2744:25-23, rax: 022t44.t t -52,
e-rnajl: c;ttpital)T@mail,ru, inregistrat la Camera Inregisrriu'iidc Sl:ir, u:,i nr', ,l\,1iJ 000.ijit
ditr "19" rr:ai 1994, autorizat pentnr activitatea in conslmclii: aritoriz-r1ie ru:.05d360
cliri "1tl':ltigr.isi 2.0A4, cliberatii de Clanrera cle l,icenlier:e,
pe un i;ruren de ani, pcntru grrnLrrilc cio actj\,,itriic:

or', Solcliinegti
(rr i ir: r ici pi u, orii;, j irrici)



3. Perioada de exEcutnre

3,1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 4 luni de Ia semnarea contractului,
prirnirea ordinr.rlui de incepere a exc'cutarii si asigurarii lucrLrlui ritrnic de cdtre beneficiar -
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungit6 clacd constringerea activitdfii se datoreazd

urrldtoarelor eauze'.

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate cle federalia sinclicatelor de ramuri la nivel nafional qi

recunoscnte oa legale prin.justilie aie personalului Antreprcrnomlui gencral sall ca

urmare a unor evenimente similare desfbgurate la un operator economic care este un
lirrnizor al Antreprenorului general;

c) c'latoriid lbrlei maiore sall altei sitllalii extleme ncrimputtibile gi inrprevizibile pentru
Antreprenorril general;

d) influenlei l-actorilor climatici, care impiedicd respectarea in exocularre a normelor gi

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederiior caietelol tie sarcini;
e) calamitdlilor naturale recunoscnte de autoritatea iegala.

3,3, Confbrm dispoziliei scrise a Beneficiarului, AntreprenoruI gc.neral va sista exeeutarea
iucrdrilol sau a unor parfi ale acestora pe o dulat'i Ei in modul in calo Ileneficiarul considerh

necesar. Pe tinrpul suspendarii, Antreprenorul general va protc.ja ;i consclva lucrdrile in mod
colespunzitor, aga .u,i1 uo dispune Beneficiarul. Cheltuielile iuplimcntare gellgl'ate in urma
sist[rii lucrdrilor suportate clc Antreprenontl gencral vor li platite cle l]cne liciar.

3,4. l.a terminarea lucr6rilor, Antreplenorul generai va notilioa Ileneflcialul cd sint indeplinite
concliliiic cle receplie, solicitind convocarea corlisiei, in baza aecstci notiflcdri, Beneliciarul
va convoca comisia de recep{ie,

3.5. in baza documentelor de conflrmare a executf,rii gi a constalEr'ilor ef.ectuate pe teren,
lleneficiarul va aprecia daca sint intrr-urite conditriile pentru ilnur-itrarea conisiei de recepJie. In
cazul ?n care se constatti eir sint iipsr-rli ;i deiicicnlc aoeslcti vor ll acluse la cunoEtinla
1\ttreprenorului general, slabilindu-se termenele necesare pentrLr ltnalizare sau remediere,

Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi clelicicn{elor, la o noud solicitare a

Antreprenorului general, Benellciarul va convoca conisia dc rcccpfic. Clonrisia de recep{ie

va constata realizarea lucrdrilor in confbrmitate 0Lr docurner-rtafia de gxecutare, cu

rcglementarile in vigoare qi cu plcvcderilc dirr contmct. In lirnclic tlc constatarile flcutc
lJeneficiarul va aploba sqtr va respinge recepfia. ltcceplia poatc Ii licutit qi pentru pdrfi de

construc{ie distincte fizic Ei lunclionai.

4, Valoarea lucririlor gi rrroelaiitil{iie 1!ir gri:t{:'i

4,L \/aloarea lucrdlilor de construcliei-montaj c,e rcprczintir obiectLrl plczcntului contrac't este de

5 692 675,15 (Cirrci rrln.g:lse suto nouirzcci r;i douir urii ;ase sutc qalttczr:ci qi cinei lei
4.2. 15 bani (inclusiv TVA).
4,3. Achitaiile vor fi electuate in limiteie aloctirilor bugetare antiaic.
4,4, Plata taeturii iinale se \/a face ir-nediat dLrpi vcritlcareu pi ii,-cr'pilrr't'u siiLraliei de plata

clellnitive c'le cdtrc Ileneliciar. Daca verillcarea se prclungc;;tc din diicrite ntotive, dar in
special datoritir unor oventurale litigii, contravuloaiea lucrtirilor'oare nLr sint in litigiu va fi
pliititd imediat.

4.5. Contractul nu va fl considerat telminnt pin[ oind procesul-r,erbal cie feoepfie hnala nu va fl
scmnat de comisia cle rccepfie, care con{inui c,ii luolitrilr trr lbst executate conlbt'rn
contractLrlui.

4.6. Iteceplia llnalir ya fi ef'ecttiatii conlbrm preveelerilor legale. Plata ultirttclor sume datorate de

Ilcncficiar Antlepre.nt;niltri Sgenelal pentnr luci'i'rr:ile execulnter nLr vii fi condilionatd de

2



scnrrlarea procesului-vcrbal cle lecelrf ie finala,

5, Ajustarea valorii contr"ttcttiliri

5.1. Pentru cazurile cincl urmeazd s;i ije fhcr.rte moditlciri ia v;rloarett contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia. par{ile se vof confbrma prevec'lelilor aotelor normative cu

incidenld in domeniul achiziliilor publioe ce reglernenteaz.d moclalit[1ile cle a.justare a valorii
contractelor de achizitrii publice.

6, Antreprenorul general qi subantreprenorii cic slrecialitate

6,1. Antreprenorril genelal este obligat sd execrtte toate lLrcrdlilsr, prevtizute in contract, in
termenele stabilite plin graficul general de realizare a iucrarilor ;;i graiicul de executare qi de

o calitate corespunzdtoare prcvederilor actelor normative in vigoale qi prezentului contract.

6.2. in cazul in care p[r1ile din lucrarea ce se contliicteazti su cxccuttit in subantreprtzd,
Antreprenorul general trebuie sI prezinte benellciarului, iistu subantreprenorilor de

specialitate Ei lucraliie pe care aceEtia Ie vor execnta,

6.3, Pe parcursul execut[r'ii lucldrilor, Antleprenorr,rl general este obligat si comunice, la cerereil

Ilenefrciarului, dateie de recunoaEtere ale subantleprenolilor cle specialitate.
6.4. Angajalea fbr{ei de rnwci pe bazd de acord nu este consicle,r'atti ca {dcind obiectul unei

subcontractdli.

7, Drepturile gi obligafiunile antreprenorului generiil gi ale beneficiarului

'/.L intreaga documenta{ie necesard pcntru exeoutarea lucralilor conlfaotate se pulte cle calre
iJeneflciar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, irr tcrmenele stabilite in
oontract, prin graficul general de realizare a Iucrirrilol purblice.

7.2, Antreprcnorul general are obligalia sd execute lucraLea, in telrncnole stabilite in contract, pe

proprie rdspundere. Pentru ilceasta el este obligat s[ respectc proiectul, documentalia de

exccutare gi prev,;clerile actelol nolmative in vigoarc in construclii, De asemenea, are

obligafia de a conciuroc exeoutarea lucriu'ii oontractale gi de a vcgltca asupftl men{ilrerii ordinii
la locr.rl unde se desfbqoard activitatea.

7.3. Dooumentalia pus[ la dispozilia Antleprenorului gcnelal sc fel)n]'tizeaz-ir aslf.el:

a) un exemplar integrbl al documentafiei se prevecle pentru ccimplelarea ciir{ii tehnice;

b) doni exemplare rdmin la dispozitria Antlelrrenorului gc'ncr'rrl dintre care un exenrplar
se pdstreaz-it la ;antier, iar'

c) altul va fi finr-it de catre accsta Ia clispozigie pentru oonsultale de cltre Inspeclia de

Stat in Constnrclii, precum gi de czitre alte persoane antolizate, inclusiv responsabilul
tehnic atcstat.

7.4. I)esenele, calculele, verifiodrile calculelor, caieteie clc mitsuliu'i (trta;;amcntelc) qi alte

documente, pe care lleneficiarul sau Antreprerrorul general tlebuie si le intocneascd pi sint
cerute de subantreprcnontl ploicctant, vor fl pus;e la clispozilia uccstuiir cie cdtre Benefrciar'

sau Antreprenorul general, dupir cirz, la cererea q;i in telmenele precizate in anexele

contraotelor, I)ocumentele respestive nu pot li pirblicate, mititiplicitte sau fblosite in aite

scopuri clecit ccle stabilite in contract pi trebuie si ire r'cstiiuilc lii eefrrfi. clacd uu rj-Lr r:onvellit
trltl,.'1.

7.5. Ol'erta acljudecatir laco parte integrantd clin contracl. I-ia treLluit sir fie coreolit;i contpletd,

Pre{urile stabilite vor acopeli toate obligaliuuilc din coni,raul 5i toate opela{iunile pcriru
telrninarea qi intrelinerea colespuinzbtoare a lucrirrilor. Dupir a0ceptarea ol'ertei sale,

Antreprenolul genelal va prezenta llenelrcianrlui. spt'e ai;r'c,blri:" g,i'aficr"rl de e;alonare
valorioir a mijloacelor flnanciafe necesale cxc'crttt'ilii ltrcrlrr'iloL, cr.r'r,itLte cu glalic:ul dc:



cxecutal'e a lucrfrilor, confbnn ordinii tehnologicc clc crxccrrlar'c,
1,6. Dacii.llcneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentalc ciu'e sti confinii instrucJiuni

salr aprobdri, orcline. directive, sau cletiilii, Antreprenorul gu,nr:r'al va trotifica lleneficiarul
pritt sclisori, de cile ori cste posibil, cit accstca pot sil provoircc intilziurli snu intreruperi in
clesliqurarea luclirriior. Notihcarga va confine detaliilc sau clispozifiile ce se cer gi va
specifica data la care acestea ar"r lbst necosare, pr'cclrn ;i intirzicrilc sau intreruperile ce
survin datodta lipsei acestor documente.

7 ,l . tntreaga doctulenta{ie necesard penutt executarca lr-rcr'[rilor cle subaurtr cpri'zit va Ii pusd la
dispozilia subanlrept'cnorilor de citre Antreplenonrl gcneral, lirlti platir, in doua exemplare,
in termenele din siibconlracte (c:outlactc cL: subuntlcprizl), stabilitc prin graficul de

- exc'cula|e,
1,8. /\ntfepfcuorul general va executa gi va intref ine toate luclirrile. i,a asigura fbrla de munod,

ntaterialeie, utila.jele cie construcfii gi obicotelc 0u cirrircter ploi,izoi'iu pentru executarea
h-rcrf,rilor'. Acesta igi asurna intreaga responsabilitate pcntlu loatc opclagiunile execulate pe
gantier ;i pentlu procedeele de executale utilizatc,

1.9, irolr.na de garanlic -btncalri 
agreatli de llcneijciar cstc clc 5692(t,75(Cincizeci qi qase mii

ttottiisutc dor"r4zeci qi qase lei 75 bani) in cuantum de I"/o clin valoalea contractului atlibuit.
7,10 Antreplcuorul getteral, prin ad.ir"rdecafea oltrtci in ltn,ollcit sir" srr angajeazii s6 obtrind

galantia clin paltca unei bdnci, pcntru o sunii cir'c fopfezinrii g,iLi'lurli:r clc bLrnir executare a
contractultti, it.t 0uantum de 5% ciin vtrloarea contlactului atribiiit. sau in cazul in care lbrma
de garanlie bancarii.agreata de Renefloial estc lcJinelea succesivir clin lircturile parliale pentlur
situaliile de luclit'i, intcuranLLrnt clc l%o clirt valorrrca ltrnalii a iicustofii lrirrir la atingerea urrri
procent cle 5o/o cliu valoareaL contractuiui, Ac-este roJincli vor ll e tbcrnatc pinir la oonpletalea
gallur{iei de brrnd exec;ufie, Sunrcle aslltl relinrltc \,or fl coLiruriicate ltr o bancir, aleasa cle

un-rbele par'tri - Autreprenor gencral gi Beneiiciar - gi sc vol rli"l;Lrnc l)c ul1 cor"ii special, in
ttcest scop trattsferul va li eI'ectuat in cel murlt 10 zile lucldttoalo cle lai cti;ctualea retinerii.
lJencfrciarul tLcbuic sii dispunit ca banca sa in;tiinfeze Antleplcnolr-il general cle tlanslblul
crl'eoluat, plecrull :;i dc ilestitralilr lui,

7, I 1. (laranlia de buni executarc se va restitui Antreprenoruliri gerreral in baza notillcdrii
llencfrciiu'ului c:dtre agentul bancar. Notiticarcir sc va lircrc drltir ricrrnLuu'ca proccisr.tlui-verbal
de recepfic irnala,

7,12. f]encfrciarul trebuie si restituie Antre]llrenorulLri gener.al garanfirr la lunrrenul fixat, cel tirziu
la crxpirarea cltrratei clc br"tnti cxeclrtar.e, dacl irccsla lrlr e inaintlrt pinii la acea cliitii pletenfii
ilsitipta (ji. Atitii Lirrrl: insit cit pri:iunliilc inairiialc iri t,,rlnr,Jrl liLr s-tLLt i'czolvat, llenelic,ial'ui
y.ronte lc;inc o parte coresp.unzittoare din valotirea garan{ic'i, in linritc:le pre.judiciului cariz:,at.

7, 13. AntLeprcnorul genet'al garanteazti ci"i, lit clata rcccp{i,.:i" Iir;ilri .::} cr)i,Jculi}ti ale c,alittililc
stipulate in contlact, cotespuncle regiementairilol Lehrric,,' il r,ig'.ir.,,,, yi lrir csLe riiec:taLir cre vioii
care ar diminua sau chiar attula t,aloarea saLl posibilitatea cirr utiliz-arc, conlbr'm condiliilor
noLmalc. cle lirlosirc sau a cc,lor explicite in contticl.

1.14. i,a lucrtirile ltr oat'e sc l'ac irrcercl:rri, so consiclclri calittitea plobci indcplinitd atita tinrp cir
rczulttrtcle sc insoriu in lirlitele admise prin reglenrentdlile tehnicc in vigoare.

7.1i. llcrrcficiiu'ul rire dr:ctrtr"rl de a suprat,cglrcir cleslirlitrirrtrii lri;:lirilt,r' iu conlorrnitate cLi

prevedcLile cotttraotttlui, prin lesponsabilii tehnici atisit,igi. A,.;:;t(,Lir ii sc va asig.rrla ricccsul
la iocul cJe-tnutt,Jd, in ateliere, depozite qi orir"rirdc scr cleslb$oalir uctiviLliqi legate cle reralizarea
obligaliilor cotrtractuule, La cerere, trebuie sir i sc punti La clispr:zi1ie clcsenc,le gi clocLrmentaliil
tle executare pentru cxatriinafs q;i sri i ser ciea toilttr lilnulililc, cronciilia iiind caplin acetsta si,
rll.l sc divulge taine alc Antt'eprenoruitti general, infbLnialiile secrete, precum , gi

clocr-tnertlaliilcr secrete vor 1i considcL'atc clc Ile le flci:ti' ,.lrcrrrf c,.rlrlirlcnliuit'.
7,16, llcrtcrficiarul este autorizat sit emitit dispoz.iIiilc |)r: gly1g le ci,risi.icrl ricccsrle cxecuErii

Iuc'rlrilor', cr"r lespcctarea dr.cptnrilor Antrerpr.cnor.ulLri gcnciril. i)ispr,ziriile se rich.eseazir in
r plincipiu numtli {pflspt'enonrlui gcrnc,ral ;i diLigintciui de gtuti.iul'" cu exi,ep!ia oazulilor in

cat'r: trerbuie de itttcrvenit impotriva unui irclictrl inrinc:rrt sau cluciiillrt. ilcnel'icialulni lrebLric



si-l I sc comunice numele dirigintclui de gantier atestat tehnico-prol'esional, care va clirija
c.xecutarca iucririlor s;i va verifica calitatea lor ciin paltca Antr'eplcnor.ului general.

7,11. Dacd Atttreprenorul general consider[ cir clispi.,ziliilc i]cneili;i:,r'triu j silt ne;ustificate sar.r
itloporlune, el Poate ridica obieclii, dar acestctr nu il absolvir clc l cxcslril dispoziliile primite,
in aiiu'a cazului in clre ele contravin prevecleritor: legalc. Dacti prin cxocutarea dispoziliilor
lieneijciarr"rlui se ct'ccazit dilicultrili in cxecrrtafe. ciu,c: g,,rrlcreilZli chgltuieli suplirnenrare"
acestea vor Ii supofiate de c6tre Benellciar.

7'18' '['rasrirea axelot'principale, bornelor cle relerinlri, cirilor cle cilti"iliiiigr 5i lilritelor tere'ului purs
la dispozilia Antreprenoruiui general. precLlm ryi rnrLeliaiiz-lr',:ll irorclol clc nivel in inrediala
apropierc a terenului, sint obligalir"rni ale lleneficiarr.rlui,

7,19' Pentru veriflcalea trasdrii cle odtle.lle:nellcial sau lrroiec,tart" AnLrepr.enorul gcneriil este' 
ubligat sd protc.icrzc $i sir piistlcze'loate lcpclclc, b,rlnclc sau altc obiesie fblosite la trasa.ea
Irrcrdrilor,

7'20' ltidicarilc de'terett, tlitsdrile gi cotele de nivc'1, pfrrcLrn;i rltc (lo0Lulirlnt,;r prrse la c-lispozilia
Antrepr:enoruh"ti genelal de ct-itle Ilencficiar penllLr r,xcctitrir,,rit cur)ifirciLii!ri sint hoiarliroare,
Antrepronorul ger-rdral este obligat sd vclilice clocumentcle plirr-rirc qi sa in;tiin{eze
lJe'neficiarttl ctr privirc la erorile qi inc:xactitiililc ooLrstatate sau presLlplrsc,

7'2I' Anlreprcuorttl gcneritl are obligalir sir stlibiicirsc;i toate lclriliile care reglementeazir
l'aportr-trile ctl subantrcprenorii dc specialitate gi este rirspunzirtoi' 1a!ti cle Beleiiciar pe'tru
lcspcctttrca cle cdtrc sitbantreprenorii cJe spcciulitate n prevr:ci,:r'ili,r;i obligaJiuniloL legale gi

lrroltsionalc,
7 '22, l\eneficianrl are obligllia si-qi plocLu'e toate autoriza{iilo ;i tryize ic p;evrizute cle aotele

nortnative, pfecuill qi regulantcnte le (documcrrtclc) carc sir-i lrcLtnitd cxecirtarga lucr.f,r.ilor-in
cauz5.

7,23. ?e piirctrt'sul executdrii lucrdrilor, Ilenelicianrl are cireptul slL clispunii in scris;
a) indcpiu'ttrrca dc pe ganlier a orictirol nlatciialc urlg sirrr calitativ nccorespLrrlzittoarc;
b) inlocuirea materialelor necofespLtnzdtoar'c calitatii, cu riltiiu (,oi,e :JpLulZritorfc;
c) indep[r'ttifca sau t'efhcerea olicdrei lr.rcriu'i sau peir'!i cle lirc'r'ri;c pcL]ufespu1z.d1o4re clin

punct de vc(lcrlc: oalitativ.
7,24' t,t cazui neexecuLirrii de cittrc AnLrc:plenoL' l ctrspcz.iliiloL ciin puncrul i.Z3,,lJcnclioiar.ui

1;oate opli luc;r'[rile, angaia gi pl6ti al{i antr.eplenori pcnlrll exe)cutiu.ca acestor lucrdr.i, punincl
in intirziere in accst sens Antreprenorul, oitrg \/it Ii obligat" in rtiircli{iiie li.:gii, sii conrpenseze
'cheltuielile af-erente suportatc de benetlc.ial in legllr,irii cLi laptrrl ri;c:;<ciii[:rr.ii.

7,25' in cazul in carc in timpul executilii lLrcrdrilor. 1ie amplasarncltc srr clescoperit yiiloli istorice.
Itrtistice saLr gtiinfilice, Anlrepretrorttl gcneriri estc obligat sir oprqiscd cxccutar.ea lucrdriiorin
7-oIla respectivir:;i si c.-rmunice Llcnciloittt'ultti, ()j'gnn..jloi cic pcli;ic selLr orgaltcrlor corirpctente
acesl liq;t.

7,'26' ln tilnpirl clesl};rtfdrii lucrarilor, Anti'eplcnolrrl gcnulri alc oLri;g1fir sli mel[inii oirile cJe
acces libere, sd retrag[ utilajele, sd indeptirteze sur.prusrrr.ik: tlc irri.rteljiiiJ, dc;cLiri gi lucriui
provizorii de orice 1"e1, care nu sint necesill'e, iar la lcnlilralc,ii lucr.tir.ilor, Altreprenorul
general va eva0Lla clc pe ganticr toate utilaje,lc cle consllrrcrlie. sLrrplusurile c[e niater.iale,
cle;;cLrrile qi I ucriiri le plovizori i,

7 '2J ' t\ttt-rcpt'ctlortll general trebuie sit oblinir, pe propriai cheltuiala, toate iivizele qi aprobdrile Ei sir
plliteasct-t lotttc: taxel'J nercesAre legatc cle cxcrcuiiilclr lu,.r'rilil()i" i-,1't0urrr gi ltentru bLr'r.u.i sau
cir:epluii alcctate sati Oare pot lt alectate cle cx,,'cuIirlca lucliiL'ilir'. iicireiicirrr.Lri va r.estilui
Antreprenorului gcneral toate aceste surnc irr ulrrra confirrnirrii cl., oiitr,c trccsta, 

\

8. liorta cir: irlurrcii

B,i

I

ittttteprr":tloltrl genct'itl qi strbitntreprerrclrii vot'inilcplirri touie ici'lirirlitr:rliic leccsart angajarii
intregii lbrJe de muncd pentru realizarea iucrdrilor.corrtfri0tillc iri,.ruirlir,,r'iiltrtc r:u pr.eveclerile
lcgisiali,,'i in vigorile .



9, lVtrli tcria lcle gi cxiicu t:i i'rir tr irer* l'itrrl i' 1) i'Gfr i'i ri-r,ise

9.1. N'laterialclc vor fi cle calitatca previtzutd iri ciocrrrnr'rrtiiiia du,.x,r;ritiirc. ulmincJ a Ii supuse
periodic la diverse testdri dc ciitre pl'oie0iantul sur; "IJ,;n,,'liciurLrl 0o 1o va solicita.
/\!rtfeprcnorul general va asigura, la cefefc. lbrla cle rnulrr.crii. instlrunenteie, urtilujul qi

nraterialele nccesare 1:untlu examinlrrea, rndsLtlarcu ;i leslalc:a luclariloi.
9.2. (lostul probelor gi inoelcitrilor va fi sr-rponal cie Ajrifclll'errolirl gcncr'iil, dacir arester este

prevlznt in clor:umentafie, in caz contlal cheltuieliie vol fi sripoltate cle lJeneficitu'.
9,3, Probele neprevizute;'i conrandatc de iJenclioilir l)crlir'u r,,,rilr'-:rr't::i iinol lrrcr[ri sar: rnarteriale

- puse in opera vor fi suportatc de Antreprenorui gcnclal, ciuoii sl iovsi|1,;;ic cii nratclialele nu
sint colespunzirtoi'calitative sau manopcfa nLr c:stc in corrliiunilate cLl prevederile
contt'aotului. In c:uz contLirr, lJeneiiciarul va supolta acestc chcltrrre li.

g.4. ileneflcianrl,'ploioctantul sau orice altd pcrsoturii iiirlrl'izatir clc rriugtia lLr iloees tot tinrpLrl la
lucr'[ri pe ;untier ;i in locurile r"rnde so pi:cgirte;;te lucraler, in clcpozite de rnateriale

1:r't' lirbrieutc ctt'.
9,5. l,ircriu'ile care cievin ascunse nu vor fi acoperitc ii'u'i nplobalc:i ,!sirolisrbiiultri tehnic atestat

Ei, clupii olvz, a ploiectantuini, Antleprenorul general asigLrr:incl posibilitatea acestora s[
cxamineze gi sit ulmrileascir olice lr-ror'alcr oare LlrmcAzr-t sri lle nsc,unsir. 1\ntreprenorul general
va enun{a responsabilul tehnic atcslat, ploiectanlul ori cle oitc oli asti'el de lucriiri, irrclusiv
lirncla!iilo clirdirii, sintgata pcntnr ii 1l exarninate. Rcsponsabilui tchnio atestat gi proiectantul
vor participa la cxatuitfi,'.n gi tlaisut'iu'cti lLrclitiit,t' cle inaj sri:;,

9.6. Antreplcnolr.tl general va dezveli olice palte sau piu'li cle luor'trr'c iii riispriz-ifia ilcnelrciarului
qi va rel'acc aceast[ parte sau pdrfi de lucrare, daoii estc cazr.il. l)ticir sr: uonstatii cir lucidriic
nLr ibst de calitate corespur-rz,itoarc ai reralizete conlbrnr clocurlcirttriiei cle execlrtare,
ciezvelirea, relloclca qi/sau fepalalca vor Ii suporlaie cie llencllcitu', iiu'in ctiz coLrtruL, de

Antrcpfcnorul general.
9,7, ilenetlcjarurl tlebuic sg punit la dispozilia z\nilcplcrl()r'rijrri errrl,-'1';ll. irr cazul in crilcr nLl s-a

convenit altt'el, lirii plat6:
a) sr,rpriilelcle cle tcren ncccsafc pentru c'lepozitc;i locuri ,ic rrrrurcti pc Eanticrr';
b) c[ile de acccs r'nticr" :1i lacorrlr.trilc cle i;ulc lbrtrtii;
c) racorclurile pcnl.r'u utiiitafi (rqri, gaz, eneigic, canaliztilc etc,) pinti la iimita

rirnpIasiirnentuIui gantierul iri,
9,8, Costulile pentfLr consumul cle utilitdli, prccLur;ri c,;:l ai oorlr,irir',.,lor srru ail eltol al:alate de

niisurat se sr.rpor:tit cie patre Antreprenorul gene ral, irr ctizu i irriri rrrultol aurtreprenori,
0osturils sc suportii propor[ionai cle ciitre ace;;tiir,

9.9. i.Lrcr[rile execuftite ilc z\ntrcprcnolrrl genorll iu alirla cel,,rl plcvirzlrtc ir-r contlact sau llrii
riispoz.ilia llenellciarului, plccLun gi ccle ciirc lll lespcclti prcvcderilcr contrrictului, lbld a

cxista in acest seus o dispozilie expresf, a llcneficialurlui, rrir vol li plirtite Antleprenorului
genelal, Antreprenorril gencral tlebuie sii itri,."itrrr,; iicc:jiu i.,;r'iir'i. in irlmellul stabilit cu
Beneficiarul. I)e asemenea, el rf,spunde in fir[a Bcnelioialuliri riu ror]i,.r Ijiigubclc pc care lc-a
provocat acestuia. I-ucrdrile respecl.ive vor'fi plirtitc Antreplci.rolului gcnclal nr;mai dacd se,

riovedesc ii 1l ncccslilgr qi sc: pfcstlpLnlc cii elc uortrspurrcl i,oirrici llcnt:llr,ianrltri" in carc ca7,

vol Ii totiilcrrtc irnccliat.
9.10. l.r.icriuilc vol incepe dupdr 10 zile lls i3 5ernnulcl gi iruogislr'llca conlractului in,.rnodul

colcspunza19; yi plinrilea r-rrciinului ele exccuririr,

[0. Pericatiil de gur*n{ic gi rcmedi*r'i irt lli:t'ir;:r ti:i i-!0 gi{ raniic

al prezeirlului oontraot este de 2 ani10,1, PeLioacla dc garanlie pentru lucr:arilc
i;i 5 lirri Ia cor'pirrile cic iiuminat

10.2, i)clioaCtr cic galiurlic curgr' tlo Ia rllta

prevtizute la art, 2

lecepiici iiriirli;i pirtii i:i ;..,pir':rte:i icr'rrtrnitlui previtzurt



lri punr,tnl 10.1 din pi'czentul articol.
10.3. z\ntLeplenorul general are obligafia ca in pelioada c1e garanfie :;ir iilirttrr'e toate clet'ecliunile cer

liri cle nereslrectalea c,lauzelor contractului, Irc clre'ltuirlii plol;r'ie, in rrrma uiiei noi:ilrciiri
tlansmise de ciitle lJcneficial'.

10.4. t)a<;d del'ecliunile nu se datoreazi neglijenfei sau lipsurilor.Antroprenorr"rlui genelal, lucr[rile
llincl execLrtate cle cirtle acesta, conlblrn prevctlcrilor c:ontr:rr'iuiiri. c:ostrrl remeclierilor va fi
ovaluat qi plirtit ca lucr'6ri sr"rplimentare.

I l. lt:ispt!Irdelei p::rriilor

l-1.1, PriLfile dc contract riispund, flec,are, pentlu gregolilc proprii" prec\ur qii pentru cele alc:

f0llfezerltiurlilor lor legali qi ale persoanc:lor f,;,:iuc;;i .jLri'rilir'.: il,i 0ir'!r lc: ittilizeaz-it pentrur

indeplinirea qbligafiilor ce 1e revin.
11.2, Dacir in leglturir cu e.xecutalea lucLililor cle construclii se ploduce o dtrrind unui tcr'!, pdrlile

contfactante rdspurrcl soliclar', corrlbrm prevcclc'r:ilor icgalc, i)cntru stabilirea intre parfi a

0Lrrintunullii rirspundcrii pentrur citruna llfovocata, sc va lirtc sc.ullii c-lc gradul cle viLrovaifie il
ircciiruii partencr in ploducerca acesteia, dacir in clauzele cclntractuale ulr s-a plevdzut altl'el.
l)acrir pler.itrdiciul cl*rz-;It terlci persoaner crsle rirnli.il'rJ ii I.rilt'i ri,rt:iL:r'i ciisl;risc clc benctlciar in
lbula in care a lbst aplicatd, atunci acesta poartti singui'r'iis1,ri;iiricfeii, rturriai dacit
.Antreplcnorurl gcneral l-a inqtiin{at in prealabil clc pelicoltll lg:gal cle cxcr,Jutarea dispozifiei.

11,3. Antreprenorul generalreste obligal, conlbrm prevecicrilor legal,.:, la plata daunelor pentru
irrcirlcarea sau cieteliorarca ciltrmur'ilol clo iluccs saLr a lcleiclor de utilititfi, a terenut'ilor
iirnitroi'e plin clepozitarea de paniint, materialc siur alte obiecte. pi'ccllrll;i ca nrrnarc a unor
?ngiadiri saur lirnitiu'i din propric viui.

11,2f. in cazul in care Antreprenoi'ul gerrelal are clurbii cr-i plivrrc lri rrr.,iriil ria *:iu;ult{.rr'u ir lLrcrarii. la
noclul cle asigulare impotriva accidentelor" la calitatc:a nr:ii.cliiilclof siiu ptir'1i1or der

construclie, utila.je tclurologice etc,, livrale clc Ilcnc:lrcim'. plccun.r gi cu privire la h"rcrttilc
exccutate dc alli aigcnli gconor-uici, atuuci cl tlcbuie sir-i e,ornurnioc obiecliile, in sclis.
llenetlcialului, irnediat Ei pe cit posibil, inaintc de inc,cperea lLicriuilor. lleneficiarul rdmine
firs[)unz,irtol pe nlnl infbrmaliile , clispoziiiilg: ;ti iir'.'i.'tr'ili' siilc,

11,5, ,\ntlcprcnolul general trebuie sii asigurc lurcllilile exccritr[c ;i itotiiLiic pc clle le are la
, clisltozilie intpotliva degracliiLii pi firrturLilol pinir lir plcc'ialc:ii itr,rrtirilol cirtre Ilcrnellciar, Bl

ti'cbr"ric sii ia nrirstri'i ci; plotct:lie corru'u cJcglacliirii ltrcrirlii rlaforitri ec{iunilor ttrnositrice Ei n

rrpei ;i sb indeptilte'zc z.dptttltt gi ghca{ii,
11.6. Daca nelespcctarea de cdtre Antlc:prenorul gencr"al ir lrfcvecl,ililol olictirui regularnent san

hotiu'ili ale autclitdf ilor aclrninistratriei puolicc lociilc sau :rle llicii ;-ri ganc lociile, le gal

c,onstitrrite, gi calc au caracter obligatoriu la cxccutai'c:tr luclilil;r', 1:ic,vuacir llagr-rbe pentfll
iJcneflciar, aoesta va fr desp;igtrbit cic Arrtlcplcnorrrl gcneial iir i'riLlirntra srrLneipre.iudiciulLri.

I 1.7. I)trci motivcle corrsLlingelii siiu lrle intrclirlrclii siril" inrprri:rbile trngia clintro p[r'{ilc:

ccr)tfacrtilnte, atuuoi ccalaltii llitrtcr pulrLc eririte pii'tur)lii privild clcspirgubirea pc'ntlr; daunole
intervcnite ;i oare pot fi doveclite,

11.8, l)entru leiirzul cJc a exccttta Iucrilile previtzrilc irr 1ir';z,ciiiiil ('urlj'iri'i. t" t';1 1'gr;iLi9 gltrartpia cic

bnnir c:xccutale a contractulili, in cazul in cale ca a lbst uorisLiiuiti, irt conibntrilate cu

plci,qclrilepuncrultLi 7,9,in caz contfiu'Antlcpleniinrl sttpoltli ii preniriitritc in valoale clc 5%

iiriilicnfi procerrttijrili rlin suitiu tol:tlii :r coittr'iicltt;r;i, -\
11,9, l'entLur crxccntrlr'ea 0u intirzicre ri luclirrilor', .z\rrtleprcnot'ul 1-;oaltI rispunclere tnateritrli in

i'illorirc ',tc 0.1% din suma lucrirrilor, pentru fiecartr zi clc intilzisr'':, ciar nu rnai rnult de 0,5 olt

iinrlicali pt'occnkrjrrtl cliri sLrirla lotillii at plczui:rrilrri (,Jr1ri;i.r. i,, .':,/-r;l ,'n .:lii','irrrilziclcii
clel:i;eqtc 5 z-ile, sc consiclcLir ca liincl rel'uz cle a s)(ccLlta iti!,iir'ilc iri',,:v:lzulc in prczenlul
(lontract Ei Anilopleirorul i se va lciir"ie gaL'anliir rJe bttnir cxcc(ll.ir',i ir coiillilctuliti, in srzttl in
{:11'r: ga a fbst corrsritrtiiir iu uc;rrlbliiiiizllo cu prur r.ilct'r1,, 1-rituclulr.tr 

''i .9.

11.i0, i)entlu aohitalsa cu intirzicrc, lleuclioialui iroartir rdsprurclcr:e itiatcrialii in vttioare de A%



lintlicayi prot:anLuftrll din srrma lricr'6r'ilor', pentrir Iecalr; zi de intilzicrc, clar nu mai nrult dc

fii)tly liyia.lit:c.rli 1tt'occnltrful) clin sr"rma totlld a plczcnlirlui rlontllti:t.
1l.l i. lJerteirt:iarul nrt va fi responsabil pcntlu ni;i ttii igl l.i; !ji,rr.:ric .- irri.(r'eS9, contpensa!ii

pliitibile conlblur prei,ederilor legale, in privinla salr c.r iu'urirr', i, rirrui iri,:icleni sau prejr"rdiciu

adus unui muncitor siiu altei persoanrJ angaiatc de .r\ntrcpr'ericr'ui genenrl, cu excepfia unui
irccicJent sar"r 1l'e.juclicir-r rezr"iltir.rci clirr vinu llcrreflcialirliri, lr irgunlilol' sau a angtrjalilor'
iiccsl0r'a,

1!.1. hlcazr"rl iitigiiloL pLii'ind calitatea qi proprictrililc rlatclialclol cir, constrricfie, plocedurile cle:

i,ei'iticare, colccLiluclii'iea crloe iLiiirii probclr,r', ir inillicioi (10 colr:ii.r'uc1i,: iolositc, liecare paltr:

1.,outer, chrpa o inqtiin{are prcalabilii a celeilalto piufi. sri ocarri c1'ectuarea unof cercetiili dcr

critfe o institulie publicd de cerccltu'e. Costurilo cclc:ctiililol t,ic,,rurrlt'sc sr-rportri de pai'tea a

i:.,irci cuipir a ibst dovcdit[,

I 3. l{.ezilierea 0oritriic f ulir i

[3, i. r'\ntrepr',-rrrorul general poate ccle leziiiei'ea oontrirctuliti, ciach :

l) lreneiicialrrl ntr-gi indcpline;tc o obligiilic ctu'u ssrcr in :iili'L-inii sa;si trrirr lceasta punc
pe Antreplcnorgl general ir-t sitr.ra!ia cl0 ri riti |)'ilr.!ri t\-!:lt.i rirr'l'i.ri'-'rr.,

b) Ilenef iciarul nu-onoreazir o lrlata scaclentir rnai nrult cle .3 irriri;
c) licneljciarr-rl notifici antreprenolul genelal cii clin motil'e neprevazute qi datorit,i unor

coniirrtctuu'i ccunon'rice ii cstc irnposibii "ji', (,orrtirlLrr; inticplinilcir uLriigaliunilor
crontractuale.

L1.11. lJencllci linil poutt: i:clrr rezi licrea cilntraot trl',ri " irirci :

iU /\ntfgptenolui geneltrl a lbst clcclarat lirl;t. irri.i'i' in liL'ii;.ir,:,.'iir ,,r.',.1,;r'ca irr:zioniirii sau

afe o ipotccir p.c capit:rl;
b) Antleplenorul general a abiindonat contlaotul;
c) r\ntlepreuolul gcnelal nu inccl:e luoliiriie lhlir r;ir tLibl'r irn nrotiv.jrrstilicat sau nu reia

lucliu'ile susper-idate, in telrnen rczoriabil de la plirnilea dispozilici sorise cle
. r'cinccpcre a lrrorlrilor: '

ci) /\nirei)fenorul general rru tt inclcptirtat ttt:irr;r'ii:lii; rrt'it,.,-'.j,-.ruza,i./iti';, cic i-lc qantler sau

nu A r.,*.lic,rrt o luorare in ter.rncnutl StabiliL plin Druzc:trtr"rl c'iitrtr.tict.

13,3, CcLelea cle rcz-iliclcr ii corlh'actului pcntru n)otivclrr nreulioriate i:i pirnct,;ic 13.1. gi 13.2. din

1;i:czentul Luticul sc'Vii eonnrnioa ilr scris piirlii ci;rrLllctlrrLc cu c,cl liiriiir 15'zile luclirlotu'c
rirrterior tlirlii solioitate de rezilicrc

13,,+. lic,nefrcitrrul, in caz cle reziliere a oolrtfactLrirri vl c()lI\/uirii .:,rlisiA r"ic rccclrfie care va
electua rccepfia cantitativd gi caiitativa a lucrbrilt-rl e xecutriLr:,

13.5. In cazul rezilicrii contractului, Ileneliciarul va inlocrni siiuirlilr lrrc:r'iililor eibctiv executale,
irrvuntulul mat,-'r'ialelor', utilajclor ryi luuririlor 1:i'ot'izoLii, cltipii cillc sc vol sfabili sumela care
iiniieazri si 1c pliioiis,Jri in corilirlririililrr cr.i lji'gvcdci'iic coLtlrirertilui, 1-,r'ccurt-r gi deunele pe

carc trebuic sd le supolte Antreprenorul general clin i,ina cdruia s-a rczililrt oontraotul.
i1,6. I'iiita_gar+*r{ici clc bunir executare sc r;a el,;ch;ii irullrlri rlrip:i crr;:ri'ri'clr 1,r,i:;i6i1clei dc garaniie:

(dupir elbctuarea r:ecepliei linale), iar in cazulilu 1:r'cvrizLrL,r rii iirt'rJlc ;) ;si tl) 1;unc:tul 13.2,

clin prcrzentul alticol clupd rezilierca contractr.rlui.
13.7 I)rrpir Lezilierea c,.rntlirclului, Ilcncllc:iurttl poalc corrtirrtra e:xccr.rlrrrura lLrcrirrilol cu respcctalea

pr:cvederiior Icgllc,



14.1" Urmirtoarele documente (anexe la prezentul contracl) vor fi citite qi vor fj interpretate ca
liind palte integrantd a prezentuhri contract:

a, piczentul fbnnular de contract completat gi sernnat;
b, olbrta, formularul de ofert[ gi anexa la lbrrnuliu:url c'le ol.ertd;

cr. listele cu cantitdli de lucrdri Ei utila.je, devizele-ofiertd Ei li,stele cu consumurile de resurse
anexate.

14,2. Documentele contractului vor li intocrnite in linrba cJe stat . ial in caz ric necesitate. in alt[
. linibir de circulalie internalionald.
14.1, irr cazurile in care apar arnbiguiti4i sau disorepanle in clauzele lrrezentului conffact, acestea

vor' fi ciarihcate clc llcnellciar, carc va ernitcr instrucfiuni in accst sgns pentru Antreprenorul
gcnelal.

laa in clocnrnentele contlactului nu se pot lace mocliilcdri 1Xr[ acoldrrl ambelor parfi.
14.5. Prezentr.rl Contract se considerd incheiat Ia data scrnntirii ;;i inlra iir vigorre dupa iruegistralea

Itri de clitre A6ienlia Achizilii Priblioe qi, dupi ctrz , cle cdtre 'frezoleria de Stat sau de cdtre
una ciin trezoreriile telitoriale ale l\4inisterului Iinantelor. i'iind valabil pind la 31 decembrier
20 [8.

14.6. l)lcztrntr"ri Contract reprezintd acordr"rl de voinfa al ambelor pdrli;i este semnataslazi, "24"
iLrlio 201 I .

14,7. i)entru conllrmalea celor menlionate mai sus, I)irr;ile rlLl senllit. prc,z-enlul Contlact in
conlbrmitate cu iegislalia Republicii Moldova, la clata gi anul inclicate nrai sus.

t 5. ltcChizitele juriclice, pogtrrlc gi de pl;=rii ale pirr(ilor

(l
ii ti ii ii tU Cl I :\lt'o : l) rint it ria $o ld:in e; ti
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0r.$oldiincqti

"t".1 /t,'.,r'.
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f)en unr i lea
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6', .,ti{'l' l{. i-l P l,i. ii i\ () I t " : $ i i L,, L' a p i t it 1,,

Arllc'sa: () r'. {- i;irr ri ri

"l'el'/Fax: 
$zz-/.r!$-rr-62

Dcrrrrinilea
Ilirrnii'

,,l)r't'Cretlit Ilanc,,SA

Adresa
B[n0ii: Oa..Chiqiniiu

Cod
BiLncar: PltCt!lVlD22
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Primdria or: $olddne$ti

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE A LUCRARILOR

Etapa II
,t

Nr.2din 4219-2020
privind lucrarea de modernizare a sistemului de iluminat public al oraqului $olddneqti, executatd la

obiectul ..Modernizarea sistemului de iluminat public al ora$ului $olddnesti." in cadrul contractului nr.
80/18 din 24 iulie 2018, incheiat intre primdria ora$ului $olddne$ti $i "Capital." SRL pentru lucrdrile de
modernizare a sistemului de iluminat public al oraqului $olddneqti.

1. Lucrdrile au fost efectuate ?nbazaautonzaliei de construire, in lunile iunie-august2020.
2. Comisialqrecepfie, instituitd prin Dispozi[ianr. 57 din20.08.2020, gi-a desfbgurat activitatea

in intervalut Zt/tr-_ f flF'zozo. fiind formata din:

-

Presedintblb comisiei: Tinicd Alexandru, primar
Secretarul comisiei: Brugrd Ina, contabil-gef
Membrii comisiei:
Tintiuc Iurie, responsabil tehnic
Groza Vadim, viceprimar
Focqa Serafima, consilier ordqenesc
Cazimir Anatolie, consilier ordqenesc
Ioncu Mihai, consilier or6qenesc

3. Au mai participat la recep{ie:
Beni Rlexandru. dirigintd de santier
(numele, prenumele) '(calitatea)

4.,'Constatdrile comisiei de feceptie:
1) lucrdrile au fost executate pe deplin, conform devizului de cheltuieli anexat la contract;
2)

5. Comisia de receplie, in urma constatdrilor ftcute, propune:
receptionarea lucrdrilor de modernizare a sistemului de iluminat public al ora$ului $old5ne;ti.
Etapa.II.

6. Comisia de receptie motiveazd propunerea ftcutd prin:
Executarea integrald a volumelor de lucrdri, etapa II, prevdzute in documentafia de execufie.

lr*'&

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:
Obiectul: lucriri

- suma I 858 7

blic al
nr. 5 din



9. Prezentul proces-verbal,
fostincheiat astdzi 42-

8. Comisia de receptie recomandd urmdtoarele:
Se acceptd receplia lucrdrilor de modernizare asistemului de iluminat public al oraqului

$olddnegti, Etapa II, conform proceselor-verbale nr. 4 si nr. 5 de executare a lucrarilor.

Comisia de recepfie:

Presedinte: Tinic6 Alexandru

Secretar: Brumd Ina

Membrii:
,/*oAc-oJ

GrozaYadt

Focqa Serafima

Cazimir Anatclie

Ioncu Mihai

10. Lucrarea istemul
transmisd primdriei oraqului $olddneqti, pentru a fi gestionatd qi luati la evidenfa contabild.

TRANSMIS:
EXECUTANTUL:
,,CAPITAL,, SRL

I
" /l " oo4-.^6z"fzozo

PRIMIT:
INVESTITORUL:
Primbria oraqului $OLDANE$TI

t,
"y'2' t-Jo^4,-< zozo

A. Tinic6iuc Igor

.i-.\

ffiiim
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