
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 22бlt,т
privind achizi{ia рriп LICITATIE DESCHISA

,,03" august2022 muп. Bil{i

I. PARTEA GENERALД
PДRTILE CONTRACTANTB

Prczentul сопtгасt estc irlclreiat in urmа procedtrrii de achizilie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1 б4580795 1 397 din dala 26.04.2022, iпtге:

Agen{ia de Dezvoltare Regionalý Nоrd, cu sediul in mun. Balli, piala Vasile Alecsandri, 8,

tеlеfоп: 0 231 б1980, fax: 0 23l бl980, e-mail: аdrпоrd(@,аdrпогd.gоч.md IDNO 1009601000267,
rерrеzепtаtб legal рriп dna Маriа PRISACARI, director, in calitate de Co-Iltvestitor, ре de о

раrtе,

SRL ,,Izodromgaz" cu sediul in оr. Ialoveni, stг. Ialoveni 2, imegistrat la Саmеrа inregistrёrii de

Stat ctl llr. cod fiscal 100360002089l/ТVАб700906, tel./fax +зlз69155411, e-tnail:

izodrotrrgaz(@gmail.cotrr reprezentati de dl. Alexei MISCU, administrator, in calitate de

Апtt,ерrепог, ре de altl parle 9i

Рrimйriа оrа;ului Florcgti cu sedirrl in or. FloreEti, str. ýtefan cel Маrе ЗOА, IDNO:
1 007601007l 92, tgllЪх: 02ý821952. e-rnai1: primariafloresti8@grnail.com, rерrеzепtаtй legal prin
dl Itrric GANGAN, рriпrаrul оr. lrlore;ti, in calitate de Beneficiar.
1. OBIIi,CTUL CONTRACTULUI
1.1, z\пtгерrепогul se obligй sё execute luсгйrilе:

,,Slt|ia cle epurare п apelor ulate ctl debitul l500 ml/zi diп ora;ul Floreytittt cadrul proiectului
,,Сопslruс|iа sttt{iei cle epurare regioпale ;i extiпderea relelelor de сапаlizаrе tп or. Flore;ti""
il,t contbгnritate ctt prevederile proiectului tehnic, сu detaliile de exectr}ie, pfecum 9i ctt normativele,
statrdarrdelc ai рrеsсriрliilе telTrice in vigoare.

2. P]IRIOADA DE EхECUTIE
2.1. Durata de execr-t{ie а lucrlriloг contractate cste de mахim 9 (поuй) luпi саlепdафtiсе__dлlр6,

ргiпriгеа orclirrtrltli de itlcepere а execuliei enris de сбtrе Co-Investitor.
2.2. Luсrdl,ilс чог fi executate potrivit Graficului de exectrlie а luсrЁгilоr anexat la prezentul

contract.

2.3. Perioada dc execut|ie poate fi prelurlgit5 sau sttspendati daci сопstrАпgеrеа activitйtii se

сlаlогеаzй ttrmltо аrеlо г cauze :

,/ generatedeBerreficiaг/Co-Investitor-;
,/ impedirr.errtelor, сеrо justifici пеехесutаrеа obligaliei sau altei situalii extlem.e

пе i пT рutаlэi le q i imprevizib ile pentru Апtrерrепоr;
,/ irrfltren}ei 1Ьсtогilоr olimatiK;i, саrе duc la imposibilitatea executйrii luсrйrilоr stabilite

cotrtbrm caietulr-ri с[е sarcini, оr exectttarea lоr in asemenea codilii climaterice se va
rйsfi,iпgе asllpгa calitёlii luсrйrilоr:

,/ саlаrr-ritiцiiоr паturаlе recllnoscllte de autoritatea legalб.

2,4. Colrforlrl clispoziliei scrise а l]eneficiaг/Co-Investitor-trlui, Апtгерrопоrui ча sista execu}ia

lucrhrilor snll а Llnoг рйr-|i ale асеstоrа ре о duratir gi irr rnodul in саrе Beneficiar/Co-Irrvestitor-ul
сопsidеrё llecesaL Ре tirTpul suspendйгii, Апtrергепоrul va protcja ;i сопsегча luсrйrilе in tnod
соrеsрuпzitог, aqa cum \/а dispune Beneficiar/Co-investitor-rr1. Clreltuieliie suplinrentare generate
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in urma sistёrii luсrйrilоr suportate de Antreprenor vor fi plёtite de сйtrе Beneficiar/Co-Investitor.
iп cazul sistёrii luсrёrilоr sau а unor parti din ele, din ini{iativa Antreprenorului, acesta suportir ре
timpul suspendйfii toate cheltuielile, privind protejarea qi conservarea luсrйrilоr cu lrunё diligen{ё.

2,5, La terminarea luсrdrilог, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-Investitor-ul сй sunt

indeplinite conditiile de recep{ie, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificйri,
Beneficiar/Co-Investitor-ul va сопчоса comisia de receptie la terminarea lucrйrilor.

2.6. iп baza documentelor de сопflrmаrе а executiei qi а constatёrilor efectuate ре teren,

Beneficiar/Co-Investitor-ul va aprecia dасй sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de

rесерtiе. iп cazul in care se constatё сй sunt lipsuri 9i deficien{e, acestea чоr fi aduse la cuno;tintё
qi rеmоdiаtе din contlll Апtrерrепоrului, stabilindu-se termenole necesarc pentru fiпаlizаrе sau

remediere. Duрй constatarea lichidбrii tuturor lipsurilor qi deficientelor, la о почё solicitare а
Antreprenorului, Beneficiar/Co-Investitor-ul ча convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata rcallzarca luсrйrilоr iп conformitate cu documenta{ia de execu{ie, cu reglementйrile in
vigoare gi cu clauzele din contract. in funclie de constatйrile йcute, Beneficiar/Co-Investitor-ul va
aproba sau ча respinge rесер{iа.

3. VALOAREA LUcKДKrr,oK ýI MODALITДTILE DE рLАтД
3.1.Vаlоаrеа lucrйrilor се reprezintё obiectul prezentului contract, este de 32 400 000100 lei MD
(treizeci qi douб milioane, patru sute mii, lei, 00 bani), inclusiv ТVА 5 400 000,00lei MD.
3.2. Achitйrile чоц fi efectuate prin transfer iпЬаzа facturilor fiscale, duрй primirea proceselor -
verbale do receptie а luсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de cбtre Beneficiar/Co-Investitor, in
limita alocйrilor financiare, iп tеrmеп de 30 zile. Este interzisё efectuarea plйlilor anticipate (avans)

de сёtrе autoritatea contractantё.

3.3. Beneficiar/Co-Investitor-u1 va verifica procesele-verbale de receptie а luсrбrilоr executate in
termen de 5 zile luсrёtоаrе de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face dupй verificarea 9i acceptarea situatiei de рlаtё definitive de сёtrе

Beneficiary'Co-Investitor. Dасё verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special datoritй

uпоr eventuale litigii, contravaloarea lucrйrilor саrе nu sunt in litigiu va fi plёtitё conform
prevederilor prezentului Corrtract.

3.5. Lucrйrile nu vor fi considerate ftnalizate рбпё сбпd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrбrilor nll va fi semnat de comisia de rесерtiе, cate сопfшmё сё lucrйrile au fost executate

conform contractului.

3.6. Garan{ia de Ьчпб executie se va restitui Antreprenorului iп baza notificёrii Co-Investitor-ului
сйtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se ча face la solicitare, dupё semnarea procesului-verbal de

recep(ie la terminarea luсrйrilоr incluzAnd Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Теhпiсй, in cel
mult 1 5 zile. in cazrrl receptiei cu obiec}ii, garan}ia se va restitui in cel mult 15 zile dupё inlйturarea
acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIAIVC0-INVESTITOR-ULUI
4.1. tntreaga documentatie песеsаrй pentru executarea luсrбrilоr contractate se рuпе de сйtrе

BeneficiaT/Co-Investitor la dispozi{ia Antreprenorului iп douё exemplare, in termenele stabilite in
сопtrасt, prin graficul gепеrа1 de realizare а lucrёrilor publice.
4.2. Arrtreprenorul are obligatia sб execute qi sё finalizeze lucrarea iп termenele stabilite iп contract,

ре proprie rйspundere, ftfa а solicita majorйri de чоlumе, de costuri sau alte modificйri. Pentru

aceasta el este obligat sё.respecte oferta, proiectul, documentatia de executie 9i prevederile actelor
normative din clomeniul constructiilor рrесum qi sб efectueze ridicйrile topografice de control. in



чеdегеа realizйrii рrечеdеrilоr contractului, Апtтерrепоrul va emite о declaralie сопfоrm anexei la
prezentu1 сопtrасt.
4.З, Апtгергепоrul аrе obliga{ia de а supraveghea luсrбrilе, de а asigura fоr!а de muпсё, materialele,

irrstalatiile, echipan'entele qi toate celelalte obiecte fie de паturй provizorie, fie definitive сеrutе de

;i perrtru сопtrас[, iп mйsurа in саrе necesitatea asigurйrii асеstоrа este prevйzutй in contract sau se

poate deduce in mod гezorrabil din contract.
4.4. Documenta{ia pusб 1а dispozilia Antreprenorului se rcpafiizeazб astfel: un exemplar rйmАпе 1а

dispozilia Апtrергепоrului, iаr altul va fi 1inut de сёtrе acesta la dispozilie репtru сопsultаrе de

сйtrе Agerrlia pentru Supravegherea Теhпiсб, рrесum 9i de сбtrе alte persoane autorizate, inclusiv
responsabi lul tehrric atestat.

4.5. Г)еsепеlе, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsur6ri (ataqamentele) 9i alte

docunrente, ре саrе Beneficiar/Co-Investitor-ul sau Antreprenorul trebuie sй le intocmeascй qi sunt

сеrutе de suЬапtrерrепоrul proiectant, чоr fi puse la dispozi{ia acestuia de сйtrе Antreprenor.
4,б. Оfегtа adjudecatй fасе рагtе integranti din contract. Е,а trebuie sй fie corectб qi completй.

Рге{urilе stabilite vоr acoperi toate obliga{iurrile din contract qi toate opera}iunile pentru tеrmiпаrеа
qi ?пtге{iпеr,еа corespunzitoare а luсririlоr.
4.7, Dасй Benelrciar/Co-Irrvestitoг-ul tru emite in timp util dispozitii suplimentare саrе sй соп{iпй

instгuc{iurri sau аргоЬйri, оrсliпе, dil,ective, sau detalii, Апtrерrепоrul ча notifica Вепеfiсiаr/Со-
lnvestitoг-ul prirr scrisori, de cffte ori este posibil, сй acestea pot sё рrочоасе intirzieri sau

irttreruperi in dеslйЕurаrеа luоririlоr. NotificaIea ча con{ine detaliile sau dispozi|iile се se cer;i va

specifica data 1а саrе acestea au fost песеsаrе, рrесum qi intffrzierile sau irrtrеruреrilе се surчiп
datoritй lipsei acestor documente,
4.8. intreaga docutnenta{ie necesari репtru executarea luсrdrilоr dc subantreprizб, va fi pusй la
dispozilia suЬапtrерrепоrilоr de сЁtrе Antreprerror, iп tеrmепеlе din subcontracte (сопtгасtе de

subantrepriz1), stabilite рriп graficrrl de execu{ie.

4.9. Апtrерrепоrul va executa qi va intreline toate luсrйrilе, va asigura fоr{а de muпсй, materialele,

rrtilajele de constrttclii si obiectele cu саrасtег provizoriu pentru executarea luсrйrilоr. Acesta i;i
asunr,l intrcaga responsabilitate pelltru toate opera{iunile executate ре qantier 9i pentru procedeele

de execu{ie utilizate.
4.10. Апtrергепоrtti. ргirr аtгiЬuirеа оfеrtеi in favoarea sa, se angajeazб sй constituie garan{ia de

Ьuпй execu{ie а contгactr"riui. in cuantum de 5 О/о din чаlоагеа contractului atribuit. Fоrmа gaгanliei
de Ььrпi execr:[ie - rеliпеrеа sttccesivii. cliпfacturile pctrliale, ttl сuапtum de _5_% diп yaloarea

luпаri1 а (1се.\,lоrQ рiпсi la c.tliпgerea uпtti рrосепt de _5_% diп yaloarea а сопlrасtului. Acesle
ra.liпeriyor./j e_feclttale рtпёi la completarea gаrапliеi de Ьuпd execulie. Sumеlе аsфl rеliпutе vor

./i rleptt,se ре uп сопt special deschis ilt baza coпtractulti rlе depozit-garaпlie. Garan}ia pentru
оfеrtй nu yа fi restittritl pAni la intrunilea condiliiloг prevйzute de сопtrасt.

4.1 i. Autoritatea сопtrасtапti elibereazй/restitrrie garan|ia de Ьuпй execu{ie Апtrерrепоrului dupб

sепшагеа procesulr,ti-veltral сlе receplie la terminarea lucrйrilor, in cel mult 75 zile. in cazul
recep{iei cu obiec{ii, gaTan{ia se va restittri in cel mult 15 zile dup1 inl5turarea acestora ;i includerea

Conclrrziei Agen{iei репtru Supraveghere Tehnicй.
4.12.Апtrерrепотul trebuie sй constituie gaгantia de Ьuпб execttlie duрй рrimirеа scrisorii de

ассерtаrе, dаr пu rTai tirziu de 10 zile de la data incheierii contractului. Atat tirnp cAt el ntl Ei-a
indeptinit aceastб obligaliune, Co-Investitor-ul va reline Antreprenorului garanlia pentru otbrtl.
Re{lrzul de а setr-rna prezentul contract va impune rеliпеrеа garanliei pentru оfеrtй.

4.13. Апtгергепоrul garanteazi сб,,lа data rесер{iеi, luсrаrеа executatй arc calitйlile stipulate ill
сопtгасt. согеsрttпdе геglеmеrrtбrilоr teirrlice qi пu este аfесtаtй de vicii саrе ar diminua sau clliar
апulа valoarea sall posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor поrmаlе de folosire sau а сеlоr
explicite itl сопtгасt.



4.14. La lucrйrile la саrе se fac iпсеrсйri, se considerй calitatea probei indeplinitй atita timp cAt

rezultatele se inscriu in lirrritele admise prin leglementЁrile tehnice.

4.15. Beneficiar/Co-Investitor-ul аге dreptul de а supraveghea desйqurarea lucrйrilor irr

conformitate cu prevederile contractului, рriп responsabilii tehnici atestali. Асеstоrа Ii se va asigura

accesul la locul de muпсё, in ateliere, depozite qi oriunde se dеsйqоаrй activitйli legate de realizarea

obligaliilor contractuale. I-a сеrеrе, trebttie sl i se рuпй 1а dispozilie desenele qi documentatia de

execu{ie pentru ехаmiпаrе qi sй i se dea toate l1muririle, condilia fiind са рriп aceasta sё nu se
dezvйluie iпfоrmа{iа ;i sё nr"r fie utilizatб in scopuri proprii, indiferent dасй contractul a fost salt nll
inclreiat.
4.16, Beneficiar/Co-Investitor-ul este autorizat sб emit5 dispozitriile ре саrе le considerй песеsаrе

execr-rtirii luсr5rilоr, cu respectarea drepttrrilor Antreprenorultri. Dispozi{iile se adreseazl iп
principir"r numai Апtrерrеtrоrtllui gi dirigintelui de qantier, cu exceplia cazurilor in саrе trebuie de

intervenit inrpotriva urrtri регiсоl iminent sau declarat, Beneficiar/Co-Investitor-ului trebuie sй i se
comunice numele diriginteltri de garrtier atestat tehnico-profesional, саrе ча dirija execu{ia

luсrdгilоr qi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.|7. Dасd, Antreprenorril considerб сб dispoziliile Beneficiar/Co-Investitor-ului sunt ne.|ustificate

sau inopotlune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteqte de obligalia de а execttta

dispoziliile primite, in аfаrа cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасй рriп exectttarea

dispoziliilor Berreficiar/Co-Investitor-ului se creeazl dificultali in execu{ie, саrе gепеrеаzб

cheltuieli suplinrerrtare, acestea чоr fi suportate de сйtrе Beneficiar/Co-Investitor, numai in cazul
in саrе Апtrергеtlоrul а informat in prealabil 9i а primit acordul Beneficiar/Co-Investitor-ultri de

execlt{ie necorrcli! io паti.
4. 1 8. Тrаsаrеа ахеlог рriпсiраlе, bornelor de referir.lй, сйilоr de cilcula{ie qi limitelor terenului pus

la dispozilia Апtrергепогttlui, рrесutll 9i rnaterializarea cotelor de rrivel in imediata apropiere а

teгenttlui, strnt obliga{iuni ale Beneficiaгului. La necesitate, Апtrерrепогul va асоrdа supofiul
пессSаг.

4.19, Pentru чеrifiсаrеа trаsйrii de сёtrе Beneficiar/Co-Investitor sau proiectant, Antreprenorul este

obligat si prote.jeze 9i sй pйstreze toate rереrеlе, bornele sau alte obiecte folosite la trаsаrеа

luсrйrilоr.
4.20. Ridicйrile de tегеп, trаsйrilе qi cotele de nivel, pIecum 9i alte documente puse la dispozilia
Апtrерrепоrului de сбtге Beneficiar/Co-Investitor pentru ехесutаrеа contractului sunt hоtйrАtоаrе.

Апtrерrепоrul este obligat sй verifice documentele primite qi s1 inqtiin{eze Beneficiar/Co-
Investitor-ul cu privire 1а erorile qi inexactitб}ile constatate sau plesupuse.

4.21, Апtrерrепоrш1 аrе o'oliga!ia sб stabileascй toate relaliile саrе reglementeazй raporturile cu

suЬапtrергепогii 9i este rйsрuпzаtоr Гаtrа de Beneficiar/Co-Investitor pentru respectarea de сёtrе

suЬапtгерrепоrii а ргечеdеrilог legale ;i obliga{iunilor сопtrасtuаlе ;i profesionale.

4.22. Ре раrсursul execr.ttlrii ltrсrlrilоr, Bcneficiar/Co-Investitor-ul аrе dreptrrl sб disprrni itr scris:

а) iпdерёrtаrеа de ре ;antier а оriсёгоr mаtеriаlе саrе sunt calitativ песоrеsрuпzйtоаrе;

Ь) inlocuilea mаtегiаlеlог песоrеsрuпzбtоаrе calitativ cu altcle соrеsрuпzйtоаrе;

с) irrdep5rtarea sau геfасеrеа oricйrei luсrбri sau рйr{i de lucrare necol,espunzdtoare dirr punct de

чеdеrе calitativ;
4.2З.iп cazul neexecutdrii de сйtrе Antreprenor а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiar/Co-
Investitor-ul poate opri lucrйrile, prin rezoluliunea contractului, iп corrdiliile legii qi contractului,

totodatй Апtrерrепоrul conrpenseazй cheltuielile aferente suportate de Beneficiar/Co-Inl.estitor in
legЁttrr1 cu Ihptul neexecutйrii.

4,24.iп cazul iп саrе in timpul executlrii ltlсrбrilоr, ре ampiasamente se descoperй valori istorice,

artistice sau gtiin{ifice, Апtгерrепогttl este obligat sl орrеаsсё execulia lucrбrilor in zona respectivI



qi sй comunice Beneficiar/Co-Investitor-ului, organelor de polilie sau organelor competente acest

fapt.

4.25. tn timpul desй;urйrii lucrёrilor, Antreprenorul are obligalia sб mепtiпё clile de acces libere,
sй retragё utilajele, si indepйrteze surplusurile de materiale, deqeuri gi lчсrёri provizorii dg orice
fel, care пu sunt necesare, iar la terminarea luсrйrilоr, Апtrерrепоrul va ечасча de ре gantier toate

utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deqeurile 9i lucrйrile provizorii.
4.26. Benefioiarul trebuie sй obtinй, ре propria cheltuialй, toate avizele qi aprobёrile ce-i revin
conform асtеlоr normative 9i sё рlйtеаsсй toate taxelo necesaro legate de ехесutаrеа lucrйrilor,
precum gi pentru Ьчпчri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrёrilor.

5. AJUSTAREA vALomI сONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cAnd urmеаzё sё fie frcute modificйri 1а valoarea contractului privind majorarea
sau rеduсеrеа acesteia, pёrtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{ё in
domeniul achizi{iilor publice се reglementeazб modalitё{ile de ajustare а valorii contractelor de
achizitii publice. Рйrlilе пu чоr recurge la ajustarea valorii prezentului contract.

б. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sб execute toate lucrёrile, рrечёzutе in contract, in termenele
stabilite рriп graficul general de realizare а luсrйrilоr gi graficul de executie gi de о calitate
corespunzйtoare prevederilor actelor normative, proictului tehnic qi prezentului contract.
6.2. in cazul in care рйr{ilе din lucrarea се se contracteazй se executё in subantreprizй,
Antreprenorul trebuie sё prezinte, cu ocazia ofertёrii, lista subantreprenorilor qi lucrёrile ре care
aceqtia le vor executa.

6.З. Ре parcursul execu{iei lucrйrilor, Апtrерrепоrul este obligat sЁ comunice, la сеrеrеа
Beneficiar/Co-Investitor-ului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea for{ei de muпсё pebazб de acord пч este consideratё obiectul unei subcontractйri.

7. F,ORTA DE мUNсД
7.1. Antreprenorul qi subantreprenorii vor indeplini toate formalit6{ile песеsаrе angajйrii irrtregii
for{e de muпсй pentru executarea luсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU_ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevёzutй in documenta{ia de executare, чrmбпd а fi supuse

periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitor-u1 се le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, fo4a de muпсй, instrumentele, utilajul gi materialele песеsаrе
pentru examinareao mбsurаrеа gi testarea luсrёrilоr.
8.2.Costul probelor qi incercёrilor va fi suportat de Апtrерrепоr, dасё acesta este prevёzut iп
documentatie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevёzute qi comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea чпоr luсrйri
sau materiale puse in ореrё чоr fi suportate de Antreprenor, dасЁ se dovedegte сб materialele nu
sunt соrеsрuпzёtоr calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului.
8.4. Beneficiar/Co-Investitor-u1, responsabilul tehnic, proiectantul sau orice аltё persoanё
arrtorizatй de acegtia au acces tot timpul la lucrбri ре qantier gi in locurile unde se pregёteqtg

lucrarea, in depozite de materiale preйbricate etc.

8.5. Lucrйrile care devin ascunse nu чоr fi acoperite йr1 aprobarea responsabilului tehnic atestat

gi, dupй caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurбnd posibilitatea acestora sё examineze qi sЁ
urmйrеаsсё orice lucrare саrе urmeaz1 s1 fie ascunsё. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de c6te ori astfel de lucrйri, inclusiv fundaJiile clйdirii, sunt gata pentru а fi



examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea 9i mёsurаrеа
luсrёrilоr.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau рйr|i de luсrаrе la dispozilia Beneficiar/Co-Investitor-
ului gi va rеfасе aceastб parte sau parti de lucrare, dасб este саzul. Dасi se constatё сб lчсrйrilе ач
fost de calitate соrеsрuпzйtоаrе 9i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
rеfасеrеа gVsau repararea чоr fi suportate de Beneficiar/Co-Investitor-, iл caz contrar, de
Апtrерrепоr.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitёli, precum gi се1 al contoarelor sau а1 altor араrаtе de
mйsurat se suportй de сйtrе Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportё

рrороrfiопаl de сёtrе aceqtia.

8.8. Lucrйrile executate de АпtrерIепоr in afara celor prevйzute in contract sau ftrй dispozi{ia
Beneficiar/Co-Investitor-ului, precum gi cele care nu respectё prevederile contractului, йrа а exista
in acest sens о dispozilie expresб а Beneficiar/Co-Investitor-ului, пч чоr fi plйtite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie sб inlёture aceste lucrйri, in termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitor-ul.
De asemenea, е1 rйspunde in fa{a Beneficiar/Co-Investitor-ului de toate pagubele ре саrе le-a
provocat acestuia.

8.9. Lucrёrile incep in maxim 10 zile calendaristice (perioada de mobilizare) de la semnarea gi

inregistrarea contractului in modul corespunzdtor gi primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIEШ iгq PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garanfie pentru luсrйri este de 5 (сiпсi) апi .

9.2. Perioada de garan{ie incepe de la data recep{iei la terminarea lucrёrilor gi рАпё la expirarea
termenului prevйzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul аrе obligatia са in perioada de garan{ie sё inlёture toate defectiunile се tin de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urmа unei notificёri transmise de сёtrе
Beneficiar/Co-Investitor. in cazul in саrе Antreprenorul nu remediazб defecliunile in termenii
stabilili de Beneficiar/Co-Investitor, Beneficiarul va putea contracta alt Antreprenor pentru
remedieri 9i inainta pretentii privind recuperarea cheltuielilor qi daunelor/interese de la actualul
Antreprenor.

10. RДSPUNDEREA гДк1Il,ок
10. 1 . Pa{ile poartб rёsрuпdеrе pentru neexecutarea sau executarea песоrеsрullzёtоаrе а obligatiilor
prevйzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dасё in lеgйturй cu executarea lucrёrilor de constructii se produce о dачпё unui te4, parlile
contractante rбspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рёr[i а
cuantumului rйspunderii pentru dauna provocatё se va tine sеаmа de gradul de vinovёfie а fiесбrчi

раrtепеr in producerea acesteia, dасй tn clauzele contractuale nu s-a prevйzut altfel.
10.3. Membrii asocierii iqi рёstrеаzё individualitatea са subiec{i de drept, insб sunt obligati sё
rйsрuпdё solidar fa!6 de autoritatea contractantё pentru modul de indeplinire а obligaliilor
contractuale.

l0.4. Dасй prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare а unei mйsuri dispuse de Beneficiar/Co-
Investitor in forma in саrе а fost aplicat6, atunci acesta poartб singur rйspunderea, numai dасё
Апtrерrепоrul l-a in9tiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor perrtru incйlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau а retelelor de utilitёti, а terenurilor limitrofe prin
depozitarea de рЁmбпt, materiale sau alte obiecte, precum qi са urmаrе а unor ingradiri sar.r limitйri
din рrорriе vinё.



10.6, Апtrерrепоrul trebuie sй asigure lucrёrile executate gi dоtйrilе ре care le аrе la dispozilie
impotriva degradiгii 9i furturilоr pAni la рrеdаrеа luсrйrilоr сёtrе Beneficiar/Co-Investitor. Е1

trebuie sй ia mlsuri de рrоtес{iе contra degradйrii luсrйrii datoritй ac}iunilor atmosferice qi а apei
gi sa indepйrteze zdpada qi ghea}a.

10,7. Dасй пегеsресtаrеа de сйtrе Апtгерrепоrul а рrечеdеrilоr оriсйrui regulament sau hоtёrАri ale
autoritйlilor administra{iei рulэliсе locale sau ale altor оrgапе locale, legal constituite, qi саrе au
саrасtеr obligatoriu la ехесutаrеа luсrйrilоr, рrоvоасй pagube pentru Beneficiar/Co-Investitor,
acesta va fi despйgubit de Апtrерrепоr in mйrimеа sumei prejudiciului.
l0.8, Dасй motivele constr0ngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pйrlile
contractante, atunci cealaltй parte poate emite pretentii privind despйgubirea pentru daunele
intervenite gi саrе pot fi dovedite.
10,9. Pentru rеfuzul de а executa luоrйrilе prevйzute in prezentul Contract, inclusiv rеluаrеа
acestora, se va rеliпе gагап{iа de Ьuпё ехесutаrе а contractului, in cazul in care еа а fost constituitй
integral, iп caz oontrar Arrtreprenorul sttporlё о penalitate in valoarea necesar1 atingerii
cuantumului de 5% din suma totalй а contractului.
10.10. Репtгu ехесutагеа cu it-ttirziere а luсrlrilоr din culpa antreprenorului, Antreprenorul poarlё
гйsрuпdеrе rnaterialй iп чаlоаrе de 0,1% din suma luсrйrilоr neexecutate, pentru fiесаrе zi de
intirziere, dаr nu mai mult de 5 % din suma totalё а prezentului Contract. in cazul in саrе intirzierea
depigeEte 60 zile, se сопsidеrй са fjind reftlz de а executa luсrйrilе prevйzute in prezentul Contract
gi Апtrерrепогul i se poate rеliпе garan{ia de bunй executare а contractului, sau penalitate
suрlimепtаrй еgаlй cu sllma acesteia (5% din valoarea contractului), dupё саrе se va rесurgе la
гezoluliurle.
l0.11. in cazul iпаiпtйгii inten{ionate spre рlаtё qi achitйrii de сбtте Co-Investitor а unol lrrcrйri
саrе nu sunt executate fizic, Апtrерrепоrul general va fi obligat sй restituie contravaloarea acestora
dасй au fbst achitate ;i va suporta о penalitate in mйrimе egalй cu suma luсrйrilоr respective.
10.12. Petltru aclritarea cu intiTziere, Co-Investitorul poart1 rйsрuпdеrе materialй iп чаlоаrе de
0,1% din suma luсrйrilог neachitate, репtru fiесаrе zi de intirziere, dаr nu mai mult de 50% din suma
totalй а prezentului contract, cu condi{ia сй aceastб intArziere tine exclusiv de acliunile/inacliunile
acestuia.

10.13. Berreficiar/Co-Irrvestitor-ul nu va fi responsabil репtru nici un fel de daune-interese,
compensa{ii plйtibile conform prevederilor legale, in privinta sau са Llrmare а unui accident sau
prejudiciu adus unui muпсitоr sau altei реrsоапе angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident
satr pгejr"rdiciu reztrltind din vina Beneficiar/Co-Investitor-ttlui, а agen{ilor sau а angajatilor
acestora.

l 0. 14. Апtrерrепоrul 9i subantreprenorii rйsрuпd solidar репtгu neexecutarea obligaliilor
contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietй{ile mаtеriаlеlоr de construc}ie, procedurile de
чегifiсаrе, oorectitudinea efectttйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc{ie folosite, fiecare parte poate,

dupa о inqtiin{are prealabilй а celeilalte рйr!i, s5 сеаri еfесtuаrеа unor сеrсеtйri de сйtrе о institu{ie

1lublicl de сегсеtаrе. Costurile сеrсеtёrilоr efectuate 1е suporlй parlea а сйrеi сulрd а fost dovedit1,

1 2. IIEZOLUTIUNEACONTRACTULUI
l2.1 . Аrrtгерrепоrul poate сеrс rezolu!iunea contractului, daci:
а) tseneficiar/Co-Investitor-trl ntbqi indeplineqte о obliga{ie саrе estc in sarcina sa qi prin aceasta
putre Аtrtrерrепоrul in situalia de а nlt putea executa luсrаrеа;

Ь) Beneficiaг/Co-Investitopul ntt опоrеаzй о platй scadentй mai mult de 3 iuni;



с) Beneficiar/Co-Investitor-ul notificё antreprenorul сё din motive перrечёzutе 9i datoritб unor
соцjuпсturi economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiar/Co-Investitor-ul poate cere rezolu{iunea contractului, dac6:

а) Апtrерrепоrчl se аflё iп incapacitate de plat6, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
Ь) Апtrерrепоrul nu incepe luсrДrilе йrй sй aibё uп motiv justiГtcat sau пu reia lucrЁrile suspenclate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere а luсrбrilоr;
с) Апtrерrепоrul nu а indepЁrtat materialele necorespullzёtoare de ре qantier sau nu а reйcut о
lчсrаrе in termsnul stabilit de сёtrе Beneficiar/Co-Investitor;
d) Beneficiar/Co-Investitor-ul notificй antreprenorul сё din motive neprevйzute gi datoritЁ чпог
conjrrncturi economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.
е) Апtrерrепоrul а intrat in tntArziere privind execufia lucrйrilor.
12.3. Contractul se considerб rezolvit, dасё partea contractantё ча comunica in scris celeilalte pйr{i
contractante in termen de 15 zile motivole indicate la punctele 12.1 9i l2.2 dinprezentul contract.
12.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, iп caz de rezolufiunea contractului, va convoca comisia de
receptie care ча efectua recepfia cantitativё 9i calitativё а luсrйrilоr executate, in nraximum 15 zile
de la data rezolu{iunii contractului.
12.5, in cazul rezoluliunii contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va intocmi situa{ia lчсrйrilоr
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor gi luсrйrilоr provizorii, dupё care se чоr stabili
sumele саrе urmеаzй sй le рlёtеаsсй in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele

ре саrе trebuie sЙ le suporte Antreprenorul din vina сёrчiа s-a rezolvit contractul.
l2.6. Dupf, rezolu|iunea contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul poate continua executia luсrёrilоr
cu respectarea prevederilor legale.
|2.'7. Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice iп
perioada de valabilitate а acestuia in una dintro urmёtоаrеlе situalii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care аr fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 1 9 al Legii nr. 1 3 l l20l5 privind achizi}iile
publice;

Ь) contractul а Йcut obiectul unei modificйri substantiale care necesita о поuё рrосеdurб de
achizilie publicё iп conformitate cu жt.76 al Legii пr. 13l/20l5 privind achizitiile publice;

с) contractul пu ar fi trebuit sё fie atribuit contractantului respectiv, avбnd in vedere о iпсйlсаrе
grarrб а obliga{iilor се rezultй din Legea nr. 13tl20t5 priviind achizi{iile publice qilsautratatele
internationale la саrе Republica I\4oldova este parte, care а fost constatatё printr-o decйie а unei
instante judecёtoreqti nafionale sau, dupё caz, internalionale.

13. JUSTIFIсAREA DАтоRIтд uшur IMPEDIMENT
13.1. Рёrfilе sunt exonerate de гёsрчпdеrе pentru neindeplinirea par}ialй sau integralё а obliga{iilor
conform prezentului Contract, dасй aceasta este cauzatd de producerea unor impedimente inata'ra
controlului рйr}ilоr (rёzЬоаiе, calamitёli naturale: incendii, inunda}ii, cutremttre de рёmАпt, рrесum
9i alte circumstanfQ care nu depind de voinla Рйr|ilоr).
13.2. Partea саrе iпчосё apari{ia impedimentului inafara controlului este obligatir sё informeze
imediat (dar nu mai tfu,ziu de 5 zile) cealaltё Parte despre surverrirea circumstantelor, dar qi despre
efectele acestora asupra executdrii contractului.
13.3 Survэnirea circumstatr{elor impedimentului, momerrtul declangarii 9i termonul de actiune
trebuie sй fie confirmate printr-un certificat/document oficial, eliberat in mod corespunzЁtor de

сйtrе organul competent din tаrа Pёr,|ii care iпчосй asemenea circumstante.



14. DISPOZIT|I FINALE
14.1. Urmйtоаrеlе documetrte чоr fi citite qi чоr fi interpretate са fiind parte integrantё а prezentului
contract:

а) Caietul de sarcini;
Ь) Devizele оfеrtй (Fоrmulаrе|е 7,5,З);
с) Graficul de executare а luсrйrilоr ;

d) Garanlia de Ьuпб execulie.
14.2. Documentele contractului чоr fi intocrnite iп limba rоmАпй.
l4.3. Prezentul Corrtract rерrеziпtй acordul de voin{й al рйrlilоr qi se considerй senrnat la data
apliclrii ultirnei semrrйturi de сйtrе una dintre рйr!i.
l4.4. Perrtru соtrГппrаrеа сеlоr merrlionate, pй4ile au semnat prezentul Contract itr conformitate cu
legisia{ia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil рАпй la 31.12.2028.

15. RECHIZITBLE JURIDICE, POýTALE ýI DE PLДTI ALE PДRTILOR

Co-IN

Маriа PRISACAR Alexei MISCU

вЕI,{ЕFIсIлR

Iuriе GANGA

Co-INvESTIT,oRUL
Agcnfia dc Dezvoltare Regionali Nord

ANTREPRENORUL
SRL ,rlzodromgaz"

Adresa poqtalй: muп.Вйl!i, Piala Vasile
Alecsandri 8

or. Ialoveni, str. Ialovanl2,

Telefbn: 02З1 бl980 tel./fax +37з69l55411
Cod fiscal: 1009601000267 1 00з 60002089 1 /тчА 6700906
Cod: TREZMD2X С/В: MOLDMD2X314
IBAN: MD5 l TRPCCWS 1 8430В00048АА Cod IBAN: MD5 1ML000000002251 814l55
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1.7. Prezentul contract este

157 1047 441 559 din 15.ll.2Ql9.

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr.01lLl20

privind achrzilia prin LicitaJie Publica

or. Cimislia

Articolul I
PARTILE CONTRACTANTE

incheiat in urma desftgurarii licitafiei publice nr. ocds-b3wdp1-MD-
publicatd la 14.10.2019, 14:18, prin intermediul M-Tender, intre:

Agentia de Dezvoltare Regionali Sud, cu sediul in or. Cimiglia, bul.$tefan cel Mare 12,
tel/fax: 0 (241) 2 62 86, e-mail adrsud@,adrsud.md. inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr.

1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentat prin Maria Culesov. director ADR Sud, in
calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Consiliul Raional CIu,seni, cu sediul, or Cdugeni, bd. Mihai Eminescu, 31, tel. 0 (243) 2 26

50, e-mail: consiliul@causeni.md, cod fiscal 1007601010921 pin reprezentantul legal dl. Nicolae
Gorban. presedintele raionului Ciuseni, numit in continuare Beneficiar, alt6"parte, gi

SRL ,.Izodromgaz". cu sediul in cu sediul in or. Ialoveni. str. Ialoveni. 2. telefon: O (268) 2

57 55, 21992, fax: 0 (268) 2 49 41, e-mail: izodromgaz@gmail.com , cod fiscal 1003600020891
inregistrata la Camera inregistrdrii de Stat, cu nr. MD 0031873 din20.04.2001. licenla seria A MMII
nr. 037773, din 13.07.2011 eliberatd de Camera de Licentiere, pentru genurile de activitate

, reconstrucfii,
restauriri (lucrlrile conform listei indicate in anexl) reprezentatprin dnul. Alexei Miscu. director
in calitate de Antreprenor general, pe de alta parte.

Articolul2
OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obliga sd execute lucrdrile de ,.Constructia sistemului de canalizare in
sectorul Valul lui Traian si modernizarea statiei de epurare din orasul Cluseni. Etapa II
(statia de epurare)",
Cod CPV 45200000-9 - Lucrari de construclii complete sau parfiale gi lucrdri publice, in
conformitate cu prevederile proiectului-tehnic, cu detaliile de execufie, precum gi a normativelor,
standardelor gi prescripJiilor tehnice in vigoare. ... .{"



I

Articolul3
PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de execuJie a lucrdrilor contractate este de 12 (douisprezece) luni calendaristice

din momentul inregistrdrii contractului la Agenlia Achizilii Publice, primirea ordinului de incepere a

execuJiei si asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Termenul de execuJie poate fi prelungit dacd intirzierea executdrii lucrdrilor de datoreazd

c o nstring ere a act ivitdli i s e datore azd urmdtoare I o r c auze :

a) generate de Co-investitor, Beneficiar, sau altd autoritate publicd de stat;

b) datoritd unor greve organizate de federaJia sindicatelor de ramurd la nivel naJional 9i

recunoscute ca legale prin justilie ale personalului Antreprenorului general sau ca urrnare a unor

evenimente similare desfbgurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al

Antreprenorului general;

c) datoritd fo4ei majore sau altei situalii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execulie a normelor 9i

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdlilor naturale recunoscute de autorit atea legald.

3.3. Conform dispoziJiei scrise a Co-investitorului, Antreprenorul general va sista execuJia

lucrdrilor sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratd gi in modul in care Co-investitorul cclnsiderd

necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod

corespunz6tor, aga cum va dispune Co-investitorul. Cheltuielile suplimentare generate in urma

sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de Co-investitorul.

3.4. Laexecutarea definitivd a lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Co-investitorul Ei

Beneficiarul cd sint indeplinite conditiile de receplie, solicitind convocarea comisiei. inbaza acestei

notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de recepJie.

3.5. in baza documentelor de confirmare a execuJiei gi a constatdrilor efectuate pe teren, Co-

investitorul de comun cu Beneficiarul va aprecia dac[ sint intrunite condiliile pentru anunlarea

comisiei de receplie. ln cazul in care se constatd cd sint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la

cunogtinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere.

Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor qi deficienJelor, la o noud solicitare a Antreprenorului

general, Co-investitorul de comun cu Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de

receptie va constata reahzarea lucrdrilor in conformitate cu documentalia de execulie, cu

reglement6rile in vigoare gi cu preveclerile din contract. in funclie de constatarile fbcute Beneficiarul

va aproba sau va respinge receplia. Reoeplia poate fi ftcutd gi pentru pdrfi de construclie distincte fizic

gi funcJional.

Articolul4
VALOAREA LUCRAmron $r MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrdrilor de construcliei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

46 080 000,00 (patruzeci gi qase milioane optzeci mii lei,00 bani) MDL, inclusiv TVA.

4.2. in scopul organzdrli proceselor tehnologice gi procurdrii de materiale qi utilaj, Co-

investitorul va achita Antreprenorului General in avans 10 7o din limita anuald stabilit[ pe obiectiv,

in termen de 30 zile lucratoare, din momentul inregistrarii contractului la Agenlia Achizilii Publice.

Restul sumei se va achita in limitele alocdrilor anuale, e;alonat, in termen de 30 zilebancate de la data

semndrii proceselor verbale de executare a lucrdrilor Ei actelor de receplie (F2, F3)



4'3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea"situaJiei de platd
definitive de cdtre Co-investitor. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi pl6titd imediat.

4.4. Conttactul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recepJie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform contractului.

4'5. Receplia finald va fi efectuatdinmaxim 30 zile lucrdtoare dupd semnarea procesului verbal
la terminarea lucrdrilor gi inldturarea tuturor obiecfiilor constatate in acesta. plata ultimelor sume
datorate de Co-investitor, Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condilionatd de
semnarea procesului-verbal de receplie finald.

Articolul5
AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1' Pentru cazurile cind urmeazd, sE fie ftcute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pdrfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenfa
in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitdfile de ajustare a valorii contractelor de
achizi[ii publice.

Articolul6
ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII

DE SPECIALITATE
6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de executie gi de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.

6'2. in cazul in care pdrfile din lucrarea ce se contracteazii se executd in subant reprizd.,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte , cu ocaziaoferterii, lista subantreprenorilor de specialitate gi
lucrdrile pe care acegtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuliei lucrdrilor,.Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Co-investitorului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4- Angajarea forfei de muncd pebazd, de acord nu este consideratd ca fdcind obiectul unei
subcontractdri.

Articolul T

DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $I ALE BENEFICIARULUI

7 '1. intteaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate, inclusiv actele
normative care prevdd careva restricfii la efectuarea lucrdrilor, se pune de cdtre Beneficiar la
dispozifia Antreprenorului general taudplatd,, in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

7 '2. Antteprenorul general are obligalia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentaJia de execu{ie gi
prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are obligaJia de a conduce
executia lucrdrii contractate gi de a veghea asupra men{inerii ordinii la locul unde se desfrsoara
activitatea.

7.3. Documenta\iapusdla repartizeazii astfel:
un exemplar integral al do tarea cdrfii tehnice;



doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

pdstreazd la qantier, iar altul va fi {inut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Inspeclia

de Stat in Construclii, precum qi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) qi alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd gi sint cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Beneficiar sau Antreprenorul

general, dupd, caz,la cererea gi in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective

nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite iir contract qi trebuie sd

fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd qi completd.

Prelurile stabilite vor acoperi toate obligaJiunile din contract gi toate operaJiunile pentru terminarea gi

intreJinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va

prezenta Co-investitorului, spre aprobare, grafrcul de egalonare valoricd a mijloacelor financiare

necesare execuliei lucrdrilor, corelate cu graficul de execulie a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice

de execufie

7.6. Dac6. Co-investitorul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd contind

instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Co-

investitorul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfrgurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozi{iile ce se cer gi va specifica datala
care acestea au fost necesare, precum gi intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor

documente.

7.7.intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizl,va fi pusd la

dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fdrd, pIatd., in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execuJie.

7.8. Antreprenorul general va executa gi va intretine toate lucrdrile, va asigura fo4a de muncd,

materialele, utilajele de construcJii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor.

Acesta iqi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe gantier gi pentru

procedeele de executie utilizate.
7.9. Antreprenorul general, prin adjud'ecarea ofertei in favoarea sa, se angaifrazd sd constituie

garan\ia de bund execulie a contractului, in cuantum de 5 (cinci) oh din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanfie bancard agreatd de Co-investitor gi Benefrciar este retinerea succesivd

din facturile parfiale pentru situaliile de lucrdri, in cuantum de 5 Yo din valoarea lunard a acestora pind

la atingerea unui procent de 5 oh din valoarea contractului. Aceste reJineri vor fi efectuate pind la

completarea garan[iei de bund execuJie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasd de

toate pdrfile - Antreprenor general, Co-investitor qi Beneficiar - qi se vor depune pe un cont

special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la efectuarea reJinerii.

Co-investitor qi Beneficiar trebuie sd dispund ca banca sd ingtiinJeze Antreprenorul general de

transferul efectuat, precum qi de destinaJia lui.

7.11. GaranJia de bund execulie se va restitui Antreprenorului generalinbaza notificdrii Co-

investitorului gi Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va transmite Antreprenorului

General in termen de 3 zile dupd semnarea procesului-verbal de receptie fina16.

7.12. Antreprenorul general trebuie sd constituie garanlia de bund execulie dupd primirea

scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de 7 zlle lucrdrtoare din data incheierii contractului. Atita timp

cit el nu gi-a indeplinit aceastd obligaJiung, Co-investitorul poate sd relind Antreprenorului general

garar\iapentru ofertA.

7.13. Co-investitorul trebuie si restituie Antreprenorului'$eneral garanfia la termenul frxat,



dupd semnarea procesului verbal de receplie finali, dacd acesta nu a inaintat pind la- acea datd. pretenJii

asupra ei. Atita timp insd cit pretenfiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Co-investitorul poate

retine o parte corespunzdtoare din valoarea garanliei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garanteuzd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdlile

stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii care ar

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizne, conform condiliilor normale de folosire

sau a celor explicite in contract.

7.I5. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

7.16. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desftgurarea lucrdrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora, c6t gi reprezentanJilor

Beneficiarului li se va asigura accesul la locul de munc6, in ateliere, depozite gi oriunde se desfrgoard

activitili legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie

desenele qi documentalia de execuJie pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, condilia frind ca

prin aceasta sb nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informafiile secrete, precum gi

documentatiile secrete vor fi considerate de Co-investitor gi Beneficiar drept confidenliale.

7.I7. Co-investitorul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii

lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in principiu

numai Antreprenorului general gi dirigintelui de qantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de

intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului qi Beneficiarului trebuie sd i
se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuJia

lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.l8.Dacd Antreprenorul general considerd cd dispoziliile Co-investitorului sint nejustificate

sau inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozifiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor Co-

investitorului se qeeazd dificultdli in execufie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de cdtre Co-investitor.

7.l9.Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cdilor de circulatie gi limitelor terenului

pus la dispoziJia Antreprenorului general, precum gi materializarca cotelor de nivel in imediata

apropiere a terenului, sint obligaliuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat sd protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

7.21. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispoziJia

Antreprenorului general de cdtre Beneficiar qi Co-investitor pentru executarea contractului sint

hotdritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite gi sd ingtiinJeze

Beneficiarul gi Co-investitorul cu privire la erorile gi inexactitdtile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relaJiile care reglementeazd

raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fajd de Co-investitor pentru

respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligaliunilor legale gi

profesionale.

7 .23. Beneficiarul are obligatia sd-gi procure toate autorizaliile gi avizele prevdzute de actele

normative, precum gi regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrdrilor in cauzd.

7.24.Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Co-investitor gi Beneficiarul are dreptul sd dispund in
scris:

a) indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu illtele corespunzdtoare;



c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parfi de ludrare necorespunzdtoare din punct de

vedere calitativ.
7.25. in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 7.24., Co-

investitorul poate opri lucrdrile, angaja gi pl6ti alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, sd compenseze

cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.

7.26. in caztl in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiinJifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd execulia lucrdrilor in
zona respectivd gi sd comunice Beneficiarului si Co-investitorului, organelor de polilie sau organelor

competente acest fapt.

7.27.in timpul desfrgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligaJia sd menJind cdile de

acces libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, depeuri gi lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe

gantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucrbrile provizorii.
7.28. Antreprenorul general trebuie sd oblind, pe propria cheltuiald, toate avizele gi aprobdrile qi

sd pldteascd toate taxele necesare legate de execulia lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execuJia lucrdrilor. Co-investitorul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmdrii de cdtre acesta.

Articolul S

FORTA DE MUNCA
Antreprenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdJile necesare angajdrii

intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile

legislaJiei in vigoare.

Articolul9
MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU.ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitateaprevdzutd in documentaJia de executare, urmind a fi supuse

periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Co-investitorul ce le va solieita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru

examinarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor.
9.2. Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este

prevdzut in documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar, sau Co-investitor pentru verificarea unor
lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte cd

materialele nu sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile

contractului. in caz contrar, Co-investitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Benefrciarul, Co-investitorul proiectantul sau orice altd persoand autoizatd de acegtia au

acces tot timpul la lucrdri pe gantier qi in locurile unde se pregdteqte lucrarea, in depozite de materiale

prefabricate etc.

9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fbrd aprobarea responsabilului tehnic atestat

gi, dupd caz, aproiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze gi sd

urmdreasc6 orice lucrare care trmeazd sd fie ascunsd. Antreprenorul general va anunla responsabilul

tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori ap{el de lucrdri, inclusiv fundatiile clddirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea gi mdsurarea

6

lucrdrilor de mai sus.



9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia Beneficiarulu,
sau a Co-investitorului gi va reface aceastd parte sau pArfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se

/ constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentatiei de

I executie, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Co-investitor, iar in cazcontrar, de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul este obligat sd pund la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in care nu
s-a convenit altfel, fard.platd:

a) suprafelele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe gantier;

b) caile de acces rutier qi racordurile de cale feratd;

c) racordurile pentru utilitdli (apd,. gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului
gantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suporti de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se

suportd proporfional de cdtre acegtia.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau frrd
dispozilia Co-investitorui, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, frrd, a exista in
acest sens o dispozilie expresd a Co-investitorului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Co-investitorul. De
asemenea, el rdspunde in fa{a Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare gi se

presupune cd ele corespund voinfei Co-investitorului, in care cazvor fi notificate imediat.
9.9. Lucrdrile vor ?ncepe dupa 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul

corespunzdtor gi primirea ordinului de execulie, emis de Co-investitor.

Articolul 10

PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI
in pnnroADA DE GARANTTE

10.1. Perioada de garanlie pentru lucrdrile prevdzute la art. 2 aI prezentului contract este de
7 (sapte) ani.

10.2. Perioada de garanlie curge de la data recepliei finale gi pind la expirarea termenului
prevdzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garanfie sd inldture toate defecliunile
ce Jin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificdri intemeiate,
transmise de cdtre Co-investitor.

10.4. Dacd defecJiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.

Articolul ll
nAspunnEREA rARTTLoR

1 1.1. PA{ile de contract rdspund, hecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentanlilor lor legali gi ale persoanelor fizice gi juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2. Dacd' in legdturd cu executarea lucrdrilor de construcfii se produce o daund unui te4,
pdrfile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrfi a



cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va line seania de gradul de vinovdJie a fiecdrui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel. Dacd prejudiciul
cauzat terfei persoane este urmare a unei mlsuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatL,
atunci acesta poartS singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a ingtiinJat in prealabil de

pericolul legat de executarea dispoziJiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, laplata daunelor pentru

incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitAfl, a tepenurilor limitrofe prin
depozitarca de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingrddiri sau limiteri din
proprie vindin cazulincdlcdrii actelor de proiect.

1 1.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execufie a lucrdrii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pdrfilor de construclie,

utilaje tehnologice etc., livrate de Co-investitor, precum gi cu privire la lucrdrile executate de alli
agenli economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiecfiile, in scris, Co-investitorului, imediat qi pe

cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Co-investitorul rimine rdspunzdtor pentru informaliile,
dispoziliile gi livrdrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure dotdrile pe care le are la dispozilie impotriva
degraddrii gi furturilor pind la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El trebuie sd ia mdsuri de proteclie

contra degraddrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice gi a apei gi sd indepdrteze zdpada gi gheata.

11.6. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau

hotdriri ale autoritdtilor administraJiei publice locale sau ale altor orgbne locale, legal constituite, gi

care au caracter obligatoriu la executarea lucr[rilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va ft
despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului. Benefrciarul este obligat sa puna

la dispozitia gi sa informeze Antreprenorul general cu toate restricliile prevazute pentru efectuarea

lucrdrilor pe acest teritoriu.
11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre perfile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele

intervenite gi care pot fi dovedite.

11.8. Dacd intirzierea in execujia lucrdrilor este in culpa unuia din pdrfi a contractului, partea

culpabila va pldti celeilalte pdrfi penalizdri gi/sau despdgubiri in cuantum de 0,b2"h din valoarea

lucrdrilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care

partea inculpd a intrat in intirziere.
11.9. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii

pldtibile conform prevederilor legale, in privinJa sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui accident sau

prejudiciu rezultind din vina Co-investitorului sau a Beneficiarului, a agenJilor sau a angajalilor
acestora.

Articolul 12

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
I2.l.in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietdlile materialelor de constructie, procedurile

de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare parte poate,

dupd o ingtiinJare prealabild a celeilalte pdrfi, sd ceard efectuarea unor cercet[ri de cdtre o institu{ie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpd a fost doveditd.

8



Articolul 13

REZILIEREA CONTRACTULUI
13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :

a) Beneficiarul qi/sau Co-investitorul nu-gi indeplinegte o obligaJie
prin aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa

b) Co-investitorul nu onorezLzd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Co-investitorul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute gi datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaJiunilor contractuale.
13.2. Co-investitorul cit gi Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile frrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziJiei scrise de reincepere a lucrdrilor;

d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoarc de pe gantier sau nu a
reftcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menJionate la punctele 13.1. gi 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pdrfii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare anterior d6!ii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, de comun accord cu Co-investitorul, in c:az de reziliere a contractului, va
convoca comisia de recepJie care va efectua recepJia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Co-investitorul de tomun acord cu Beneficiarul va
intocmi situaJia lucrdrilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii,
dupd care se vor stabili sumele care urmeazd, sE, le pldteascd in conformitate cu prevederile
contractului, precum gi daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general, daca rczilierea a

avut loc din vina Antreprenorul general.

13.6. Plata garanJiei de bund executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garanJie

(dupd efectuarea recepfiei finale), iar in pazurile prevdzute la literele c) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupd rezilierea contractului. r'

13.7. Dupd rczilierea contractului, Co-investitorul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receplia cantitativd gi

calitativd a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZITII FINALE
14.1. Urmdtoarele documente (anexe laprezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca

fiind parte integrantd a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat gi semnat;

c) oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofertS;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantitdli de lucrdri qi-utilaje, devizele-ofertd gi listele cu consumurile de resurse
anexate; ;.., !r

f) plangele (partea desenatd a proiectului tehnic);

care este in sarcina sa

lucrarea;

9
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g) tabelele cu informaliile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat

limbd de circulaJie internationald.
14.3. in canxile in care apar ambiguitdli sau discrepante in

acestea vor fi clarificate de co-investitor gi Beneficiar, care vor emite
Antreprenorul general.

ANTREPRENOR

S.R.L.,rlzodlromgaz,,

MD-6801. or. Ialoveni. str. Ialoveni.2
BC,,Moldindconbank" SA
c/b:MOLDMD2X3L4
c/IBAN: MD5 1ML00000000225 1 8 I 41 55
c/f:1003600020891
TVA: 6700906

CO-IN'VESTITOR

Agenfia de Dezvoltare RegionatE Sud

MF-TT Cimiqlia
TREZMD2X
cod IBAN: MD2STRPCBP5 1 8430800050AA
c/f: 1009601000290
Tel.:0 (24r)2-62-86
Fax.:0 (241)2-62-86
e-mail : adrsud@adrsud.md

Maria CULE$OV

, iar in caz de necesitate. in altd

clauzele prezentului contract,
instrucJiuni in acest sens pentru

l4.4.Indocumentele contractului nu se pot face modificdri frrd acordul ambelor pdrfi
14.5. in mdrturisirea celor expuse mai sus, pdrfile pun in aplicare executivd prezentul contract la

data 9i anul indicat mai sus, fiind valabil pind la expirarea termenului de garan{ie asupra lucrdrilor gi
efectuarea pldjilor inte grale, aferente acestora.

Tel.: 0 (268) 2 57 55; Fax: 0 (269) 2 49 4l

Alexei M

BENEFICIAR

Consiliul Raional CIu;eni

MF-TT Cduqeni
TREZMD2X
cod IBAN: MD43TRPDAF3 19230F 1428 1 AC
clf :1007601010921
Tel. 0 (243)226s0
e-mail : consiliul@causeni.md

q+o*-
ife 

-"A'odh- 
l5i.j

z'"1'
a-r
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ah4w{cHrzrTrl PUBLICE

ACORD ADITIONALNT.6
la contractul Nr. 01/L/20 din ,, 14 " februarie 2020

Prezentul acord este semlat astizi,,28 " iunie 2021, intre:

Asentia de Dezvoltare Resionali Sud. cu sediul in or. Cimiqlia. bd. ltefan cel Mare 12,

tel/fax: O (241) 2 62 86, e-mail: adrsud@4(Lgq(Lgqy.lq4 iffegistrat la Camera iruegistr6rii de

Stat, cu nr. 1009601000290 din l8 decembrie 2009, reprezentat prin Qlg4..lGqB&\N, director
ADR Sud, in calitate de Co-investitor, pe de o pafte,

Consiliul Raional Ciuqeni, cu sediul, or Cduqeni, bd. Mihai Eminescu, 31, tel. 0 (243) 2 26

50, e-mail: consiliul@qaulql..ud, cod fiscal 1007601010921, reprezentat prin dl. \!9q!49
QQ!!\\, pre;edintele raionului Cluqeni, numit in continuare Beneficiar, altd parte, Ei

SRL ..Izodromsaz". cu sediul in cu sediul in or. Ialoveni. str. Ialoveni.2. telefon: 0 (268) 2

57 55, 21992, fax: 0 (268) 2 49 41, e-mail: izodrorngaz@gmail.con , cod fiscal
1003600020891 inresistrati la Camera Iffesistdrii de Stat. cu nr. MD 0031873 din
20.04.2001. licenla seria A MMll 4r. 037773, din 13.07.2011 eliberatd de Camera de

Licenliere, pentru genurile de activitate Constructiile de oladiri, construcjii:lngineresti si retele

tehnico-edilitare, reconstructii, restaurtui (lucrdrile conform listei indicate in anexd)

reprezentat prin d-nul. Alexei MISCU. director, in calitate de Antreprenor general, pe de

altd pafte,

in scopul modificdrii Contractului Nr. 0l/L/20 din,, 14 " februarie 2020 (numit in continuare

Contract), semnat in urma des{bgurdrii procedurii de achizilie publicd nr. ocds-b3wdpl-MD-
1571047441559 &n l5.l 1.2019, publicatd la 14.10.2019, prin intermediul M-Tender.

Prezentul acord se incheie ca unnare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr. 14/21 din
25.06.2021.

Orice modificare aplicati pdn prczentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate rimdndnd obligatorii in continuare.

Prezentul acord se incheie in cadrdlroiectul ri ,,Constr<rc1ia sistemului de canalizare in
sectorul Valul lui Traian gi modernizarea statiei de epurare din oragul Ciugeni" ETAPA
II, conform modificdrilor legislative, ii anume att. XIII, pct. 9 din Legea nr. 257 din



16.12.2020 prrn care se mo<lificd Anexa nr. I la Legea nr. 4g9/1999 privind:iircrnul p...ihi.-, ;r
asiguriri sociale;i Legea nr. 60 din 23.04.2020 prin care este exclus pct. l din Anexa nr. iia
Legea nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mdrjmea, nodLd ti temenele de achirare a
prrmelor de asigurare obligatorie de asistenti .redicald, incepand cu 01.0r.2021. 1a bu-serarea
;i contabilizarea lucrdrilor executate de catre antreprenori din sectorul privat. se ap[cd un tarif
cl'e 24"/o al contribuliiror cre stat obligatorii la su'ra salariilor 5i recomienselor calculate lunar
pentru persoanere angajate prin eootract individual de 

',uncd, 
persoanele aflate in raporturi de

serviciu in baza actuiui administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile in vederea
execurErij de lucrifi sarr prestarii de.cn icir.

ue aseulenea prezentul acord, in Cootaot se aplici nrotlificlri la
lnajoreazi valoarea contractului cu 4,10 g65,00 (patru sute patruzeci
cinci, 00 bani) MDL, inclusiv TVA, dupd eum unneazd:

Denumirea luqirii

punctul 4.1., unde se

mii opt sute Eaizeci Ei

Valoarea,
MDL

Nr. Nr. Deviz

I1
10

704,9a

61,00
60,00

59,00
161,00
200,00

193,00
4,00

200,ao

189,00
309,00

309,00
1.698,00

509,00
cAsM 24 4.756,98

12

Bloc de epurare biologic; ( poz. 4a). Lucr;ri generJe de construqie
Platforma de nisi l.5a). Lucr;ri de generale de construclie
Platforma de nisip (poz.56). Lucr;ride generate Oe constr,rctie
Lraorrea cu gratar e { pol. I ). Lucrdri generale de constru
Deznisipator D-4m {p rate oe con\truc!.e
Pluttll!4! !l!!lll! !1p .,cr6ri generare oe construclie
Platforma de n;moltio I oz.9). Lucriri generale de constructie
Retea industrial; de ap; 5i canalizare
Plat[orma de ndmottip t(por. tOJ. IucrdriBenerale d".onrriiG
Platforma de nimoltip lipoz. 11). Lucr;ri generale de constructje
Platforma de nAmoltip lll (poz. 12). Lrcr;rigenerale deionstflrct.e
Platforma de n;moltip lll oz. 13J. Lucr;rigenerale de constructie
Pavarea drumului de acces. Eta
Amenajarea teritoriului. Etapa I

52
(mod J)

Pantele jnterioare a platformelor
platformelor de nisip 5a,56

de n;mol N 8,9,10,11 sr a
440.865,00

440.865,00

TOTAL GENERAL: 445.62!,98



Punctul4.l va avea urmitorul continut:
4. l. Valoarea lucrddlor de construcliei-montaj
de 46 07'1 716,98 (patruzeci Fi sase milioare
lei, 98 bani) MDL, inclusiv TVA.

4""*

Prezentul acord se considerd incheiat gi intrd in vigoare Ia data semndrii lui.

ANTREPRENOR CO-IN\'ESTITOR

S.R.L. ,,Izodromgaz"

MD-6801. or'. Ialoveni. str. laloveni.2
BC..Moldindconbank" SA
c/b: MOLDMD2X3I4
c/IBAN: MD1 3MO2224 ASV799201 2i tOO
c/f: 1003600020891
TVA: 6700906
Tel.: 0 (268) 2 57 55; Fax: 0 Q68) 2 49 4l
e-n.rail: izodr

Alexei MISCU

Consiliul Raional Ci uteni

MD-4304. or. Ciuseni. bd. Mihai Eminescu. 3l
MF-TT Cduqeni
TREZMD2X
COd IBAN: 4281AC
c/f: 100760
Tel. 0 (243
e-mail;

ce reprezinti obiectul prezentuiui contract este
saplezeci si fapte mii sapte sute saisprezece

Agentia de Dezvoltare Regionali Sud

MD-4101 or. Cimislia- bd. St. cel Mare.12
MF-TT Cimiglia
TREZMD2X
cod lBAN: MD2STRPCBP5 I 8430800050AA
c/f : 1009601000290
Tel.: 0 (241) 2-62-86
Far.: 0 (241) 2-62-86
e-t.trail : adrsudGladrsud. sov. md

d.''oei.sl
-[ ]

{tFIf::$

PDAF3I92

22650



CO-INVESTITOR - Agenlia de Dezvoltare Regionali Sud

PROCES.VERBAL

Anexa nr. L

la Regulamentul de recePlie

a constructiilor 9i instalaliilor aferente

DE RECEPT|E LA TERMINAREA LUCRAntlon cu nr. 01 din 0F iulie 2021

privind lucrarea de constructie executatd la obiectul
yl lvlllu lvvr vr s

arur"ni Erao, il, (rtatia de epurarel din cadrur proiecturui ..constructia sistenlulgld-e E!3Jil?Iein
\-C| Lr ;.5!I:!:!alrg.:L-.u,:

sectorutvatut tui rraian si modernizarea statiei de epurare din or' cduseni" ti:t::1:",t:tt::i::

de antrePrizd nr. cu acordurile adilionale nr' L si nr' 2 din 14'09'2020;

Agentia de Dezvoltare Regionald sud, cu sediulin oragulcimiglia, bd' $tefan cel iv4are i2' coc

_ fiscar nr.10096010002g0, reprezentat; prin orga GORBAN, Director ADR Sud, in caritate de co-

a investitor, Pe de o Parte,

Consi|iu| rqiona| C6useni, cu sediulin or, C5ugeni, cod fiscal 1007601010921, reprezentata prin

Nicolae GoRBAN; Pregedintele raionului cdugeni, in calitate de Beneficiar' pe de altd parte'

9i S.R.L. ,.|ZoDRoMGAZ,, cu sediuIin or' |a|oveni, str. la|oveni, nr. 2, cod fisca| 1003600020891,

reprezentatd prin A|exei M|scU, Director, in ca|itate de Antreprenor genera|, pe de a|ta parte.

Pentru lucrdrile

epurarel din cadrul proiectului ..constructia sistemului de canalizarein sectorul valul lui rraian si

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizaliei nr. 52, eliberatd de Primiria orasului cduseni

la data C,e24.02.2A20. cu valabilitate p?rid la 12luni'

2. comisia de receplie gi-a desfdgurat activitateain intervarul zg.o'-o'.o7.zozl fiind formatd

I u rie TuRTIJ REAN lJ,$ef Di reclia Econo m ie, co nstrucli i 9i i nf rastructu rd'

Boris RII D ENCO, speci a list cu activitSli in dome ni u I construcli i lor,

Mihai t GAN GAN,specia list cu activit;li in do men i u I co nstruclii lor,

victor TROF)MOV, specialist cu activitSti in domeniul construcliilor,

Pontelimon cALANCEA, reprezentantUl cO-investitorului, responsabil tehnic',

Igor PETRACOV, reprezentantul Primiriei or' Cdugeni

Alexandru OitCA,reprezentantul i'M',,Apd Canal Ciugeni"'

din:

PreSedintele comisiei :

Membrii comisiei:

3. Au mai ParticiPat la receplie:

PT. SR lzod

anotolie ToFAN-diriqint

'ol

4. Constatirile comisiei de receplie:

LO-



' - din documentalia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr. L;

- lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
- in lucrdrile, cuprinsein lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receplie, in urma constatdrilor fdcute, propune: receptio lucrdrilor de cons,tructie
a obiectului.

6. Comisia de receptie motiveazd propunerea fdcutd prin: studiereo documentotiei de proiect
o tehnicd a obi

7. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele: se occeptd receptio lo terminoreo lucrdrilor.

71. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:

Obiectulcu numdrul cadastral 2701227.064.L2 (Litero 8), adresa pogtali or. Cduseni, str.
Alba-lulia. 50. destina!ia obiectiv de infrastructurd tehnico-edilitard. compus din urmitoarele
construcfie Deznisipator D=4,0 m (a). suprafala la sol ].2,6 m2, suprafala totald LZ,6m2. numdrul
de nivele 1.

Obiectulcu numdrul cadastral 2701.227.A64.73 (litero 9), adresa postala or. Causeni, str.
Alba-lulia, 50. destina!ia obiectiv de infrastructuri tehnico-edilitarS, compus din urmdtoarele
construclie Deznisipator D=4,0 m (a). suprafala la sol 12,5 m2, suprafala totald LZ,6m2, numdrul
de nivele 1,

Obiectulcu numdrul cadastral 2701227.064.14 {titero 10), adresa pogtali irr. Ciuseni, str.
Alba-lulia, 50, destinalia obiectiv de infrastructprd tehnico-edilitar5, compus din urmdtoarele
construclie Decantor cu doud etaie (a). suprafata la sol59.l" m2, suprafata totald 59,1 m2, numdrul
de nivele L,

Obiectulcu numdrul cadastral 2701,227.064.15 (litero 1J), adresa pogtald or. Ciuseni, str.
Alba-lulia. 50, destina!ia obiectiv de infrastructura tehnico-edilitard, compus din urmdtoarele
construclie Decantorcu doue etaie (6), suprafala la so|59,1m2, suprafala totald 59.1m2. numirul
de nivele !

Obiectulcu numdrul cadastral 2701227.064.1,6 (titero 1-2), adresa pogtale or. Cbuseni, str.
Alba-lulia, 50, destinatia obiectiv de infrastructurd tehnico-edilitarS, compus din urmitoarele
construclie Decantor cu doud etaie (e), suprafala la sol 59,1 m2, suprafala total; 59,1 m2, numdrul
de nivele L,

obiectul cu numdrul cadastral 270!227.064.17 (titero 13), adresa pottald or. Ciuseni, str.
Alba-lulia' 50, destinalia obiectiv de infrastructurd tehnico-edilita.rd, compus din urmatoarele
construclie Decantor cu doud etaie {r), suprafala la sol 59,1 m2, suprafa}a totald 59,! m2, numdrul
de nivele L,

Obiectulcu numdrul cadastral 2701227.064.18 (titera J.4), adresa poptald or. Cduseni. str.
Alba-lulia, 50, destinatia obiectiv de iffrastructurd tehnico-edilitari, compus din urmdtoarele
construclie Decantorcu dot]S etaie (a). suprafala la so|59,1m2, suprafata totald 59.1m2. numirul
de nivele I

^9,

{



' obiectul cu numdrul cadastral 279124-BSl.1g. (litera 15), adresa pogtald or. Cduseni, str.
AlQa-lulia' 50' destinalia ob.iectiv de infrastructurd tehnigo-edilitard compus din urmdtoarele
construclie Decantqr cu dorld etqie (eJ, suprafafa la sol 59, j. [r,r2, suprafala totald 59.1 m2. numdrul
de nivele!

obiectulcu numSrul cadastral 2701227-05!.20 (litera -16), adresa poStald or. cSuseni. str.
Alba-lulia, 50' destinalia obiectiv dJnfrastructurd tehnico-edilitard. compus din urmdtoarele
construclie Decantor gu doud etaie ($1, suprafala la sol 59,1 m2, rrpr.fr1. totald 59,1 m2. numdrul
de nivele !

obiectulcu numdrul cadastral 2J0L227,.05!4(litera L7), adresa pogtald or. cduseni, str.
Alba-lulia. 50' destinatia obiectiv de infrastructu.rd tehnico-edilitari, compus din urmdtoarele
construclie Decantorcu doud etaie (g). suprafala la sol59,L m2, suprafala totald 59,1 m2, numdrul
de nivele !

obiectulcu numdrul cadastral 2701'2,27.a64.22 (titera -28), adresa postald or. cduseni, str.
Alba-lulia, 50' destinalia obiectiv de infrastructurd tehnico-qdilitard. compus din urmdtoarele
construclie Decantorcu doud etaie (ra). suprafata la sol59,L m2, suprafata totald 59,1 m2, numdrul
de nivele 1,

obiectul cu numdrul cadastral 2lor2nl1!23 (titera -19), adresa postali or. causeni, str.
Alba-lulia. 50, destina!ia obiectiv de infrastructurd tehnico-edilitari, compus din urmdtoarele
constructie Decantorcu doud etaie (x), suprafala la sol 59,1 m2, ruprrfrl. toiali 59,1m2, numdrul
de nivele L,

obiectulcu numdrul cadastral 2701'227.064.26 (titero 23), adresa pogtald or. cduseni. str.
Alba-lulia, 50, destinalia obiectiv de- infrastructurd tehnico-edilitard, compus din urmdtoarele
construclie Platforma de ndmol, suprafala la sol 1188.0 m2, rrpr.fu1u totali l-1gg,0 m2, numirul
de nivele 1,

obiectulcu numdrul cadastral 2701227.064.27 (titero 24), adresa postald or. cduseni, str.Alba-lulia, 50, destina!ia obiectiv de infrastructurd tehnico-edilitard, compus din urmdtoarele
construclie Platforma de ndmol, suprafala la sol 2556,4 m2, ruprfrl. totald 2556,4 m2, numirul
de nivele !

obiectulcu numdrul cadastral 270L227.064.69 (titero o), adresa postala or. Cduseni. str.Alba-lulia' 50, destinalia obiectiv de infrastructurd tehnico-edilitard. compus din urm6toarele
construcfie Bloc de epurare biolosicd. suprafala la sol ztr.7 mluprafala totald r77,2 mz,numdrul de nivele L,

obiectulcu numdrul cadastral 2701227.064.71 (titero R), adresa pogtale or. cduseni. str.Alba-lulia' 50, destinalia obiectiv dJinfrastructurd tehnico-edilitard, compus din ur:mdtoarele
construclie clSdire cu grdtare, suprafala la sol45,5 m2, suprafata totatA 33,5 mz, numdrulde niveleL

obiectulcu numdrul cadastral zTonnPSlJS(titera 201, adresa postald or. cduseni, str.Alba-lulia' 50. destinatia obiu.,'u d. 
'nfrur,rr.,rrd 

,.hn,.o-.dil,,.ri, compus din urmatoarele
construcfie Platforma de ndmol, suprafala t. rol rz+g,o 11 ,rpr.frlu totald !z4g,e mz, numdrul
de nivele !

?



Obiectulcu numdrul cadastral 2701227.064.76 (litero 211, adresa pogtalS or. Cduseni, str.
Alba-lulia, 50, destinalia obiectiv de infrastructurd tehnico-edilitard, compus din urmdtoarele
construcfie Platforma de ndmol, suprafala la sol ].178,0 m2, suprafala totalS 1178,0m2, numdrul
de nivele !

Obiectuf cu numdrul cadastral 2701227.064.77 (litero 22), adresa pogtal; or. Cduseni, str.
Alba-lulia. 50, destinalia obiectiv de infr?stfucturd tehnico-edilitarS, compus din urmdtoarele
construcfie Platforma de ndmgl. suprafala la sol L21,6,0 m2, suprafala totalS 12L6,0 \n2, numdrul
de nivele! conform certificatului despre rezultatele inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul
proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conlin6nd 4 {patru} file gi 3 (trei} anexe numerotate, cu un total de
7 (saptel file, a fost incheiat astizi la data de 06 iulie 2021 ?n 5 {sasel exemplare,

Comisia de receplie la terminarea lucrdrilor:

Pregedintez Iurie RTIUREANU Membri: Boris RUDENCO
{nume p"snume)

Mihoil GANGAN
(nume, prenume)

Victor
(nume,

Igor
(nume, prenume)

Alexondru OitCA
(nume, prenume)

rd o '::

9. Concluzia Agenliei pent Supraveghere TehnicS:
rare

10. de epurare din or. i Etapa ll" {statia de epurare
din cadrul de canalizare in sectorul Valul lui Traian
modernizarea statieide epurare din or. Cduseni" este.

PRIMITA:

INVESTIT RUL:
ll

ea

TMNSMISA:
EXECUTANTUL:

t

..(1,\)- o$,,\ ^o'./l
lo)--,oto,oo219w;,.,#

>f "&!lqa'{'tllF lc.\ Ht9ugtl'f /€
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ra procesur - verbar iliJl#'l
la terminarea lucrdrilor
Nr.01 din 05 iulie 2021

LISTA

pieselor din documentofio scrisd 5i desenatd a obiectului core sunt

Pregedintele comisiei

Responsabil tehnic

Weg'9

Reprezentantul antreprenorul ui,



Anexa nr.2

la procesul - verbal de recePlie

la terminarea lucrdrilor

Nr.01 din 06 iulie 2021

LISTA

Lucrdrilor cuprinse in documentalia tehnicd ce nu au fost executote

Pretedintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,

;d*R
-=-\1,1.>

tu#
6



ra procesur - verbar iJiJi#;l
la terminarea lucrdrilor

Nr.01 din 05 iulie 2021

LISTA

bcrdrilor cuprinse in documentafio tehnicd la core nu s-ou respectat prevederile proiectului

Pregedintele comisiei

Responsabil tehnic

?

Reprezentantul antreprenorul ui,





фAclнl.zITII PUBLICE

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie nr. ocds-b3wdpl-MD;
162625зз9408О din data 06.08.2021, intre Рrimiriа оr. Сriсоча, cu sediul in oraýul

сriЫа str. Chiqinlului, 90, telefon: 022145зз4з, fax: 022145з2з8, e-mail:

primcricova@gmail.com, inregistrat la Саmеrа inregistrarii de Stat,cu пr. 9666 din
'оZ.ов,Zоtl,Ъп .'05" noiembrie 2019, reprezentat prin Рrimаrчl oraqului Сriсоча
Valentin Gu{an in calitate de Beneficiar, ре de о раrtе, 9i SRL "Izodomgaz", cu sediul in

оr. Ialoveni, str. Ialoveni,2, telefon: о 268-2-57-55,0268-2-19-92,, fax: (0268) 2-49 41, е-

mail: izodomgaz@qmail.com autentificat prin cod unic de inTegistrare nr. 1003600020891

autorizat pentru activitatea in constructii: Extras din Registrul de stat al реrsоапеlоr juridice

пr. l1119 din 04.06.2021, pentru genurile de activitate Construc}ii complete qi par{iale de

clйdiri qi construc{ii inginereqti, construclii civile, utilat'ea clёdirilor, activitйli de рrоiесtаrе ,

urbanism, inginerie 9i alte servicii tehnice legate de construclii civile, reprezentat prin

Administrator Miscu Alexei, in calitatede Апtrерrепоr, ре de аltб раrtе.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Дпtrерrепоrul general se obligй Sa execute lucrДrile privind Reconstructia instalatiilor

coNTRAcT DE ANTREPRIZд Nr. б8
privind achйilia prin Licita{ie public5

"26" august 2021 оr.Сriсоча
(municipiu, ога9)

de еDчrаrе а canalizirii din оr. Cricova (Etapa II) in сопfоrmitаtе сч prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile
prescripliilor tehnice in vigoare.

precum gi а normativelor, standardelor 9i

2. PERIoADA DE EхEсUTIE
1 .1 Durata de execu}ie а lчсririlоr contractate este de 10 luni dupi primirea oTdinului de

iпсереrе а executiei gi asigurйrii lчсrчlчi ritmic de сёtrе beneficiar - ordonatorul de

credite.

1.2 Grаfiсчl de execulie а luсririlоr se va efectua сопfоrm specificaliei din апеха

prezentului contract.

1.з perioada de execulie poate fi prelungitй dасё constringerea activitalii se dаtоrемё

цrmёtоаrеIоr cauze:

а) gепеrаtе de Вепеfiсiаr;

ь) datorita чпоr grече org9лizate de fеdеца{iа sindicatelor de таmчrб la nivel

na}ional gi recunoscute ба legale рriп justi|ie ale personalului Дпtrерrепоrчlui

gепеrаl sau са чйаrе а чпоr evenimente similare desf69urate la un operator

economic саrе este uп fumizor al Antreprenorului general;

fo4ei mаjоrе sau altei situalii extreme neimputabile 9i imprevizibile

Апtrерrепоrчl general;

i factorilor climatici, саrе impiedicd геsресtаrеа in executie а normelor

de execulie,

!С]i-впаа9

reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;



е) calamitёlilor natufale recunoscute de autoritatea legaltr,

1.4ConformdispozilieiscriseaBeneficiarului'Antreprenorulgeneralvasistaexeculia
lucrбrilor .uu u uno. рёrti ale acestora ре о duratё qi in modul in саrе Beneficiarul

considerй necesar. Ре timpui suspendбTii, Дпffерrепоrul general va proteja 9i

сопsегча lчсrйrilе in mod соrеsрчпzаtоr, аýа счm va dispune Beneficiarul,

Cheltuielile suplimentare generate in чrmа sistfii lucrёrilor suportate de

Antreprenorul general vor fi platite de сйtrе Beneficiar, in cazul sistdrii lucrlrilor

Sач а unor раrii din ele, din iniliativa Antreprenorului general, acesta Suporta ре

timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind рrоtеjаrеа 9i conservaTea lucrйrilor сч

Ьчпй diligen!ё.

La tеrmйаrеа lucririloT, Antreprenorul general va notifica Вепеfiсiаrцl сё sint

indeplinite condi}iile de rесерliе, solicitxnd сопчосаrеа comisiei, in baza acestei

notificбri, Benefrciarul va convoca comisia de receplie pentru terminarea lucrfilor,

in baza documentelor de confirmare а execulieiqi а constatfuilor efectuate ре teren,

Beneficiarul va aprecia dасё sint intrunite condiliile репtrч anunlarea comisiei de

*".pri" i., 
"urrrl 

in саrе Se constata сё sint lipsrrri gideficien1o acestea vor fi aduse

1а cuno;tinPgi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se

termenele necesare pentru finalizare sau rеmеdiеrе, Dupй constatarea lichidarii

tuturor lipsurilor gideficienlelor, la о почё solicitare а Antreprenorului general,

Beneficiarul ча сопчоса comisia de receplie. comisia de recep{ie ча constata

realizarea lчсrёrilоr in conformitate cu documenta{ia de execulie, cu reglementfuile

in vigoare gi cu prevederile din contract, in funclie de constatбrile йcute

Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia, Receptia poate fi fbcutД 9i pentru

рlгti de construclie distincte fizic gifunclional,

З. ЧАLОАRЕЛ LUCRARILOR ýI MODALITATILE DE PLATA!

З.2AchitбrilevorfiefectuatepTintransferinbazafacturilorfiscale,dupЁpTimirea
proceselor - чеrьаlе de receplie а lircrдriloT executate, semnate 9i acceptate de сйtrе

Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va veritica pTocesele verbale de rесер}iе а lucTfilor executate in tеrmеп de

20 zile calendaTistice de la primirea acestora de la Апtrерrепоrul Gепеrаl,

3.4 Pentru demaTaTea lucrfiloT Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma

alocaliilor anuale estimate in contract,

з.5 Plata factuTii finale se va face imediat dupй четifiсаrеа qi ассерtаrеа situaliei de plati

definitive de cdtre Вепеfiсiш, Dасй verificarea se prelungeqte din diferite motive, dаr in

specialdatorittrunoreventualelitigii,coдtravaloarealucйrilorcarenusintinlitigiuvafi

i,5

1,6

platita imediat.

3,6 Lцсriгilе nu vorГrconsideratefinalizatepinбcindpTocesul.verbalderecep$ela

3.1Valoarealucrйrilorcereprezintaobiectulprezentuluic_ontractestede213б0000.00lei.r!, _-_л r-л: л..+л --i--лi -i; l.i о Ьяrri \,4Г))

nu va fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirmб с1 luсrёrilе ач



3.7 Garan}ia de bunl execulie se ча restitui Antreprenorului general in Ьма notificdTii

BeneГrciarului саtrе agentul Ьапсаr, Notificarea Se va face dupй Sеmпаrеа procesului-verbal

de receplie la tеrmiпаrеа lucrйrilor in cel mult i 5 zile,

4. AJUSTAREA члLоRII CONTRAсTULUI

4.1 Pentru cazurile cind *.;;; ,U fi. й.ur" modificбri la чаlоаrеа contractului privind

mаjоrаrеа sau rеduсеrеа acesteia, рiцilе se чоr сопlьrmа pTevederilor actelor поrmаtiче cu

incidenli in domeniul achizilii_lor iubiice се reglementeaza modalitatile de ajustare а valorii

contracteloT de achizilii publice,

5. ЛNTREPRENORUL GENERAL ýl SUBANTREPRENORII DE

SРЕСIЛLIТАТЕ

5,1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate luсrбrilе, prevazute in contract, in

termenele stabilite рriп graticul geneiral de realizare а lucrdrilor qi graficul de execu{ieqi de о

calitate corespunzatoare prevedeiilor actelor normative in vigoare qi а prezentului contTact,

5.2 in cMul in саrе pdriile din luсrаrеа се se contracteaza Se executa iп subantreprizi,

Дпtrерrепоrul general trebuiJ ,r-о."r*", cu ocazia ofertйrii, lista subantreprenorilor de

specialitate qi luсrdrilе ре саrе acegtia le чоr ехесutа' 
э, la

ii a. ou..,rrrul execuliei luсrёrilоr, AntreprenoTul general este obligat si comunlc(

сеrеrеа Вепеfiсiаrчlui, datele de recunoa;tere ale subantreprenorilor de specialitate,

5.4 Angajarea forlei de muncй ре Ьаzd de acord nu este consideratI са йcind obiectul unei

subcontracttrri.

б. DREPTURILE ýl OBLIGATlUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ýI

ALE BENEFICIARULUl

6.1intreagadocumenta}ienecesarйpentruexecutarealucrlTilorcontractateSepunedecatre
Beneficiar la dispozilia ant"p,"no*t"l general in doul.exemplare, in termenele stabilite in

contract, prin graficul general de realizare а luсrДrilоr publice,

6.2 Апtrерrепоrчl gепеrаl аrе oblighlia sa execute, sй finalizeze luсrаrеа in termenele

Stabilite in contract, ре proprie raspundere, Pentru aceasta el este obligat Sa respecte

,."r..i-', documentalia de execuliegi prevederile actelor normative in vigoare pentru

;T,fr;1;r"r"rul general аrе obligatia de а supraveghea lucrЁrile, de а asigura forta de

mчпсё, materialele, instalaliile, "Jhipa,ent"le 
gi toate celelalte obiecte fie de naturб

pTovizorie, fie definitive "",* 
i' 9i pentru contract, in mйsurа in сше necesitatea asigurtrrii

acestora este pTevazuta in contтu,t ,uu " poate deduce in mod rezonabil din contTact,

6.4 Documentalia pusl 1а dispozilia Antpprenorului general se repartizeazё astfel:

а) un ехеmрlаr ,аrnап ru iispЯlia AntrepTenorului general, iaT altul va fi tinut de сйtте

acesta 1а dispozilie реЫ consultare de cafie Inspeclia de Stat in constructii, pTecum

"Uir" 
uir. р"r."-е autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat,

ýxcalculele, verificlrile calculelor, caietele de mblai_(1aym*:]_u:,*:
;;";;;;.; a.n'..p,"no,ut gепегаl trebuie sб 1е intocmeascd gisint



Аптrерrепоrчl general.

6.6ofertaadjudecatбtaceparteintegrantidincontract.EatrebuiesёГtecorectiqicompletД.
Prelurile stabilite vor acoperi toatJobliga{iunile din contract 9i toate operaliunile pentnt

tеrmiпаrеа qiintre{inerea corespunzatoare а lucrlrilor, 
__

6.7 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе 
_ 

Sa

conlinainstrucliuni sau арrоЬйri, оrdiпе, direciive, sau detalii, Antreprenorul gепеrаl va

notiГtca Benetlciarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sё provoace

intirzierisauintreruperiindesйgurarealucrбrilor'Notificareavaconiinedetaliilesau

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de Сбtrе

ii.rJ'ri'" "" 
.. "". ,i va specifica dч 

11 
,т" *:"","_ 

_11"j: 
nocesme, precrrm ýl

u'rv лrlurvrrvrrv'-- о-- 
inti garantia de Ьuпб executie а

garanlia din partea unei banci, pentru_ о Suma care.r:p|e_l-jll-:+ 
/1 n(Q ппп пп lpi\ сяll nтin

cit гezulиtele se inscriu in limitele admise prin reglementйri* 
':*':,,]" *"Il]

*" ir.orur de а suрrачефеа desfаяurarea lчстёrilоrin ч1:1il,л::
;;;;.'.;, ;; ;ro"Й'ri' Йh"i,i ut"tuli, Acestora.li se, v" *'?"i_ 

::::::]
;;;;;;;;;, ;;;"zite qi oriunde se desftrqoarёactivitali legate de геаlizаrеа

(t 068 000.00 lei).

6.11 Garanlia de Ьчпй executie se va restitui AntrepTenorului general in Ьма notificfii

Beneficiarului сёtrе agentul Ьапсаr, Notificarea Se va face dчрб Sепlпаfеа pTocesului-verbal

de receplie fiпаlб in се1 mult 15 zile,

6.12 Апtrерrепоrul general t,"bui" ,а constituie garanlia de Ьчпй execu{ie dupб primiTea

scrisoTiideacceptare,darnumaitiTziudedaИincheieTiicontractului.Atiиtimpcitelnuqi
а indeplinit асеаstб obligatiune, Вепеfiсiаrчl poate sЁ relinб Antreprenorului general

g antia pentru oferta.

6.13 Beneficiarul trebuie Sa Iestituie Antreprenorului general garantia de bunй execulie in

се1 mult 15 zile dupd expirarea perioadei de garanlie, dacd acesta nu а inaintat рiпё la асеа

datб pretentii asupra ei. Дtitа tib insб citpTetenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat,

Beneficiarul poate roline " ой -*rо;йtоаrе din valoaTea garanliei, in limitele

prejudiciului cauzat.

6.14 AntTeprenorul geneTal garanteaza с6, la data Tecepliei, lчстаrеа execuИta аrе calitatrile

Stipulate in contract, "o",ou"i, 
reglementйrilor tehnice in vigoare 9i nu este аfесИй de

viciicareardiminuasauchiaranulavaloareasauposibilitateadeutilizare,conform
."ri'tria. *..аlе de folosire sau а celor e(plicite in сопtrаёt,

6.15 La lucrfile la care se i", rтr"",r,i, sеЪопsidета сЫll}еа,гrlЬеiл]i]1lli" atita timp

lпtirrъriъ sau intreruperile се sчгчiп datoTittr lipsei acestor documente,

6.8intreagadocumentalienecesarёpentruexecutarealucrЁrilordesubantreprizЁvafipusй
la dispozilia subantreprenorilo, de 

"ак" 
AntTeprenorul general, йrё рlаtё, in tеrmепеlе din

,.ь.*rй (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de execulie,

6.9 АпТерrепоrчl general va executa ýi va intreline toate lucrйrile, va asigura fo4a de

munca, materialele, utilajele de construcliiýi obiectele сч caracter provizoriu репtrч

executarea lucrlrilor. ДсеsИ igi asumб intreaga responsabilitate репtru toate operaliunile

executate ре 9antier;i pentru procedeele de executie utilizate,

6.10 Antreprenorul gепеrаl, o,in uajua",*"u ofertei in Чоl,ч ,"]:: T?,::U_:T:y:

"фчж;
tractuale. La сеrеге, trebuie sЁ i se puni la dispozilie desenele gidocumenta{ia



l

deexeculiepentruexaminmeqisДisedeatoatelimuririle,condiliafiindcaprinaceastasa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general, lnformaliile Secrete, precum

gidocumentaiiile secrete vor fi considerate de Вепеfiсiаr drept confidenliale,

6.17 Вепегlсiаrчl este autorizat sa emita dispoziliile ре саrе le consideri necesaтe executlrii

luсrйrilоr, cu rеSресtаrеа Оrеtчrilоr Antreprenorului general, Dispoziliile se adreseazа in

principiu numai Апtrерrепо"lЙ g"n",ur qi di,igin"lui de qantier, cu exceplia cazurilor in

care trеьuiе de intervenit iInроt,iй unui pericol iminent sau dесlагаt, Beneficiarului trebuie

siisecomunicenumeledirigintetuide;ar-rtieratestaltehnico.profesional,carevadirija
execulia lucririlor 9i va verificl calitatea lor din раrtеа Antreprenorului general,

6.18 Dасi Апtтерrепоrчl g,n",ul ,on,id",Д сй dispoziliile Beneficiarului sint nejustiГrcate

sau inoportune, el poate ,iai"u obi""1ii, dаr acestea пu il absolvd de а executa dispozitriile

primite, in afara cazului in са,е ele contravin prevederilor legale, Dасй рriп executarea

dispoziliilor Beneгrciarului se creeazl dificultali in execulie, саrе genereazi cheltuieli

,uor'."n'ar", acestea чоr fi suportate de cltre ВепеГrсiаr,

6.19 Тrаsаrеа u*"to, p,int:frute, Ьоmеlоr de referinll, сёilоr de circulalieqi limitelor

terenului pus la dispozilia Antreprenorului general, precum qi materializarea cotelor de nivel

in imediata арrорiеrе а terenului, sintobligaliuni ale Antreprenorului gепеrаl,

6.20PentruverificareatrasiriidecitreBeneficiarsauproiectant,Antreprenorulgeneraleste
obligat si protejeze 9i sб pistreze toate rереrеlе, Ьоmеlе sau alte obiecte folosite la trаsаrеа

luсrёrilоr.
6.21 Ridicбrile de tеrеп, traslrile qi cotele de nivel, precum Ei alte documente puse la

dispozilia Antreprenorului e";",ut de саtrе Beneficiar pentru ехесчtаrеа contractului sAnt

hotбrfltoare. Antreprenorul gепегаl este obligat s1 verifice documentele primite 9i sl

inqtiinleze Benefrciarul cu privire la erorile 9iinexactitalile constatate sau presupuse,

6.22 Апtrерrепо.ul g,n",ul аrе obligaiia sd stabileascб toate relaliile саrе reglementeazl

raporturile cu subantreprenorii de specialitate ýi este IаSрuпZаtоr fa|i de Вепеfiсiаr, репtru

respectarea de catre Subantr.p."no.ii de specialitate а prevedeTilor 9iobligaliuniloT l8gale qi

profesionale.

6.23 Ре parcursul executйrii lчсrйrilоr, Вепеfiсiагчl ате dreptul sd dispuni in scris:

a)indepёrtaread"p.9*i",aoricirormateriale.careSintcalitativnecoreSpunzatoare;
. ;) inlocuirea mаtеriаlеlоr necorespunzatoare calitativ сu altele corespunzitoare;

c)indepбrtareasaurefacereaoricareilucririsaupirlidelucrarenecorespunzitoaredin
punct de vedere calitativ,

6.24 in cazul neexecutarii Je catre Дпtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., ВепеГlсiаrul

poate орri luсrdrilе, *c;;i plati alti апtrерrепоri р€пtrч executarea acestor lчсrбri, рчпбпd

in intArziere in u"",t 
"n,'Ant,"p,"no*l, 

сате va fi obligat, in condiliile legii, si compenseze

cheltuielile aferente Suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutlrii,

6.25 in cazul i" са,е in йul ехесutйrii lucrlrilor, ре amplasamente se dеsсореrЁ valori

istorice, arlistice sau ýtiinlifice, Апtrерrепоrul kneral este obligat sl opreasca executia

luсririlоr in zona ..rp""riua qi ,а *runi.. Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie sau

organelor competente acest fapt,

6.26 in timpul desйqurtrrii lч",Ыtо,, Antreprenorul *:,*"l*::1::l1:,:' т::1,:::1*,:;
:;;:',Ё;;,i;;;, ru'йоrъ."" surllusurile de materiale, deEeuriqi lucrlri

xorice fel, саrе nu Sint necesare, iar ja tеrmiпаrеа lucrdrilor, Y:l]."::У
;ЁЙr";;"" 

-"irr":.i, 
de constгuclie, surplusurile de materiale,

pTovizorii.



6.27 Beneficiarul trebuie si оьliпЁ, ре рrорriа cheltujali, toate avizele, autorizaliileýi

apToblrile, sб pllteascб 
'ou'" 'u]*"J*",u" 

t,gut" de execu{ia lucrdrilor, рrесчm 9i pentru

Ьulruri sau dTepturi аfёсtаtе ,- ,u," pot fi afectate de execulia lucrlrilor,

7, FORTA DE MUNCA

7.1 Апtrерrепоrul general qi ,*Ьu"t,Й"поrii чоr indeplini toate formalitй{ile necesare

angajlrii intregii fo4e о" _;;;";;r."i,r"r"" lucrlrilor contractate in conformitate cu

prevederile legislaliei in vtgoare,

8. MATERIAL!]LE ýl ЕхЕсUтIл LUcMRlLoR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevlzutЁ in documenta[ia de executaIe, uгmiцrd а fi

supuse periodic la diverse *"u,lЪJ "u"" 
proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita,

Antreprenorul gепеrаl va ;,;;;;", ,; ","re, 
fоЦа 

,o1 
,,'un", instrumentele, utilajul Ei

materialele песеSаrе o"n*u ,*чЪiпч,еа, mlsuTarea 9i testarea luoririlor,

8.2 Costul рrоЬеlоr El in"""Jb,.lu fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este

previzut in documentarie, in ]azl""n", rlninrr'""'e чоr fi suportate de Beneficiar,

8.3 Probele neprevazute u; ;;;;, de Beneficiar pentru verificarea чпоr lчсriтi sau

materiale puse in ореrй чоr tj suponate, de Апtrерrепоrul gепеrаl, dacI se dovedeqte сd

mаtеriаlеlе nu sint corespunzator calitative sau mапореrа nu este in сопfоrmitаtе cu

prevederile contractului,'rr;;;;;;,",, Вепеfiсiаrч1 va sцроrtа aceste cheltuieli,

8.4 Вепеfiсiаrцl, р,оi""tчп'чi,л orice аltй persoand autorizati de aceqtia au acces tot timpul

la lчсrйri ре qantier;i in io,u,it, unde se pregateýte lucrarea, in depozite de materiale

orefabricate etc, F ___^_ilл {ъ,; ^пrпьаrеа responsabilulut tenntc

Ь.5 Lucraile сате devin ascunse nu vor fi acoperite Гаr1 aprobarea responsabilului tehl

atestat ýi, dчрй caz, u o,"'""'"rr*ii, Оrr*о,"rr"ru' general asigurAnd posibilitatea acestora

si examineze qi sё чrmбrеаsсi orice lucrare саrе чrmеаzа sa- fie ascunsa, AntropTenorul

sепеrаl va anuniaresponsabr;i;; iй, proi."иot,r ori de cite ori astfel de lucrбTi,

inclusiv fundaliile clddirii. ,r;, ;;;;;; u г, 
"*u.,'inut,, 

Responsabilul tehnic atestat ýi

;;;;;;,;i;;, rarticipa ta. ехаmiпаrеа qi mlsчrаrеа lucrdrilor,

8.6 АпtrерrепоruI gепеrаt va dezvqli orice paIte.sau pi4i de lчсrаrе 1а dispozilia

Beneficiarului Ei va reface ;;;;;,";;" ,т: Ч 
luсrаге, dасё este cMul, Dасб se

constatacбlucririleaufostdecalitatecorespunzДtoareqirealizateconformdocumentaliei
de executie, dezvelirea, ,",";,;;'Ы,"р*aг"ч чоr fl suportate de Вепеfiсiш, iaT iп caz

;TЪT,,f,tr"Ж1lT]filiT:'"'itali, рrесчm 1,::,?:""","*"1or 
sau al altor aparate de

masurat se suporta de ;;Й;JЫ g"n",ut, in cazul mai mчltоr antreprenori,

;i*;:,:,'lTжx""-iТlffiý !:"JJlii т :::сеlоr 
previzute in contract sau йrб

dispozilia Beneгrciarului, Йй li cole саrе пч rеsр€сtа рrечеdеrilе contractului, йrб а

e x i sta iп ac e st sen s " 
O"oЙ':', 

j;",i,-U',Бсi"11,j."i, 
]."r1,0,1жж"JH[TJ

iTff}'"Li:'"Hi;:'*" ;;;^r.aй uc",i" lu",ari, in termenul stabilit cu

lrul. De asemenea, е1 raspunde " 
*ЙЪ"*П;'"*',ljлY"л:::::"::,l,^iжГ;:

rul' De asemenea' eI rasPщru'rll ^iiойiп" 
o**orenorului general numai daca se

acestuia. LчсrЁrilе respective

Ь f, n"c".ar" qi se presupune ,i J"',o,",pund voinlei Beneficiarului, in care caz

cate imediat.



8.9 Lucrдrile vor incepe dupd 10 zile de la semnmea 9i inregistrarea contractului in modul

соrеSрчпzаtоr qi primirea ordinului de execulie,

9. РЕRIОЛDА DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN РЕRIОАDЛ DE GARANTIE

|.'| Perioada de gaTanlie pentru lucrбrile prevazute la pct,2,1, al prezentului contract este

de ýЩц!.
1.8Perioadadegaranliecurgedeladatareceplieilaterminarealucrёrilor9ipindla

ехрirаrеа termenului prevбzut la punctul 9,1 din prezentul articol,

1.9 Antreprenorul general аrе obligalia са in peTioada de gmanlie Sa inlЁtuTe toate

defecliunilecetindeneTespecиreaclauzelorcontractuluipecheltuialaproprieinurma
unei notificбri transmise de ctrtre Вепеfiсiаr,

10. RАSрUNDЕRЕл PARTILOR

10.1PerцilepoartбrбspunderepentruneexecutareaSauexecutareanecorespunzёtoarea
obligaliilor prevazute de pTezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare а

Republicii Moldova.
10.2DaciinlegбturtrcuexecutarealucrfilordeconstrucliisepToduceodaunlunuiter!'
pd4ilecontractanterdspundsolidaT,conformprevederilorlegale.Pentrustabilireaint'epa4i
а cuantumului rlspunderii репtlч dauna provocata Se va line seama de gradul de vinovйlie а

fiecЙruipartenerinproducereaacesteia'dacёinclauzelecontractualenuS-aprevazutaltfel.
10.з Membrii asocierii iýi pйstreazй individualitatea са subiecti de drept, iпsё sunt obligali sё

rйspшdйsolidmfatбdeautoriиtecontractantapentrumoduldeindeplinireaobligafiilor
contTactuale.

10.4 Dасё prejudiciul cauzat te{ei persoane este urmaTe а unei mбsчri dispuse de beneliciar

in forma in сше а fost арliсаtй, atunci acesta роаrtЁ singur rtrspunderea, numai dасй

Дпtrерrепоrчl general l-a initiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5 iпtrергепоrчl g"neral este obligat, conform prevederilor legale, la plata'daunelor

pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau а retelelor de utilitбti, а

terenuTiloTlimitTofeprindepozitareadeplmAnt,mateTialeSaualteobiecte,precumqica
чrmаrе а чпоr ingrбdiri sau limitдri din proprie vinй,

10.6Antreprenorulgeneraltrebuieslasigurelucrйrileexecutateqidotйrilepecareleaгela
dispozilieimpotrivadegradйriiqifuкurilorpinёlapredarealucrdrilorcitreBeneficiar.El
trebuie sй ia mйsчri de protecJie contra degradtrrii lчсrбrii datoritё acliuniloT atmosferice qi а

apei 9i sn indepёrt eze zdpada ;igheala,

rЪ.т ъа"а nerespectarea а" 
"eir" 

Дпtrерrепоrчl general а prevederilor оriсйrчi regulament

sau hоtйrёri ale autoritaliloradministratiei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal

constituite, qi саrе au саrаоtеr obligatoriu la executarea lucrйrilor, pTovoaca pagube pentru

Beneficiar, aceýta va fi despДgubit dЪ Дпt..рr"поrчl gепегаl in mirimеа sumei prejudiciului.

10.8 Dасё motivele constTiigerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre рё(ilе

contractante, atunci cealalй p}te poute dmite ргеtепlii pri:vind despagubirea pentru daunele

intervenite 9i саrе pot fi dovedite,

10.9 DасЁ iпйrziеrеа in execujia luсrбrilоr este in culpa unuia din раr|i а contlactului, partea

va plйti celeilalte pd(i penaliziri qi/sau desplgubiri in cuantum 0,1% din valoarea

rest de executat/neonorate pentru Гtесаrе zi de intбrziere, penalizarea devine

momentul in саrе partea inculpб а intrat in intбrziere,



/
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10.11 Beneficiarul пч va fi responsabil репtrч nici чп fel de dаuпе - interese, compensalii

pldtibile conform prevederilor legale, in privinla sau са чппаrе а unui accident sau

prejudiciu adus unui mчпсitоr sau altei реrSоапе angajate de Дпtтерrепоrul general, cu

exceptia чпчi accident sau prejudiciu rezultбnd din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а

angajalilor acestora.

10.12 ДntTeprenoTul general 9i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru

neexecutarea obligaliile contractuale.

1r. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
l1.1 in cazul litigiilor privind calitatea 9i proprieйtile mаtеriаlеlоr de construclie,

рrосеdшilе de verificare, cofectitudinea efectuёrii probeloT, а utilajelor de construclie

folosite, fiecare parte poate, dupд о in9tiintare prealabilй а celeilalte рё4i, sa сеаrа efectualea

чпоr сеrсейri de сёtrе о institulie publicё de сегсеtаrе, costurile cercetarilor efectuate se

Suporta de раrtеа а сбrеi счlрё а fost dovediЙ.

12. REZILIEREA сONTRACTULUI
12.1 Апhерrепоrul general poate сеrе rezilieTea contractului, dacЁ:

а) Beneficiarul nu-gi indeplinegte о obligalie саrе este in sarcina sa 9i prin асеаsИ

pune ре AntrepTenorul general iп situalia de а nu putea executa lucTaTea;

Ь) beneficiarul пч опоrемй о рlаtй Scadenta mai mult de 3 luni;

cj Beneficiarul notificй antreprenorul general сi din motive neprevёzute qi

datoritё чпоr conjunctuTi economice ii este imposibil sй continue indeplinirea

obligaliuniloT contтactuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rеziliеrеа contractului, dасё:

о дпtrерIепоrЧl general se аfla in incapacitate de рlаtй, lichidaTe, aplicat

sechestru;
. Дпtrерrепоrul gепеrаl nu incepe lucrЁrile йr1 sd аiЬД un motiv justiГlcт.Sau nu

reia iчсrЫlе suspendate, in tеrmеп rezonabil de la рrimirеа dispoziliёi scrise

de reincepere а lчсrfilоr;
. дпtrерrепоrчl general nu а indepёrtat materialele necorespunzatoare de ре

'апtiЪт 

sau nu а ref1cut о lчсrаrе iп tеrmепul stabilit prin prezentul contract;

. Beneficiarul notifica апfiерrепоrul general сй din motive nepfevazute ýi

datorita чпоr conjuncturi economice ii este imposibil sй continue indeplinirea

obligaliunilor contractuale.
12.3 contractul sйопsidеrа reziliat, dасй раrtеа сопtrасипtй va comunica in scTis celelalte

pa4i contractante in termen de 15 zile motivele indicate 1а punctele 12.1. 9i 12.2. din

prezentul contract.
i2.4 Вепеfrсiшчl, in caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de receptie саrе va

efectua receptia cantitativё 9i caliиtiva а lucralilor executate,

ri.s Ь .-ur rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia luсrбrilоr efectiv

executate, inventarul materialelor, utilajelor 9i lucrlrilor provizorii, dupё саrе se voT stabili

sчmеlе care urmeaza sй le pldteascё in conformitate cu prej ederile contractului, precum qi

daunele ре саrе tTebuie sa le suporte Дп'trерrепоrчl gьпЁrаl din vina сбruiа s-a reziliat

contractul.
12.6 Dupй rеziliеrеа contractului, Вепеfiсiаrчl poate continua execu}ia lucrйrilor cu

prevederilor legale.
iciarul va 

"опй"ч 
comisia de rесер{iе саrе va efectua receplia cantitativa ýi

executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului,



-13. DISPOZITII FlNALE
1З.1 Urmitoarele documente vor 1l citite 9i vor 1i interpretate са fiind раrtе integranta а

prezentului contract:
л) Caietul de sarcini:
Ь,1 Рrорчпеrеа teh nici:
с) ОГепа fiпапсiаrа:
dl Graficul de timp pentru indeplinirea corrtractultri;

е) Gаrапliа de ЬuпД executie,

13.2 Documentele contractului чоr Гr intocmite in limba rоmАпi,

iз.з i" .-rrib in саrе араr ambiguitdli sau discrepanje in clauzele prezentului contract,

u.".'"u uo. fi clarificate de Вепеfiсiаr, care va emite instruciiuni in acest SenS pentru

Апtrерrепоrчl general.

13.4 prezentul contract reprezintё асоrdul de voinЁ al рёr{ilоrqi se сопsidеrй semnat la data

aplicёrii ultimei semnёturi de саtrе una dintre plrli,
1j,5 pentru сопllrmаrеа сеlоr menjionate, рlr{ilе au semnat prezentul Сопtrасt iп

contbrmitate cu legisla}ia Republicii йоldоча, la data 9i anul indicate, fiind valabil рiпй la

з1.|2.2024.

14. REсHIZITEL!, JURJDICE, POýTALE ýI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: BENEFICIARUL:
SRL "Izodomgaz" Рrimiriа оr. Cricova

Adresa pogtalй: MD-2084 Оr,Сriсоча,
Adresa poqtalй: оr. Ialoveni' str. Ialoveni,2 str.Chiqiniului,9.

Telefon:0268125155;fax:026812494|Telefon:0221453343;0224532з8
Cod fiscal: 100з600020s91 Cod fiscal: 1007601010183

Banca: В.С. Moldindconbank S.д. Banca: МF Trezoreria de Stat

Cod; MOLDMD2X314 Cod: TREZMD2X

IВдN: MD51ML000000002251814155 IBAN: MD83TRPDAK319220J1и85AB{lJJ 
/)^

15,SEMNATU*"1Ж.,"onu,/ж
SRL "Izodomgaz"

}, vý
ý,i

,о,о^йп)M;fi;#



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORдýENESC CRICOVA

PRIMДRIA

PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCMRILOR

Nr. 4 din 18.06.2024

Dispozi{ie пr. О' 03-5/71 'О din 17 iunie 2024

Privind construirii obiectivului :,, Reconstruc{ia sta{iei (instala{iilor) de ерurаrе а
canalizйrii din оr.Сriсоча, Etapa II"

executatй in cadrul contractului пr. L din 05.04.2021

incheiat intre Рrimйriа oraqului Cricova
9i S.R.L.,,IZODROMGAZ"

pentru efectuarea lucrёrilor la obiectivul nominalizat.

1. Luсrбrilе au fost executate inbaza autoriza{iei пr. L698 din 21.10.2021
еliЬеrаtб de Рrimйriа оr. Cricova, ачбпd valabilitatea рбпй la 24 luni.

2. Comisia de recep{ie ýi-a desй;urat activitatea in intervalul anului 2024 -
2024, fiind fоrmаtй din:

Presediпtele comisiei:
victor slоьоziапu - primarul or. Сriсоvа

Membrii comisiei:
Evgheпii Derdea - arhitect sef al or. Cricova, mеmЬrч al comisiei
Vеасеslач Begli|a - director-iпlerimar RCL-Cricova, mеmЬru al comisiei
Vladimir Аrdеlеапu - respoпsabil tеhпiс, mеmЬru al comisiei
Gheorghe Mistre| - respoпsabil tеhпiс, mеmЬru'аl comisiei
Vladimir Olara - dirigiпte lucrdri specializate, mеmЬrа al comisiei

3. Au mai participat la receplie:
Апаtоliе Тоfап - Diriginte de $апtiеr;
Viqnevschi Аlехапdru - Теhпоlоg diп dоmепiul;
Miscu Alexei - Administrator SC ,,IZODROM"SRL;
Igor Balagula - mапаgеr-ýеf proiect а лS.Д.l,. ,,Bil Proiect Prim",

4. Constatйrile comisiei de receplie:

а) din documenta(ia scrisй qi desenatй, care trebuie prezentati, au lipsit sau
sint incomplete piesele cuprinse in lista апехй nr. 1;

с) luсrйrilе cuprinse iп lista апехй пr. 2 (au fost) s-au пu au fost executate;
Ь) iп lucrбrile, cuprinse in lista апехй ni, 3 пu s-au respectat prevederile proiectului.

..'
5. Comisia de recep{ie in urma constatбrilor йcute, рrорuпе:

iпldtararea obiecliilor iпdicate iп tеrmеп cle 10 zile.



6. comisia de recep{ie motiveazй propunerea йсutё рriп:J.r" ., '., ," ' a,.rJ.'C.,_'--.r,"-" .-i"lrT,,.',..l..

7. Comisia de recep{ie recomandё urm5toarele:
prezentarea obiectivului nominalizat comisiei de

8. prezentul proces-verbal, con{inбnd 5 file gi numerotateo cu un total de
file, а fost incheiat astбzi

in б exemplare.

Comisia de recep{ie:
Pr е q е diпtele с omis iei :

victor sloboziaпu

TRANSMISД PRIMITд
INVESTITORLIL:ЦXECaTANTUL:

Veaceslav Beglila

hгl Ф
уý

")Lucrarea

Щж**я W
' У€г

Vladimir АrdеIеапu

olara Иadimir

Lъffiъ;



Anexa пr. 1 1а procesul-verbal de receptie la terminarea luсrйrilоr

nr. L( din ,(t i,t_л i,*i < 2024

а obiectivului ,,Recoпstractia stotiei (iпstalatiilorl de epurare а caпalizdrii diп
оr.Сfiсоvа. Etaoa II"

Lista pieselor din documentalia scrisй 9i desenatй а obiectului
care sunt lipsa sau incomplete

Pres еdiпtеlе comisiei :

lfr}Ъ;Рт;;-,;;;ъ-^,йй

he Mistre!

gД{g9чпЪ

Vt



Anexa пr. 2lа procesul-verbal de receplie 1а terminarea luсrйrilоr
nr. Ч din /8 cc,tb_ < 2024

а obiectivului ,,Recoпstractia statiei (iпstalotiilorl de epurare а caпalizйrii diп
опСriсоvа, Etapa rI"

Lista luсrёrilоr cuprinse in Documentalia Tehnicй се n-au fost executate

i
t,, л_ (.л И t_

,le comisiei:

ffi,Т
Evgheпii

'#;



Anexa пr. 3 1а procesul-verbal de receplie la terminarea luсrйrilоr

nr. y din 1' itлti <_ 2024

a obiectivu|ui:
or.Cricova, Etapa rr"

Lista luсrйrilоr cuprinse in Documentalia Теhпiсй la саrе nu s-au
respectat prevederile proiectului

lь._ (...Ь t

---'>,/ -+-:

victor slоьоziапu

Veaceslav Begli|a

vladimir Аrdеlеапu

he Mistre|

olara Иadimir
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Anexa nr.1 

la Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente 
 

PROCES-VERBAL 

DE  RECEPŢIE  LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 101 din 27 noiembrie,  2024 
 

Co-Investitor:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

Beneficiar final: Primăria municipiului Edineț  
 

Privind lucrările la obiectul „Rețele de canalizare în sectorul de est or. Edineț în perimetrul str. M. 

Eminescu, șoseaua Bucovinei, str. Al. Hîjdeu – (sector 1)”, executate în cadrul proiectului investițional 

finanțat din FNDRL în baza contractului de antrepriză nr. 291/L din 05.04.2024 semnat între Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord, Primăria mun. Edineț şi SRL  „IZODROMGAZ”. 

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 38, eliberată de către Primăria mun. 

Edineț la data de 12.04.2024.  

2. Comisia de recepție şi-a desfășurat activitatea în intervalul de la 27 noiembrie 2024 până la 28 

noiembrie 2024, fiind formată din:  

Preşedintele Comisiei:                                                                                                                                               

Constantin COJOCARI  - Primarul mun. Edineț  

Membrii Comisiei:  

                    

Constantin BÂNDIU    -  Șef SMIP, ADR Nord 

Svetlana BAZATIN    - Contabil-șef, ADR Nord 

Mihail JOSAN                                    - Persoană atestată tehnic în domeniul „apă și canalizare”  

Vladimir ARDELEANU                    - Persoană atestată tehnic în domeniul „apă și canalizare” 

Vasilii ANDRIUȚA                           - Persoană atestată tehnic în domeniul „apă și canalizare”                                  

                                                            

3. Au mai participat la recepţie: 

Alexei MISCU   - Director, S.R.L „IZODROMGAZ” 

Dumitru ȘCHIVU   - Manager proiect, SRL „IZODROMGAZ” 

Dumitru CREȚU   - Autor de proiect, SRL „Ricod |Consulting”  

Cristian BEJENARI   - Inspector principal, INST, DTSTC Nord 

Mihail MAZUREAN   - Responsabil tehnic, SRL „ALMAPE”  

Adrian ROTARI   - Inspecția pentru Protecția Mediului Edineț 

Nelli CATERINCIUC  - Medic-specialist, Centrul Sănătate Publică Edineț 

Eugeniu MOGOREAN  - Șef al Oficiului Teritorial Edineț a Cancelariei de Stat a R. Moldova 

Veronica SAVIN   - Specialist SMIP, ADR Nord 

 

4. Constatările comisiei de recepţie:  

1) din documentația scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele 

cuprinse în lista-anexă nr. 1; 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

Obiectul:   „Rețele de canalizare în sectorul de est or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, șoseaua 

Bucovinei, str. Al. Hîjdeu – (sector 1)” să fie recepționat. 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

Obiectul corespunde proiectului tehnic, cerințelor NCM și legislației în vigoare.  

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:                                                                                                     

De a recepționa obiectul  Rețele de canalizare în sectorul de est or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, 

șoseaua Bucovinei, str. Al. Hîjdeu – (sector 1)” să fie recepționat. 

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 
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Obiectul „Rețele de canalizare în sectorul de est or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, șoseaua 

Bucovinei, str. Al. Hîjdeu – (sector 1)” este amplasat pe terenurile publice ale Primăriei mun. Edineț și este  

compus din următoarele construcţii: rețele de canalizare cu lungimea  totală de 4 473 ml cu diametre D110, 

D125, D160, D200 și o stație  de pompare a apelor uzate,  numărul de etaje nu se aplică.  

Valoarea totală a lucrărilor realizate este de 5 724 930, 01 MDL. 

 

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 pagini, a fost 

încheiat astăzi: 27 noiembrie 2024, semnat electronic. 

 

Preşedintele Comisiei:  

Constantin COJOCARI                                                                             ___________________________                                                                                                                    

                                                                                                                                 (semnătura) 

Membrii Comisiei: 
                                                                                                                                  
Constantin BÂNDIU                                                                                  ___________________________                                                                                                                    

                                                                                                                                (semnătura)                                                                                                                                                                 

Svetlana BAZATIN                                                                                   ___________________________                                                                                   
                                                                                                                                    (semnătura) 

Mihail JOSAN                                                                                                              ___________________________                                                                                                                  

                                                                                                                                    (semnătura) 

Vladimir ARDELEANU                                                                            ___________________________                                                                                                                    

                                                                                                                                 (semnătura) 

Vasilii ANDRIUȚA                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                                     

                                                                                                                                 (semnătura) 

                                                                                     
                                                
9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:  

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________                                                                       _________________________             
(numele, prenumele, funcția)                                                                                                                  (semnătura) 
 

L.Ş.                           „       ”                           2024 

    

10. Lucrarea „Rețele de canalizare în sectorul de est or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, șoseaua 

Bucovinei, str. Al. Hîjdeu – (sector 1)” este  
                       

 

 

TRANSMISĂ:                                      PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL,                INVESTITORUL,  

 27.11.2024                                      27.11.2024 

Alexei MISCU _______________                        Maria PRISACARI  ________________  

Director, SRL „IZODROMGAZ”             Director, ADR Nord 
L.Ş.                                        L.Ş. 
                                                                                

 

 

PRIMITĂ, 

BENEFICIARUL 

                                                                        27.11.2024 

                                                  Constantin COJOCARI:  _________________ 

     Primara mun. Edineţ 
L.Ș 
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Anexa nr.1 

 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 101 din 27 noiembrie, 2024 

 

 

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete. 

 

 

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

Mihai MAZUREAN               ___________________   SRL  „ALMAPE”    
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Anexa nr.2 

 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 101 din 27 noiembrie, 2024 

 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate. 

 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

Mihai MAZUREAN               ___________________   SRL  „ALMAPE”    
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Anexa nr.3 

 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 101 din 27 noiembrie, 2024 

 

 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile 

proiectului 

 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

Mihai MAZUREAN               ___________________   SRL  „ALMAPE”    
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