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Contract de antreprlzd de constructU 

Nr. MD_GA_4000000048

intre
Benefrciarul
«KAUFLANO* S.R.L.t cu sediul'in MD-2012, str. Sfotul jOrti, 29, mun. Chjjindu, Republica Moldova, inregis- 
troW la 12.02.2016, numflr de identificore de stat -  cod fiscal 1016600004811, 
reprezentata prin Dl. Mihail Strata n $i D). Felix-Andreas Faehre
- denumitfi Tn continuore ^Benefidor" -  
5i
ExecutontuI
.NOUCONST" S.R.L. cu sediulTn Republica Moldovo, MD-2055, mun. Chijinou, or. Vatro, str. lurie Gagarin nr 
26
Tnregistrata la 14.03.2005, numdr de identificore de stat -  cod fiscal 1005600012120, 
reprezentata prin Dl, Vadim Scorobogatco
- denumita in continuore „Executont” -
-  denumite Ттргеипб ;i «Рйг(| contractante" -
-  denumit Tn continuore .Contract' -
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PARTEA SPECIFICA PROIECTULUl

$ 1 Obiectul Contfoctului

ObiectuI ocestui Contract t1 constituie realizorea de cdtre Executont a LucrSrii, tn conformitate cu 
Planurile, core vor fi furnizate de catre Benefidar, Obiectul core reprezinto scopul acestui Contract 
se ofiaTn mun, Chi^inSu, or. Codru, fos, HTncejti, nr, Cadastral 0131104.001, Republico Mol
dova (accesul din str. HTnce^ti),

§ 2 Definitii (cu titlu general)

2.1 Notiunile de mai jos sunt definite ;i utilizate Гп Tntregul text a) Contractului dupa cum urmeoza:
2.1.1 Дегеп"

Terenul din mun. ChijinSu, or, Codru, ^os, HTnce^ti, nr. Cadastral 0131104.001, Republico 
Moldova (occesul din str. HTncejti) in suprafo^a de minimum 21497 m.p.

2.1.2 eliminot

2.1.3 „Planuri'
o) Prin ocestea se Tnteleg
□  Planul contractual,
□  ProiectuI de Execu îe, documentatia de protect
□  ProiectuI de execu^ie §i de montaj
□  Plonurile cu situatia existenta
□  X
al Beneficiarului din data de 20.09.2022,
b) Urmotoarele Documentatii vor fi realizate de cdtre Executant:
□  ProiectuI de Execu^ie
□  ProiectuI de execute ji de montaj
□  Planurile cu situa^ia existenta
□  Ridicorea TOPO (schema de execute)

2.1.4 .Specificatiiie de proiect*
Specifica^iile de protect includ Descrierea Constructiei, Planurile ji alte specifico^ii ole Beneficiarului,

2.1.5 .Object"
Obiectul consto din:
c) eliminot

b) „Facilitatile exterioare" -soluto de trafic, coleo de acces din mun. Chifinau, or, Codru, jos. Hincejti, 
nr. Cadastral 0131104.001, marcajele rutiere, spayile verzi fi toote conexiunite tehnice constructive 
necesore.
ofQ cum ocestea sunt reglementoteTo Specificatiile de protect ole Beneficiorului.

2.1.6 „Autorizatii de construire"
Toate outorizotiile de construire legal valabile fi alte avize necesore pentru edificarea Lucrarii pe 
Teren precum fi pe alte suprafete necesore, inclusiv;
o) Autorizatio de construire emjs6 de Primario Chifindu pentru construc^ia Obiectului;
b) eliminot
c) alte Qutoriza^ti, aprobari f j permisiuni necesore pentru construc^io Obiectului,

2.1.7 .Investi^ii generate"
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D ata-13.10.2022

Numele loca^iei; Codm 2340, man Chijindu, or Codru, ;os. Hlncejti, nr Cadastral 0131104.001

Acestea sunt toate constructiile core mj au fost luate Tn considerore Tn Spedficatiile de proiect 51 
care sunt Tn legSturfi cu realizorea Lucrfirii (de ex.r trotuare). Costurile eventuolelor investitii generate 
nu vor f) suportote de cotre Executont.

2.1.8 „Constructii core urmeozd a fi predote"
Construcfiile care, conform solidtarii Benefidorului, vor fi transmise, dupd finalizare, cdtre ter^i, dupa 
C02, cotre unitd^ile odministrativ-teritoriole.

2.1.9 Дегтепе intermediate"
Graficul de execu^ie ol Beneficiorului din core rezultd Tn mod dor termenele generole pentru executia 
Lucrorit.

2.1.10 «Proiectol de executie"
Aceosto cuprinde proiectele de executie $i de montaj 51 olte documente core confin toote 
informatiile necesore constructiei Obiectului {de exemplu: dimensiuni, informotii cu privire la 
moteriale, la colitote $i la carocteristid, tolerontfi $i instructiuni cu privire lo prelucrare),

2.1.11 .Documentatie As-Built"
Acestea cuprind planurtle $i d te  documente core sunt octualizateTn report cu stadiul final ol Luerdrii. 
Aceste documentayi trebuie sfi соп^пй toote detoliile cu datele tehnice ole LucrQril executote, core 
sunt necesare pentru determinareo solutillor ;i ordinii constructive tn vederea asigurdrii mentenonfei 
;l tniaturdrii defectelor. Aceste documente sunt enumerate Tn mod distinct Tn Descrierea 
Construe tiei.

2.1.12 „Lucroreo"
IS Pentru locotiile noi / Construc^ie nou6 aceostd notiune cuprinde:
- reolizarea documentayilor (tn mdsuro Tn care foe obiectui Contractului) ;i о documentelor 
solicitate prin Descrierea Constructiei,
-  execu^ia Luerdrii conform Specifica^iilor de proiect ;i Autorizotiilor de construire.

2.1.13
2.1.14

eliminat
eliminat

2.115 Autorizatiile de Func^ionore
Toote outorizotiile legol valobile ;i orice olte oprobdrl necesore pentru folosirea ;i operarea 
Obiectului.

§ 3 Eliminat

§ 4 Prestoflile Executantulul

4.1

4.1.1

ExecutantuI se obligd sd execute Lucroreo, $i onume Accesele din $os. HTnce^ti f i s tr. Sihastrului, 
or. Codru, nr. Codostral 0131104.001 cdtre mogazinul Codru 2340 Tn conformitote cu 
urmdtoorele specificotii;
Finotizarea Proiectului de executie
Tn baza Specificatiilor de proiect ExecutantuI va Tntocmi pe cheltuiala so toate celelalte proiecte, 
colcule, scheme ;i alte documente necesare, Tn particular desenele de montcj precum ;l plonurile de 
executie suplimentare ji oltele Aceste documente trebuie prezentote de cdtre Executant 
Beneficiorului, respectiv monagerului sou de proiect extern Tnainte de executie, dar cu cel putin 21 
(doudzeci una) zile calendaristice Tnainte de executie. Dacd ExecutantuI, Tn ciudo acorddrii unui 
termen rezonabil, cel mult Tnsd Tn termen de 15 (Tn cuvinte; cincisprezece) zlle calendoristice de la
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4.1.2

solicitore, nu prezintfi ostfel de documente, Benefidorul ore dreptui, la olegere, de a refine ploti 
scadente din Remunera^ie рола la prezentareo regulomentara о ocestor documente, sou de a 
realiza el Tnsu$i aceste documente pe cheltuiola Executantului.
Ca instrument de comunico^ie Beneficiorul ocordd accesul lo sistemul SAP cFolders, pe core 
Executontul it VO utilizoTn mod exclusiv pe toatfl durota execu^iei lucrdrilor de construc^ie. 
Realizarea lucrSriiTn termen
Executontul se obliga so realizeze Lucrorea Tn termenul conform Anexei 7.

4.1.3 eliminot

4.1.4 Alte prestotii ole Executantului
Finolizorea alter prestatii core trebuie efectuote conform Controctului de cotre Executant trebuie 
so oiba loc Tn termenele prevazute in Anexa 7.

$ 5 Remunera(lo

5.1 Pdrtile contractante stabilesc de comun acord ей remuneratia este Tn cuantum totol de MDL 
12.360.909,25 (in cuvinte: doudsprezece mllioone trel sute fatzeci de mil rtouO sute noud lei 
doudzect fi cind boni) far6 TVATn vigoare conform legii {denumitdln continuore; *Remunero5ia"). 
Pfirtile contractante confirms ca Remu*nero^io indkota corespunde pe deplin remunerotiei 
convenite.

5.2 Remuneratio cuprinde toate costurile oferente finalizarii complete, func^ionale, la termen ji fora 
deficien^e о Lucrarii ;l executSrii tuturor celorlolte presto^ii men^iionote Tn ocest Contract. 
Remuneratio include Tn special (ford limitore) costurile prestayilor nementionote explicit Tn 
Spedficatiile de protect sau Tn celelalte por^i integronte ole Controctului, dor core, Tn mod obijnuit $1 
Tn concordon^a cu prevederile legale sunt prev6zute Tn sarcina Executantului pentru realizarea 
LuerSrii, precum ji:
- toate costurile legote de organizarea de jantier (spatii de depozitare ;i de lucru, schele etc.);
- costurile legote de evocuorea jontierului, inclusiv Tndeportarea dejeurilor ;i molozului ji, 
dup6 caz, recidorea ocestoro;
-  costurile legate de Recep^ia ofidola conform § 10.1 lit. e).

5.3 Remuneratio se plSte^te Executontului, conform focturii fiscole, Tn contui bancor IBAN 
MD68AG000000002251679079 deschis la BC*MAIB" S.A.,Tn termen de 7 (in cuvinte: $apte) zile 
calendaristice de lo semnareo de cotre Рбг(Не controctonte a procesului verba) de constatare a 
Tndeplinirii cumulative a condi^iilor de plata respective, conform Anexei 11 (Grafic de pla^i) $i dupo 
prezentareo unei focturi fiscole parjiale, emise Tn conformitote cu prevederile legale, Tn tranjele de 
platfl {pifltile particle conform stodiului de lucrari) prevfizuteTn Anexo 11.
Executontul este obligat s3 oib6 Tn vedere la emiterea facturilor ((scale jl sa prevadS Tn focturile 
fiscole dotele cf. Anexei 14, Tn mosura Tn care ocesteo nu controvin cerin^elor imperative ale 
legislo^iei.

5.4 Focturile se emit d se pIStesc Tn MDL.
5.5 Tn cozul Tn care Beneficiorul, dupa Tndeplinireo respect!velor condHii. nu efectueazS plfi^ile Tn 

termenele convenite Tn prezentui Controct, Executontul va transmite fieneficiorului о notificare 
scrisd acordond acestuio un termen suplimentor de cel pu^in 14 (Tn cuvinte: paisprezece) zile 
calendaristice, Tn cozul Tn core nid dupa expirarea acestui termen suplimentor Beneficiorul nu vo 
efectua pla île, Executontul are dreptui de a percepe Benefidarului dobonzi Tn cuantum de 0,01 % 
pe on opikote lo suma datorato,

5.6 Plato tronjelor conform Controctului nu reprezintS nici о recunooftere ji nid о recep^ie a presto'tiilor 
portiole efectuote pono lo ocel moment }i nu influen^eozo drepturile Benefkiorului decurgond din 
gorantio pentru vidi,

5.7 Odoto cu Preluoreo Lucrarii de cotre Benefidor, Executontul vo emite focturo fiscolo oferento 
ultimei tronje core vo corespunde tuturor prevederilor legale. Lo focturo fiscole se vo ato5a
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5.8

5.9
5.10
5.11

5.12

defalcarea pe pozitii a valorii totale conform Anexei 4 /lA  Procesul-verbal de Receptie privota 
conform Anexei 5.
Executontul nu ore dreptul de о emite foctoro fiscold oferentd ultimei tronje Tnointe de Preluoreo
Lucrdrii. Toote notele de ploto a tron^elor $i focturile fiscal© se vor odresa Benefidorului la adresa
indicatd la inceputol Contractului,
eliminat
eliminat
Execotantul declard cfi Remuneratia prevd-zutd lo § 5.1 din acest Contract este fixd ji nu poote fi 
modificata, Executontul renun^d prin prezento lo dreptui de a invoco modificareo circumstanielor, 
respectiv la dreptui de a solicita mojororea Remunerajiei datorito crejterii valorii de pia^o a Lucrarii, 
mojorarii costurilor sale, fluctuajiilor de curs valutar ale monedei nationole sou о modificdrii 
conditiilor de pia^a pentru finon^ori, costuri suplimentare decurgdnd din sarcini impose prin 
outonzo^ii. Acest lucru se opNcd tuturor oltor circumston{e care or duce la majorarea costurilor de 
execu^ie a Lucrdrii.
Executontul este obligat sdintocmeosca, Tn termen de 14 (in cuvinte: poisprezece) zilecolendaristtce 
de lo negocierile Tn vederea atribuirii/licitatiei, un deviz de otribuire/licita^ie Tn urma rezultotelor 
discutiilor de otribuire/lidtotie (Anexo 18) conform cerintelor Beneftciarului.

Dupo finalizorea lucrorilor executontul ore obligatia de о reface oceosta listo de contitoti conform 
situotiei lo momentui finolizorii proiectului.

5.13 fn mosuro Tn core Beneficiorul este obligot de о instan^o de judecotfi lo о ploto directo cotre un 
subcontractont, preten^ia de ploto a Executontului fa^d de Beneficior cu privire lo ocea sumo este 
stinsd.

5.14 Executontul renun^din mod expres 5! irevocobil la drepturile de reten^ie, goj fi ipotecd legaldTn baza 
art. 1358 fi, respectiv, art, 1359 din Codul civil al Republicii Moldova

5.15 Eliminot

§ 6 Lucrdri pidtite cu ora

6.1 Lucrdrile pidtite cu ora sunt remunerote numoi deed existd о comandd seporata о Beneficiarului 
privind lucrdrile pidtite cu ora. Inointe de executarea lucrarilor pidtite cu ora trebuie conventt fi 
cuantumul torifului orar; Tn coz contrar, Beneficiorul vo stobili toriful lo libero so apreciere.

6-2 Efortul suplimentor fa^d de orele prestate direct cu privire la Lucrore vo fi remunerat numai doed 
acesto о fost convenit Acest lucru este volobil mai ales pentru orele de supraveghere, orele 
maiftrilor, orele de deplosore dusAntors, sporurile pentru lucrul duminica fi Tn zilele de sdrbdtoore 
nelucrdtoore fi altele.

6 3 In ftecare zi de lucru, Executontul vo transmite Beneficiarului cu privire lo lucrdrile pidtite cu oro о 
fifd  de evidentd о orelor lucrote, Tn dublu exemplar, doed nu se convine oltfel. Aceosto trebuie so 
cuprindd Tn formd lizibild fontierul, data, numele, grupa profesionold sou de solorizare a fortetor de 
muned, orele de lucru prestate, forto de muned, tipul presto^iei 51 utiloje de mofini, lo servicii de fofat 
tipul vehiculului, moteriolele consumote ;i, doed se convine, motivorea utilizdrii personolului de 
supraveghere, Fijo de eviden^d о orelor efectuote vo fi semnoto de feful de fantier de la fa^a locului, 
pentru □ confirma tipul fi volumul lucrdrilor efectuote.

6.4 Facturile fiscole aferente lucrdrilor pidtite cu oro se depun dupd Tneheiereo lucrdrilor pidtite cu oro, 
dor nu moi ror decot о dotd Tn lund. Colculul ocestor ore trebuie defolcot corespunzdtor fifelor de 
eviden^d о orelor, Fifele de evidentd a orelor Tn originol sunt pdstrote de edtre Beneficior, copiile 
certificate revin Executontului.

§ 7 Penolltdti Controctuale

Versiuneo Con true t de ontreprizfl: 3.0
volobil Tneepond cu 01.08.2018
JOfO: Republlco Moldovo Poglno din 24



Dota 13 1 0  2022

Numete locatlei' Codfu 2340, murt. Chi;infiu,oi. Codru, fos. Hincefti, nr, Codostrol 0151104,001

7 1 ExecutantuI м vo ochita Beneficiarutui Tn urmotoorele cazuri una sau mai multe dintre penalita^ile 
contractuale de mai jos, Tn fiecare caz de incolcare, Benefidorul ffind scutit de obligo^ia de a probo 
prejudidul:
o) otunci cSind explootarea Obtectului or ft imposibild sou este Tngrflditd, Tn termenul fixat de 
Beneficiar penalitatea controctuald va fiTn cuontum de 5% din Remunero^ie,
b) in cazul suspendarii sou modificarii vreuneio dintre Autorizotiile prevQzute Tn acest Contract dupa 
ce aceosta devine legal valabila, respectiv executabila, penalitatea controctuald vo fi tn cuontum de 
5% din Remunerotie;
c) 7n cazul Tncdicflrii § 16 4 (Clauzo de confidentialitate) sou о § 16.5 (Clouzo de publicitate), 
penalitatea controctuala vofiTn cuantum de EUR 50.000,00 (Tn cuvinte: cindzed mii Euro)Tn fiecare 
caz;
d) In cazul incalcorii cerintetor SSM, Benefidorul ore dreptut de a optica amenzi conform Anexei 22 
Constatoreo abaterilor vo fi focuto de о persoona desemnata de Beneficior
e) doca la sou dupo depunereo ofertei ji7sau dupo atribuireo executSrii Lucrdrii a fost f6cut6 о 
Tn^elegere core reprezinta о Tncfilcore a reguHlor concuren^ei sou о Tn(;elegere cu privire la preturi 
conform § 16.9, penalitoteo contractuale vo fi Tn cuantum de 5% din Remuneratie, Aceosta 
prevedere este aplicabilo ;i Tn cazul Tn care ContractuI este reziliot sou deja executot;
f) Tn cazul Tn core ExecutontuI nu-|i Tndepiine^te obliga^iile potrivit § 8.3 si § 12,5 (Curo^orea 
jantierului) penalitoteo contractuola va fi in cuantum de 0,5 % din Remunero^ie,

7.2 ExecutantuI Ti vo achita Beneficiarutui Tn urmdtoorele cozuri una sou mai multe din penalita^ile 
contractuale de moi jos pentru fiecare zi de Tnt6rziere:
o)Tn cozulTn core ExecutantuI nuT|i Tndeplinejte obligatiileTn conformitote cu § 4 precum j i  cu Anexa 
7, penalitoteo controctualo va fi Tn cuontum de 0,25 % din Remunerate pe zi de Tntarziere 
Cuantumul ocestei penolitdt nu va putea depo;i 5% din Remunerate Tn total; 
b) tn cozul Tn core ExecutantuI nu va remedia viciile Lucrorii Tn termenul stabilit, penalitatea 
contractuola va fi Tn cuantum de EUR 400,00 [Tn cuvinte: potru sute Euro) pe fiecare zi de Tntarziere. 
Cuantumul acestei penalitdt nu vo putea depot 5% din Remunerote

7.3 Cuantumul total ol penolitdtior contractuale mentonate lo § 7.1 t  § 7.2 nu va dep6|i 5% din 
Remunerote,

Penalitatle contractuale mentonate la §7,11  §7,2 opiicate de catre Beneficior pentru depdjirea 
termenelor intermediare de execute vor fi restituite Executantului Tn cazul Tn care ocesta 
recupereoza Tntarzierite pond la ultimul termen prevozut Tn Anexo 7, Excepta de la aceosta clauzo 
о constituie situate Tn core fronturile de lucru ale celorlalt Antreprenori proprii al Beneficiorului ou 
fostTntarziate sou decalote de lucrorile Executantului.

7 4 ExecutontuI se obligo so ochite Beneficiorului respectivele penolitot controctuole Tn termen de 14 
zile colendoristice (introrea piati) de la primirea solidtarii scrise a Beneficiorului. Achitorea penolitati 
nu exonereoza ExecutantuI de la executareoTn notura a obligatei.

7.5 Alte pretenti ole Beneficiarutui,Tn special (fara limitare) pretenti de despdgubire, nu sunt atinse prin 
plata penolitatlor contractuale, Beneficiorului Й este recunoscut de cotre Executont dreptui s6 
solidte Tn plus plata diferentei dintre Tntreago suma о despagubirilor $1 penalitoteo contractuola 
(inclusiv {faro limitore) doca aceosta presupune depoiirec cuontumurilor limita de penolitote 
prevdzuteTn prezentul Contract), Tn mdsura Tn core Beneficiorul poate probo un prejudictu moi more 
decot cuantumul penolitati. In situotoTn core Beneficiorul ejueQzatn dovedirea unui prejudiciu moi 
mare decot cuontumul penolitati, penalitoteo гйтспе dotorato de Executont Tn cuantumul 
prevdzut Tn clauzo penata din Contract. ExecutantuI T;i osumd Tn mod expres obligato de о ploti 
penalitatea contractuola independent de caracterul justificot ;i/sau culpabil sau nu al neexecutarii 
core a determinat incidento clauzei penole.

7.6 ExecutantuI vo ft exonerat de ploto penolitatilor de intarziere in urmatooreo situotie: cond motivul 
de intarziere nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin tncolcarec controctului de cotre 
aces to.
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77

§ 8

81

8.2

83

Prevederile § 7 produc efecte de la data Tncheierii Controctului.

Alte prevederi controctuole

eliminot

Cartea Tehnico a Constructiei

E;<ecutoritul este obligat s6 completeze cortea tehnica о constructiei cu privire la Obiect, elaborata 
de catre Executant со parte componentd a Plonurilor. in mcsura prevazutd de legisla^ie, Beneficiarul 
VO asiguro suportui la primirea car^ii tehnice о constructiei. in cartea tehnica о constructiei se vor 
consemna zilnic toate datele legate de octivitdtile prestate (de ex„ volumul activitdtilor, durata de 
lucru, livrdrile de moteriate de constructie, conditiile meteo) necesare conform legislotiei oplicobile 
in vigoare, ExecutontuI este obligat s3 asigure accesul jefului de proiect lo carteo tehnica о 
constructiei lo fiecore solicitore о acestuia. Cortea tehnicd о constructiei vo fi permanent occesibild 
tuturor persoanelor competente, in speciol (fCird limitore) Beneficiorului ?i orgonelor de stot 
competente. Cortea tehnicfl a constructiei se va pastro lo Beneficiar peintreogo duroto de existentfl 
о Obiectului, dupd Preluareo Lucrdrjj conform § 10

Curdfarea $ontierulul

In plus foto de prevederile § 12.5, ExecutontuI ore obligotia sa asigure toate utilajele si echipamen- 
tele necesare (macarole, esafodaje, rampe provizorii, Monitou, etc} pentru a descarco, incorco si 
depozito (la cerereo Beneficiorului) toate moteriaJele si echipamentete opartinond ocestuia.

8.4 Constituirea garantiei de buna executie

In completarea § 18.1, in cozul in care ExecutontuI nu prezlntfi garantia bancard in termen de cel 
mult 21 (doudzecijiunu) de zile calendaristice de la data Tncheierii Controctului, sou cel torziu pona 
la momenta I emiterii primei facturi, Beneftctorul este Tndreptatit sa retina p) a tile particle scodente 
рапа lo valooreo garantiei cuvenite. Sumo retinutd va fi constituita cu titlu de garantie. Orice olte 
pretentii 51 drepturi, ce decurg din Contract, rdman in continuore valabile, Se vo retine 10% din va- 
loareo bruto a fiecdrei facturi со ;i gorontie deTndeplinire a conditiilor contractuale.

Altele

8.5 ExecutontuI are obligatio de о octuolizo graficul de executie, in cazul in core opar diferente intre 
situotio initiola si ceo foptico, cu acordul prealobil ol Beneficiorului.

8.6 eliminat

8,7 Valobilitatea si durata cont/octutiit
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6.7.1 PrezentuI controct este vatabil dupa cum urmeazo: 13.10>2022 -  13.03.2022, ior termenete de 
executie sunt cele descrise moi jos:

8.7.2 Tnceperea lucrdnlor de constructie: 13.10^2022

8.7.3 Finalizarea completd q Lucrdrti: 28.12.2022

8.7.4 ToGte termenele intermedtore conform Anexei 7

8.8 Colaborareo

Executontul vQ crea in conformitote cu prevederile controctului sou cu instruct! uni I e Beneficiorului 
conditii corespunzatoare desfosurorii activitotti pentru personctul Beneflciorului sau pentru olti An- 
treprenori ongojoti de Beneficior care pot fi ongojoti pentru executio unor lucrori core nu sunt cu- 
prinse in controct Serviciile pentru ocest personal pot include folosirea utiiajelor Executcntului, a 
acceselor omenojote sou a lucrorilor provizoro pentru care este responsobil Executantui.

ExecutontuI VO fi responsobil pentru propriile activitoti de executie s] vo coordono propnfle sole oc- 
tivitati cu cele o)e a)tor Antreprenori in conditiile specificate de Beneficrar

8.9 Sedinte de comandament

Beneficiorul sou persoonele delegate de acesto poote/pot soltcita Executantului so participle lo 
sedintele de comandoment soptamonale In vedereo onalizorii progresuiui Lucrarilor si Progromului 
de Executie, bugetelor si pregotirior focute pentru Lucrarile ce urmeoza о fi executote, precum si 
olte teme relevonte. Beneficiorul sou reprezentontul ocestula vo intocmi procesu) verbal a) sedin- 
telor de comandoment si vg trgnsmite copli ole acestuio tuturor porticipontilor la sedinta, precum si 
portflor osupra cororo au impoct temele discutote.

Termenele asumate si actiunile necesore so fie intreprinse de cotre Executont, stabilite in cadrul 
ocestor sedinte, vor fi consemnate in codrul Minutelor de sedinta saptamonole si vor oveo character 
obligotoriu pentru Executant

8.10 Livrarea pe sontier

In completorea § 12.11 Monstrarea, Executantului II revIne responsobflitotea ochizitionarii, 
tronsportulul, receptiei, descorconi si pastraril in conditii de siguronto о tuturor Utiiajelor, Materiole-' 
lor, Echlpomentelor Executantului si a altor element© necesore pentru finalizarea lucrarilor,

ExecutantuI vo furnizo gorantil tehnice spedole, copii ole documentelor de oslgufore a calitatll, re- 
zultatele testeior si certificate ale prin core se confirma colitatea, durabllitateo sou olte calltati 
particulars gorontote ole moterlolelor si ecblpamentelor instolote, in vedereo oproboril Moterioielor 
/ Echipomentelor de cotre Beneficior va furnizo formotui pentru aproborea Materials (FAM), In со- 
zul in core ExecutantuI livreoza si/sou pune in opera once Material / Echipament care nu a fost 
Qprobot in preolobif de Beneficior, Beneficiorul poate solicito oricand inloturareo si/sou inlocuireo 
Qcelui Moterloi /  Echipomen pe cheltuialo exclusive о Executantului.

PARTEA GENERALA

§ 9 Transmiterea pfoprletStR

Versiunea Controct <Je antrepfiKfl: 5.0
votabil Incepdnd cu 01.09,2018
Tara: Republico Moldovo

/

/ Pagino din 24



Doto: 131 0  2022

Numele iocotiei: Codru 2340, mun. Chijineu, or Codru, 50s, Hincefti, nr. Codostrol 0131104.001

Pfir^ile contractante convin c6 Berefidorul, pe porcursul execut6rji Lucr6rij, de lo bun Tnceput, este 
гйтапе proprietarul Lucrarii. Transferul proprieta^ii LucrSrii cdtre Beneficiar are loc proportional 

$1 pe rnfisuro realizdrii Lucrarii. In acest sens Executantul este obligot so Tncbeje cu tot< eventuotii sbi 
subcontractanti |i alti porteneri controctuali ostfel de contracts care nu contravin Tntelegerii 
mentionote Tn frazo precedent6 ji goronteozb c6 Beneficioru) va fi de la bun Tnceput proprietarul 
Lucrarii care se vo executa Ca dovodd, ExecutatuI este obligot so prezinte Benefidarulul toate 
contractele, inclusiv toote octele aditionole, Tncheiote cu eventualii subcontractanti Tn scopul 
executarii prezentului Contract, Tn copie, Tn termen de 10 (in cuvinte: zece) zile calendoristice de lo 
semnarea acestora.

§ 10 Preluarea Lucrarii

10.1 Preluarea Lucrarii de cdtre Beneficiar {denumito Tn continuare ^Preluare") se efectueaza exdusiv la 
solicitorea scrisd a Benefidarulul, Tn urrrdtorii pc;i ji presupune Tndeplinjrea cumulativd a 
urmfitooretor conditii:
o) finalizorea Lucrflrii de cdtre Executant;
b) receptia privatfl Tntre Pdr^ile contractante (denumitfl Tn continuare .Receptia privatd") ;i 
semnarea unui proces-verbal conform modelului anexat prezentului Contract Tn Anexa 5, In cazul 
Tn care vor fi semnalote vicii, ocesteo vor trebui remediate integral de cfitre Executant Tn termenul 
stobilitTn procesul verbal de Receptie privotd }i cel torziu pond lo Receptia ofidald;
c) predorea de catre Executant о Tntregii Documentatii As-Built {ridicarea TOPO de executie), 
precum fi a tuturor documentelor necesare utilizdrii ;i folosintei Lucrdrii, Tn special (fdrd limitare) о 
tuturor rapoortelor de verificore.
d) existento tuturor receptiilor ji documentelor {ex. certificotelor) de receptie oficiale necesore 
pentru presta^iile Executontului, pe care acesta le va solicita, ob^ine lo timp ;i pentru core va preluo 
costurile oferente;
e) receptio ofidald potrivit prevederilor legislotiei Republidi Moldovo, Tn special potrivit 
Regulamentului de receptie о constructiilor 5! instalatiilor oferente, cprobot prin Hotdrflreo 
Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 {denumito in continuare .Recep^io oficialfl"), Tn spedol (fSra 
limitare) semnorea de cotre comlsia de receptie о procesului-verbal de recepbe.

10.2 La cererea Beneficlorului, Executantul este obligot s6 predea Lucrareo ji Tnainte de Tndeplinireo cu
mulative a conditiiior mentionate la § 10.1 lit, a) -  e).

10.3 Cu privire lo Preluore se va Tntocmi un proces-verbal semnot de ambele P6rji contractante pentru 
constotorea Tndeplinirii tuturor presta^iilor contractuole, Recep^io private poate avea loc Tn lipsa 
Executontului, daefl termenul fusese convenit sou daca Senefidarul a invitat ExecutontuI la acestea 
cu ocordoreo unui termen rezonabil.
Tn procesul verbal de receptie privota conform Anexei 5 se vor consemno toate vidile constatate 
core trebuie remediate de c6tre Executant integral Tn termenul stobilitTn acest proces verbal 51 cel 
tarziu pan6 la Recep^ia ofidala.Tn procesul verbal de recep^ie ofidald,Tntocmit conform prevederilor 
legislative Tn vigoore, se vor consemno toote viciite care Tmpiedied Recep^ia oficiold 51 core trebuie 
remediate de cotre Executant integral Tn termenul stabilit Tn acest proces verbal.

10.4 Doc6 lo receptia privotd sou oficiald se constotd vicii ole Luerdrii care Tmpiedied sou Tngreuneazd 
considerabit utilizorea acesteio, Beneficiarul nu este obligot sd preia Lucrareo. Un vidu major core 
Tndreptdtejte la refuzul Preludrii existd ;i Tn cozul Tn core nu au fost prezentate, cel torziu la Receptio 
privotd, toote planurile cu situatio existenta, planurile, documentotiile, instructiunile de operare etc., 
necesare pentru utilizorea sou operarea permanentd a Luerdrii.

10.5 ExecutontuI executd Lucrareo pe propriul rise. Riscul pleirii fortuite, ol Inrdutdtirii sou deteriordrii 
Lucrarii, este suportat de cotre Executant pond lo momentui Receptiei oficiale.

10.6 eliminat _
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§ 11 elimioot

§ 12 Obligafil Suplimerittire ale Executantulul

12Л Punerea la dispozi^ie a Groficului de execu^ie
ExecutontuI este obligat s6 prezinte Beneficiarului Graficul de execu^ie pentru execu^ia Lucr6rii Гп 
termen de 2 (rn cuvinte: dou6) saptamoni de la semnareo Controctului. ExecutantuI va respecta 
termenele generole/Termenele intermediore rmpuse de 8eneficiar potrivit Anexei 7 (de ex. 
Tnceperea lucrarilor de construire) precum §1 termenele controctuale obligatorii stobiliteTn procesul- 
verbol de Ncitatie* Structuro precum §i formatui Groficului de executie vor fi stabilitate de cdtre 
Beneficior

12.2 Dovezile prezentate de c6tre Executant
Lo semnareo Controctului sou ExecutantuI va predo Beneficiarului urmfltoarele documente (cu 
exceptia plorjului de orgonizare a ^antierulut care trebuie sfl fie predat ce! moi tSrziu In termen de 
7 (in cuvinte: $apte) zile calendoristice de la semnareo Controctului):
-  extras din Registrul de stat oI persoonelor juridice cu privire lo Executant, nu moi vechi de 30 (Tn 
cuvinte: treizeci) zile colendoristice;
-  certificat prrvind existence sou lipso restantelor fa^d de bugetuf public, nu moi vechi de 10 (Tn 
cuvinte: zece) zile calendoristice;
- declara{ie {outeotificatd notarial) pe proprie rdspundere a Executantului din core sfi rezulte cd Tn 
ultimii 2 (Tn cuvinte: doi) onl nu a fost sancyonat pentru folosirea ilegald a for^ei de muned;

'  dovadd actuald privind existenfa osigurdrii obligatorii de rdspundere civifd profesionold^ core nu 
trebuie sd fie moi veche de 60 (Tn cuvinte: poized) zile calendoristice;
-  dovodd octuolo privind existenta osigurdrii privind execu^ia lucrdrilor de constructii, care nu trebuie 
sd fie mai veche de 60 (tn cuvinte: §aizeci) zile calendaristice;

12.3

-  extrosul din Registry) de stat al persoonelor juridtee cu privire la subcontroctonti, nu mai vechi de 
30 (Tn cuvinte: treizeci) zile calendoristice,
-  listo personalului prevdzut pentru conducerea §i supravegherea tehnied, Tn special {fdrd limitare) 
dfrigintele de ^ar t̂ier, §i reprezentantui Executontului.
Aceasta prevedere produce efecte de la data Tncheierii Controctului.
Panou indicator

ExecutantuI va plosa la data Tneeperii Lucrdrii un ponou de semnalizare a jantierului conform 
prevederilor normative Tn vigoore §1 confornn Descrierii Constructiei, fiind obligat, doco legislatia о 
prevede, sd ob^ind autorizatia necesard Tn ocest sens. Dupd finollzorea Lucrdrii, ExecutantuI vo 
Tndepdrta panoul de semnalizare stabilind Tn prealobil cu Benef iciorul un termen Tn ocest scop.

12.4 Obligaya de men^tnere о sigurantei
ExecutantuI este obfigat sd securizeze efectiv Terenul precum $i eventuolele instalatii, materiole de 
constructil 5i obiecte care se afld eventual pe acesto sd io toote mdsurile pentru ca riscul de 
prejudicii, Tn special (fdrd limitare) cel de prejudicii personale sou materiale, sd fie exclus sou pe cat 
posibil limitat (Anexo Й). Aceastd obligate revine Executantului de lo data Tncheierii Controctului |i 
pond la doto Preludrii Lucrdrii cdtre Benefldar conform § 10 1

12.5 Curdtarea §i evacuorea ^antierului / Amenajoreo de jontier
Pe durata fazei de construc^ie, ExecutantuI se va ocupa Tn mod independent de Tndepdrtarea 
neTntdrziatd a defeurilor, molozului, ombalajelor, a pdmdntului excovat î a alter obiecte de pe 
^ontier 5I de pe edile de occes potrivit prevederilor normative
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si riscul Exectitantului, Tn toate acele cazuri, Tn care neremediereo acestoro ar cauzo pagube 
suplimentare (remedierea pentru evitoreo unui pericol iminent).

19.1.2 Beneficiarul are dreptul de о diminua Remuoeratia Tn mod corespunzdtor.
19.1.3 Beneficiarul ore dreptul de a solicita despagubiri. Rospundereo Executantului pentru daune include 

prejudiciile fiscale suportate ji beneficiul nereolizat de catre Beneficicr, pe cand rdspundereo 
Beneficiarului pentru daune este limitatd la pierderile efectiv suferite de cdtre Executant 
Beneficiarul rdspunde numai pentru prejudiciile cauzate Executantului cu inten^ie sau din culpd 
grova.

19.1.4 Beneficiarul ore dreptul de a desfoce unilateral ContractuI de plin drept, cu efect imediat, fdrd 
puneretn Tntarziere sau alte formolitd^i prealobile judiciare sau extrajudiciare, prin notificare scrisd 
adresatd Executontului.

19,2 Beneficiarul are dreptul de a exercita cumulat mai multe dintre drepturile men^ionoteln § 19.1, De 
asemenea, Beneficiarului nu i se aduce otingere dreptului sau de о exercita ;i alte drepturi legale

19 3 Prevederile ocestui articol produc efecte de la data semndrii Controctului.

§ 20 Tncetareo Controctului

20.1 Suplimentar fa^fl de drepturile potrivit § 19, Beneficiarul are dreptul, dar nu ;i obliga^ta, de о desfoce 
unilotera! ContractuI de plin drept, cu efect imediat ji fflrd punere Tn Tntdrziere sau alte formolitati 
prealobile judiciare sau ext roju die lore, prin notificarea scrisd adresotd Executantului Tn oricare din 
urmdtoorele cazuri;

20.1.1 Tn cozul Tn core oricare dintre prestotiile/obligo^iile men^ionote Tn acest Contract sou Tn Termenele 
intermediore nu este Tndeplinitd sau nu este Tndeptinitd la termen; sou

20.1.2 dacd ExecutantuI T51 Tntrerupe luerdrile ;i nu le reia nid dupd solicitoreo Tn scris 5! acordareo unui 
termen de gra^ie de cdtre Beneficiar; sou

20.1.3 dacd ExecutantuI angajeazd subcontroctantl fdrd acordul Beneficiorului; sou
20.1.4 Tn cozul Tn care ExecutantuI, direct sou indirect (prin intermediul Persoanelor ofiliate Executantului), 

Tncalcd prevederea din § 16.3 (Compliance); sou
20.1.5 eliminat
20.1.6 eliminot
20.1.7 eliminot
20.2 De asemenea, Beneficiarul poate desfoce uniloteral ContractuI oriednd pond la finalizarea Luerdrii, 

ExecutontuI este de acord Tn mod expres cu ocest drept de desfocere unilaterald ol Beneficiorului.
20.3 in cozul desfacerii uniloterale a Controctului, ExecutantuI ore dreptul la restituireo cheltuielilor, care 

pot fi dovedite, Tn cazul Tn care legea nu prevede Tn mod imperativ oltcevo. Valooreo cheltuielilor nu 
va depdfi voloorea de pio^d о presto^iilor respective. Docd Parole contractante nu convin asupra 
valorii cheltuielilor Tn termen de 14 (Tn cuvinte: poisprezece) zile colendoristice de ta notificoreo 
declarotiei de desfocere, oceostd valoare vo fi stobilito de un evaluotor desemnot de cdtre 
Beneficiar. Valooreo stabilitdTn ccest mod are caracter obligotoriu pentru Executant, In cozul Tn core 
ExecutantuI о primit deja pld^i partiole din Remunerotie, acesta este obligot sd restitute 
Beneficiorului, Tn termen de 7 (Tn cuvinte; japte) zile colendaristice de lo primirea solicitdrii de platd, 
sumo care depdjejte cheltuielile stabilite. Beneficiarul ore dreptul la repororeo tuturor prejudiciilor 
fi restituireo cheltuielilor suplimentare, Tn special (fdrd limitare) !o cele generote cu contractareo unui 
olt executont (de ex. costurileTn legdturd cu о licita^ie).
Dreptul de proprietate ol Beneficiarului asupra Luerdrii rdmone neatins prin exercitarea dreptului de 
desfocere,

20.4 Eventuolele pretentii ale Beneficiarului, Tn special {fdrd limitare) la despagubiri fi/sau lo penolltd^i 
contractuale rdmdn neatinse prin desfocerea unilaterald a Controctului.

20.5 Prevederile acestui paragraf produc efecte de la dato Tncheierii Controctului.

§ 21 Costuri
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21.1 Toote costurile aferente executflrii prezentului Contract cod Tn sorcino Executontului. Nu se vor 
rernunera costurite suplimentare (indusiv cheltuieli) ole Executantului

212 Costurile curente de Tntretinere □ Terenulut (de ex. costurile cu utilitojile, Tn special {ffiro limitore) 
costurile pentru curentul electric, opo ji сигй^еп(о necesore pe perioodo reotizorii Lucrorii, precum ji 
costurile de solubrizore) sunt suportote de cdtre Executant Tncepdnd cu doto preludrii Terenului 
рйпб la Preluorea Lucr6rii de c6tre Beneficior.

21.3 Costurile aferente consulton^ei juridice }i fiscale sunt suportote de fiecare Porte controctanto 
pentru sine.

21.4 Prevederile acestui articol produc efecte de la data Tncheierii Contractului,

§ 22 Dispoxitii Finale

22.1 Jurisdic îa
Daca solu^ionarea amiabila nu este posibila, toote litigiile din sau Tn legdturd cu acest Contract vor 
fi solutionate exclusiv de cotre inston^o de judecata de la sediul Beneficiarului, Tn masura Tn core nu 
este competentfl exclusiv о alta instanlo dejudecato.

22.2 Dreptul aplicobil -  Limba
Acest Contract este supus legislotiei Republicii Moldova ji о f ost Tntocmit in limbila romdnd

22.3 Nulitote par^ialo
In cazul Tn core о prevedere a acestui Controct vo fi sou va deveni nulo, prevederea nula se voTnIocui
cu о regiementore odecvotd scopului acestui Contract ji cu privire la core so se poota presupune cfi 
Portile controctonte ar fi convenit-o daca or fi cunoscut nuiitoteo ocesteio. Restul prevederilor 
acestui Controct nu sunt afectote de nulitateo unei prevederi о Controctuiui 

22 4 Forma scrisd -  modificfirile aduse Controctuiui
Nu s-au Tncheiot Tntelegeri supiimentare cu privire lo acest Controct, indusiv verboie. Modificareo 
prezentului Contract necesito formo scriso. Aceloji lucru este valabil | i pentru modificareo prezentei 
clauze privind forma scrisa.

22.5 Numarul de exemplore
Acest Controct s-o Tntocmit Tn 2 {Tn cuvinte: doua) exemplore identice, dintre care 1 pentru 
Executant fi 1 pentru Beneficior.

22.6 Comunicari
Comunicorile adresate Beneficiarului necesito forma scrisd, Acestea sunt valabile numoi cond $i ?n 
momentui Tn care notificorea se face personal, prin scrisoare recomondota, prin e-maii sou prin 
curier la odresa Beneficiorului mentionato la TnceputuI Contractului. Comunicdrile tronsmise 
Beneficiarului Tntr-un ait mod nu produc efecte juridice.

22.7

22.6

Adrese de E-mail pentru Beneficior: mihail strQtonCoikQyfiQnd.md
Adrese de E-moii pentru Executant: dorin.odovenco@nouconstmd. officeOnouconst md 
Corespondenta transmisa prin e-mail se vo considera receptionota Tn oceeaji zi, dacd о fost 
transmisd pdna la ora 17:00, Tn caz contror, se va considera receptionotd Tn ziua imediat urmdtoare. 
Corespondento tronsmisd prin emoil, la adresele mentionate Tn prezentui articol, pond lo data 
semndrii acestui Controct se considera a fi volabil efectuate.
Pdrtile controctonte dedard expres cd ou citit prezentui Contract Tnainte de semnorea ocestuio ;i 
cd acesta corespunde vointei lor liber exprimate, Tn urma negocierii bilaterale a acestuia de cdtre 
Pdr^ile controctonte nu a fost Tncheiot prin opiicarea leziunii. Pdr île controctonte confirmd ocest 
lucru semndnd personol acest Contract.
Tn prezentui Contract,

- referireo la un § sau anexd se va considera drept referire la § sou anexa respectivd din 
prezentui Contract;

- clauzele care ou Tn dreptul lor cdsu^e pentru bife de ocest tip -  □ , sunt volobile ji opozobile 
Pdrtilor controctonte doarTn cazul Tn care cdsu^o este bifatd -  de exemplu Ё1, respectiv nu
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se Qplic6 Tn raportui dintre Рйф1е controctante Tn cazul Tn care cdsu^o nu este bifotfl -  de 
exemplu □  {simitar clouzelor care ou men^iuneo «eliminat", „nu se oplicfi").

22 9 Prevederile ocestui orticol produc efecte de lo dataTncheierii Controctului.

Doto. 13 10.2022

Numele locafiei: Codru 2340, mun Chifindu, or. Codru, ;os. hffnce^ti, nr. Codostral 0131104.001

§ 23 Anexe

Anexo 1: eliminat 
Anexa 2; eliminat 
Anexa 3: etiminat
Anexo 4: Defolcarea pe pozitii / Inventorul rnijloacelor fixe
Anexo 5: Proces-verbal de Recep^ie privotfl
Anexa 6. eliminot
Anexo 7: Termene intermediare
Anexo 8: Coiet de sorcini privind obligatia de mentinere о siguran^et 
Anexa 9: Model de scrisoare de garan'fie bancora
Anexa 10; Dovado catitayi de reprezentant al Executantului, extros din Registrul de stat gI per- 
soanelor juridice si, dupa caz, procurd
Anexa 11: Graficul de play al Ratelor / Ratele din Remuneraye 
Anexa 12: Proces-verbal de licitaye cu anexe 
Anexa 13; Decloraya Subcontroctantului
Anexo 14; Cerin^e privind emitere a facturilor fiscale de catre Executant 
Anexo 15: eliminat
Anexa 16: Codul de conduita pentru parteneri 
Anexo 17: Informore Eficientd energeticd la Kaufland 
Anexo 18: Lista de cantitoy 
Anexa 19: Proces verbal de execuye lucrari 
Anexa 20: eliminat
Anexa 21; Instructiuni de intocmire a cartii tehnice a constructiei 
Anexa 22: Penalitoti SSM

PrezentuI Contract a fost semnat astozi, 13.10.2022. Tn Chiyndu.

Versiuneo Contract de ontrepriifl: 3.0
volobil fnceednd cu 01.08.2018
Tara; Republica Moldova Pogino din 24



ACT A D IJ IO N A L  

Nr. 1 /2 2 .0 6 .2 0 2 3

La con trac tu ! de antrepriza  

Nr M D _ G A _ 4 0 0 0 0 0 0 0 4 8 /1 3 .1 0 .2 0 2 2

Magazin: Codru 2 34 0  

Tncheiat Tntre pdrtile:
KAUFLAND SRL, cu sediul Tn M D -2 0 1 2 ,

str. S fatu I Tdrii 29, mun. Chisinau, Repubiica
M oldova, Tnregistrata la 1 2 .0 2 .2 0 16 , num ar de id en tifica re  de s ta t -  cod fiscal 
1 0 1 6 6 0 0 0 0 4 8 1 1 ,rep rezen ta td  prin Dl. M ihail S tra tan  ?i Dl. Felix -A ndreas Faehre,

-  denum ita  Tn continuare  „B enefic ia r" -  

si

NOUCONST S.R.L. cu sediul Tn Repubiica M oldova, M D -2 0 5 5 , mun. Chisinau, or. V a tra , str. 
lurie Gagarin nr. 26,
Tnregistrata la 1 4 .0 3 .2 0 05 , num ar de id en tifica re  de s ta t -  cod fiscal 1 0 0 5 6 0 0 0 1 2 1 2 0 , 
rep rezen ta ta  prin Dl. Marius Sirbu,

-  denum ita  Tn continuare  „E xecutant" -
-  denum itTn continuare  „A c t ad itiona l" -
-  denum ite  Tn continuare  „P arti" -

Preambul:

(A) Fertile  co n tra c ta n te  au Tncheiat C ontractu I de antrepriza  de constructii nr. 
M D _ G A _ 40 0 00 0 0 48  din 1 3 .1 0 .2 0 2 2  (numele locaLiei: Codru 234 0 , str. Haiducilor, nr. 
31), cu to a te  m odificarile  si com plem entarile  u lte rioa re  (denum it Tn continuare  
"Contract").

(B ) Tn cadrul executie i C ontractu lu i, Partile  co n tra c ta n te  au conven it renun tarea  unor 
lucrari (N R -uh lor) Tn va loare  to ta la  de M DL 1 .7 1 9 .2 7 1 ,6 2  (Tn cuvinte; un milion sapte  
sute noudsprezece mii doua sute ^aptezeci si unu M DL si saizeci si doi bani), fd ra
T V  A, confo rm  N R -u rilo r (no te lo r de cost suplim entar) nr. 1 /2 1 .0 6 .2 0 2 2 , din Anexa 1 la 
acest A c t aditiona l.

(C)Tn cadrul executie i C ontractu lu i, Partile co n tra c ta n te  au conven it accep tarea  anum ito r 
lucrari Tn va loare  to ta la  de MDL 1 .2 0 6 .2 3 3 ,0 3  (Tn cuvinte: un milion doua sute sase 
mii doua sute treizeci si tre i M DL si tre i bani), fa ra  TVA , confo rm  N C S -urilo r (notei 
de renuntare) nr. 1.1, din d a ta  de 2 1 .0 6 .2 0 22  ca Anexa 1.1 la acest A cord  aditiona l.

(D) Partile co n tra c ta n te  au agrea t, prin semnarea prezentu lu i Acord  ad itiona l so m od ifice  
ob iectu i si Rem uneratia din C o n trac t con fo rm  N R -u lu i (no te i de renuntare) din 
Preambulul (B) si N C S -urilo r (no te lo r de cost suplim entar) din Pream bulul (C), respectiv
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so dim inueze Rem uneratia din C on trac t cu sumo de MDL 5 1 3 .0 3 8 ,5 9  MDL (Tn cuvinte: 
cinci sute treisprezece mil treizeci si opt lei moldovenesti si cincizeci si noufi b a n i) .

Fapte  pentru care, Partile co n tra c ta n te  au conven it so m od ifice  ContractuI, Tn u rm atoare le  
conditii:

A rt. 1. M odificari si com pletari la C ontract

(1) § 5.1 din C on trac t se com pleteaza la s fd rs it cu urm atoare le :
„A d itiona l, la obiectu i C ontractu lu i se dim inueaza lucrarile ra p o rta te  d in tre  Anexa 1(NR) si 
Anexa 2 (NCS) la A c t ad itiona l nr. 1 la C ontract."

(2) § 5 din C on trac t se com pleteaza Tntre § 5.1 si § 5.2 cu § 5.1^:
„§ 5.1^ Tn conditiile  Actu lu i aditiona l nr. 1 la C ontract, Rem uneratia confo rm  § 5.1 se 
dim inueaza cu; MDL 5 1 3 .0 3 8 ,5 9  (Tn cuvinte: cinci sute treisprezece mii treizeci si opt lei 
moldovenesti si cincizeci si noua bani) fa ra  TVA, din suma ta ta la  a con tractu lu i de MDL  
1 2 .3 6 0 .9 0 9 ,2 5  (Tn cuvinte: douasprezece milioane tre i sute saizeci de mii noua sute noua 
lei si douazeci si cinci bani) fa ra  TVA.

Dupd m od ificarile  de mai sus, Rem uneratia to ta la  pen tru  obiectu i C ontractu lu i este de: MDL  
1 1 .8 4 7 .8 7 0 ,6 6  (Tn cuvinte: unsprezece milioane op t sute patruzeci si sapte de mii opt 
sute ^aptezeci) fd ra  TVA.

(3 ) § 8.7.1 se com pleteaza la sfars it cu urm atoare le :
"Partile  convin Tn mod expres ca prezenta  clauza de pre lungire a dura te i con trac tua le  
produce e fe c te  re troac tive  din da ta  de 13 .1 0 .2 0 22 , respectiv, Pdrtile convin ca ContractuI 
produce neTntrerupt e fe c te  jurid ice din d a ta  semndrii acestuia (13 .1 0 .20 2 2 ) si pond la 
fina lizarea  perioadei de va lab ilita te  a con trac tu lu i (pdnd la 13 .10 .2023 ), m o d ifica td  prin 
acest a c t aditional."

A rt. 2 Prevederi diverse

(1) A cest A c t ad itiona l s -a  Tntocmit Tn 2 (Tn cuvinte: doud) exem plare identice  d in tre  care 1 
(Tn cuvinte: un) exem plar pentru  E xecutant §i 1 (Tn cuvinte: un) exem plar pen tru  Beneficiar.

(2) Costurile a fe re n te  Tncheierii si executdrii acestu i A c t ad itiona l cad Tn sarcina 
Executantulu i.

(3) Tn prezentu i A c t aditiona l, re ferirea  la un § sau Anexd se va considera d re p t re ferire  la § 
sau Anexa respectivd din C ontract, d ecd t dacd nu este prevdzu t expres a ltfe l.

(4) Pdrtile co n tra c ta n te  declard expres cd au c it it  prezentui A c t ad itiona l Tnainte de 
sem narea acestuia §i cd acesta corespunde voin^ei lor liber exprim ate, Tn urm a negocierii 
b ila te ra le  a acestuia de cd tre  Pdryle co n tra c ta n te  §i nu a fo s t Tncheiat prin aplicarea 
leziunii. Pdrtile co n tra c ta n te  confirm d acest lucru semndnd personal acest A c t aditional.
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(5) Anexe;

Anexa 1 (nr. 23 con fo rm  num erota rii din C ontract): Tabel NR nr. 1 din 21 .06 .2023 ;
Anexa 1.1: (nr. 24 con fo rm  num erota rii din C ontract): la b e l NCS nr. 1 .1 /2 1 .0 6 .2 0 23 ,

A cest A c t ad itiona l a fo s t sem nat astazi, 2 2 .0 6 .2 0 2 3 , Tn mun. Chisinau, Republica M oldova.

KAUFLAND SRL
R eprezentata  de 
Prin:
Dl. Mihail S tra tan  
M anager de/proiect

(sem natura) S

Prin:
Dl. Felix-A ndreas Faehre  
D irector D epartam ent Proiecte Im obiliare

(sem notura)

NOUCONST SRL
R eprezenta ta  de 
Prin:
Dl. Marius Sirbu
Adm ini^y'ator

I

(s e m n a tu ra ^ ^
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Numele locatiei: Codru 2340, mun. Chijinou, or. Codru, nr. Cadastral 0131104.001. ■r■ k.
KouBond

1. Denumire obiect:

2. Locatie constructie

PROTOCOL DE RECEPJIE A CONSTRUCJIEI

У ^ : > < у / г с /  2 3  О

3. Data inspectie i;^? 4 ^ O ^ .  ^  \ ?  de la ' ^ O pono la 0
4. Rela^ia contractuala;

/ / -  0 O < P O O c P C > C f^ ^  Л ?  • Z O P < 2
Contract de e x ^ ^ ^ i ^ r . _______ ___________ /  in xJu ^ toq te  addugirile conexe

Beneficiar;_____ / Г  C l * L ___________________
reprezentat prin ^

: /1 У р и < ’ С г :> п г ^  ^  /
__________________________ reprezentat prin /

S ’U  С / ___ ~  -S’

Executant

А /  L / ^

Al^i participant! la inspectie;

5. Obi^c ty l receptiei
Prestatia to ta la

□  urmdtoarele presta^ii partiale;

6. Pentru eliminarea deficientelor nnentionote Tn Anexa 1 -  Protocol general/Lista de 
deficiente §i Anexa 2 -  Inspec^ia stadiului/Receptia vizuala prin prezenta se stabilesc urmatoarele 
termene de catre beneficiar Tn a tentia  executantului:

^E lim ina rea  deficientelor Tn zona suprafetelor exterioare pana cel mai tarziu la;
___{data exactd)

—-  Eliminarea deficientelor Tn zona spa^iilor interioare pana cel mai tarziu la: 
______ (data exacta)

7. Inspectia se desfa§oard sub rezerva aprobdrii companiei. Conditiile aprobdrii companiei 
sunt Tnaintate executantului spreTndeplinire.

8. Deoarece expertize tehnicd de specialitate ventilatiei, Tncdizirii, instalatiilor electrotehnice 
§i paratrdsnetului nu este Tncd disponibild, aceste componente sunt receptionate vizual.
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Numele locotiei: Codru 2340, rnun. Chijindu. or. Codru, nr. Codostrol 0131104.001. ■Г■k
KauRond

Pentru instala^ia de ventilare se desfa§oara о recep^ie finala dupa punerea reufitaTn 
func^iune

-  Tn sezonul de vara la :___________ _______
-  si Tn sezonul de iarng la: .-----------_________

Pentru aceasta se convine о re^inere ______
pentru sezonul de vara Tn valoare de _ 
pentru sezonul de iarna Tn valoare de

Euro,
Euro.

Costurile corespunzatoare pentru expertize tehnica de specialitate sunt suportate de catre 
executant.

9. Urmatoarele documenta^i nu sunt Tnca disponibile §i vor fi Tnaintate pana la

I I Recep^a VdS-pentru  instola^ia de §princlere 
I I CertificatuI de prag acustic conform  prevederilor Tn vigoare
□  Documenta^ia de revizuire cu protocoalele de instruire, declara^ia de conform itate, 

instruc^uriH^de utilizare
\Ja  Documenta^ia de revizie
Documentaya de revizie predata a fost preluata sub rezerva ca punctele din protocolul de 

predare core se aflaTncaTn documenta^ia de revizie sa fie  adaugate. Documentaya de revizie a 
execu^iei e fe c t j^  c o r e ^ ta  Tn co nse d ^d  t r ^ u ie  predata (As -Built) Tn forrjc^0-^?^(^tro0fc §i pe /  у  
hartie la Y  Tn aten^ia doamnei/domnuluT.- b> / г ^  <П '

10. Арр de Tncalzire tneibuie/a fost preluctata cu oditivi Tmpotrivo coroziunii pana la

/ V u  J /  /  yO
Instala^a de Tncalzire trebuie dezaerata de catre executant pana la /
11. Nivelul aparatelor de masurd:
E lectric- Curent activ Nr..... ' ..................... kWh

Curent reactiv Nr.................. ■....kWh

Contor apd Apd potabild ' r:r..
Apd stingere incendii .....?m*

Gaz  ̂ .̂rrrrm*
Contor cdidurd nr..........  EQ":zz::t-GJ

Е GJ
12 . ^ re c e p ^ ie  se stabilesc urmatoarele:

\ и  Presta^ia este fdrd deficien^e §i a fos t recepyonatd 
I I Presta^ia prezintd deficien^e esen^iale §i recep^ia a fost amdnatd [dacd se 

marcheazd cu x aceastd op^iune, nu mai completa^i punctui 13 §i urmatoarele].
]__] Recep^ia se desfd§oard sub rezerva deficien^elor men^ionateTn Anexa 1 -  Lista

deficien^elor §i Anexa 2-lnspec^ia de stare/recep^a vizuald §i dacd este cazul a presta^iilor 
neefectuate precum §i a Tnmdndrii documentelor care Tncd lipsesc
13. Termenele de garan^ie Tncep pentru

I 1 toa te  lucrdrile de etan§are astdzi §i se term ind la ’ .
I I oentru lucrarile pentru cladire astazi si se term ing la ______ ^2_____ •

Pentru toa te  celelalte lucrdri astdzi §i se term ind la 0_, « (P  iP P
14. Drepturi de retenye/Obiec^ii pentru contractui neTndeplinit:

□  Re^inerea din cerin^a de factu rd  finald pentru deficien^ele determ inate conform
anexei 1 Tn valoare d e __________Euro (= sumd simpid) Tnmul^itd cu d e ___ oh adaosul (rezonabil §i
uzitatTn ^ard).
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Numele locatiej; Codru 2340. mun. Chifinfiu, or. Codru, nr. Codostrol 0131104.001. mr■k
Kouflond

□  Re^inerea din cerin^a de factu ra  finald pentru documentayo lipsa, expertizele
tehnice de spedolitate, etc. Tn valoare d e ;__________Euro (= sumo simpla) Tnmulytd cu d e ___ ori
odoosul (rezonobil §i uzitotTn ^агб).

Plato se face Tn masura §i imediat conform  stipularii de eliminare a deficien^elor §i de Tnaintore a 
documenta^iei. Prin prezenta executantui Tsj e^prim acordul. /  . /  c?/ п / ^  г/
15. Sunt predate urmotoorele chei ^ i / r : >  ^  tD ( ^  V
16. Construc^ia §i lotui sunt cura^ate de catre executant pana la :___________________
17. Toate reviziile, atestatele, documenta^iile, punctele din lista de verificare a recep^iei §i alte 
documente necesare pentru aprobarea de func^ionare §i preluarea uzinei vor fi predate Tn decurs 
de 14 zile dupa a p r^ a re a  de fu n ^ io n a i^ a  obiectului firm ei Kaufland domnului/doamnei

Ci U  ^  OS O iO
18. Solicitarile de penalizari §i de compensare a daunelor vor fi exprimate preventivTn mod 
explicit.
19. Anexe:

□  Anexo 1 -  Protocolul principal/Lista de deficien^e
I I Anexo 2 -  Inspec^ia de stare/Recep^ia vizuala

□  Anexo 3 -  Fi§o de dote pentru Tnregistrareo de completore о nivelurilor contoorelor

□ _____________________________
20. A lte  ocorduri:

Mentiuni ’f - l / ' / 7



Numele locatiei: Codru 2340, mun. Chisinau, or. Codru, nr. Cadastral 0131104.001. ■rШк
Кои Bond

ReprezentantuI executant

Data/Semnatura V '  T O D C 0 N S T |^ ;1

Data/Semnatura

Data/Semnatura

Data/Semndtura
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 
privind achizifia prin procedura de negociere f^ra publicare

‘ 'ГИАНФ и 2023 mun. Chiî inAu

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in temeiul art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizi^iile publice, conform demersului Ministerului Infrastructurii §i Dezvoltarii Regionale nr. 
08-1290 din 02.03.2023, a deciziilor Grupului de lucru pentru asigurarea organizarii in Republica 
Moldova, pe parcursul anului 2023, a celui de-al doilea Summit al Comunitatii Politice Europene,

A
care va avea loc pe data de 01.06.2023 §i deciziei Grupului de lucru nr. 1 din 14.03.2023, intre I.S. 
„Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in mun. Chisinau, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, 
telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1003600023559, 
reprezentata de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, in calitate de Beneficiar, pe de о parte 
§i S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul in mun. Chisinau, or. Vatra, str. luri Gagarin 26, MD-2055, 
tel. 022 888430, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1005600012120, reprezentata de 
administratorul, dl Marius Sirbu, in calitate de Antreprenor general, pe de alta parte, au incheiat 
prezentul Contraet.

l.OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul general se obliga sa execute Lot II, iucrari de intretinere periodica a 
drumurilor publice R2 Chi§inau-Bender-Tiraspol M5, km 26,006-33,606, in conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini, documentatia de proiect, precum §i eu normativele, standardele ?i 
preseripliile tehnice. .

2. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contraetate este pana la 15.05.2023, iar luerarile vor incepe 
dupa primirea ordinului de incepere a executiei.
2.2. Grafieul de exeeufie a lucrarilor se va efeetua conform specificatiei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. La flnalizarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite eondiliile 
de receplie, solicitand convocarea comisiei. Notificarea trebuie sa fie avizata de catre responsabilul 
tehnic. In baza acestei notificari, Benefieiarul va eonvoca comisia de reeeplie la terminarea 
lucrarilor.
2.4. In baza documentelor de confirmare a execu|iei §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite condi|iile pentru anunlarea comisiei de recepfie. In 
cazul in care se constata ca sunt lipsuri §i deficienfe, acestea vor fi aduse la cuno§tin;a ?i remediate 
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru fmalizare sau remediere. Dupa



constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la о noua solicitare a Anlreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie. Comisia de receppe va constata realizarea lucrarilor 
Ш conformitate cu documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare cu clauzele din 
contract. In funcpe de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa.

2.7. Se indica termenul de garanpe a lucrdrilor -  1 an.

3. VALOAIiEA LUCRAmLOR MODALITAJILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrdrilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 57 499 169,39 lei 
(cincizeci §i §apte milioane patru sute nouazeci §1 noua mii о sutd §aizeci §i noud lei, 39 bani), 
indusiv TVA 9 583 194,90 lei (noua milioane cinci sute optzeci §i trei mii о suta nouazeci §i patru 
lei, 90 bani).
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupa primirea 
proceselor -  verbale de receppe a lucrarilor executate, semnate ?i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii se va face dupa verificarea §i acceptarea situa(iei de plata definitive de catre 
Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recep(ie, care confirma ca lucrarile au lost executate 
conform contractului.
3.6. Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului. 
Notificarea se va face dupa momentul executarii integrale a contractului.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE 
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozipa Antreprenorului in doua exemplare.
4.2. Antreprenorul are obligapa sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, 
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte graficul de execupe, documentapa 
de execupe §i prevederile actelor nonnative din domeniul construcpilor.
4.3. Antreprenorul are obligapa de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalapile, echipamentele §i toate celelalte obiecte, indusiv de natura provizorie.
4.4. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Pre(urile stabilite vor acoperi toate obligapunile din contract §i toate opera(iunile pentru terminarea 
§i intrepnerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.5. intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozipa subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execupe.
4.6. Antreprenorul va executa §i va intrepne toate lucrarile, va asigura for(a de munca, materialele, 
utilajele de construcpi §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta i§i 
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operapunile executate pe §antier §i pentru procedeele 
de execupe utilizate.
4.7. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garan(ia de buna 
execupe a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
4.8. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garanpa de buna execupe a contractului 
Antreprenorului dupa executarea integrala a contractului.
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4.9. Antreprenorul trebuie sa constituie garan^ia de buna execu^ie a contractului dupa primirea 
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului.
4.10. Antreprenorul garanteaza ca, la data recep|iei, lucrarea executata are calitaple stipulate in 
contract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condi^iilor normale de folosire sau a celor 
explicite in contract.
4.11. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa^urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta|i. Acestora li se va asigura accesul la locul 
de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activita^i legate de realizarea obligapilor 
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozi|ie desenele ?i documentapa de execupe 
pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie 
informatia §i sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.13. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozipile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozipile se adreseazS in principiu numai 
Antreprenorului §i dirigintelui de §antier, cu exceppa cazurilor in care trebuie de intervenit 
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s& i se comunice numele 
dirigintelui de §antier atestat tehnico-profesional, care va dirija execupa lucrarilor ?i va verifica 
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.14. Daca Antreprenorul considera ca dispozipile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 
el poate inainta obiecpi, dar acestea nu il scute§te de obligapa de a executa dispozipile primite, in 
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozipilor 
Beneficiarului se creeaza dificultap in execupe, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea 
vor fi suportate de catre Beneficiar.
4.15. Trasarea axelor principale, bomelor de referinla, cailor de circulape §i limitelor terenului pus 
la dispozipa Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a 
terenului, sunt obligapuni ale Antreprenorului.
4.16. Antreprenorul are obligapa sa stabileasca toate relapile care reglementeaza raporturile cu 
subantreprenorii §i este raspunzator fa{a de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii 
a prevederilor legale §i obligapunilor contractuale §i profesionale.
4.17. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris;
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par î de lucrare necorespunzatoare din punct de 
vedere calitativ.
4.18. in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozipilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrarile, prin rezolupunea contractului, in condipile legii, totodata Antreprenorul 
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.19. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau §tiinpfice, Antreprenorul este obligat sa opreasca execupa lucrarilor in zona respectiva 
?i sa comunice Beneficiarului, organelor de polipe sau organelor competente acest fapt.
4.20. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe ?antier toate utilajele de construcpe, 
surplusurile de materiale, de§eurile ?i lucrarile provizorii.
4.21. Antreprenorul general raspunde de indeplinirea urmatoarei obligapi principale referitoare la 
calitatea construepei: remedierea pe proprie eheltuiala a defectelor calitative aparute din vina sa 
atit in perioada de execupe, cit §i in termenul de garanpe.



4.22. Antreprenorul general raspunde potrivit obligapilor ce li revin pentru viciile ascunse ale 
constructiei, ivite in termenul de garantie.
4.23. In eazul in care Antreprenorul general va fi vinovat de executarea eu abater! de la 
documentele normative in vigoare a lucrarilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuiala, 
defectele calitative арйги!е din vina sa atit pe perioada de execube,cit §i in termenul de garantie.
4.24. Beneficiarul trebuie sa оЬ|!пй, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizaliile ?i aprobarile, 
sa plateasca toate taxele necesare legate de execupa lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execupa lucrarilor.
4.25. Antreprenorul este obligat sa ofere informaPa solicitata de Serviciul de Protectie §i Paza de 
Stat a Republicii Moldova, intru asigurarea executarii obligatiilor ce rezulta din art.l 1 din Legea 
nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Proteciie si Paza de Stat, tinand cont de importanta 
evenimentului summit-ul Euronest 2023.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract nu se supune ajustarii valorii acestuia.

6. ANTREPRENORUL SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele 
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de execupe §i de о calitate 
corespunzatoare prevederilor actelor normative p prezentului contract.
6.2. In cazul in care parple din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, 
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor §i lucrarile pe care 
ace§tia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execupei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice datele de identificare 
ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea for^ei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORJA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitaple necesare angajarii intregii 
for|e de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislapei.

8. MATERIALELE $I EXEGUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentapa de executare, urmand a fi supuse 
periodic la diverse testari pe care Beneficiarul le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 
forta de munca, instrumentele, utilajul $i materialele necesare pentru examinarea, masurarea p 
testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor p  incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in 
documentape, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Costul probelor neprevazute p  comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau 
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedepe ca materialele nu sunt 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul sau orice alta persoana autorizata de acesta au acces tot timpul la lucrari pe §antier 
p in locurile unde se pregatepe lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat, 
Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze p sa urmareasca orice lucrare care 
urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat ori de cate ori astfel



de lucrari, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea 
masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozipa Beneficiarului va 
reface aceasta parte sau pai^i de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de 
calitate corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de execute, dezvelirea, refacerea 
§i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de 
masurat se suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta 
proportional de catre ace§tia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau йга dispozipa 
Beneficiarului, precum cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens 
0 dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa 
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fa|a 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite 
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare ?i se presupune ca ele corespund voin|ei 
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa semnarea contractului $i primirea ordinului de execupe.

9. PERIOADA DE GARANJIE §I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 1 (unu) an.
9.2. Perioada de garanpe incepe de la terminarea lucrarilor §i pana la expirarea termenului prevazut 
la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligapa ca in perioada de garan^ie sa inlature toate defectiunile ce pn de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre 
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARJILOR
10.1. Parple poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor rutiere se produce о dauna unui tert, parple 
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parp a 
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va pne seama de gradul de vinovape a fiecarui 
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Daca prejudiciul cauzat teifei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1- 
a in§tiin|at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozipei.
10.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitap, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari 
din proprie vina.
10.5. Anterperenorul trebuie sa ia masurile necesare de protecpe pentru evitarea degradarilor 
lucrarilor executate, cauzate de condipile meteorologice sau furturi, pana la predarea lucrarilor 
catre Beneficiar.
10.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari 
ale autoritaplor administrapei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care 
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despagubit de Antreprenor In marimea sumei prejudiciului.
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10.7. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parple 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite
10.8. Daca intarzierea in execu^ia lucrarilor este din culpa uneia dintre par^ile contractante, partea 
culpabila va plati celeilalte par|i penalizari §i/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea 
lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta 
in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensafii platibile 
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu 
rezultind din vina Beneficiarului, a agenjilor sau a angajafilor acestora.
10.10. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obliga{iilor 
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea ?i proprietafile materialelor de construcpe, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte 
poate, dupa о in§tiin|are prealabila a celeilalte parji, sa ceara efectuarea unor cercetdri de catre о 
institu{ie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost 
dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-$i indepline^te о obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune 
Antreprenorul in situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile f^a sa aiba un motiv Justificat sau nu reia lucrarile suspendate 
in termen rezonabil de la primirea dispozipei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau nu a refacut о 
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevdzute §i datorita unor conjuncturi 
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale;
12.3. Contractul se considera rezolutionat, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte 
parp contractante in termen de 3 zile motivele indicate la punctele 12.1 §i 12.2 din prezentul 
contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receppe care va 
efectua receppa cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate, in maximum 2 zile de la data 
rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situapa lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care 
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execupa lucrarilor cu 
respectarea prevederilor legale.



13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrants a 
prezentului contract;
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Propunerea fmanciarS;
d) Graficul de executare a lucrSrilor;
e) Garantia de bunS executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romanS.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin|a al раг^Иог §i se considers semnat la data 
aplicarii ultimei semnSturi de cStre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor menponate, parlile au semnat prezentul Contract in conformitate 
cu legislapa Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la receplia finalct a 
ЫсгйгИог.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE ALE CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITAJILE DE PLATA
3.2.1. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in limitele alocarilor bugetare anuale, e^alonat 
in termen de 30 de zile bancare, dupS primirea facturilor fiscale §i proceselor - verbale de receppe 
a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.6.1. Notificarea se va face dupS momentul executarii integrate a eontractului §i semnarea 
procesului-verbal de receppe finals, care va fi convocatS de Beneficiar in cel mult 15 zile dupS 
expirarea perioadei de garanpe.
3.6.2. Executarea integrals a contractului presupune semnarea procesului-verbal de receppe finals 
a lucrSrilor.

4. DREPTURILE §I OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI 31 ALE 
BENEFICIARULUI
4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angaJeazS sS depunS 
garantia de bunS execupe a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin 
repneri succesive. In cazul depunerii garanpei prin repnerea succesivS a mijloacelor financiare 
conform proceselor-verbale a lucrSrilor executate, acestuia i se va repne mSrimea totals a garantiei 
de bunS execupe din primul proces-verbal de receppe a lucrSrilor executate. Sumele astfel repnute 
vor fi gestionate de cStre Beneficiar.
4.10.2. in cazul modificSrii sumei contractului, garanpa de bunS execupe se va completa/actualiza 
conform proceselor-verbale a lucrSrilor executate in cuantumul stabilit in p.4.10.1., cu notificarea 
Antreprenorului general.
4.10.3. in cazul in care Antreprenorul general refuzS de a executa lucrSrile din motive 
independente de beneficiar, iar mSrimea garanpei de bunS execupe nu a fost repnutS integral, 
antreprenorul se obligS sS depuna diferenta valorii garantiei pinS la atingerea mSrimii de 5% din 
valoarea totals a prezentului contract.
4.26. Antreprenorul este obligat in corespundere cu reglementSrile tehnice §i cu standardele de stat 
in vigoare, sS semnalizeze lucrSrile prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte 
dispozitive speciale, pe care le va menpne in permanents stare de funcponare.



4.27. Antreprenorul este obligat sa semnalizeze corespunzator, cit mai urgent orice obstacol, aflat 
pe partea carosabila sau pe acostament, care stanjene§te sau pune in pericol siguranta traflcului 
sa ia toate masurile de inlaturare a acestui obstacol.
4.28. Antreprenorul este obligat sa raporteze saptamanal despre volumul lucrarilor executate §i 
despre modul de respectare a graficului de executie a lucrarilor (prin prezentarea beneficiarului 
raportul in scris contrasemnat de catre responsabilul tehnic al beneficiarului).

6. ANTREPRENORUL $1 SUBANTREPRENORII
6.3.1. Antreprenorul general este obligat sa notifice autoritatea contractanta despre orice 
modificari ale informajiilor prevazute la pet. 6.2. pe durata contractului, precum sa prezinte 
informatiile privind eventualii noi subcontractanti care vor fi implicati ulterior in lucrarile sau 
serviciile respective.
6.3.2. Beneficiarul este in drept sa verifice existenta motivelor de excludere a subcontractantilor 
in temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice. In astfel de cazuri, 
Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general sa inlocuiasca subcontractantul in legatura cu 
care a rezultat, in urma verificarii, ca exista motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE $I EXECUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.10. Procesele-verbale de receptie lunara a lucrarilor vor fi insoflte de certificate de conformitate, 
declaratii de performanta, scheme de executie, probe de laborator, executate de Antreprenor, ce 
atesta calitatea lucrarilor executate, stipulate in contract.

10. RASPUNDEREA PARJILOR
10.2.1. Partile raspund solidar, conform prevederilor legale, doar in cazul in care se constata 
vinovatia ambelor parti, iar in caz contrar raspunde partea care se face a fi vinovata.
10.5.1. In perioada executiei lucrarilor Antreprenorul se obliga sa organizeze circulatia rutiera pe 
segmentul de racordare a §antierului cu drumul public, in vederea executarii lucrarilor in zona 
drumului public §i respectarea tuturor masurilor de siguranta rutiera.
10.5.2. Antreprenorul poarta raspundere, in corespundere cu legislatia in vigoare, in cazul 
accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contraciuale §i cerintelor de organizare 
a traflcului rutier pe parcursul perioadei de executiei lucrarilor, prin regie proprie §i prin 
subantrepriza.
10.8.1. Pentru prestarea cu intarziere a Lucrarilor, Antreprenorul suporta plata despagubirii in 
valoare de 0,1 % din suma Lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult 
de 5 % din suma totala a prezentului Contract.
10.8.2. Pentru achitarea cu intarziere, Beneficiarul suporta plata despagubirii in valoare de 0,1 % 
din suma Lucrarilor neachitate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea 
totala a prezentului contract.
10.8.3. Penalizarea devine operanta din momentul in care Antreprenorul a intrat in intarziere 
potrivit graficului de executare a lucrarilor.
10.4.4. Plata despagubirii pentru prestarea cu intarziere a lucrarilor va fi retinuta de catre 
Beneficiar din urmatoarea plata inaintata de Antreprenor.
10.8.5. in cazul in care intarzirea depa§e§te 5 zile de la graficul de executie a lucrarilor, se 
considera refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract §i Antreprenorului i se va 
retine garantia de buna executie a contractului.
10.8.6. in cazul in care Antreprenorul refuza, din motive independente de Beneficiar, sa execute 
Contracul, Beneficiarul va retine garantia de buna executie a contractului.



10.10. in cazul in care Antreprenorul va executa lucrarile cu abater! de la caietul de sarcini, 
contracului, §i/sau documentelor normative in vigoare lucrarile vor fi remediate, pe propria 
cheltuiala, defectele calitative aparute din vina lor, atat pe perioada de executie, cat ?i pe perioada 
de garantie a contractului.

11. SOLUJIONAREA LITIGIILOR
11.2. Litigiile ее ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solulionate de catre Parti pe cale 
amiabila. in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecata competenta la 
sediul Beneficiarului.

12. REZOLUJIUNEA CONTRACTULUI
12.2. e) Antreprenorul a incalcat regimul de incompatibilitati prevazut la art. 16 alin. (6) din Legea 
nr. 131/2015 privind achizitiile publice, dup& incheierea contractului.
f) Antreprenorul a intarziat exeeutia volumului de lucrari cu depa§irea a 5 zile de la graficul de 
executie a lucrarilor, potrivit pet. 10.8.5. a Conditiilor Speciale ale Contractului.

13, DISPOZITII FINALE
13.2.1. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.
13.2.2. Pariile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra 
modificarii clauzelor contractului, in conditiile legale, prin acord adiponal, perfectat in scris §i 
semnat de ambele parti.

RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §I DE PLAJI ALE PARTILOR

„Beneficiar”
A
I.S, „Administratia de Stat a Drumurilor”
MD-2004 or. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559
c/lBAN MD67TRPCCC518430A00891AA 
Ministerul Finantelor -Trezoreria de Stat 
MF-TR Chi§inau-bugetul de stat 
c/TVA 0503301

„Antreprenor generaP’
S.C. „Nouconst” S.R.L.
MD-2055 mun. Chisinau or. Vatra, 
str. luri Gagarin, 26 
c /f1005600012120
С / IBAN MD68AG000000002251679079 
B.C. „МА1В” S.A, Sue. Onisifor Ghibu 
c/b AGRNMD2X413 
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ACORD ADITIONAL Nr. 2
la contractul nr. 10/01-05/51 din 15.03.2023

/УПШ. 2023 mun. Chisinau

Prezentul acord adifional este semnat intre I.S. ’’Adrainistratia de Stat a Drumurilor”, in 
persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care actioneaza in baza statutului §i
S.C.”Nouconst” S.R.L., in persoana administratorului, dl Marius Sirbu, care ac{ioneaza in baza 
statutului, in scopul modificarii contractului de antrepriza nr. 10/01-05/51 din 15.03.2023, ce 
vizeaza executarea lucrUrilor de mtrefinere periodica a drumurilor publice R2 Chi^inau-Bender- 
Tiraspol M5, km 26,006-33,606. LOT II.

Acordul adilional se incheie in baza deciziei nr. 1/2 din 24.05.2023 a §edintei grupului de lucru al
I.S. „Administratia de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicata prin prezentul acord este 
obligatorie pentnr fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate raman obligatorii in 
continuare.

Prin prezentul acord in contract se aplica urmatoarele modificari:
1. Punctul 3 „Valoarea lucrarilor modalitafile de plata”, subpunct 3.1, se completeaza cu 
subpunctui 3.1.1;
„Valoarea lucrarilor excluse constituie 2 816 517,61 (doua milioane opt sute §aisprezece mii 
cinci sute §aptesprezece lei, 61 bani) lei, inclusiv TV A”.

Prezentul acord se considera incheiat la data semnarii.

"Beneficiar”A
I.S. ’’Administratia de Stat a Drumurilor’’’

MD-2004 mun. Chi§inau, 
str. Bucuriei, 12 a 
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA 
Ministerul Finantelor -Trezoreria de Stat 
MF-TR Chi§inau-bugetul de stat 
c/TVA 0503301

’’Antreprenor general”
S.C. „Nouconst” S.R.L.

MD-2055 mun. Chisinau, or. Vatra, 
str. luri Gagarin, 26 
c/f 1005600012120
С/ IBAN MD68AG000000002251679079 
B.C. „МА1В” S.A, Sue. Onisifor Ghibu 
c/b AGRNMD2X413 
c/TVA 0605333

Administrator 
Marius SIRBU



A p ro b .
Director general interimar
i.S. „Administratia de Stat 
a Drumurilor”

S. Bejan_

|уй. 2023

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

(pentru lucrarile de intretinere periodica)

Nr. й /  din ^  ^6 / / / ' / / / ' 2023

privind lucrarile de intrejinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau -  Bender - 
Tiraspol M 5, ^km 26,006 -33,606”, executate in cadrul contractului nr. 06-14/195 din 24.06.2022, 
incheiat intre i.S.„Administratia de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) §i intre S.R.L. „Nouconst” 
(Antreprenor) pentru lucrarile mentionate.

1. Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini intocmit de Beneficiar.

2. Comisia de recepfie desemnata de LS. ,,Administratia de Stat a Drumurilor” pnn ordinul
nr. 754 din 12 iulie 2023 §i-a desfa§urat activitatea m perioada _2023
fiind formata: 

Pre§edinte; Nicolai Mindra - director executiv, I.S. ,,ASD”;

Membri; Vladimir Lupu - director adjunct, i.S. ,,ASD”;
Petru Triboi - sef, directia siguran^a si intretinerea constructiei

Artur Ciobanu
i.S. ,,ASD”;

- §ef, directia tehnica si calitate, i.S. ,,ASD”;
Dumitru Calin - sef, serviciu supraveghere, I.S. ,ASD”;
Gheorghe Olaru - sef, serviciu siguranfa rutiera, i.S. ,,ASD”;
Sergiu Godiac - sef, serviciu drumuri, i.S. ,,ASD”;
Alexandra Bizuschi - sef, laborator de incercari, i.S. ,,ASD”;
Alexandra Popov - director S.A. „Drumuri - Criuleni”
Alexandra Moisei - S.A. „Drumuri - Criuleni” sector Anenii Noi;

lnvita|i: Marius Sirbu - administrator, S.R.L. „Nouconst” (antreprenor

Valeria Chioru
general);

- responsabil tehnic, i.S. ,,ASD”.

3. C ^ is ia  de recep^ie, in urma constatarilor facute, propune:
C'C C L l  C Г4ГС /  e £  к r  1 Z /' C r  z c r -

4. Costul lucrarilor de facto pentru drumul men^ionat constituie total -  55 453 676,58 lei 
dintre care LCM -  54 682 651,20 lei.

5. Comisia de receptie a lucrarilor finalizate propune ca costul volumelor lucrarilor 
specificate in anexa nr. 2, in valoare de -  54 682 651,20 lei sa fie  direcfionat la 
majorarea costului drumurilor respective.



, w —̂  J
6.  Descrferea obiectului recomandat spre receptie:
Lucrarile de intretinere periodica conform CP D. 24-2019 se executa periodic si planificat in scopul 
compensarii parpale a uzurii produse drumurilor, podurilor si anexelor acestora, pentru a li se reda 
conditiile normale de exploatare si de siguranta circulatiei rutiere.
Lucrarile de intretinere nu necesita intocmirea documentatiei de proiect. Ele sunt planificate in 
iimita mijloacelor pentru intretinere pe baza rezultatelor examinarii drumurilor trecute in 
borderourile de defectiuni.
In baza caietului de sarcini au fost executate lucrari de intretinere periodica pe urmatoarele 
sectoare:

1. Frezare prin egalizare -  84 886m^;
2. Strat de egalizare, Hmed=3 cm -  83 300m^;
3. Strat de uzura tip MAS, H=4cm -  84 105m ;̂
4. Decapari, H=41cm+restabiliri -  3 502m^;
5. Executarea acostamentelor -  14 052m^;
6. Marcaje rutiere -  3323m^.
7. Parapet metalic -  240m.1.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file §i 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost
incheiat ast&zi_ ____2023 in 6 exemplare.

6. C om isia de recep^ie recom anda uraiatoarele: .

Comisia:

Pre§edinte: Nicolai Mindra

Membri:

Gheorghe Olaru J

Sergiu Godiac

Alexandra Bizuschi\,

I !

Alexandra E ltev

%
A le xa n d t^ :M o ,is i

/ / ‘V'

C o > I
Marcus iSirbu^



Anexa 1

la procesul verbal de recepjie la terminarea lucrarilor

Nr, din 2023

SITUATIA

neconformitatilor depistate de comisia de receptie la terminarea lucrarilor la obiectul:
■Lucrari de intretinere periodica a drumurilorpubliceR2 Chisinau-Bender - Tiraspol M 5. km 26.006-33.606”

Nr.
d/o Denumirea obiectiilor ji adresa ( km ?i PC)

1. in extravilanul localM tii s. Tlntareni (aproximativ km 29+300), pe partea <1геар1й
se atesta tas3ri ale sistemului mtier.

2. Acostamentele pe anumite portiuni au panta inversa (mclinare spre partea
carosabila).

3. in spatiul dintre acostamentul consolidat §i §antul de evacuare a apelor pluviale
nu au fost executate lucrarile de amenajare a terasamentelor.

Gheorghe Olaru

Sergiu Godiac

Alexandru Bizuselr

/ ,  . 1 1
/A lexa n d4 u -P qp o v /> - ^ y - ^ - ^

Alexandi

I  w -
M a r i i is - iS i r b u C O y ^

V'.r--h/o ■



CostuI lucrarilor executate conform programului

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau - Bender - Tiraspol M5,
km 26,006 - 33,606, LotuI II

a.2023 mun. Chi§inau

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrarilor

1 2 3

1 LucrSri de antrepriza LCM
SC „N ouconst" S. R. L.
Contract nr. 10/01-05/51 din 15.03.23

54 682 651,20

2023 54 682 651,20

2 Tntretinerea beneficiarului 1,41% 771 025,38
2023 771 025,38

TOTAL: 55 453 676.58

inceputui lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

martie 2023 
mai 2023

§ef serviciu Receptie Lucrari Rutiere
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10025499

Model Contract

Introduction

Date: 30 March 2023

Dear Sir/Madam,

Ref.:00106290/ EU4Moldova: Focal Regions/ ItB22/02545: Capital rehabilitation of 1.4 km long local road in 
Manoilesti village, Ungheni district

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, 
duly incorporated under the Laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order 
to perform capital repair works of the 1.4 km long local road in Manoilesti village, Ungheni district (hereinafter 
referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

Contract Documents

1.1

This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The 
provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have 
been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 
4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2

The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which 
shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

a. this Contract;
b. Annex I -  the General Conditions of Contract for Civil Works
c. Annex II -  the Contractor's Price Schedule and Priced Bill of Quantities, dated 20/12/2022, attached 

hereto and the Contractor's technical bid, not attached hereto but known to and in the possession of both 
parties

d. the Technical Specifications and Drawings [as listed below], not attached hereto but known to and in the 
possession of both parties:

i. Proiect de executie Nr. 36/2022-PE-SL "Reparatia capitala a drumului local cu lungime de 1.4 km in satul 
Manoilesti, raionul Ungheni".

1.3
All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other

2
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10025499

negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the snbject of this Contract. 

SC "NOUCONST" SRL/ #26, luri Gagarin Sreet, Vatra city, Chisinau MD-2055

Obligations of the Contractor
2.1

The Contractor shall commence work within 15 calendar days from the date on which he shall have been given 
access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and snbstantially 
complete the Works by 31 July 2023, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, 
snpplies, labonr and other services necessary to that end.

2.2

The Contractor shall snbmit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clanse 13 of the General 
Conditions by 15 April 2023.

2.3

This Contract will come into effect on the day of signatnre by both parties and shall expire on 31 July 2024.

2.4

The Contractor represents and warrants the accmacy of any iirformation or data provided to UNDP for the pnrpose 
of entering into this Contract, as well as the qnality of the Works foreseen nnder this Contract in accordance with the 
highest indnstrial and professional standards.

Price and Payment
3.1

The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Qnantities and amonnts to US$ 437,246.78 [four 
huudred thirty-seveu thousaud two huudred aud forty-six US dollars 78 ceuts].

3.2

The final price of the Contract will be determined on the basis of the actnal qnantities of work and materials ntilized 
in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the nnit prices contained 
in the Contractor's financial proposal. Snch nnit prices are fixed and are not snbject to any variation whatsoever.

3.3

If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 
above, he shall so inform the Engineer withont delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the 
estimated price of the Contract as a resnlt of a larger qnantity of work/material or to rednce the qnantity of work to 
be performed or materials to be nsed. UNDP shall not be responsible for payment of any amonnt in excess of that 
stipnlated in 3.1 above nnless this latter amonnt has been increased by means of a written amendment of this 
Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4

3
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10025499

The Contractor shall submit an invoice for advance payment in an amount of US$ 29,000.00 [twenty-nine 
thonsand US dollars] upon signature of this Contract by both parties, invoices for the work performed and 
materials utilized every 20-40 days and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of 
Substantial Completion by the Engineer.

3.5

UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, 
approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case 
UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not 
performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or 
performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the 
Contractor within 15 days of their receipt.

3.6

Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations 
under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7

Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the 
Engineer.

4. Special Conditions

Special conditions 

4.1.

The amounts of the payments referred to under section 3.4 above shall be subject to a deduction of 10% [ten 
percent] of the amount accepted for payment until the cumulative amount of the deductions so effected shall equal 
the amount of the advance payment. Should the cumulative amount of the deductions so made be lower than the 
amount of the advance payment after the date of substantial completion of the Works, UNDP may deduct the 
amount equal to the difference between the advance payment and the cumulative deductions from the payments due 
after substantial completion or may recover such amount from the Performance guarantee referred to in 4.2 below.

4.2

The PerformanceGUARANTEE referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the 
Contractor for an amount of USS 43,724.68 [10% of the total contract value] within a maximum of fifteen (15) 
days of the contract signature by both parties. Performance Security shall be valid until a date - 30 days from the 
date of issue by UNDP of a Certfficate of Final Completion. It will be returned to the contractor within 30 days of 
final completion of the contract and after receipt of the Maintenance Guarantee, including any warranty obligation. 
The receipt of the Performance GUARANTEE by UNDP shall be a condition for rendering the contract effective.

4.3

The Maintenance Guarantee shall be provided in the amount of 2% (USS 8,744.94 USD) of total contract value in 
form of a letter of bank guarantee to be valid until the end of the Warranty Period. Seven days before the end of 
Defect Liability Period, UNDP will organize the site inspection and if the works are in line with the contract 
requirements, UNDP will issue a Satisfactory Certificate of Inspection and will return to the Contractor the

4
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Performance Guarantee in exchange of a Maintenance Guarantee. If, within the warranty period after the works have 
been put into service, any defects are discovered or arise in the normal course of usage, the Contractor shall remedy 
the defect either by replacement or by repair. If the Contractor fails to replace/repair the defect during the above 
specified period, then UNDP does these repairs at the expense of the Contractor, which shall be deducted from due 
sums against the Maintenance Gnarantee.

4.4

The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and 
adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per 
the instmctions of the Engineer.

4.5

According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be 2.5% of the price of 
the Contract per week of delay, up to a maximum of 10% of the final price of the Contract.

Submission of Invoices
5.1

One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the 
Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2

Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

Time and manner of payment
6.1

Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2

All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

Bank Name: BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A 

Bank Account Number: MD68AG000000002251679079

Modifications

Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the 
authorized representatives of the Contractor and UNDP.

5
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Notifications

8.1

For tlie purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows: 

For the UNDP:

Alexandra PELIVAN, EU4MD Programme Manager, UNDP Moldova 

^1131,31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova 

e-mail: alexandru.pelivanfirjundp.org 

For the Contractor:

Dorin ODOVENCO, Construction Manager

#26, luri Gagarin Sreet, Vatra city, Chisinau MD 2055, Moldova

GSM: (3-373)68146700

e-mail: dorin.odovenco@nouconst.md: marius.sirburtTjnouconst.md

8.2

For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie VIERU, EU4MD Project Officer/ Infrastructure

#104 Sciusev Street, Chisinau, Moldova

GSM: (-F373) 79998802

e-mail: vitalic.vieru/tt?undn.org

Signature

If the above tenns and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, 
please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly 
signed and dated.

Yours sincerely,
^  DoctiSigned by:

Д/J

Л,

UNDP Deputy Resident Representative

6

mailto:alexandru.pelivan@undp.org
mailto:dorin.odovenco@nouconst.md
mailto:marius.sirbu@nouconst.md
mailto:vitalie.vieru@undp.org


DocuSign Envelope ID; 19A3AF04-9322-48B3-A28D-FC7B7AFE465e

10025499

For SC NOltCONST SRL

Agreed and Accepted:

Signature:
Name:
Title;
Date:

'̂OocuSIgn&d by:

Administrator
ОЗ-Арг-2023
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INVESTITOR; Programul EU4MOLDOVA: regiimi-cheie 
BENEFICIAR: Primaria com. Manoilesti

Anexanr. 1 
la Regulamentul de receptie 

a constractiilor §i instalatiilor 
aferente

PROCES-VERBAL
DE liECEPTIE LA TERMINAREA LUCRAMLOR

Nr. _ 0 9 _  din 11.08.2023

privind "Modemizarea infrastructurii locale pentru dezvoltarea afacerilor in comuna Minoile^ti 
(Reparatia capitala a drumului local cu lungime de 1,4 km in satul Manoilesti, raionul Ungheni)” 
executata in cadrul contractului nr. ItB22/02545 din 30 martie 2023, incheiat intre Programul 
EU4Moldova -  regiuni cheie finantat de UE si implementat de PNUD Moldova si UNICEF Moldova si
S.C. ’’Nouconst” S.R.L. pentru lucrarile de reparatie capitala a drumului local cu lungime de 1,4 km in 
satul Manoilesti, raionul Ungheni.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizaliei de construire m. 01 din 18 aprilie 2023;

2. Comisia de recepfie la terminarea lucrarilor §i-a desfa§urat activitatea in intervalul 11 august 
2023, fiind formata din:

Presedinte:
- Valentina Grosu -  Primarul comunei Manoilesti 

Membrii comisiei:
- Vitalie Vieru -  inginer infrastructura comunitara Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer consulant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Sergiu Ple§ca - ofiler de proiect pentru imbunatatirea serviciilor publice Programul 

EU4Moldova: regiuni -  cheie
- Constantin Fuior -  responsabil tehnic
- Carolina Bobeica -  contabil -  §ef Primaria comunei Manoilesti
- Vladislav Glodeanu -  consilier local

3. Au mai participat la receptie:

0A-O\KriCO ________
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

- fntXnCL^'i^ ^yroi 
(calitatea)

(calitatea)

4. Constatarile comisiei de recep^ie:
1) din documentalia scrisa §i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete 

piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recep^ie, in urma constatarilor facute, propune:

m nuA V  fo e t id -  ем /  “/A  km  'п  vcA /P  .Q cCu<



6. Comisia de recep^ie motiveaza  ̂propunerea fScuta prin;
lo<~ cuonA'tm ■ dt. va/>e/Viy e^n^Q, Sxt*.

7. Comisia de receptie recomandS urmatoarele:
J\k. ^comor,j-l<b еь >я>сХ^^ ^ K rb w > %  vc/f тРл'/^пал^/сГ a ,

a, <^ U -u m u 6t/ <j j / i  <JjiL Ркл / ь Г  3 / g  i S ’inlf-i' dJ/i ________________, j j . j

7̂ . Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral----- , adresa po§tala ------, destinatia -----------, compus din

urmatoarele construc^ii ------------ ------- , suprafa^a la sol ________, suprafata totals _________,
numarul de etaje___— ___, conform certificatului despre rezultatele inspectSrii bunului imobil, anexat
la prezentul proces-verbal (nu este necesar).

8. Prezentul proces-verbal, con^inind 2 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost 
incheiat astSzi 11.08.2023 in 5 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere TehnicS:

Vitalie Vieru 7 '/ f  A'U

10. Lucrarea ”Modernizarea infrastructurii locale pentru dezvoltarea afacerilor in comuna 
Mdnoilesti (Reparatia capitala a drumului local cu lungime de 1,4 km in satul Manoilesti, raionul 
Ungheni)” este :

PRIMITA: .
1Н У Е 8Т 1Т С Ш Щ Л -
"____" _ • '^.2023
L.S.

(senmatuni^



A N E X A n r .l
La procesul-verbal de receptie la  terminarea

lucrarilor nr. 09  din 11.08.2023

Lista pieselor din documentalia scrisa si desenata a obiectului 
care sunt lipsa sau incomplete.

- Valentina Grosu, Primarul comunei Manoilesti
/ > Л . ^

- Vitalie Vieru, inginer infrastructura comunitara Programul EU4Moldova: regluni-cheie

- Eugenia Lebeda, inginer consulant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie [£(^Lb'0~______

- Sergiu Ple^ca, ofiter de proieet pentru imbunatatirea serviciilor publice Programul EU4Moldova;

regiuni -  cheie j ^

- Constantin Fuior, responsabil tehnic

Carolina Bobeica, contabil -  sef Primaria%t^i}5|a^ahoile§ti 

Vladislav Glodeanu, consilier local_____

M c6 c / y
r



A N E X A  m 2
La procesul-verbal de receptie la  terminarea

lucrarilor nr. 09  din 11.08.2023

Lista lucrSrilor cuprinse in Documentatia Tehnica 
ce n-au fost executate.

Sergiu Ple^ca, ofiter de proiect pentru imbunStatirea serviciilor publice Programul EU4Moldova: 

regiimi -  cheie

- Constantin Fuior, responsabil tehnic

Carolina Bobeica, contabil -  §ef PrimSria о 

Vladislav Glodeanu, consilier local____



A N E X A  пг.З
La procesul-verbal de receptie la  terminarea

lucrarilor nr. 09  din 11.08.2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica 
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

- Sergiu Ple^ca, ofiter de proiect pentru imbunatalirea serviciilor publice Programul EU4Moldova;

regiuni — cheie

- Constantin Fuior, responsabil tehnic

- Carolina Bobeica, contabil -  sef Primaria

- Vladislav Glodeanu, consilier local____



Contract 05062023
de subantrepriza

mun. Chi§inau 05.06. 2023

I.P.S. „Corsag” SRL, s. Parcova, rl. Edinet, MD-4636, cod fiscal 1004600029396, cod TVA 
0308311, BC”MAIB”S.A., sue. Onisifor Ghibu, Chisinau, SWIFT; AGRNMD2X, IBAN MDL 
MDI6AG000000022511323115, tel. 069310092, spiridon.sau@corsag.md. in calitate de 
Antreprenor general, reprezentata de catre administrator dl Spiridon Sau, pe de о parte §i 
S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul MD-2055, str. luri Gagarin 26, or. Vatra. mun. Chi§inau, e
mail; oftlce@nouconst.md. tel. 060696677, 022-888-430, cod fiscal I0056000I2I20, cod TVA 
0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C.„MAIB’' S.A., sue. Onisifor 
Ghibu Chisinau, BIC: AGRNMD2X4I3, In calitate de Subantreprenor, reprezentata de catre 
administrator dl Marius Sirbu, pe de alta parte, au incheiat prezentui contract referitor la 
urmatoarele:

1. ObiectuI contractului
I.I.I Subantreprenorul se angajeaza s3 execute la obiectuI Beneficiarului a 1исгйп1ог civile 
privind construc^ia drumului din beton asfaltic cu lungime de 1,3 km din com. Tru^eni (s. 
Dumbrava), mun. Chi^iniu, potrivit obiectivului stabilit de Primaria com. Tru§eni cu calitatea 
de Autoritate contractanta, iar Antreprenorul general se obliga sa recepponeze lucrarile executate 
§i sa achite preful convenit.
1.2. Subantreprenorul declara §i garanteaza Antreprenorului general ca poseda toate autorizatiile, 
licen^ele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual §i se obliga sa le menpna 
valabile pe toata perioada aefiunii prezentului Contract. Subantreprenorul dispune de materiale, 
mecanisme §i utilaje necesare pentru indeplinirea calitativa ?i in termen a lucrarilor ce se solicita.

2 Preful, modalitatea de achitare $i termenul de executare a lucrarilor
2.1. Valoarea retribufiei prezentului Contract, in baza devizului local constituie 14 823 113,32 
(paisprezece milioane opt sute douazeci î trei mii una suta treisprezece lei 32 bani) lei, 
inclusiv TVA.
2.2. Achitarea se efectueaza dupa semnarea de catre „Autoritatea contractanta’' §i ,.Antreprenor 
general” a procesului-verbal de receppe a lucrarilor executate, cu respectarea unui termen de 3 zile 
din data transferarii din partea ,.Autoritafii contractante” la contui de decontare a „Antreprenorului 
general” a mijioacelor bane§ti pentru lucrarile de interes public executate.
2.3. Xinind cont de specificul activitafii ca obligape expresa asumata de Antreprenor general 
conform prezentului contract, va fi condifionata direct de limitele aloca^iilor Autoritapi 
contractante transferate din bugetui pentru executarea obiectului prezentului contract.
2.4. Termenul de executare a lucrarilor este 30 septembrie 2023.
2.5. in caz de apari^ie a circumstan^elor ce vor avea ca efect incetinirea sau stoparea lucrarilor 
(condipi climaterice nefavorabile, dificultap tehnico-organizatorice neimputabile 
Subantreprenorului), termenul de executare a lucrarilor se va prelungi in mod automat cu о 
perioada cat au durat circumstantele menponate. in acest caz Subantreprenorul este obligat sa 
informeze in scris Antreprenorului general privind circumstantele care au determinat incetinirea 
sau stoparea lucrarilor, precum §i perioada in care acestea au avut loc, iar la solicitarea 
Antreprenorului general §i sa probeze circumstantele respective.

3 Obligafiile parfilor
3.1.0bligatiile Subantreprenorului:

mailto:spiridon.sau@corsag.md
mailto:ofrice@nouconst.md


3.1.1 А incepe executarea lucrarilor, odata cu transmiterea obiectivului.
3.1.2 Intru executarea obligapunilor asumate contractual, Subantreprenorul, va procure de sine 
st5tStor, materialele necesare executarii lucrarilor.
3.1.3 De a menp’ne locul de munca in cura^enie §i de a realize la fa;a locului masurile necesare 
de asigurare a securitatii circulapei rutiere. Sa indeplineasca calitativ, cantitativ ji in termen 
lucrarile solicitate de catre Antreprenor general.
3.1.4 Sa inforrneze Antreprenorul general, m scris, despre orice circumstan{e intervenite, care 
impiedica sau fac dificila executarea lucrarilor §i care conduc la depa§irea terrnenului contractual.
3.1.5 Sa predea in termen Antreprenorului general §i Autoritatii contractante lucrarile executate, 
in baza procesului-verbal de receppe a lucrarilor executate, ce urmeaza a fi semnat de 
reprezentanpi desemnap a partilor, ca act confirmativ de predare-primire a lucrarilor executate de 
catre Subantreprenor.
3.1.6 Asigura organizarea executarii lucrarilor ?i poarta raspundere de sanatatea ji securitatea la 
locul de munca $i industriala.
3.1.7 Sa respecte §i alte obligapuni stipulate de prezentui Contract.
3.2.0bligatiile Antreprenorului general:
3.2.1 Dupa executarea lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa le recepponeze in modul, 
la locul §i in termenul stabilit de Contract, potrivit procesului-verbal de recepponare a lucrarilor 
executate.
3.2.2 De a achita in termen lucrarile executate, conform prevederilor Contractului
3.2.3 Sa respecte §i alte obligapuni stipulate de prezentui Contract.

4 Garanpi responsabilitap
4.1. Garanpile Subantreprenorului:
4.1.1. Subantreprenorul garanteaza indeplinirea calitativa §i in termenii stabiliti a volumelor de 
lucrari preconizate.
4.1.2. Garanteaza calitatea materialelor utilizate la executarea lucrarilor.
4.1.3. Garanpa pentru lucrarile indeplinite este de 1 (un) an din ziua recepponarii lucrarilor, 
conform procesului-verbal de receptie a lucrarilor executate.
4.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrarilor sau depistate pe 
parcursul terrnenului de garanpe vor fi inlaturate de catre Subantreprenor, in termen de 15 zile 
calendaristice, sau din contul par^ii vinovate, dupa examinarea §i stabilirea factorilor ce au 
contribuit la aparipa acestora.
4.1.5. In caz de neexecutare sau executare tardiva a lucrarilor de catre Subantreprenor, 
Antreprenorul general va calcula penalitatea, in marime de 0,1 % din valoarea lucrarilor incluse in 
Deviz/Proces -  Verbal de receppe, pentru fiecare zi de intarziere.
4.1.6. Antreprenorul general repne 1,0 % din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de 
antreprenoriat de la Subantreprenor.
4.2. Garanpile Antreprenorului general:
4.2.1. Antreprenorul general garanteaza achitarea condiponata a Retribupei convenite contractual. 
4.2.2.In caz de neachitare sau intarziere a plaplor de catre Antreprenor general dupa expirarea 
celor 10 zile, Subantreprenorul va calcula penalitatea. in marime de 0,1 % din valoarea lucrarilor 
executate, incluse in procesele -  verbale de recepp'e, pentru fiecare zi intarziata.

5. Impedimente la executarea obligapilor
5.1. Partile vor fi eliberate de raspunderea pentru executarea par^iala sau neexecutarea 
obligapunilor ce le revin in baza prezentului Contract, in cazul cand neexecutarea respectiva este



cauzata sau ocazionatS de survenirea unei circumstance de Forta Majora. In sensul prezentului 
Contract, ForCa Majora semnifica §i include circumstanCele sau situajiile ce nu se afla sub controlul 
rezonabil al uneia dintre Par î §i care nu puteau fi prevazute la momentui semnarii prezentului 
Contract, in rezultatui carora Par|ii nu i se poate pretinde in mod rezonabil sa-$i execute obligaCiile 
din prezentui Contract pe durata For|ei Majore.
5.2. Circumstan(ele sau situa{iile susmenCionate vor include, tara limitare, calamita|i naturale, 
razboaie, tulburari civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii. inunda(ii, condipi meteorologice 
neobi§nuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de munca. 
incapacitatea de a procura materiale, legi §i reglementari normative restrictive, emiterea unei 
interdicjii judiciare care nu permite desfa^urarea normala a activita|ilor in baza prezentului 
Contract, astfel de interdicjie nefiind aplicata din vina Parjii care invoca For^a Majora, sau alte 
motive, care nu sunt imputabile Parjii care are obligatia sa ac|ioneze.
5.3. in cazul cand о Parte se afla in imposibilitatea de a-§i executa obligatiile in baza prezentului 
Contract sau oricare parte a acestora. ca urmare a survenirii unei circumstance de Forca Majora, 
Partea respectiva va in§tiinca imediat, in scris, in termen de о zi, cealalta Parte afectata faca de care 
Partea respectiva are obligacia de a-§i executa obligaciile. Notificarea va include urmatoarele: 
specificarea obligaciilor pe care Partea nu are posibilitatea s3 le execute; descrierea completa a 
situaCiei de Forca Majora; estimarea duratei de acciune a situaCiei de ForCa Majora; §i specificarea 
masurilor propose pentru a fl intreprinse de Partea respectiva pentru a remedia sau a diminua 
efectele circumstanfei de Forfa Majora.
5.4. in cazul cand situaCia de Forca Majora va continua pe о durata mai mare de cinci (5) zile din 
data in^tiincarii despre situacia de ForCa Majora in conformitate cu prevederile prezentului Articol, 
ParCile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

6 Rezilierea contractului
6.1. Acciunea prezentului Contract va inceta in mod automat la expirarea Termenului sau executarii 
lucrarilor;
6.2. Rezilierea unilaterala: Fara a afecta orice alte drepturi sau remedii ale ParCilor, rezilierea 
unilaterala anticipata a prezentului Contract in termen de 3 zile, poate avea loc in urmatoarele 
cazuri:
- Inicierea de catre una din parci, in privin|a sa, sau faCa de ace§tia de catre terci a unei proceduri in 
conformitate cu prevederile legislaCiei cu privire la insolvabilitate, sau emiterea unei hotarari de 
catre о instanca competenta in acest sens.
- incalcarea termenului de plata de catre Antreprenor cu 10 zile din momentui devenirii plaCii 
scadente;
6.3. ParCile contractante pot rezilia, inainte de termen, prezentui Contract, printr-un Acord de 
reziliere, semnat de ambele parCi, in cazul in care una din ele nu-§i executa corespunzator 
obligaciile asumate contractual.
6.4. Partea care invoca о cauza de incetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealalta 
parte, cu cel puCin 10 zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza sa-§i produca 
efectele.
6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaciilor deja scadente intre 
parci le contractante.

7 Modalitatea de solutionare a litigiilor
7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislaCie, toate notificarile sau alte comunicari 
cerute sau permise prin prezentui Contract sau prin lege spre a fi transmise sau inmanate oricarei



Par î de catre cealalta Parte vor fi transmise in forma scrisa vor fi considerate transmise sau 
efectuate in mod corespunzator in momentul inmanarii acestora personal Par îi respective, inclusiv 
unui angajat cu funcpe de raspundere al Pai^ii respective, sau prin scrisoare recomandata sau fax 
catre Partea careia urmeaza sa i se transmita sa i se efectueze notificarea, la adresa acestei Parfi 
indicata mai jos sau la о alta adresa comunicata de aceasta Parte printr-o notificare transmisa Par îi 
care transmite sau prezinta о notificare.
7.2. Par^ile vor inlreprinde toate masurile posibile pentru a solu|iona pe cale amiabila orice 
diferende §i discordance privind prezentul Contract. In cazul in care Pai^ile nu ajung la о in^elegere, 
orice litigiu va fi solufionat de instan^ele judecatore§ti na^ionale conform competenCei stabilite.

8 Clauze finale
8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnarii lui de catre ambele Par î. In 
partea nereglementata de contract vor fi aplicate prevederile legislaCiei civile care guverneaza 
prezentul raport juridic, precum §i alte acte normative in vigoare.
8.2. ContractuI reprezinta manifestarea de voin^a a Par^ilor la momentul semnarii lui §i inlocuie^te 
toate negocierile §i in^elegerile verbale sau scrise de pana la incheierea acestuia.
8.3. Prezentul contract este incheiat in doua exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare 
parte. Anexele semnate de par î sunt parte integranta a contractului, sunt obligatorii pentru par î §i 
urmeaza prevederile contractului.

9. Semnaturile рйгСИог

Antreprenor general 
IPS ”Corsag” SRL

Subantreprenor 
S.C. ”Nouconst” SRL

Administrator Administrator

piridon Sau Marius STrbu



PR O C ES - V E R B A L  D E  R E C E P J IE  
L A  T E R M IN A R E A  L U C R A R IL O R

Nr. 1 din £  brie2023

Privind lucrarea „Lucrari civile privind constructia drumului din beton asfaltic cu lungimea de
1,3 km din com. Tru^eni, (str. Durlesti, s. Dumbrava) mun. Chisinau”

executate in cadrul contractului Nr. 219Л/С/1/07-23 din 05 iunie 2023, incheiat intre I.P.S. „Corsag” 

S.R.L. §i SC „Nouconst” SRL.

Comisia de recep îe desemnata si-a desfasurat activitatea astazi 6  2023 fiind
formata din :

SSu Spiridon -  director I.P.S. „Corsag” S.R.L 

Bolocan Roman - diriginte de §antier I.P.S. „Corsag” S.R.L 

Marius Sirbu -  director SC „Nouconst” SRL 

Pavel Ichim -  diriginte de santier SC „Nouconst” SRL 

in urma executarii vizuale pe teren a calitatii executiei lucrarilor, documentatiei prezentate, si a 

certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparatia drumului, comisia de receptie a constatat 

ca lucrarea este indeplinita complet si calitativ, conform cerintelor caietului de sarcini si normativelor in 
vigoare.

a) Lucrarile au fost executate de catre SC Nouconst S.R.L.

b) Cartea Tehnica a construcliei obiectului este complectata;

c) Lucrйrile de constractie au fost executate in termenii:

d) inceputul lucrarilor 12.06.2022 . sflrsitul lucrarilor 25.08.2023

1. Costul lucrarilor conform contractului constituie 12 352 594,43 MDL (douasprezece milinane trei

sute cincizeci si doua de mii cinci sute nouazeci si patru lei 43 banil. fSra TV A__________________

2. Costul lucrarilor de executate constituie 12 352 594.43 MDL (douasprezece milioane trei sute 

cincizeci si doua de mii cinci sute nouazeci si patru lei 43 bani). Шг& TVA

3. Prezentul proces-verbal continind 1 file a fost incheiat astazi, 2023 in 2 (doua) exempl are.
Comi 0 / D §-2021

ь  М / ‘
в  o lo c a ^ h a n i j^ fS y

Pavel Ichim



C O N T R A C T  D E  A N T R E P R IZ A  N r.98
privind achizifia prin Licitatia deschisa

07 iulie 2023 laloveni
(municipiu, ora§)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARJILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21079979 din data 
08 iulie 2023 , intre Primaria orasului laloveni , cu sediul in

(denumirea autoritatii contractante)
orasul laloveni

(localitatea)
str. Alexandra cel Bun nr.45 telefon: 0268-2-24-84 , fax: 0268-2-24-84
IDNO 1007601008568 reprezentat prin primarul-Sergiu ARMASU_____

(numele, prenumele §i functia conducatomlui) 
in calitate de Beneficiar, pe de
si SC„Nouconst”SRL_________________________________,

(denumirea operatomlui economic)
cu sediul in mun,Chisinau or.Vatra str. luri Gagarin nr,26___________

(localitatea)
telefon: 022-88-84-30 , fax: , ШКО 1005600012120

parte,

pentru activitatea in construcpi: autorizapa nr. din.
_,pe un termen de am.

______̂_______ autorizat
_______ 20__, eliberata de
pentru genurile de

activitate_____________________
in calitate de Antreprenor, pe de alta parte, 
(numele §i functia conducatomlui)

, reprezentat prin administrator-Marius SIRBU

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reyaratie drumurilor in orasul laloveni in 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execupe, precum §i cu normativele, 
standardele §i prescrippile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1. Durata de execupe a lucrarilor contractate este de _ 6_  luni dupa primirea ordinului de incepere 
a execupei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

0



2.2. Graficul de execu^ie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de execute poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitapi se 
datoreaza urmatoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situapi extreme neimputabile 
§i imprevizibile pentru Antreprenor;
influen^ei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codipi climaterice se va rasfrange asupra calitapi 
lucrarilor;
calamitaplor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execupa lucrarilor sau a unor 
par î ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va dispune 
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor 
vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor paiti din ele, din inipativa 
Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i 
conservarea lucrarilor cu buna diligen^a.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condipile de 
receppe, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia 
de receppe pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execupeip a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sunt intrunite condipile pentru anun^area comisiei de receppe. In cazul in care se 
constata ca sunt lipsuri §i deficien^e, acestea vor fi aduse la cuno§tin^a §i remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru fmalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficien^elor, la о noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va constata realizarea lucrarilor in conformitate 
cu documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare §i cu clauzele din contract. In funepe de 
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa. Receppa poate fi facuta §i pentru 
par î de construepe distincte fizic §i funcponal.
2.7.Se indica termenul de garanpe a lucrarilor 2 ani de la data receytiei la transmiterea lucrarilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITAJILE DE PLATA
5.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 8 142 236,09 lOpt 
milioane una suta patruzeci si doi mil doua sute treizeci si sase lei 09 banil lei MD, inclusiv

(suma cu cifre §i litere)
1 357 039,35 (Un milion trei sute cinzeci si sapte mii treizeci si noua lei 35 bani) TVA lei MD.

(suma cu cifre f  litere)
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -  
verbale de receppe a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receppe a lucrarilor executate in termen de Ш zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situapei de plata definitive 
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.



3.5. Lucrarile nu vor fi considerate fmalizate pana cand procesul-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receppe, care confirma ca lucrarile au fost executate 
conform contractului.
3.6. Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receppei cu obiecpi, garanpa se va restitui in cel mult 15 zile 
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE §I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI §I ALE 
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozipa Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin 
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligapa sa execute, sa fmalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, 
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentapa de execupep 
prevederile actelor normative din domeniul construcpilor.
4.3. Antreprenorul are obligapa de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalapile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de 
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se 
poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentapa pusa la dispozipa Antreprenorului se repartizeaza astfel:
un exemplar ramane la dispozipa Antreprenorului, iaraltul va fi pnut de catre acesta la dispozipe 
pentru consultare de catre Agenpa pentru Supravegherea Tehnica, precum §i de catre alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca §i sunt cerute de 
sub antreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozipa acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Prepirile stabilite vor acoperi toate obligapunile din contract §i toate operapunile pentru terminarea 
§i intrepnerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozipi suplimentare care sa conpna instrucpuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate 
ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfa§urarea lucrarilor. 
Notificarea va conpne detaliile sau dispozipile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozipa subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execupe.
4.9. Antreprenorul va executa §i va intrepne toate lucrarile, va asigura foita de munca, materialele, 
utilajele de construcpip obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta l§i 
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operapunile executate pe §antier §i pentru procedeele 
de execupe utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garanpa de buna 
execupe a contractului, in cuantum de _5_% din valoarea contractului atribuit.



4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garanlia de buna execute Antreprenomlui dupa 
semnarea procesului-verbal de receppe finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor m cel mult 
15 zile. In cazul receppei cu obiecpi, garanpa se va restitui in cel mult 15 zile dupa mlaturarea 
acestora.
4.12. Antreprenoml trebuie sa constituie garanpa de buna execupe dupa primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai tarziu de data mcheierii contractului. Atat timp cat el nu §i-a mdeplinit aceasta 
obligapune, Beneficiarul poate sa repna garanpa Antreprenomlui pentm oferta.
4.13. Antreprenoml garanteaza ca, la data receppei, lucrarea executata are calitaple stipulate in 
contract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condipilor normale de folosire sau a celor 
explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac mcercari, se considera calitatea probei mdeplinita atata timp cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiaml are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestap. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, 
in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activitap legate de realizarea obligapilor contractuale. 
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozipe desenele §i documentapa de execupe pentm examinare 
§i sa i se dea toate lamuririle, condipa fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informapa si sa nu fie 
utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiaml este autorizat sa emita dispozipile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenomlui. Dispozipile se adreseaza in principiu numai 
Antreprenomlui §i dirigintelui de §antier, cu exceppa cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiamlui trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de 
§antier atestat tehnico-profesional, care va dirija execupa lucrarilor §i va verifica calitatea lor din 
partea Antreprenomlui.
4.17. Daca Antreprenoml considera ca dispozipile Beneficiamlui sunt nejustificate sau inoportune, 
el poate inainta obiecpi, dar acestea nu il scuteste de obligapa de a executa dispozipile primite, in 
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozipilor 
Beneficiamlui se creeaza dificultap in execupe, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor 
fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinla, cailor de circulapep limitelor terenului pus 
la dispozipa Antreprenomlui, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a 
terenului, sunt obligapuni ale Antreprenomlui.
4.19. Pentm verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenoml este obligat sa 
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozipa 
Antreprenomlui de catre Beneficiar pentm executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenoml 
este obligat sa verifice documentele primite §i sa m§tiinleze Beneficiaml cu privire la erorile §i 
inexactitaple constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenoml are obligapa sa stabileasca toate relapile care reglementeaza raporturile cu 
subantreprenorii §i este raspunzator fa^a de Beneficiar pentm respectarea de catre subantreprenorii 
a prevederilor legale si obligapunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiaml are dreptul sa dispuna in scris:
a) mdepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) mlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;



с) mdepaitarea sau refacerea oricarei lucrari sau par î de lucrare necorespunzatoare din punct de 
vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozipilor din punctul 2.1., Beneficiaml poate 
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in condipile legii, totodata Antreprenorul compenseaza 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau §tiinpfice, Antreprenorul este obligat sa opreasca execupa lucrarilor in zona respectiva 
§i sa comunice Beneficiarului, organelor de polipe sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul are obligapa sa menpna caile de acces libere, 
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri §i lucrari provizorii de orice fel, 
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe §antier toate 
utilajele de construcpe, surplusurile de materiale, de§eurile §i lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiaml trebuie sa obpna, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizapile §i aprobarile, 
sa plateasca toate taxele necesare legate de execupa lucrarilor, precum §i pentm bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execupa lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentm cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, paitile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden^a in 
domeniul achizipilor publice ce reglementeaza modalitaple de ajustare a valorii contractelor de 
achizipi publice.

6. ANTREPRENORUL §I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenoml este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de execupe §i de о calitate corespunzatoare 
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.
6.2. In cazul in care pai^ile din lucrarea ce se contracteaza se executain subantrepriza, Antreprenoml 
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor §i lucrarile pe care ace§tia le vor 
executa.
6.3. Pe parcursul execupei lucrarilor, Antreprenoml este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiamlui, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea foitei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unci subcontractari.

7. f o r j a  d e  m u n c a
7.1. Antreprenoml §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitaple necesare angajarii intregii 
foite de munca pentm executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislapei.

8. MATERIALELE §I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentapa de executare, urmand a fi supuse 
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiaml ce le va solicita. Antreprenoml va 
asigura, la cerere, foita de munca, instmmentele, utilajul §i materialele necesare pentm examinarea, 
masurarea §i testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut 
indocumentape, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.



8.3. Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse m opera vor fi supoitate de Antreprenor, daca se dovede§te ca materialele nu sunt corespunzator 
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia au acces tot timpul la 
lucrari pe §antier §i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, 
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i sa 
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anun^a responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundapile cladirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea 
lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau par î de lucrare la dispozipa Beneficiarului §i va reface 
aceasta parte sau par î de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate 
corespunzatoare §i realizate conform documentapei de execupe, dezvelirea, refacerea §i/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitap, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 
se suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta propoi^ional 
de catre ace§tia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozipa 
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exisfain acesf sens о 
dispozipe expresa a Beneficiarului, nu vor fi plafife Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa 
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite 
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voinfei 
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa.....zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator
§i primirea ordinului de execupe.

9. PERIOADA DE GARANJIE §I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
9.1. Perioada de garanpe pentru lucrari este de _2_ ani.
9.2. Perioada de garanpe Incepe de la data receppei la terminarea lucrarilor ppana la expirarea 
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capifol.
9.3. Antreprenorul are obligapa ca in perioada de garanpe sa Inlature toate defecpunile ce pn de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre 
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARJILOR
10.1. Parfile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligapilor 
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislapa Republicii Moldova.
10.2. Daca in legalura cu execularea lucrarilor de conslrucpi se produce о dauna unui lerf, parfile 
contraclante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului 
raspunderii pentru dauna provocata se va pne seama de gradul de vinovape a fiecarui partener in 
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.



10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa 
raspunda solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor 
contractual e.
10.4. Daca prejudiciul cauzat teitei persoane este urmare a unci masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a 
in§tiinlat in prealabil de pericolul legal de executarea dispozipei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru mcalcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitap, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie 
vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la dispozipe 
impotriva degradarii §i furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri 
de protecpe contra degradarii lucrarii datorita acpunilor atmosferice §i a apei §i sa indeparteze zapada 
§i ghea^a.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale 
autoritaplor administrapei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale mtreruperii sunt imputabile uneia dintre paitile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenpi privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.
10.9. Daca mtarzierea in execupa lucrarilor este din culpa uneia dintre par^ile contractante, partea 
culpabila va plati celeilalte par î penalizari §i/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% 
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea 
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensapi platibile 
conform prevederilor legale, in privin^a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceppa unui accident sau prejudiciu 
rezultmd din vina Beneficiarului, a agenplor sau a angajaplor acestora.
10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligapilor 
contractual e.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietaple material el or de construcpe, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcpe folosite, fiecare parte poate, 
dupa о in§tiinlare prealabila a celeilalte par î, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre о institupe 
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a card culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolupunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-§i mdepline§te о obligape care este in sarcina sa §i prin aceasta pune 
Antreprenorul in situapa de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;



с) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute §i datorita unor conjuncturi 
economice este in imposibilitate de a continua mdeplinirea obligapunilor contractuale.
12.2. Beneficiaml poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu mcepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, 
in termen rezonabil de la primirea dispozipei scrise de remcepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau nu a refacut о 
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute §i datorita unor conjuncturi 
economice este in imposibilitate de a continua mdeplinirea obligapunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte par̂ i 
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 §i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receppe care va 
efectua receppa cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data 
rezolupunii contractului.
12.5. In cazul rezolupunii contractului, Beneficiarul va mtocmi situapa lucrarilor efectiv executate, 
inventarul material el or, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care 
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolupunea contractului, Beneficiarul poate continua execupa lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de mcetare a contractului de achizipi publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizipi publice in perioada de 
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situapi:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situapile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizipile 
publice;

b) contractul a facut obiectul unci modificari substanpale care necesita о noua procedura de 
achizipe publicam conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizipile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere о 
mcalcare grava a obligapilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizipile publice si/sau 
tratatele internaponale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie 
a unci instante judecatoresti naponale sau, dupa caz, internaponale.

13. DISPOZIJII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Propunerea fmanciara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garanpa de buna execupe.
13.2. Documentele contractului vor fi mtocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinfa al parfilor §i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.



13.4. Pentru confirmarea cel or menlionate, paitile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislapa Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 31 DECEMBRIE 2023 
/receptia finala a lucrarilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A icONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §I DE PLAJI ALE PARJILOR

ANTREPRENORUL
Adresa po§tala: mun.Chisinau.
Or.Vatra str.Vatra
Str.Iurii Gagarin nr. 26
Telefon: 0-22-88-84-30
Cod fiscal: 1005600012120
Banca: BC„Moldova-Agroindbanc”
Suc.Onisifor Ghibu
Cod: AGRNMD2X413
Ш AN:MD68 AG000000002251679079

BENEFICIARUL

Adresa po§tala: or.Ialoveni 
str.Alexandru cel Bun nr. 4 5

Telefon:0268-2-24-84 
Cod fiscal: 1007601008568

Banca: Trezoreria Centru

Cod: TREZMD2X
IBAN: MD92TRPDAT312120E10695AB

SEMNATURILE PARJILOR
ANTREPRENOR

Digitally signed by Slrbu Marius 
Date: 2023.07.18 09:14:38 BEST 
Reason: MoldSign Signature 
Loeation: Moldova

BENEFICIAR
Digitally signed by Armaju Sergiu 
Date: 2023.08.10 09:15:36 BEST 
Reason: MoldSign Signature 
Boeation: Moldova



Investitor
Primaria orasului laloveni

Anexa nr.2 
la Regulamentul de receptie 

a constructiilor si instalatiilor aferente

PR O C ES V E R B A L

D E  R E C E P T IE  L A  T E R M IN A R E A  L U C R A R IL O R
Nr. ^  din 04 martie 2024

Privind „Lucrari de reparatie drumurilor In orasul laloveni” executate in cadrul contractului 

Nr.98 din 07 iulie 2023, incheiat intre Primaria orasului laloveni, §i SC „Nouconst” SRL.

Lucrarile au fost executate in baza Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucrarilor de 

construclie conform art. 14, p.l, al. g.

1. Comisia de receptie §i-a desfa^urat activitatea in intervalul g? V ■ v , ora
fiind formata din;

a) Pre§edintele comisiei: Veaceslav Cernat -  Viceprimarul orasului laloveni;

b) Membrii comisiei: Jabur Andrei -  specialist principal, Primaria orasului laloveni;

Galina Savin -  Contabil-sef al Primariei orasului laloveni;

Au mai participat:

Marius Sirbu -  Administrator SC „Nouconst” SRL

2. Constatarile comisiei de receptie:

1. In rrana examinarii m teren a lucrarilor executate, documentatiei prezentate si a certificatelor 

materialelor utilizate la lucrarile de reparatie a drumului, comisia de receptie a constatat ca 

lucrarea este mdeplinita complet si calitativ, confom cerintelor caietului de sarcini, schitei de 

proiect si a normativelor in vigoare;

2. Lucrarile au fost complect efectuate la data de 18.09.2023

3. Lista lucrarilor cuprinse in Documentalia Tehnica ce nu au fost executate -  anexa nr. 1;

4. Lista lucrarilor cuprinse in Documentalia Tehnica la care nu s-au respectat prevederile 

obiectului proiectului -  anexa nr. 2.

5. Costul lucrarilor conform contractului Nr.98 din 07 iulie 2023 constituie 8.142.236,08 lei

3. Comisia de receptie m urma constatarilor ^cute propune:

• De receplionat obiectul la finalizarea lucrarilor



4, Comisia de recep îe motiveaza propunerea facuta prin :

• Examinarea documenta^iei §i verificarea lucrarilor executate.

5. Comisia de recepfie recomanda urmatoarele:

• De recep^ionat lucrarile finalizate a obiectului.

Prezentul proces verbal, continind 1 file §i 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi 

04 martie 2024 in 3 exemplare.

6.Comisia de recep îe a lucrarilor : 

Pre§edintele comisiei: Veaceslav Cernat

Membrii comisiei: Tabur Andreis

Galina Savin

Lucrarea „Lucrari de reparatie drumurilor in orasul laloveni” este terminata si transmisa.

Transmis 

Executantul 

’’Nouconst” S.R.L.

Primit
Beneficiar

” Primaria orasului laloveni”

О 4 ” ____ 2024 _2024



Апеха nr. 1 la procesul-verbal de гесерре la terminarea lucrarilor

Nr. ^  din O ĵ. 03. -A Ч

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce nu au fost executate

ExecutantuI

SC ’’Nouconst” S.R.L.

Beneficiar

” Primarul orasului laloveni ”



Апеха nr. 2 la procesul-verbal de recepfie la terminarea lucrarilor

Nr. ^  din  c7V i?J 2  tr

Lista lucrarilor cunrinse ш Documentatia Tehnica la care nu s-au respectat prevederile obiectului
proiectului

Executantul

SC "Nouconst” S.R.L.

Benefidar

” Primanil ora§ului laloveni’’



Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
privind achizifia prin licitatic public^

*л £” O M ffA A /t 2023 mun. Chisinau

I. PARTEA GENERALA

fARJILE CONTRACT ANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-1690803795173 
din 16.08.2023, intre l.S. „Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in mun. Chi^inSu, str. 
Sucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentatS 
de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, in calitate de Beneficiar^ pe de о parte ?i S.C. 
JVouconst” S.R.L. cu sediul in MD-2055 mun. Chisinau, or. Vatra str. luri Gagarin, 26, IDNO 
' '-05600012120, reprezentata de administratorul, dl Marius Sirbu, in calitate de Anireprenor general, 
к  de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
\A. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere pc drumul 
G95 R1 -  Calara§i -  Pirjolteni - CAb îe t̂i, raionul CSl5ra§i, in conformitate cu prevederile 
caieiului de sarcini §i a proiectului de execute, respectand prevederile actelor normative, standarde §i 
prescrippi tehnice din domeniul construcpilor, precum §i cu respectarea graficului de execu^ie a 
la:rarilor, anexa la prezentul contract.

I. PERIOADA DE EXECCTIE
2 1. Durata de execupe a lucrarilor contractate pana la 15.12.2023, lucrSrile vor incepe dupa primirea 
ardinului de incepere a executiei.
2 2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specif ca îei din anexa la prezentul 
contract.
2.5. Perioada de execupe poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situa îi extreme 

r^imputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
2.4. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor 
par|i ale acestora pe о durata in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, 
Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de 
caire Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor paifi din ele, din ini^iativa Antreprenorului, 
acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu 
buna diligenia.

/ .



15. La lemiinarea luturor lucrarilor prevazuie in caietul de sarcini, Anireprenorul va notifica 
3eneficiarul ca sunt indeplinite condipile de receplie, solicitand convocarea comisiei. Notificarea 
rebuie sfl fie avizata de catre responsabilul telmic. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca 
.•omisia de receppe pentru terminarea lucrarilor,
1.6. In baza documentelor de confirmare a execupei a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
la aprecia daca sunt intrunite condipile pentru anun^area comisiei de receppe. In cazul in care se 
constata ca sunt lipsuri §i deficien{e, acestea vor fi aduse la cuno§tin{a§i remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficienlelor, la о noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu 
documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare (remedierea obiecpilor) ?i cu clauzele din 
contract, in funcpe de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa.
2.7. Se indica termenul de garanpe a lucrarilor -  1 an.

3. VALOAREA LUCRARILOR M O D A LITA JILE DE PLATA
5.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 5 679 866,50 (cinci 
milioane §ase sute §aptezeci §i noua de mii opt sute ?aizeci ?ase lei, 50 bani) lei, inclusiv TVA 
946 644,42 (noua sute patruzcci $i $ase de mii ^asc sute patruzeci :$i patru lei 42 bani) lei.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor 
-  verbale de receppe a lucrarilor executate, semnate ?i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receppe a lucrarilor executate in termen de 20 de 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii se va face dupa verificarea §i acceptarea situapei de plata definitive de catre 
Beneficiar. Daca verificarea se prelunge^te din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate terminate pana cand procesul-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receppe, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.
3.6. Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa momentul executarii integrale a contractului.

4. D I^P T U R IL E  $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozipa Antreprenorului in doua exemplare.
4.2. Antreprenorul are obliga(ia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenii stabilip in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte graficul de execupe a lucrarilor, 
prevederile proiectului de execupe ?i prevederile actelor normative din domeniul construc(iilor.
4.3. Antreprenorul are obligapa de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de munca, materialele, 
instalapile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de §i 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentapa pusa la dispozi(ia Antreprenorului se repai'tizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozi(ia Antreprenorului,
b) iar celalalt va fi (inut de catre acesta la dispozi(ie pentru consultare de catre Agenpa pentru 

Supravegherea Tehnica, precum $i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 
atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata^amentele) §i alte documente 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca §i sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispozipa acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. Pre(urile 
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operapunile pentru terminarea §i 
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in tinip util dispozipi suplimentare care sa conpna instrucpuni sau 
aprobari, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori



isi; posibil. ей acesiea pot s& provoace intarzieri sau Tntreruperi In desfa§urarea lucr&rilor. Notificarea 
•3 coniine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum 
^  intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
-.8. Intreaga documentalie necesarS pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la 
dispozipa subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte 
de subantrepriza), stabilite prin graficul de execulie.
4.9. Antreprenorul va executa §i va intrepne toate lucrarile, va asigura foria de munca, materialele, 
utilajele de construepi^i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta i§i asuma 
Intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe §antier §i pentru procedeele de execupe 
uiilizate,
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei In favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garanpa de buna 
execupe a contractului, in cuanturn de 10% din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garanpa de buna execulie a contractului 
Antreprenorului dupa executarea integrala a contractului.
4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garanlia de buna execupe a contractului dupa primirea 
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cal el nu §i-a 
Indeplinit aceasta obligaliune, Beneficiarul poate sa repna garanpa Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data recepliei, lucrarea executata are calitaple stipulate In 
contract, corespunde reglementarilor telmice §i nu esie afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula 
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau a celor explicite In 
contract.
4.14. La lucrarile la care se fac Incercari, se considera calitatea probei Indeplinita atata timp cat 
rezultatele se Inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor In conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestap, inclusiv prin intermediul altor angajali ai 
Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca. In ateliere, depozite §i oriunde se 
desfa§oara activitali legate de realizarea obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la 
dispozilie desenele §i documentalia de execupe pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, 
condipa fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informapa §i sa nu fie utilizata In scopuri proprii, 
indiferent daca contractul a fost sau nu Incheial.
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitadispoziliile pe care le considera necesare execuiarii lucrarilor, 
cu respectarea drepturilor Anireprenomlui. Dispozipile se adreseaza in principiu numai 
.Antreprenorului §i dirigintelui de ?antier, cu exceppa cazurilor In care trebuie de intervenit Impotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de ?antier 
atestat tehnico-profesional, care va dirija execulia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea 
.Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozipile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate Inainta obieclii, dar aceasta nu II scute§te de obligapa de a executa dispoziliile primite, In afara 
cazului In care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozipilor Beneficiarului se 
creeaza dificultap In execupe, care genereaza cheltuieli suplimentare, acesiea vor fi suportate de catre 
Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bomelor de referinia, cailor de circulalie ?i limitelor terenului pus la 
dispozilia Antreprenorului, precum ?i materializarea cotelor de nivel In imediata apropiere a terenului, 
sunt obligapuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa 
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren. trasarile $i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozipa 
•Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul 
este obligat sa verifice documentele primite §i sa In^tiinieze Beneficiarul cu privire la erorile §i 
inexaclitaiile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligalia sa stabileasca toate relaliile care reglementeaza raporturlle cu 
subantreprenorii §i este raspunzator faia de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a 
prevederilor legale §i obligaliunilor contractuale §i profesionale.
-.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna In scris:



I indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare; 
t inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
I indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par î de lucrare necorespunzatoare din punct de 
edere calitativ.
.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozi{iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
pri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in condi^iile legii, totodata Antreprenorul compenseaza 
heltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
rtistice sau §liinpfice, Antreprenorul este obligat sa opreasca execupa lucrarilor in zona respectiva §i 
a comunice Beneficiarului, organelor de polipe sau organelor competente acest fapt.
.25. In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul are obliga{ia sa mentina caile de acces libere, sa 
etraga utilajele, sa adune §i sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri §i lucrari provizorii de 
■rice fel, care nu mai sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe §antier 
Date utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, de§eurile §i lucrarile provizorii, §i va readuce 
n stare inifiala toate sectoarele pe care le-a utilizat in legatura cu executarea contractului.
1.26. Beneficiarul trebuie sa obpna. pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizaliile ?i aprobarile, sa 
ilateasca toate taxele necesare legate de execu{ia lucrarilor.

\  AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract de achizi|ie nu se supune ajustarii valorii contractului.

3. ANTREPRENORUL SUBANTREPRENOIUI
5.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de execu^ie ?i de о calitate corespunzatoare 
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.
6.2. In cazul in care pa^ile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul 
este obligat sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor ?i lucrarile pe care ace?tia le vor 
executa.
6.3. Pe parcursul execupei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea for{ei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul ?i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii for^e 
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documenta{ia de executare, urmand a fi supuse periodic 
la diverse testari de catre proiectanlul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 
cerere, for^a de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i 
testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor ?i incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in 
iocumentape, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8-3. Costul probelor neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau 
rsyeriale puse inopera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovede§te ca materialele nu sunt 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz 

1 cTsrar. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
1 -  Beneficianil, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia au acces tot timpul la lucrari 
^  j^.'ier$i in locurile unde se pregate?te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

I I f  Liscrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat ?i, 
|А с а  caz. a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i sa 
iMMirsasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul vaanunlaresponsabilul tehnic

r ~ ----------------------------------------------------------------------------------------



р̂мгиггат̂  RespoHsabilul lehnic aiesial §i proieclantul vor participa la examinarca §i masurarea 
Icririlor.
t6. Anlreprenorul va derv'eli orice parte sau рйг{1 de lucrare la dispozijia Beneficiarului §i va reface 
tcasia pane sau рйгр de lucrare, daca este cazul. DacS se constata ca lucrarile au fost de calitate 
crespunzaioare §1 realizate conform documentaliei de execujie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararea 
or fi suportate de Beneficiar, in caz contrar. de Antreprenor.
.7. Cosiurile pentru consumul de utilitap, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 
e suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de 
atre ace§tia.
.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozipa 
Jeneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens о 
ispozifie expresa a Beneficiai'ului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature 
ceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de 
jate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai 
аса se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voin|ei Beneficiarului, in acest caz 
•or fi notificate imediat.
..9. Lucrarile incep dupa semnarea contractului §i primirea ordinului de execufie.

PERIOADA DE GARANJIE §I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
M. Perioada de garanfie pentru lucrari este de 1 (unu) an.
'.2. Perioada de garanfie incepe de la data la terminarea lucrarilor ?i pana la expirarea termenului 
irevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
*.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garanfie sa inlature toate defecfiunile ce Jin de 
lerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre 
ieneficiar.

0. RASPUNDEREA PARTILOR
0.1. Parfile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligapilor 
irevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
0.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce о dauna unui terf, parfile 
ontractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului 
aspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovafie a fiecarui partener in 
iroducerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
0.3. Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda 
olidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligafiilor contractuale.
0.4. Daca prejudiciul cauzat ter{ei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma 
n care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a in§tiintat 
n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
0.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau 
leieriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
lamant, materiale sau alte obiecte, precum ?i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina. 
0.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le ai-e la dispozifie 
mpotriva degradarii ?i furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri 
Ic protectie contra degradarii lucrarii datorita acjiunilor atmosferice §i a apei §i sa indeparteze zapada 
i gheafa.
,0.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale 
taoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, ?i care au 
cracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
krspagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
tCf 8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre par|ile contractante, 
r.r>ci cealalta parte poate emite pretenlii privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care pot 
i *»vedite.

-7 Daca intarzierea in execufia lucrarilor este din culpa uneia dintre par^ile contractante, partea 
*i;abila va plati celeilalte par{i penalizari ?i/sau despagubiri in cuantum de 0,l%din valoarea



praini fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in 
a intral in intarziere.

HU \a  fi responsabil peniru nici un fel de daune-interese, compensa^ii platibile 
pETvcdcrikiT legale, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

iKx sac aJtei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptiaunui accident sau prejudiciu rezultind 
in vina Beneficiarului, a agenplor sau a angajatilor acestora.
0. П , .-Чтгергепоги! §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor conlractuale.

1. SOLL TIONAREA LITIGIILOR
1.1. In cazul litigiilor privind calitatea §iproprietaple malerialelor de construcpe, procedurile de 
erificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, 
upa 0 in:?tiin^are prealabila a celeilalte parp, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre о institupe 
ublica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a card culpa a lost dovedita.

2. REZOLUJIUNEACONTRACTULUI
2.1. Anlreprenorul poate cere rezolutiunea conlractului, daca:
) Beneficiarul nu-§i indepline^te о obligape care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul 
1 situalia de a nu putea executa lucrarea;
) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute §i datorita unor conjuncturi 
conomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligapunilor contractuale.
2.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:
1 .-\ntreprenorul se alia in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;
) .'\ntreprenorul nu incepe lucrarile fSra sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in 
ernien rezonabil de la primirea dispozipei scrise de reincepere a lucrarilor;
) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe ^antier sau nu a refScut о lucrare 
n termenul stabilit de catre beneficiar;
.) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute ?i datorita unor conjuncturi 
conomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale;
2.3. Contractul se considera rezolutional, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte 
•ar̂ i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 ?i 12.2 din prezentul contract.
2.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, va fixa data inceperiireceppei cantitative §i 
alitative a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezoluliuniicontractului.
2.5. In cazul rezolupuniicontractului, Beneficiarul va intocmi situa^ia lucrarilor efectiv executate, 
Qventarul materialelor, utilajelor ?i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza 
a le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie sa le 
uporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
2.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execupa lucrarilor cu respectarea 
irevederilor legale.
2.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizilii publice in perioada de 
'alabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situalii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situa^iile care ar fi determinat 
•xcluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii m*. 131 /2015 privind achiziliile publice;

b) contractul a i^cut obiectul unei modific^ri substantiale care necesita о noua procedure de 
chizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere о 
Dcalcare grava a obligapilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizipile publice §i/sau 
raiatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a 
inei instante judecatore^ti nationale sau, dupa caz, Internationale.

13. DISPOZIJII FINALE
13 1. Urmatoai*ele documente vor 11 citite ?i vor fi interpretate ca Hind parte integranta a prezentului 
icn tract:



ja iucrArilor; 
cveciLipe.

contnictului vor fi intocmite in limba romana. 
d Coniraci I’eprezinta acordul de voin^S al рйг̂ 11ог se considers semnat la data aplicarii 

de catre una dintre pSrp.
?rr.tra confirmarea celor menponate, par^ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 

•i2;ia Republicii Moldova, la data anul indicate, fiind valabil panS la receptia finals a lucrCirilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI

Ч. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITAJILE DE PLATA
5.2.1. AchitSrile vor fi efectuate prin transfer bancar in limitele alocSrilor bugetare anuale, e§alonat in 
termen de 30 de zile bancare, dupa primirea facturilor fiscale §i proceselor - verbale de receppe a 
lucrarilor executate, semnate ?i acceptate de cStre Beneficiar.
5.6.1. Notificarea se va face dupa momentul executSrii integrale a contractului §i semnarea procesului- 
verbal de recepfie finals, care va fi convocata de Beneficiar in cel mult 15 zile dupS expirarea perioadei 
de garanpe.
5.6.2. Executarea integrals a contractului presupune expirarea perioadei de garantie stipulate la 
pct.9.1. din Contract in interiorul careia antreprenorul are obliga^ia de a inlatura toate defectiunile ce 
(m de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.
5.6.3. Procesul - verbal de receptie finals a lucrSrilor constituie dovada executarii integrale a 
contractului de achizitie publics.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI §I ALE 
BENEFICIARULUI
4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazS sS depunS garanfia 
lie bunS execupe a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, prin garantie 
bancarsytransfer pe contul autoritSlii contractante.
4.10.2. In cazul modificSrii sumei contractului, garanpa de bunS executie se va completa/actualiza 
conform proceselor-verbale ale lucrSrilor executate in cuantumul stabilit in p. 4.10,1., cu notificarea 
Antreprenorului general, fie se va prezenta garanfiie bancara suplimentara.
4.27. Antreprenorul este obligat in corespundere cu reglementarile telinice §i cu standardele de stat in 
cigoare, sS semnalizeze lucrSrile prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte 
dispozitive speciale, pe care le va mentine in permanents stare de functionare.
-.28. Antreprenorul este obligat sS semnalizeze corespunzStor, cit mai urgent, orice obstacol aflat pe 
partea carosabilS sau pe acostament, care stanjene§te sau pune in pericol siguranfa traficului §i sS ia 
!i:»ate mSsurile de inlSturare a acestui obstacol.
*.29. Antreprenorul are obligafia de a proteja lucrSrile executate pe toata perioada executiei lucrSrilor. 
I.n cazul aparipei degradSrilor la lucrSrile executate anterior, Antreprenorul le va remedia din cont 
propriu.
•  30. Antreprenorul are obligatia intretinerii drumurilor de ocolire prevazute in proiectul de executie, 
pe loats perioada executiei lucrSrilor §i asigurarea securitStii circulatiei rutiere.
- .31. Antreprenorul va rSspunde de comiterea accidentelor rutiere produse din cauza asigurSrii 
KcorespunzStoare a conditiilor de circulatie pe drumurile de ocolire prevSzute in proiectul de 
Гнесщ1е.
*32. .Antreprenorul va intretine drumurile de ocolire prevSzute in proiectul de executie pentru 
perioada rece a anului, prin indepSrtarea zSpezii §i ghelii,
- i*3- Antreprenorul are deplina responsabilitate a organizSrii lucrSrilor, conform metodologiei proprii 
^  e\ecu(ie §i in corelare cu graficul de execupe.

I



U -  .■ЧгА’тгргепош! are obligapa de a prezenta Beneficiarului, la sfar§itul fiecdrei luni, graficul de 
p«nuru luna viitoare, necesare execu{iei 1исгйгИог, in ordinea tehnologica de execu^ie in 

i^xefare cu graficul de execute.
»J5. .\ntreprenorul are obliga{ia de a procura ?i intrejine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
luminare, protecpe, ingradire, alarms pazS, cand unde sunt necesare sau au fost solicitate de cStre 
ieneficiar sau de catre alte autoritap competente. in scopul protejarii lucrSrilor sau al asigurarii 
onfortului la trafic.
►.36. In cazul in care se produc deteriorSri ale infrastructurii rutiere conexe, care se alfS in proximitatea 
antierului, datoritS Iransportului materialelor, echipamentelor, instalapilor sau alter asemenea, 
Vntreprenorul are obligapa de a despagubi proprietarul impotriva tuturor deteriorarilor atestate.
1.37. Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, dupa semnarea contractului, graficul de 
•xecupe de detaliu. alcStuit in ordinea tehnologica de executie a lucrarilor, inclusiv la cererea 
ieneficiarului va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in 
:ontract. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie §i sa fie terminate la 
lata stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de execupe prezentate pe parcurusl executarii 
:ontractului, sunt parte integrants a contractului.

.. ANTREPRENORUL SUBANTREPRENORIl
5.3.1. Antreprenorul general este obligat sa notifice autoritatea contractantS despre orice modifieSri 
ale informa{iilor prevSzute la pet. 6.2. pe durata contractului, precum §i sS prezinte informatiile privind 
jventualii noi subcontractanti care vor fi implicati ulterior in lucrSrile sau serviciile respective.
).3.2. Beneficiarul este in drept sS verifice existen|a motivelor de excludere a subcontractantilor in 
emeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizipile publice. In astfel de cazuri, Beneficiarul va 
юlicita ca Antreprenorul general sa inlocuiascS subcontractantul in legSturS cu care a rezultat, in urma 
/erifieSrii, cS exists motive obligatorii de excludere.

i. MATERIALELE !>I EXEGUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.10. Procesele-verbale de receppe lunarS a lucrarilor vor fi insopte de probe de laborator, executate 
de Antreprenor, ce atesta calitatea lucrarilor executate, stipulate in contract.
i.W. Materialele §i/sau elementele drumului obpnute in cursul executiei lucrarilor §i care nu sunt 
lecesare utilizSrii conform proiectului de executie, urmeazS a fi predate, prin Act de predare -  primire, 
Beneficiarului.

10. RASPUNDEREA PARJILOR
10.2.1. PSrtile rSspund solidar, conform prevederilor legale, doar in cazul in care se constatS vinovSpa 
ambelor parti, iar in caz contrar rSspunde partea care se lace a fi vinovata.
10.6.1. In perioada execupei lucrarilor, Antreprenoml se obligS sS organizeze $i sa asigure siguranla 
circulatiei rutiere pe segmentul de racordare a ^antierului cu drumul public, in vederea executarii 
b-crSrilor in zona drumului public §i respectarea tuturor mSsurilor de siguranta rutierS.
10.6.2. Antreprenorul poartS rSspundere, in corespundere cu legislatia in vigoare, in cazul accidentelor 
^riere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale §i cerintelor de organizare a traficului rutier 
pe parcursul perioadei de executie a lucrSrilor, prin regie proprie §i prin subantrepriza.
10.9.1. Pentru prestarea cu intarziere a Lucrarilor, Antreprenorul suportS plata despSgubirii in valoare 
ie 0,1 % din suma LucrSrilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 10% din 
lEama totals a prezentului Contract.
I'. 9.2. Pentru achitarea cu intarziere, Beneficiarul suportS plata despagubirii in valoare de 0,1 % din 
ferrj LucrSrilor neachitate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totals 
t prezentului contract.
^  9.3. Penalizarea devine operants din momentul in care Antreprenorul a intrat in intarziere potrivit 
jt^^ iu lu i limits de execute.

'̂ .4. Plata despagubirii pentru prestarea cu intarziere a lucrSrilor va fi re{inuta de cStre Beneficiar 
armatoarea plats inaintatS spre achitare de Antreprenor.

9.5. In cazul rezolu{iunii contractului din motivele indicate in pet. 12.2, alit. a) -  g) din Contract, 
rrprenorului i se va retine garantia de buna executie a contractului.



t  -Vsetprraorul refuzS, din motive independente de Beneficiar, sa execute 
»i m i e  garaniia de bunS execu^ie a contractului. 

csrz .^rireprenorul va executa lucrarile cu abateri de la caietul de sarcini, contract 
аспииге in vigoare, lucrarile vor fi remediate, pe propria cheltuiala, precum §i 

шраглс din vina acestuia, atat pe perioada de executie, cat §i pe perioada de garantie

1 50LIT10NAREA LITIGIILOR
iZ  ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluponate de catre Parti pe cale
tujjr:1«L In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanja de judecata competenta la 
CixJ Beneficiarului.

L r e z o l d t iu n e a  c o n t r a c t u l u i
1.2. e) Operatorul economic a incalcat regimul de incompatibilitap prevazut la art. 16 alin. (6) din 
:gea nr. 131/2015 privind achizifiUe publice, dupa incheierea contractului.
Antreprenorul a intarziat executia lucrarilor cu depa^irea a 20 de zile, potrivit pet. 10.9.5. al 

^nditiilor Speciale ale Contractului.
Beneliciarul are dreptul la rezoiutiune inainte de scadenta obligatiei contractuale dacS 

tiireprenorul a declarat ca nu va executa obligapa sau pe altS cale este clar ca nu о va executa, cu 
•nditia. in toate cazurile, ca neexecutarea ar fi fost esen^iala.

DISPOZIJII FINALE
1.1. f) Proiectul de executie a lucrarilor.
1.2.1. In cazurile in care apar ambiguitap sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 
>r fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucCiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
1.2.2. Parcile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra 
odificarii clauzelor contractului, in conditiile legale, prin acord adicional, perfectat in scris §i semnat 
; ambele par̂ i.
15. Orice comunicare intre parji, referitor la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
ansmisa in scris la adresele de contact oficiale ale partilor.

ECHIZITELE JUbUDICE, PO^TALE $I DE PLAJI ALE PARJILOR

eneficiar
S. „Administrapa de Stat a Drumurilor”
ГО-2004 mun. Chi§inau, str. Bucuriei, 12a

f 1003600023559
IB.-\N MD67TRPCCC518430A00891AA 
bnisterul Finantelor-Trezoreria de Stat 
IF-TR Chi^inau-bugetul de stat 
ТЛ'А 0503301

Irector general interim 
trgiu BEJAN

Antreprenor general
S.C. „Nouconst” S.R.L.
MD-2055 mun. Chisinau, or. Vatra 
str. luri Gagarin, 26 
c /f1005600012120
С/ IB AN MD68AG000000002251679079 
B.C. „МА1В” S.A. sue. Onisifor Ghibu 
c/b AGRNMD2X413 
c/TVA 0605333

Administrator 
Marius SIRBU



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

ri de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G95 Rl-CaIarasi-Pirjolteni-Cabaie§ti,
raionul Calarasi

> Grupa de obiecte/ denumirea obiectului
Anul 2023

Luna

Organizare de §antier 1 2

1 Partea carosabila

г Acostamente

3 Siguranta

Semnat:
6/^taily signed bv Sirbu Manus 

^ 3023 OX 16 ’13;03:06 EEST
jiS  iReasoti' MoldSign Signature

Location; Moldova
Nume: Sirbu Maft̂

Funepa in cadrul tljifaei: Administrator 
Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL

^  \

' t e '
Ш



A p rob .
^ctor general interimar 

jministratia de Stat 
rilor ”

PROCES-VERBAL 
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

(pentru lucrar ile  executa te  conform  anexei nr. 3)

2023

Nr. Hi din ^ 2- *<M 2023

privind lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere (restabilirea straturilor de baza si de 
uzurS, ranforsarea imbracamintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea 
elementelor geometrice existente) la categoria tehnica a drumurilor regionale cu indicele ,,G”, 
conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru 
drumurilepublice nationalepe anul 2023, aprobatprin Hotararea Guvemului nr.73 din 22.02.2023, 
executate in cadrul contractului nr.07/02-02/258 din 29 august 2023, incheiat intre
l.S.„Administratia de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) §i intre S.R.L.„Nouconst” (Antreprenor) 
pentru lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G 95 R 1 -  Calara§i -  Pirjolteni -  
Cabaiesti, raionul Calarasi.

1. Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini intocmit de Beneficiar.

2. Comisia de recep^ie desemnata de I.S. , ,A d m in is tr a fa  de  S ta t  a D r u m u r i lo r ’’ m'm ordinul
nr. 2 5 6  din 2 5  oc tom brie  20 2 3  §i-a desfa§uratn activitatea in p e r io a d a  2023

- scf directia siguranta si intretinere a constructiei 
rutiere, I.S. ,,ASD”;

- sef, serviciu receptie lucrari rutiere, I.S. ,,ASD”;
- sef, serviciu siguranta rutiera, I.S. ,,ASD”;
- consultant, serviciu supraveghere, LS. ,,ASD”;
- sef, serviciu operativ, I.S. ,,ASD”;
- S.A. „Drumuri - Straseni” ;
- S.A. „Drumuri - Straseni” sector Caiarasi

- director, S.R.L. ,,Nouconst” (antreprenor);
- responsabil tehnic, i.S. ,,ASD”.

fiind formata:

Pre§edinte Petru Triboi

Membri: Sergiu Mantuc 
Gheorglie Olam 
Andrei Chiriac 
Alexandru Morgoci 
Igor Gonta 
Vadim Be^elea

Invitati: Marius Sirbu 
Andrei Rogut

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

C<^ ___________ _

4. Costul lucrarilor de facto pentru drumul men(ionat constituie total -  5 801 4 15 ,  5 4  le i  
dintre care LCM  -  5 6 7 9  866 ,  4 0  lei.



5. C o in is ia  d e  r e c e p f i e  a  l u c r a r i l o r f i n a l i z a t e  p r o p u n e  c a  c o s t u l  v o l u m e l o r  l u c r d r i l o r  
s p e c i f i c a t e  in a n e x a  nr. 2, in  v a l o a r e  d e  5 6 79 866, 40 lei s a  f i e  d i r e c f io n a t  la  
m a j o r a r e a  c o s t u l u i  d r u m u r i l o r  r e s p e c t i v e .

6. Comisia de recep îe recomanda urmatoarele:
__________ JL̂ _______________________________________________

\e.i{LUo  ̂ Cu- ____________________

6̂ . Descrierea obiectuiui recomandat spre receptie:
Lucrarile de reparatie a imbrScamintei rutiere executate pe sectoral dat au fost executate cu scopul 
ajustarii elementelor geometrice ale dramului la categoria tehnica a drumurilor regionale. 
Programul de lucrari executate este conform Anexei nr, 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.
Pe sectoral de dram netionat -sau executat urmatoarele lucrari principale:

1. Scarificarea si profilarea dramului existent.
2. Adaugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatra sparta cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtura asfaltica H med -  5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica H -  4 cm.
5. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere.

7, Prezentul proces-verbal, cimjinmd 2 file §i 2 anexe numerotate, cu im total de 6 file, a fost 
incheiat astazi /2 , ________2023 in 6 exemplare.



Anexa 1

la procesul verbal de recep îe la terminarea lucrarilor 

Nr. 4 / "  din 4  b  _ 202 3

SITUAJIA

neconformitatilor deoistate de comisia de recemie la terminarea lucrarilor la obiectul:
„Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G 95 R 1 -  Calarasi -  Piriolteni -  Cabaiesti, raionul CalSrasi’'



CostuI iucrarilor executate conform programului

Lucrari de reparatie a ImbrScSmintei rutiere pe drumul G95 R1 -  Calarasi -  PTrjolteni
Cdbaiesti, raionul CalSrasi

a.2023 mun. Chi§in3u

№ Denumirea cheltuielilor CostuI Iucrarilor

1 2 3

1 Lucriri de antrepriza LCM
SC „Nouconst" S.R. L.
Contract nr. 07/02-02/257 din 29.08.2023

5 679 866,40

2023 5 679 866,40

2 Intretinerea beneficiarului 2,14% 121 549,14
2023 121 549,14

TOTAL: 5 801 415,54

InceputuI Iucrarilor 
Finalizarea Iucrarilor

august 2023 
octombrie 2023

S. Man{uc



/1/^х 9£/а /Т /оЗ - Л

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. t
privind achizitia prin licitatie риЬИсй

I 'X U l

2023 mun. Chi înAu

I. PARTEA GENERALA

PARJILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-l691758854758 
din 28.08.2023, intre I.S. „Administrafia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in MD-2004 mun. 
Chisinau, str. Bucuriei, 12a, tel. 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentata de 
direetorul general interimar, dl Sergiu Bejan, in calitate de Beneficiar, pe de о parte §i
S.C. „Nouconst” S.R.L. cu sediul in MD-2055 mun. Chisinau, or. Vatra str. luri Gagarin, 26, 
tel. 022 888430, IDNO 1005600012120, reprezentata de administratorul, dl Marius Sirbu, in calitate 
dQ Anireprenor general, pe de alta parte.

1, OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarilc dc rcparatie a imbracamintci rutiere pe drumul 
G91 Ungheni -  Barboieni -  Nemteni -  Ml, raionul Ungheni, in conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini §i a proiectului de execute, respectand prevederile actelor normative, standarde §i 
prescrippi tehnice din domeniul constructilor. precum §i cu respectarea graficului de execupe a 
lucrarilor, anexa la prezentul contract.

i•V'c/ Л. .lOi

•.V

2. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1. Durata de execu(ie a lucrarilor contractate pana la 15.12.2023, lucrarile vor incepe dupa primirea 
ordinului de incepere a execupei.
2.2. Graficul de execupe a lucrarilor se va efectua conform specificapei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de execu^ie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitapi se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situa îi extreme 

neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
2.4. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul va sista execupa lucrarilor sau a unor 
parp ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, 
Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii luerarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de 
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor par̂ i din ele, din ini^iativa Antreprenorului. 
acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu 
buna diligenta.
2.5. La terminarea tuturor lucrarilor prevazute in caietul de sarcini, Antreprenorul va notifica 
Beneficiarul ca sunt indeplinite condipile de recep^ie, solicitand convocarea comisiei. Notificarea



rrrt'^’c sa fie a\ izaia de cSlre responsabilul tehnic. in baza acestei notificSri, Beneficiarul va convoca 
rccnsia de recepfie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execupei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
•.a aprecia dacS sunt intrunite condijiile pentru anun^area comisiei de receppe. In cazul in care se 
constaia ей sunt lipsuri §i deficienje, acestea vor fi aduse la cuno§tint&§i remediate din contul 
.Aлlгeprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficien^elor, la о nouS solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recep^ie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu 
documentapa de execu{ie. cu reglementarile in vigoare (remedierea obieepilor) §i cu clauzele din 
contract, in funepe de constatarile tacute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa.
2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor -  1 an.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITAJILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor. ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 7 168 537,81 (§apte 
milioane una suta ^aiczeci opt de mii cinci sute treizeci ?apte lei, 81 bani) lei, inclusiv TVA 
1 194 756,30 (un milion una suta nouazeci $i patru de mii ?apte sute cincizeci §i §ase lei 30 bani) 
lei.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor 
-  verbale de receppe a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de c3tre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receppe a lucrarilor executate in termen de 20 de 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii se va face dupa verificarea §i acceptarea situapei de plata definitive de catre 
Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi piatita.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate terminate pana cand procesul-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receppe, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.
3.6. Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa momentul executarii integrale a contractului.

4. DREPTURILE $I OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozipa Antreprenorului in doua exemplare.
4.2. Antreprenorul are obligapa sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenii stabilip in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte graficul de execupe a lucrarilor, 
prevederile proiectului de execupe ?i prevederile actelor normative din domeniul construepilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele. 
instalapile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de §i 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentapa pusa la dispozipa Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozipa Antreprenorului,
b) iar celalalt va fi pnut de catre acesta la dispozipe pentru consultare de catre Agenpa pentru 

S jpT2\ egherea Tehnica, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic

i  5 Desenele. calculele. verificarile calculelor, caietele de masurari (ata^amentele) §i alte documente 
pe care Beneficiarul sau .Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca ?i sunt cerute de subantreprenorul 
rr:«ar.=r:'.. \or fi puse la dispozipa acestuia de catre Antreprenor.
-*-a Oferis adjiidecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. Prelurile 

' 'o r  acoperi toate obligapunile din contract §i toate operapunile pentru terminarea §i 
coerspunzaioare a lucrarilor.

I W  Dhci Всзебстаги! nu emiie in timp util dispozipi suplimentare care sa contina instruepuni sau 
duecti\e sau detalii, .Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori 

,c4 aoes&£3 pot s§ provoace intarzieri sau intreruperi in desla§urarea lucrarilor. Notificarea

У
• 1.



% а confine detaliile sau dispozipile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum 
>! iniarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentape necesarS pentru executarea lucrarilor de subantreprizS va fi pusa la 
dispozipa subantreprenorilor de cStre Antreprenor, Шга plata, in termenele din subcontracte (contracte 
de subantrepriza), stabilite prin graficul de execupe.
4.9. Antreprenorul va executa va intrepne toate lucrarile, va asigura foi' â de munca, materialele, 
uiilajele de construcpi§i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta i§i asuma 
intreaga responsabilitate pentru toate operapunile executate pe §antier §i pentru procedeele de execupe 
utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea olertei In favoarea sa. se angajeaza sa prezinte garanpa de buna 
execupe a contractului. in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garanpa de buna execupe a contractului 
.-\ntreprenorului dupa executarea integrala a contractului.
4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garanpa de buna execup'e a contractului dupa primirea 
scrisorii de acceptare. dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu §i-a 
indeplinit aceasta obligapune, Beneficiarul poate sa repna garanpa Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza ca. la data receppei, lucrarea executata are calitaple stipulate in 
contract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula 
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in 
contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestap, inclusiv prin intermediul altor angajap ai 
Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite ?i oriunde se 
desfa^oara activitap legate de realizarea obligapilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la 
dispozipe desenele §i documentapa de execupe pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle. 
condipa fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informapa §i sa nu fie utilizata in scopuri proprii, 
indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozipile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozipile se adreseaza in principiu numai 
Antreprenorului §i dirigintelui de ijantier. cu exceppa cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de §antier 
atestat tehnico-profesional, care va dirija execupa lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea 
.Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozipile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate inainta obiecpi, dar aceasta nu il scute^te de obligapa de a executa dispozipile primite, in afara 
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozipilor Beneficiarului se 
creeaza dificultap in execupe, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre 
Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin^a. cailor de circulape §i limitelor terenului pus la 
dispozipa .Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, 
«im obligapuni ale Antreprenorului.
•* !9, Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa 
rroteteze $i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
- - R>dicarile de teren. trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozipa 
Arc-qxerscdului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenonil 

I еШ' si verifice documentele primite $i sa in^tiin^eze Beneficiarul cu privire la erorile §i
* M m T  rV >  cctstataie sau presupuse.

%£rsprgx>ful are obligapa sa stabileasca toate relapile care reglementeaza raporturile cu 
mi я  este rispunzator fâ a de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a 

Я obligatiunilor contractuale î profesionale. 
j T i n u t  erecutarii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris;

lie pe a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;



b> inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
ci indepanarea sau refacerea oricarei lucrari sau par î de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozi^iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza 
cheliuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau $tiiniifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca execulia lucrarilor in zona respectiva §i 
sa comunice Beneficiarului, organelor de politic sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfa^urarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa 
retraga utilajele, sa adune §i sa indeparteze surplusurile de materiale, de^euri $i lucrari provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe §antier 
loate utilajele de consiructie, surplusurile de materiale. de§eurile §i lucrarile provizorii, §i va readuce 
in stare inifiala toate secloarele pe care le-a utilizat in legatura cu executarea contractului.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina. pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile §i aprobarile, sa 
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract de achizitie nu se supune ajustarii valorii contractului.

6. ANTREPRENORUL SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de execujie §i de о calitate corespunzatoare 
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul 
este obligat sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor §i lucrarile pe care ace§tia le vor 
executa.
6.3. Pe parcursul execujiei lucrarilor. Antreprenorul este obligat sa comunice. la cererea 
Beneficiarului. datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea foriei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORJA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitajile necesare angajarii intregii forje 
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE EXECUJIA LUCRARILOR PROPIUU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documenta{ia de executare, urmand a fi supuse periodic 
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 
cerere, for^a de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i 
lestarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor $i incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in 
documentape, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Costul probelor neprevazute §i comandale de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau 
materiale puse inopera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovede§te ca materialele nu sunt 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 
contrar. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia au acces tot timpul la lucrari 
pe §antier?i in locurile unde se pregate^te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite ftra aprobarea responsabilului tehnic atestai §i, 
dupa caz. a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i sa 
-Tnareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul vaanun{aresponsabilul tehnic 
iesiat. proiectantul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundajiile cladirii, sunt gata pentru a fi 
txaminate. Responsabilul tehnic atestat $i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea 
!jcrarilor.



f-6. .\nireprenorul va dezveli orice pane sau pSrp de lucrare la dispozi{ia Beneficiarului §i va reface 
^cs3S^ parte sau pSrli de lucrare, dacS este cazul. DacS se constata ca lucrarile au fost de calitate 
cccespunzatoare §i realizate conform documenta^iei de execute, dezvelirea, refacerea ?i/sau repararea 
гхж fi suportaie de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
S.T. Cosrurile pentru consumul de utilitati, precum cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 
ic suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se supona proporjional de 
cSire ace$tia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozipa 
Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens о 
dispozipe expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature 
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fa{a Beneficiarului de 
loate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai 
daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voin^ei Beneficiarului, in acest caz 
vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa semnarea contractului §1 primirea ordinului de execu^ie.

9. PERIOADA DE GARANJIE $I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
9.1. Perioada de garanpe pentru lucrari este de 1 (unu) an.
9.2. Perioada de garanpe incepe de la data la terminarea lucrarilor ?i pana la expirarea termenului 
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligapa ca in perioada de garanpe sa inlature toate defecpunile ce (in de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre 
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARJILOR
10.1. Par île poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligapilor 
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislajia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construcpi se produce о dauna unui ter̂ , parple 
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par î a cuantumului 
raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovalie a fiecarui partener in 
producerea acesteia. daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecp de drept, insa sunt obligati sa raspunda 
solidar fata de autoritalea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudicial cauzat tertei persoane este umiare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma 
in care a fost aplicata. atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a in§tiintat 
in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitap, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pamant, materiale sau alte obiecle, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitad din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate ?i dotarile pe care le are la dlspozitie 
impotriva degradarii §i furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri 
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a apei §i sa indeparteze zapada 
$i gheaja.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale 
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, ?i care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor. provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parlile contractante, 
atunci cealalta parte poate emite pretenpi privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care pot 
tl dovedite.
10.9. Daca intarzierea in ехесир’а lucrarilor este din culpa uneia dintre par île contractante, partea 
culpabila va plati celeilalte par{i penalizari §i/sau despagubiri in cuantum de 0,l%din valoarea 
.ucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in 
zx>mentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.



юж-Л nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensa^ii platibile 
prr%ex3erilor legale, in privin^a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

r sau aJtei persoane angajaie de Antreprenor, cu exceppa unui accident sau prejudiciu rezultind 
ir . «irii Beneficiarului, a agenplor sau a angaja^ilor acestora.
.; ; i Amreprenorul §i subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLITIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §iproprietajile materialelor de constructie, procedurile de 
\^rificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcpe folosite, fiecare parte poate, 
dupa о in§tiintare prealabila a celeilalte par î. sa ceara efectuarea unor eercetari de catre о institujie 
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUJIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluliunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-?i Indepline§te о obligalie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune Antreprenorul 
in situa îa de a nu putea executa lucrarea:
b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
ct Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute ?i datorita unor conjuncturi 
economice este in imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:
a) Antreprenorul se afia in incapacitate de plata. lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in 
termen rezonabil de la primirea dispozijiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau nu a refScut о lucrare 
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute §i datorita unor conjuncturi 
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligapunilor contractuale;
12.3. Contractul se considera rezolutionat, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte 
parli contractante in termen de 15 zile motivele indicate lapunctele 12.1 §i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolufiunea contractului, va fixa data inceperiireceptiei cantitative §i 
calitative a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiuniicontraetului.
12.5. In cazul rezolutiuniicontraetului. Beneficiarul va intocmi situapa lucrarilor efectiv executate. 
inventarul materialelor. utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza 
sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie s3 le 
suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolupunea contractului, Beneficiarul poate continua execupa lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizipi publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizipi publice in perioada de 
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situapi:

a) contractantul se afia, la momentul atribuirii lui, in una dintre situapile care ar fi determinat 
excluderea sadin procedura de atribuire potrivit art.l9 al Legii nr. 131/2015 privind achizipile publice;

b) contractul a 15cut obiectul unei modificari substanpale care necesita о поий procedura de 
ichizipe publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind aehizipile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere о 
>caJcare grava a obligapilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizipile publice §i/sau 
ratatele internaponale la care Republica Moldova este parte, care a tost constatata printr-o decizie a 
^jei instante judecatore§ti naponale sau. dupa caz, internaponale.

13. DISPOZIJII FINALE
1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fund parte integranta a prezentului 

smtiact:
a i Caietul de sarcini;

Propunerea tehnica;



Paĉ :5unerea financiara;
Щ GrafKul de executare a lucr^rilor; 
irj Garsnpa de buna executie.

Docomeniele contractului vor fi mtocmite in limba romana.
115-3. Prezeniul Contract reprezinta acordul de vointa al par^ilor §i se considera semnat la data aplicarii 
vlnmei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Peniru confirmarea celor menponate. par île au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
icgislapa Republicii Moldova, la data anul indicate, fiind valabil pana la recepfia finala a lucrdrilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI

3. VALOAb^A LUCRARILOR $I MODALITAJILE DE PLATA
3.2.1. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in limitele alocarilor bugetare anuale, e§alonat in 
lermen de 30 de zile bancare, dupa primirea facturilor fiscale proceselor - verbale de receptie a 
lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.6.1. Notificarea se va face dupa momentul executarii integrale a contractului §i semnarea procesului- 
\ erbal de receptie fmala, care va fi convocata de Beneficiar in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei 
de garanpe.
3.6.2. Executarea integrala a contractului presupune expirarea perioadei de garanpe stipulate la 
pct.9.I. din Contract in interiorul careia antreprenorul are obligapa de a inlatura toate defecpunile ce 
pn de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.
3.6.3. Procesul - verbal de receptie fmala a lucrarilor constituie dovada executarii integrale a 
contractului de achizitie publica.

4. DREPTURILE $I OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI §I ALE 
BENEFICIARULUI
4.10.1, Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depuna garantia 
de buna executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, prin garantie 
bancara/transfer pe contul autoritatii contractante.
4.10.2. In cazul modificarii sumei contractului, garantia de buna executie se va completa/actualiza 
conform proceselor-verbale ale lucrarilor executate in cuantumul stabilit in p. 4.10.1., cu notificarea 
.Antreprenorului general, fie se va prezenta garantie bancara suplimenlara.
4.27. Antreprenorul este obligal in corespundere cu reglementarile tehnice §i cu standardele de stat in 
vigoare. sa semnalizeze lucrarile prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte 
dispozitive speciale. pe care le va mentine in permanenta stare de functionare.
4.28. Antreprenorul este obligat sa semnalizeze corespunzator, cit mai urgent, orice obstacol allat pe 
pariea carosabila sau pe acostament. care stanjene§te sau pune in pericol siguranta traficului î sa ia 
toate masurile de inlaturare a acestui obstacol.
429. .\ntreprenorul are obligatia de a proteja lucrarile executate pe toata perioada executiei lucrarilor. 
LT cazul aparitiei degradarilor la lucrarile executate anterior, Antreprenorul le va remedia din cont

• .Antreprenorul are obligatia intretinerii drumurilor de ocolire prevazute in proiectul de executie. 
-c-'J perioada executiei lucrarilor §i asigurarea securitatii circulatiei rutiere.

.Antreprenorul va raspunde de comiterea accidentelor rutiere produse din cauza asigurarii 
^cnzatoiu-e a conditiilor de circulate pe drumurile de ocolire prevSzute in proiectul de

Astrepceniorul va intretine drumurile de ocolire prevazute in proiectul de execute pentru 
cece 2 Lnului. prin indepartarea zapezii §i ghetii.

orul are deplina responsabilitate a organizarii lucrarilor, conform metodologiei proprii 
r; corelare cu graficul de executie.
|дш1 зге obligatia de a prezenta Beneficiarului, la sfar§itul fiecarei luni, graficul de 
A ^litoare. necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie §i in 
fad de executie.



Aesprenorul are obiigatia de a procura intre|ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
protecpe. ingradire, alarms pazS, cand unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre 
sau de cStre alte autoritSti competente, in scopul protejarii lucrSrilor sau al asigurSrii 

iui la trafic.
fe caziil in care se produc deteriorSri ale infrastructurii rutiere conexe, care se alfa in proximilaiea 
rjim. daiorita transportului materialelor, echipamentelor, instalapilor sau altor asemenea, 

.krrrprenorul are obligapa de a despagubi proprietarul impotriva tuturor deteriorSrilor atestate.
'  3 “' -Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, dupa semnarea contractului, graficul de 
execute de detaliu, alcStuit in ordinea tehnologicS de execupe a lucrarilor, inciusiv la cererea 
Benetlcianilui va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevSzutS in 
contract. LucrSrile trebuie sS se deruleze conform graficului general de execu^ie sa fie terminate la 
data stabilila. Datele intermediare, prevazute in graficele de execupe prezentate pe parcurusl executarii 
contractului, sunt parte integrants a contractului,

6. .^NTREPRENORUL SUBANTREPRENORII
6.3.1. Antreprenorul general este obligat sa notifice autoritatea contractantS despre orice moditicSri 
ale informaliilor prevazute la pet. 6.2. pe durata contractului, precum §i sa prezinte informatiile privind 
eventualii noi subcontractanti care vor fi implicap ulterior in luerSrile sau serviciile respective.
6.3.2. Beneficiarul este in drept sS verifice existenta motivelor de excludere a subcontractantilor in 
temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizi(iile publice. In astfel de cazuri, Beneficiarul va 
solicits ca Antreprenorul general sa inlocuiasca subcontractantul in legatura cu care a rezultat, in urma 
\ erificarii, ca exists motive obligatorii de excludere.

8. M.\TERIALELE EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.10. Procesele-verbale de receppe lunarS a lucrSrilor vor fi insotite de probe de laborator, executate 
de .*\ntreprenor, ce atestS calitatea lucrSrilor executate, stipulate in contract.
8.11. Materialele §i/sau elementele drumului ob^inute in cursul executiei lucrSrilor §i care nu sunt 
necesare utilizSrii conform proiectului de executie, urmeazS a fi predate, prin Act de predare -  primire, 
Beneficiarului.

10. R-A.SPUNDEREA PARJILOR
10 2.1. PSrtile raspund solidar, conform prevederilor legale, doar in cazul in care se constatS vinovSpa 
ambelor pSrti. iar in caz contrar rSspunde partea care se face a fi vinovatS.
10.6.1. In perioada execufiei lucrSrilor, Antreprenorul se obligS sS organizeze §i sS asigure siguranta 
circulapei rutiere pe segmentul de racordare a ^antierului cu drumul public, in vederea executSrii 
lucrSrilor in zona drumului public §i respectarea tuturor mSsurilor de siguran^S rutierS.
10.6.2. .Antreprenorul poariS rSspundere, in corespundere cu legislatia in vigoare, in cazul accidentelor 
rutiere cauzaie de nerespectarea prevederilor contractuale cerintelor de organizare a traficului rutier 
X  parcursul perioadei de executie a lucrSrilor, prin regie proprie §i prin subantreprizS.
Ш 9.1. Penini prestarea cu intarziere a LucrSrilor, Antreprenorul suportS plata despSgubirii in valoare 

йЛ **§ din suma LucrSrilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mull de 10% din

rs a a  aocaiS a prezentului Contract.
Peoiru achitarea cu intarziere, Beneficiarul suportS plata despSgubirii in valoare de 0,1 % din 

«Еза L;jcrSrilor neachitate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mull de 10% din valoarea totals 
Ш ргсетгшиа contract

'3 ^rsilLzarea devine operantS din momentul in care Antreprenorul a intrat in intarziere potrivit 
^  tS de executie.
cesp^abirii pentru prestarea cu intarziere a lucrarilor va fi retinutS de cStre Beneficiar 

rts asainiaiS spre achitare de Antreprenor.
re25>laD*anii contractului din molivele indicate in pet.12.2, alit. a) -  g) din Contract, 

se retaic garantia de bunS executie a contractului.
Ь  e e  is zsrt .Antreprenorul refuzS. din motive independente de Beneficiar, sS execute 

retire garantia de bunS executie a contractului.



p t J ! ] Is cazul in care Anireprenorul va executa lucrarile cu abater! de la caietul de sarcini, contract 
Л:<лласп1е1е normative in vigoare, lucrarile vor fi remediate, pe propria cheltuiala, precum î 

Adbcicie caliiaiive арйпие din vina acestuia, atat pe perioada de executie, cat §i pe perioada de garanjie 
Л oaecacralui.

IL SOLI TIONAREA LITIGIILOR
11 -2. Liligiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluponate de catre Parti pe cale 
sniabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecata competent^ la 
sediul Beneficiarului.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.2. e) Operatorul economic a incalcat regimul de incompatibilitati prevazut la art. 16 alin. (6) din 
Legea nr. 131/2015 privind achiziliile publice, dupa incheierea contractului.
0 .A.ntreprenorul a intarziat executia lucrarilor cu depa^irea a 20 de zile, potrivit pet. 10.9.5. al 
Conditiilor Speciale ale Contractului.
g) Beneficiarul are dreptul la rezolupune inainte de scadenta obligatiei contractuale daca 
.\mreprenorul a declarat ca nu va executa obligatia sau pe alta cale este clar ca nu о va executa, cu 
oonditia, in toate cazurile, ca neexecutarea ar fi fost esenpala.

13. DISPOZITII FINALE
13.1.0 Proiectul de executie a lucrarilor.
13.2.1. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucCiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13.2.2. Parcile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra 
modificarii clauzelor contractului, in condipile legale, prin acord adilional, perfectat in scris ф semnat 
de ambele parti.
13.5. Orice comunicare intre par î, referitor la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris la adresele de contact oficiale ale parCilor.

RECHIZITELE JURIDICE, PO^TALE .SI DE PLAJI ALE PARJILOR

Beneficiar
i.S. ,,Admini$tralia de Stat a Drumurilor’
MD-2004 mun. Chisinau, str. Bucuriei, 12a

cancelaria@asd.md 
с П  003600023559
c IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA 
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat 
MF-TR Chi§inau-bugetul de stat 
:TVA 0503301

Antreprenor general
S.C. „Nouconst” S.R.L.
MD-2055 mun. Chisinau, or. Vatra 
str. luri Gagarin, 26 
dorin.odovenco@ nouconst.md 
c /f1005600012120
С/ IBAN MD68AG000000002251679079 
B.C. „МА1В” S.A. sue. Onisifor Ghibu 
c/b AGRNMD2X413 
c/TVA 0605333

mailto:cancelaria@asd.md


Anexa nr. 10

la Docuinentatia standard nr. 115

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G91 Ungheni -  Barboieni -  Neniteni -  M l, raionul
Ungheni

Semnat:

Nume: Sirbu Marius 

Functia m cadrul firniei 

Denumirea fimiei: SC "Nouconst" SRL



A p rob .
Director general interimar 
I.S. „Administratia de Stat

PROCES-VERB
DE RECEPJIE LA TERMINARE

(pentru ЫсгйгИе executate conform

Nr. k (p  din 2023

privind lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere (restabilirea straturilor de baza si de 
uzura, ranforsarea imbracamintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor 
geometrice existente) la categoria tehnica a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei 
nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice nationale 
pe anul 2023, aprobat prin Hotararea Guvemului nr.73 din 22.02.2023, executate in cadrul 
contractului nr.07/02-02/307 din 14 septembrie 2023, incheiat intre i.S.„Administratia de Stat a 
Drumurilor” (Beneficiar) §i intre S.R.L.„Nouconst” (Antreprenor) pentru lucrarile de reparatie a 
imbracamintei rutiere pe drumul G 91 Ungheni -  Barboieni -Nemteni - M l ,  raionul Ungheni.

1. Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini intocmit de Beneficiar.

2. Comisia de receptie desemnata de I.S.,,Administratia de Stat a Drumvrilor” mm ordinal 
nr. 256 din 25 octombrie 2023 §i-a desfa§uratn activitatea in perioada skUjrji<A '̂’̂ 6 -^2 023 
fiind formata:

Pre§edinte Petru Triboi

Membri; Sergiu Mantuc
Gheorghe Olaru 
Andrei Chiriac 
Alexandra Morgoci 
Igor Gonla 
Vasile Bodrug

- sef directia siguranta §i intrelinere a constructiei 
rutiere, I.S. ,,ASD”;

- sef, serviciu receptie lucrari rutiere, I.S. ,^SD”;
- sef, serviciu siguranta rutiera, i.S. ,^SD”;
- consultant, serviciu supraveghere, i.S. ,^SD”;
- §ef, serviciu operativ, i.S. ,^SD”;
- S.A. „Drumuri - Stra§eni”;
- S.A. „Drumuri - Straseni” sector UngKeni;

Invitati: Marius Sirbu
Anatolie Budeanu

- director, S.R.L. „Nouconst” (antreprenor);
- responsabil tehnic, I.S. ,,ASD”.

3. Comisia de recep(ie, in urma constatarilor iScute, propane:
________a .

г

4. Costul lucrarilor de facto pentru drumul men(ionat constituie total -  7 321 945,12 lei 
dintre care LCM -  7168 538, 40 lei.



5. Comisia de receptie a lucrarilor finalizate propune ca costul volumelor lucrUrilor 
specificate in anexa nr. 2, in valoare de 7168 538, 40 lei, safie directional la majorarea 
costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepfie recomanda urmatoarele:

fy jL

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie;
Lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul 
ajustarii elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnica a drumurilor regionale. Programul 
de lucrari executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr. 73 din 22.02.2023.
Pe sectorul de drum ne îonat - sau executat urmatoarele lucrari principale:

1. Frezarea partii carosabile
2. Amenajarea stratului de egalizare din mixtura asfaltica.
3. Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica H -  4 cm.
4. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file §i 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost 
incheiat astazi cJ/x ^ ____ 2̂023 in 6 exemplare.

Comisia:

Pre§edinte: Petr

Membri: Sergiu Mantuc

Gheorghe Olaru

Andrei Chiriac

Alexandra Morgoci



Anexa 1

la procesul verbal de recep{ie la terminarea lucrarilor 

Nr. ^  din 2023

SITUAJIA

neconformitatilor depistate de comisia de receorie la terminarea lucrarilor la obiectul:

.. Lucrari de renaratie a imbracamintei rutiere pe drumul G 91 Uneheni -  Barboietii -Nemteni -  M Lraionul Ungheni

Nr.
d/o Denumirea obiectiilor adresa ( km PC)

■'------ ------ ----- --
--------- ^

У

y ^

У

c

Comisia:

Pre§edinte; Petru

Membri: Sergiu Mantuq,

Gheorghe Olaru

Andrei Chiriac

Alexandru Morgoci



CostuI lucrarilor executate conform programului

Lucrari de reparatie a Tmbracamintei rutiere pe drumul G91 Ungheni -  BSrboieni -  Nemteni
-  M1, raionul Ungheni

a.2023 mun. Chi§in§u

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrSrilor

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM 7 168 538,40
SC „Nouconst" S .R .L
Contract nr. 07/02-02/307 din 14.09.2023
2023 7 168 538,40

2 Intretinerea beneficiarului 2,14% 153 406,72
2023 153 406,72

TOTAL; 7 321 945,12

fnceputul lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

septembrie 2023 
octornbrie 2023



Cod CPV; 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. C ^/fjj- P W fJ ~ 
privind achizifia prin licitatie public^

l-W rj^uU 'l.Ce 2023 mun. Chisinau

I. PARTEA GENEIMLA

PARJILE CONTIGVCTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma proceduni de achizipe nr. ocds-b3wdpl-MD-1695987158241 
din 21.10.2023, mtre l.S. ,,Administratia de Stat a Drumurilor”, cii sediul in MD-2004 mun. 
Chisinau, str. Bucuriei, 12a, tel. 022 740570. fa.x 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentata de 
directorul adjunct, dl. Galu§ca Serghei, care actioneaa in baza ordinului nr.77 din 11.04.2023 , in 
calitate de Beneficiar, pe de о parte §i S.C. „Nouconst” S.R.L. cu sediul in MD-2055 mun. Chisinau, 
or. Vatra str. luri Gagarin, 26, tel. 022 888430, IDNO 1005600012120, reprezentata de 
administratorul, dl Marius Sirbu, in calitate dt Antreprenor general, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrSnle de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul 
G107 Delacau -  Cimi^eni -  Mereni -  G106, raiunul Anenii Noi., in conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini §i a proiectului de execupe, respectand prevederile actelor normative, standarde §i 
prescrippi tehnice din domeniul construcpilor, precum §i cu respectarea graficului de execupe a 
lucrarilor, anexa la prezentul contract.

2. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1. Durata de execupe a lucrarilor contractate pana la 15.12,2023, lucrarile vor incepe dupa primirea 
ordinului de mcepere a executiei.
2.2. Gralicul de execupe a lucrarilor se va efectua conform specificapei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de execu^ie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care Justilica neexecutarea obligatiei sau altei situa îi extreme 

neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
2.4. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenoi*ul va sista execu^ia lucrarilor sau a unor 
par|i ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, 
.Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de 
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor par̂ i din ele, din ini^iativa Antreprenorului, 
acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu 
buna diligenta.
2.5. La terminarea tuturor lucrarilor prevazute in caietul de sarcini, Antreprenoml va notifica 
Beneficiarul ca sunt indeplinite condipile de receppe, solicitand convocarea comisiei. Notificarea



ш л

irebuie sa fie avizata de catre responsabilul tehnic. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca 
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execupei a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacS sunt intrunite condipile pentru anun{area comisiei de receplie. In cazul in care se 
constata ей sunt lipsuri deficienie, acestea vor fi aduse la cuno§tinla§i remediate din contul 
.Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficienlelor, la о noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de receppe. Comisia de recep{ie va constata realizarea lucrйrilor in conformitate cu 
documentatia de execute, cu reglementarile in vigoare (remedierea obiectiilor) ?i cu clauzele din 
contract. In funepe de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa.
2.7. Se indict termenul de garantie a lucrArilor- 1 an.

3. VALOAREA LUCRARILOR MODALITAJILE DE PLATA
3.1 .Valoarea 1исгйп1ог, ce reprezintй obiectul prezentului contract, este de 16 485 038,92 (^aisprezece 
milioane patru sute optzeci ?i cinci mii treizeci §i opt lei, 92 bani) lei. inclusiv TVA 2 747 506,48 
(doua milioane $apte sute patruzeci î $apte mii cinci sute $ase lei 48 bani) lei.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupfi primirea proceselor 
-  verbale de receppe a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de cйtre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate In termen de 20 de 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii se va face dupa verificarea $i acceptarea situapei de plata definitive de catre 
Beneficiar. Оасй verificarea se prelunge^te din diferite motive, dar in special datoritfi unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate terminate pana cand procesul-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receppe, care confirmfi ей lucrйrile au lost executate conform 
contractului.
3.6. Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului in baza поРПейг!! Beneficiarului cйtre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupй momentul executйrii integrale a contractului.

4. DF^PTURILE $1 OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentape песезагй pentru executarea 1исгйгПог contractate se pune de сй1ге 
Beneficiar la dispozipa Antreprenorului in Роий exemplare.
4.2. Antreprenorul are obligapa sй execute, sa finalizeze lucrarea in termenii stabiliti in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte graficul de executie a lucrarilor, 
prevederile proiectului de executie ?i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de §i 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentapa pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplai' гйтапе la dispozitia Antreprenorului,
b) iar celalalt va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru 

Supravegherea Tehnica, precum ?i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 
atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte documente 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca ?i sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. Preturile 
siabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea §i 
Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.
-.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii supiimentare care sa contina instructiuni sau 
jprobari, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori 
este posibil, ей acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfa§urarea lucrarilor. Notificarea



va confine delaliile sau dispozi^ile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum 
mtarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozipa subantreprenorilor de cati'e Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte 
de subantrepriza), stabilite prin graficul de execute.
4.9. Antreprenorul va executa §i va intrepne toate lucrarile, va asigura for^a de munca, materialele, 
utilajele de construcpi§i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta i§i asuma 
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe ?antier §i pentru procedeele de execute 
utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garanpa de buna 
execupe a contractului, in cuantum de 10% din valoai'ea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garanpa de buna execupe a contractului 
,A.ntreprenorului dupa executarea integrala a contractului.
4.12. Antreprenorul trebuie sa constitute garanpa de buna execupe a contractului dupa primirea 
scrisorii de acceptare, dar nu mai larziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu î-a 
indeplinit aceasta obligapune, Beneficiarul poate sa repna garanpa Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receppei. lucrarea executata are calitaple stipulate in 
contract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula 
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condipilor normale de folosire sau a celor explicite in 
contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercari. se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desft^urarea lucrarilor in conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestap, inclusiv prin intermediul altor angajap ai 
Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se 
desfa§oara activitap legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la 
dispozipe desenele §i documentapa de execupe pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, 
condipa fund ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informapa §i sa nu fie utilizata in scopuri proprli, 
indiferent daca contractul a fost sau nu incheiai.
4.16. Beneficiai'ul este autorizat sa emita dispozipile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozipile se adreseaza in principiu numai 
-Vntreprenorului §i dirigintelui de §antier, cu exceppa cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva 
unui pericol iminent sau declai'at. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de §antier 
atestat tehnico-profesional, care va dirija execupa lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea 
.-\ntreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozipile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate inainta obiecpi, dar aceasta nu il scute§te de obligapa de a executa dispozipile primite, in afara 
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozipilor Beneficiarului se 
creeaza dificultap in execupe, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre 
Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinia, cailor de circulape §i liniitelor terenului pus la 
dispozipa Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, 
sunt obligapuni ale Antreprenorului.
-.19. PentiTi verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa 
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozipa 
-\ntreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul 

, sste obligat sa verifice documentele primite §i sa in^tiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile §i 
, "exactitaple constatate sau presupuse.
I - 21. Antreprenorul are obligapa sa stabileasca toate relapile care reglementeaza raporturile cu 
I i^:bantreprenorii §i este raspunzator faia de Beneficiar pentai respectarea de catre subantreprenorii a 
i: crevederilor legale §i obligapunilor contractuale §i profesionale.

-22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris: 
i  indepartarea de pe §antier a oricaior materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;



b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricirei lucrari sau p&r|i de lucrare necorespunzatoare din punct dt 
vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozipilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractukii, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau $tiin{ifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca execupa lucrarilor in zona respectiva §i 
sa comunice Beneficianilui, organelor de politic sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfa$urarii lucrarilor, Antreprenorul are obliga{ia sa menpna caile de acces libere, sa 
retraga utilajele, sa adune §i sa indeparteze surplusurile de materiale, de?euri §i lucrari provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe §antier 
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, de§eurile §i lucrarile provizorii, §i va readuce 
in stare initiala toate sectoarele pe care le-a utilizat in legatura cu executarea contractului.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obfina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile §i aprobarile, sa 
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract de achizitie nu se supune ajustarii valorii contractului.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrarilor ?i graficul de execupe $i de о calitate corespunzatoare 
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.
6.2. In cazul in care par|ile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul 
este obligat sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor §i lucrarile pe care ace§tia le vor 
executa.
6.3. Pe parcursul execu^iei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forjel de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORJA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul ?1 subantreprenorii vor indeplini toate formalitaple necesare angajarii intregii foBe 
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislaliei.

S. MATERIALELE §I EXECUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
i .\.  Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentajia de executare, urmand a II supuse periodic 
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 
сггеге, forta de munca, instrumentele. utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea ?i 
i.estarea lucrarilor.
i-2. Costul probelor ?i incercai'ilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in 
«йсптитетаре, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

r i j .  Costul probelor neprevazute ?i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau 
leriale puse inopera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovede§te ca materialele nu sunt 

cicespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 
iCTTtrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
t - Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace?tia au acces tot timpul la lucrari 

janiier^i in locurile unde se pregate§te lucrarea. in depozite de materiale prefabricate etc. 
l i  Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite iSra aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, 

caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze ?i sa 
^easca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul vaanunlaresponsabilul tehnic 

Slat, proiectantul, ori de cate orl astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi 
ninate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea ?i masurarea 
irilor.



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau par î de lucrare la dispozipa Beneficiarului §i va refa& 
aceasta parte sau par î de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitati 
corespunzatoare realizate conform documentapei de execute, dezvelirea. refacerea §i/sau reparare: 
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati. precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de masura 
se suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori. costurile se suporta proportional dt 
catre ace^tia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau lara dispozitia 
Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens о 
dispozijie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa mlature 
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de 
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai 
daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in acest caz 
vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa semnarea contractului §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
9.1. Perioada de garanpe pentru lucrari este de 1 (unu) an.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data la terminarea lucrarilor §i pana la expirarea termenului 
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu. in urma unei notificari transmise de catre 
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARJILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce о dauna unui tert, partile 
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului 
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in 
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati saraspunda 
solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmai'e a unei masuri dispuse de beneficiar in forma 
in care a fost aplicata, atunci acesta poaiia singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a in§tiintat 
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozipei.
10.5. Antreprenorul este obligat. conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
ramant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la dispozitie 
impotriva degradarii §i furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri 
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a apei §i sa indeparteze zapada 
ji gheata.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale 
Kitoriiatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au 
■:aracter obligatoriu la executarea lucrarilor. provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parjile contractante. 
x i cealalta parte poate emite pretenpi privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care pot 

' iovedite.
ll»j-9 Daca intarzierea in execulia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea 

ipabila va plati celeilalte parp penalizari iji/sau despagubiri in cuantum de 0,l%din valoarea 
ilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in 
mtul in care partea inculpa a intrat in intarziere.



10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensapi plStibile 
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cii exceppa unui accident sau prejudiciu rezultind 
din vina Beneficiarului, a agenplor sau a angajaplor acestora.
10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obliga{iilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §iproprietaple materialelor de construc{ie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuarii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate. 
dupa 0 in§tiin{are prealabila a celeilalte par î, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre о institu{ie 
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligape care este in sarcina sa ?i prin aceasta pune Antreprenorul 
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute §i datorita unor conjuncturi 
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligajiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se alia in incapacitate de plata. lichidare sau bunurile acestuia suntsub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate in 
termen rezonabil de la primirea dispozi^iei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau nu a retacut о lucrare 
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiaml notifica antreprenorul ca din motive neprevazute §i datorita unor conjuncturi 
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligapunilor contractuale;
12.3. Contractul se considera rezolufionat. daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte 
par̂ i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 §i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va fixa data inceperiirecep|iei cantitative §i 
calitative a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiuniicontractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiaml va intocmi situapa lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care umieaza 
sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum ?i daunele pe care trebuie s3 le 
suporte Antreprenorul din vina camia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolupunea contractului, Beneficiarul poate continua execupa lucrarilor cu respectarea 

I prevederilor legale.
!2.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizipi publice;

, Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizi{ii publice in perioada de 
‘■vaiabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situapi:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situa^iile care ar fi determinat 
ccluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.l9 al Legii nr. 131/2015 privind achizipile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substanfiale care necesita о noua procedura de 
diiziiie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr.l31/2015 privind achizi^iile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere о 
cilcare grava a obligapilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice §i/sau

atele intemationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a 
instante judecatore^ti nationale sau, dupa caz. Internationale.

DISPOZITII FINALE
; Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi inteipretate ca fund parte integranta a prezentului 
net:

laietul de sarcini; 
iPropunerea tehnica;



c) Propunerea fmanciara;
d) Graficul de executare a lucrarilor;
e) Garanpa de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite In limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{a al раг̂ Иог §i se considera semnat la data aplicarii 
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor menponate, parple au semnat prezentul Contract In conformitate cu 
legislatia Republicil Moldova, la data anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a lucrarilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA
3.2.1. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar In limitele alocarilor bugetare anuale, e§alonat in 
termen de 30 de zile bancare, dupa primirea facturilor flscale §i proceselor - verbale de recep{ie a 
lucrarilor executate, semnate ?i acceptate de catre Beneficiar.
3.6.1. Notificarea se va face dupa momentul executarii integrale a contractului §i semnarea procesului- 
verbal de receptie fmala. care va fi convocata de Beneficiar in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei 
de garanpe.
3.6.2. Executarea integrala a contractului presupune expirarea perioadei de garantie stipulate la 
pct.9.1. din Contract in interiorul cdreia antreprenorul are obligapa de a inlatura toate defecpunile ce 
pn de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.
3.6.3. Procesul - verbal de recep{ie fmala a lucrarilor constituie dovada executarii integrale a 
contractului de achizitie publica.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI §I ALE 
BENEFICIARULUI
4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depuna garanpa 
de buna executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, prin garantie 
bancara/transfer pe contul autoritatii contractante.
4.10.2. In cazul modificarii sumei contractului, garantia de buna execufie se va completa/actualiza 
conform proceselor-verbale ale lucrarilor executate in cuantumul stabilit in p. 4.10.1., cu notificarea 
Antreprenorului general, fie se va prezenta garantie bancara suplimentara.
-.27. Antreprenorul este obligat in corespundere cu reglementarile tehnice §i cu standardele de stat in 
’■igoare, sa semnalizeze lucrarile prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte 
ciipozitive speciale, pe care le va mentine in permanenta stare de functionare.

' - 28. Antreprenorul este obligat sa semnalizeze corespunzator, cit mai urgent, orice obstacol aflat pe 
^jjsiea carosabila sau pe acostament, care stanjene§te sau pune in pericol siguranta traficului ?i sa ia 

sale masurile de inlaturare a acestui obstacol.
129. .\ntreprenorul are obligatia de a proteja lucrarile executate pe toata perioada executiei lucrarilor. 

.azul aparitiei degradarilor la lucrarile executate anterior, Antreprenorul le va remedia din cont 
?riu.

J'K .Antreprenorul are obligatia intretinerii drumurilor de ocolire prevazute in proiectul de executie, 
;̂=ata perioada executiei lucrarilor §i asigurarea securitatii circulatiei rutiere.

.Antreprenorul va raspunde de comiterea accidentelor rutiere produse din cauza asigurarii 
iBtsnespunzatoare a conditiilor de circulatie pe drumurile de ocolire prevazute in proiectul de

wL Antreprenorul va intretine drumurile de ocolire prevazute in proiectul de execu{ie pentru 
rece a anului, prin indepartarea zapezii ?i ghetii.

.Antreprenorul are deplina responsabilitate a organizarii lucrarilor, conform metodologiei proprii 
cupe §i in corelare cu graficul de executie.

.Antreprenorul are obligapa de a prezenta Beneficiarului, la sfar§itul fiecarei luni, graficul de 
I peairu luna viitoare, necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie ?i in 

cu graficul de executie.



4.35. Antreprenorul are obligapa de a procura §i intrepne pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
iluminare, protecpe, ingradire, alarma paza, cand §i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre 
Beneficiar sau de catre alte autorita^i competente, In scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii 
confortului la trafic.
4.36. In cazul In care se produc deteriorari ale infrastructurii rutiere conexe, care se alfa In proximitatea 
jantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalapilor sau alter asemenea, 
-Antreprenorul are obligapa de a despagubi proprietarul Impotriva tuturor deteriorarilor atestate.
4.37. Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului. dupa semnarea contractului, graficul de 
execupe de detaliu. alcatuit in ordinea tehnologica de execupe a lucrarilor, inclusiv la cererea 
Beneficiarului va prezenta un grafic revizuit, In vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta In 
contract. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de execupe sa fie terminate la 
data stabilita, Datele intermediare, prevazute In graficele de execupe prezentate pe parcurusl executarii 
contractului, sunt parte integranta a contractului.

6. ANTREPRENORUL SUBANTREPRENORII
6.3.1. Antreprenorul general este obligat sa notifice autoritatea contractanta despre orice modificari 
ale informapilor prevazute la pet. 6.2. pe durata contractului, precum sa prezinte informapile privind 
e\ entualii noi subcontractanp care vor fi implicap ulterior In lucrarile sau serviciile respective.
6.3.2. Beneficiarul este in drept sa verifice existenta motivelor de excludere a subcontractanplor in 
temeiul art. 19 din Legea ш'. 131/2015 privind achizipile publice. In astfel de cazuri, Beneficiarul va 
solicita ca Antreprenorul general sa Inlocuiasca subcontractantul In legatura cu care a rezultat. In urma 
verificarii. ca exista motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE EXECUJIA LUCR.ARILOR PROPRIU-ZISE
8.10. Procesele-verbale de receptie lunara a lucrarilor vor fi insopte de probe de laborator, executate 
de Antreprenor, ce atesta calitatea lucrarilor executate, stipulate In contract.
8.11. Materialele §i/sau elementele drumului obpnute In cursul execupei lucrarilor §i care nu sunt 
necesare utilizaini conform proiectului de executie, urmeaza a fi predate, prin Act de predare -  primire. 
Beneficiarului.

10. RASPUNDEREA PARJILOR
10.2.1. Parple raspund solidar, conform prevederilor legale, doar In cazul In care se constata vinovatia 
ambelor parti, iar In caz contrar raspunde partea care se face a fi vinovata.
;0.6.1. In perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul se obliga sa organizeze §i sa asigure siguranta 
rirculatiei intiere pe segmentul de racordare a §antierului cu drumul public. In vederea executarii 
t.u:rarilor In zona drumului public §i respectarea tuturor masurilor de siguranta rutiera.

' 6.2. Antreprenorul poarta raspundere. In corespundere cu legislatiain vigoare. In cazul accidentelor 
:ere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale §i cerintelor de organizare a traficului rutier 
■parcursul perioadei de executie a lucrarilor, prin regie proprie §i prin subantrepriza. 
r9.1. Pentru prestarea cu intarziere a Lucrarilor, Antreprenorul suporta plata despagubirii In valoare 

.1 % din suma Lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de Intarziere, dar nu mai mult de 10% din 
; lotala a prezentului Contract.

' 2 Pentru achitarea cu Intarziere, Beneficiarul suporta plata despagubirii In valoare de 0,1 % din 
. Lucrarilor neachitate pentru fiecare zi de Intarziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala 
irentului contract.

Penalizarea devine operanta din momentul in care Antreprenorul a intrat In Intarziere potrivit 
Jui limita de execufie.
Plata despagubirii pentru prestarea cu Intarziere a lucrarilor va fi refinuta de catre Beneficiar 
ilioarea plata Inaintata spre achitare de .Antreprenor.

:azul rezolutiunii contractului din motivele indicate In pet. 12.2, alit. a) -  g) din Contract, 
>Drului i se va reline garantia de buna executie a contractului.

In cazul In care Antreprenorul refuza. din motive independente de Beneficiar, sa execute 
Beneficiarul va retine garantia de buna executie a contractului.



10.11.1. In cazul in care Antreprenoml va executa lucrarile cu abater! de la caietul de sarcini, contract 
si sau documentele normative in vigoare, lucrarile vor fi remediate, pe propria cheltuiala, precum §i 
defectele calitative aparute din vina acestuia. atat pe perioada de executie, cat §i pe perioada de garantie 
a contractului.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluponate de catre Parp pe cale 
amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanja de judecata competenta la 
sediul Beneficiarului.

12. REZOLUJIUNEA CONTIMCTULUI
12.2. e) Operatorul economic a incalcat regimul de incompatibilitati prevazut la art. 16 alin. (6) din 
Legea nr. 131/2015 privind achizifiile pub!ice, dupa incbeierea contractului.
О Antreprenorul a intarziat executia lucrarilor cu depa§irea a 20 de zile, potrivit pet. 10.9.5. al 
Conditiilor Speciale ale Contractului.
g) Beneficiaml are dreptul la rezolutiune inainte de scadenta obligatiei contractuale daca 
.\ntreprenorul a declarat ca nu va executa obligatia sau pe alta cale este clar ca nu о va executa, cu 
condipa, in toate cazurile, ca neexecutarea ar fi fost esentiala.

13. DISPOZITH FINALE
13.1. f) Proiectul de executie a lucrarilor.
13.2.1. In cazurile in care apar ambiguitap sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite inslrucciuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13.2.2. Par^ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra 
modificarii clauzelor contractului, in conditiile legale, prin acord adicional, perfectat in scris §i semnat 
de ambele parp.
13.5. Orice comunicare intre pai î, referitor la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris la adresele de contact oficiale ale parti lor.

RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE DE PLATI ALE PARJILOR

Beneficiar
Ls. „Administratia de Stat a Drumurilor”

I MD-2004 mun. Chisinau, str. Bucuriei, 12a

Icfl003600023559
;TB.\N MD67TRPCCC518430A00891AA 
LTiisterul Finantelor-Trezoreria de Stat 
•-TR Chi^inau-bugetul de stat 

TVA 0503301
il:cancelaria@asd.md

Ktor adjunct 
rxheiGAL

Antreprenor general
S.C, „Nouconst” S.R.L.
MD-2055 mun. Chisinau, or. Vatra 
str. luri Gagarin, 26 
c /f1005600012120
С/ IB AN MD68AG000000002251679079 
B.C. ,.MAIB” S.A. sue. Onisifor Ghibu 
c/b AGRNMD2X413 
c/TVA 0605333
e-mail:dorin.odovenco@nouconst.md

mailto:cancelaria@asd.md
mailto:dorin.odovenco@nouconst.md
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Aprob.
Director executiv
i.S. „Administratia de Stat

PROCES-VERBAL- Ъ;о1о^

DE RECEPJIE LATERMINAREAB&RAMLOR
(pentru lucrarile executate conform anexei m. 3)

Nr. din Z j  2023

privind lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere (restabilirea straturilor de baza §i de 
uzura, ranforsarea imbracamintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea 
elementelor geometrice existente) la categoria tehnica a drumurilor regionale cu indicele ,,G”, 
conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru 
dramurile publice nationale pe anul 2023, aprobat prin НоШгагеа Guvemului nr.73 din 22.02.2023, 
executate in cadrul contractului nr.07/02-02/385 din 1 noiembrie 2023, incheiat intre
I.S.„Administratia de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) §i intre S.R.L.„Nouconst” (Antreprenor) 
pentru lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G 107 Delacau -  Cimiseni -  
Mereni-G106, raionul Anenii Noi.

1. Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini intocmit de Beneficiar.

2. Comisia de recepiie desemnata de I.S.,,Administratia de Stat a Drumurdor” pun ordinal 
nr. 256 din 25 octombrie 2023 §i-a desfa§uratn activitatea in perioada “2^4 Oitej2..(M ^-*^^2023 
fiind formata:

Pre§edinte Petru Triboi

Membri: Sergiu Manfuc
Gheorghe Olaru 
Alexandra Morgoci 
Alexandra Popov 
Gherasim Moisei

- sef directia sigurantS si intretinere a constructiei 
rutiere, i.S. ,,ASD”;

- §ef, serviciu receptie lucrari rutiere, i.S. ,,ASD”;
- §ef, serviciu siguranta rutiera, i.S. ,,ASD”;
- §ef, serviciu operativ, i.S. „ASD”;
- S.A. „Drumuri - Criuleni” ;
- S.A. „Drumuri - Criuleni ” sector Anenii Noi

Invitati: Marius Sirbu 
Andrei Chiriac

- administrator, S.R.L. „Nouconsf ’ (antreprenor);
- responsabil tehnic, i.S. „ASD”.

3. Comisia de recep(ie. In urma constatarilor fecute, propune;

CL- —

4. Costal lucrarilor de facto pentru drumul mentionat constituie total -  76 5J7 2 9 /е/
dintre care LCM - 1 6  485 022,80 lei.



5. C o m is ia  de r e c e p f ie  a lu c r a r i lo r f in a l i z a te  p r o p u n e  ca  c o s tu l  vo lu m e lo r  lu c ra r i lo r  
s p e c i f ic a te  tn an ex a  nr. 2, in v a lo a r e  de 16  485  0 2 2 ,8 0  le i  s a  f i e  d ir e c f io n a t  la  
m a jo ra r e a  c o s tu lu i  d r u m u r i lo r  r e sp e c t iv e .

6. Comisia de recepfie recomandй uraiStoarele:

6 \  Descrierea obiectului recomandat spre recep îe:
LucrSrile de reparafie a imbrScamintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul 
ajustarii elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnica a drumurilor regionale. 
Programul de lucrari executate este conform Anexei nr, 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.
Pe sectorul de drum nelionat -sau executat urmatoarele lucrari principale:

1. Scarificarea §i profilarea drumului existent.
2. Adaugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatra sparta cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtura asfaltica H med -  5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica H -  4 cm.
5. Asigurarea siguranjei circula îei rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2  file §i 2 anexe numerotate, cu un total de 6  file, a fost 
mcheiat astazi ^ ______ 2023 in 6 exemplare.



Anexa1

la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Nr. M -  _dm Z ̂  _______ 2023

SITUAJIA

neconformitatilor depistate de comisia de receptie la terminarea lucrarilor la obiectul:
„Lucrari de reoaratie a imbracamintei rutiere pe drumul G 107 Delacau -  Cimiseni -  Mereni -  G106. raionul Anenii Noi.’



CostuI lucrdrilor executate conform programului

Lucrari de repara^ie a TmbrSc^mintei rutiere pe drumul G107 DelacSu -  Cimiseni -  Mereni
G106, raionul Anenii Noi

a.2023 mun. Chi înSu

№ . Denumirea cheltuielilor CostuI lucrSrilor

1 2 3

1 Lucriri de antreprizi LCM
SC „Nouconst" S. R. L
Contract nr.07/02-02/385 din 01.11.2023

16 485 022,80

2023 16 485 022,80

2 Tntretinerea beneficiarului 2,14% 352 779,49
2023 352 779,49

TOTAL: 16 837 802,29

Inceputul lucrSrilor 
Finalizarea lucrdrilor

noiembrie 2023 
noiembrie 2023

S. Mantuc
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