OFERTANT

„BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Reparația blocurilor grădiniței nr. 2 cu termoizolarea pereților și amenajarea teritoriului

№. d/o	Denumirea lucrarilor	mai 2019	iunie 2019	iulie-septembrie 2019
1	Lucrari de constructie Blocul Central Nr. 4 Acoperis, Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase,Blocuril Nr. 10 Acoperis			
2	Blocuri Nr. 7,8,9 Acoperis,Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp,Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea, Termoizolarea Cladirilor,Glafuri montate la ferestre din aluminiu,Pereu,Copertine,Scari in subsol,Scari antiincendiare,Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv,Timplarie,Conducta de apa la cazangerie,Amenajarea teritoriului			

OFERTANT

BIOENERG CONSTRUCT SRL