		Lucrari de reparatie IP LT Nicolai Iorga																					
Nr. d/o	**Denumirea lucrarilor**	**Termenul de executie a lucrarilor 45 zile**																					
		zile																					
		1-2 zile	3-4 zile	5-6 zile	7-8 zile	9-10 zile	11-12 zi	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	39-40	41-42	43-45
	Lucrari de reparatie																						
1	**lucrari de reparatie bucatarie**																						
2	**Montarea usilor**																						
3	**Lucrari de incalzire si apa**																						
	Lucrari de ventialre																						
1	**Lucrari de montare a ventilatiei**																						
2	**Lucrari tehnico-sanitare**																						
3	**Sistema de refulare**																						
	Lucrari de electricitate																						
1	**Lucrari de montare a retelei de electricitate**																						
2	**Montarea utilajului electric**																						
3																							

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcţia în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei şi sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL
Semnat electronic