# График выполнения работ SRL “Moncomtex”

# " Работы по очистке русла р. Ялпуг в мун. Комрат ”

| № п/п | Наименование работ | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Организационно-подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Планировка естественного участка и земляного полотна - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Подземная укладка стальных труб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Посадка хвойных саженцев | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Сдача объекта заказчику | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitally signed by Mavrodi Oleg
Date: 2019.03.17 13:40:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova