
FORMULARUL F3.3 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

„Renovarea rețelei de iluminat public, reparații capitale ale instalațiilor de alimentare cu energie electrică a 

sistemului de iluminat public în s.Susleni, rl.Orhei”   
 

 

 

 

Termenul de executare 90 (nouăzeci) zile calendaristice. 

 

 

Graficul este atașat mai jos  

 

 

 

Semnat: ____________________ 

Nume/prenume: Sajin Viorel  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei  „C.V.R. - ELECTRO SRL” 
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26.10 - 

31.10 

02.11 

- 

07.11 

09.11 

- 

14.11 

16.11 

- 

21.11 

23.11 

- 

28.11 

30.11 

- 

05.12 

07.12 

- 

12.12 

14.12 

- 

19.12 

21.12 

- 

26.12 

04.01 

- 

09.01 
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- 
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- 

23.01 
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- 
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01.02 

- 

06.02 

08.02 

- 

13.02 

15.02 

- 

20.02 

1 PT360 6 
                

2 PT77 6 
                

3 PT91 6 
                

4 PT361 6 
                

5 PT100 6 
                

6 PT611 6 
                

7 PT291 6 
                

8 PT750 6 
                

9 PT365 6 
                

10 PT112 6 
                

11 PT78 
1

2                 

12 PT362 
2

4                 
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