Digitally signed by Cebotarenco Mihail
Date: 2019.08.14 15:54:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

NOBIL CONSTRUCȚIE

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a secției de Maternitate și Ginecologie a IMSP Spitalul Raional Călărași (contract pe 2019-2020)

N	Denumirea lucrarilor	ZILE											
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	Demontari	+	+										
	Timplarii												
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice								+	+			
	Ferestre din mase plastice								+	+			
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice								+	+			
	Vitrine gata confectionate								+	+			
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor										+		
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat										+		
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor											+	
	Vopsitorii interioare											+	
	Pereti												
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime					+							
	Placaj din fainata smaltuita						+						
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical de PVC)						+						
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC						+						
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat							+	+	+			
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"									+	+		
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor										+	+	
	Vopsitorii interioare cu vopsea											+	+
	Tavane												
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila										+		
	Pardoseli												
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 15 cm			+									
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm				+								
	Pardoseli din placi de gresie ceramica									+	+		
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"										+		
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existen											+	
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli											+	
	Incalzire												
	Demontari	+											
	Ciclu 0		+										
	Montarea ciclu 1											+	+
	Electricitate												
	Demontari	+											
	Ciclu 0		+										

Montarea ciclu 1											+	+

Data completării:14.08.2019
Semnat: semnatura electronica
Nume/prenume: Cebotarenco M.
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei Nobil Constructie SRL