CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.46
privind achizitia prin COP

“U4" ulie 2022 mun. Chisindu

L PARTEA GENERALA
PARTILE COUNTRACTANTE

Prezentul contract este incheial in wma procedurii de schizitie COP nr.21053596 din 05.04.2022,

inire Direetia Educatic. Tineret si Sport s, Riscani, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu o/f
1007601009716 _din 03.09.2007, cu sediul in mun.Chisindy, str.Kiev Sa, telefon: 022-44-13-29,

reprezentat prin Rau Valentina, sef interimar, in calitate de Beneficiar,

1 SCL.VATEL PRIM,SRL, cu sediul in mun Chisindu, str.Ginra Lating 1941, ap.107, telefon;
6119626, comail: vatel-primi@mail.y, foregistrat la Camera Tnregisteari de Stat, cu ef
1005600009874 din 09.03.2005. reprezental prin Bulmaga Valeriu, administrator, in calitate de
Antrepreno, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I Anreeprenorul se obligd sa exceute luenirile Lucrdri de schimbare o timpliriei la LT
" Levschi' si gimnaaziul "1 L Caragiale”.

Cod CPV: 45421000-4, in conformitate cu prevederile proicctului tehnic, cu detalile de exieculie,
precun sieu normativele, standardele $i prescripliile tehnice,

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durats de exeeatie 2 lucrdrilor cantractate este de pindt la 2 luni, dupd primirea ordinului de
incepere a executic luerdirilor,

2.2 Gr

ul de exeentie o lucrarilor se va efectua conform specification din anexa la prezentul contract,

23 Periouda de excentic poate fi prelungita sau suspendata daca constringerea activititii se datoreazi
urmdtoarelor cauze
i penenste de Beneticiar;
b datoritd impedimentului care justifich neexecutarea obligutiel sau altei situatii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor;
¢] influentei factorilor climarici, care due la imposibilitatea executfrii luerfirilor stabilite
conform caietului de sarcini, or cxecutarca lor In asemcnea codifii elimaterice se va
rasfrange asupra calitagii luerarilor;
dl calamitatilor naturale recunoscute de antoritatea legala.
24 Conform dispozitiel scrise a Beneliciarului, Antreprenorul va sista execuia lucrdrilor sau a unor
parfl ule avestora pe o duratd gi in modul In care Beneficiarul considerd necesar, Pe timpul suspendarii,
Amreprenoral va proteja $i conserva Iucrdrile in mod corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul
Chelsiclile suplimentire generate in urma sistirii lucririlor suportate de Antreprenor vor fi plitie de
cittre Bencficiur. In eozul sistdrii lucrfirilor sou a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, neesta
suportd pe timpul suspendarii toate chelmiclile, privind protejarca §i conservarea lerarilor cu buni
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diliggenta,

2.5, La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneliciarul i sunt indeplinite conditiile de
receptie, sulicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiaru] v conveca comisia de
ceceplie pentru terminaren luerarilor,

2.6, In baza documentelor de confirmare a execuficisi a constatdrilor efecruate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite condigiile pentru anuntarea comisici de receptie, In cazul in care se constatd
vit sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunogtingd si remediate din contyl Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tururor
lpsucilor st deficientelor, la o noud solicitare a Amreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
reccplic. Comisia de receplie va constata realizarea luerarilor in conformitale cu documentagia de
ekeculig, cu reglementdrile in vigoare s cu clavzele din contract. Tn lunctie de constatarile fcute,
Beneticiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi fcutd si pentru pirti de constructie
distmere fizie 5i functional.

2.7.5¢ indich termenul de garantie a luerdrilor de § ani.,

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea luerdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 837743,45 Opt sute
treizeci si sapte mii sapte sute patruzeci i trei lei, 45 bani (lei, MDL), inclusiv TVA.
3.2 Achitiirile vor fi efeetuate prin transfer in baza facturiler fiseale, dupd primirea proceselor — verbale
de receptic o lucrarilor exeeutate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.5 Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 10 zile
colenduristive de la primirea acestora de la Antreprener,

34 Plata facturil finale se va face wnediat dupd verificaren si acceptarea situatiet de plati definitive de
citre: Benelicir, Dacd verificarea se prelungegte din diferite mative, dar in special datoriti uner
cventuale litigli, contravaloaren lueririlor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5 Luerérle nu vor fi considerate finalizate pand eand procesul-verbal de receptic la terminarea
lucririlor nu va 13 semnar de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au [ost executate conform
confractului.

A0, Garantia Je bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bincar, Motificarea se va face dupd semnarea procesului-vethal de receptie la terminarea
luerdrilor in cel mult 15 zile. Tn eazul receptiei cu obiectii. garanfia se va restitui in cel mult 15 zile
dupdi inliturarea acestora.

4. DREFTURILE S1OBLIGATIUNILE ANTREPRENURULUI §1 ALE BENEFICIARULUL

41, Intreaga documentatie necesard pentru executarca luerdrilor contractate se pune de citre Beneficiar
la disposiyia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin gralicul general
de realizare a lucririlor publice.

4.2, Antreprenoml are obligatia sd excoute, s3 finalizeze nerarca in termenele stabilite in contract, pe
propric raspundere. Pentru aceasta ¢l este obligat i respecte proicctul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul  constructiilor, Totodatd  Antreprenorul I asuma
raspunderes deplind pentru executares luerdrilor, finind cont ¢3 realizarea acestora va avea luc in
penoada wmedd prevazute ploi

4.3, Antreprenorul are obligaria de a supraveghes lucriirile, de a usigurs forfa de muncd, materialele,
instlagiile, cchipamentele §i toate celelalte ohieete fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de §i
petcan contract, in masura in care necesitatca asigurdrii acestora ¢ste prevazuti in conteact sau se poate
deduee m mod reconabil din contrack.



44 Doctimentugis pusit la dispozitia Antreprenorilui se repartizeaza astfel:
u) - un exemplar rimine la dispozifia Antreprenorului, iar altul va {i {inut de citre acesta la

spozijie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de ciitre wite
persoane autorizate, melusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5, Desencle, caleulele, verificarile caleulelor, caietele de miisurini (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneliclarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd §i sunt cerute de subantreprenorul
vur 1 puse la dispozitia acestuia de clitre Antreprenor.
4.6 Otrta adivdecatd face parte integranta din conrract. Ea trebuic sa fie corecti 51 completi, Prefurile
stabiliie var aeaperi toate obligatiunile din contract 1 toate operatiunile pentru terminarea §i intrefineren
corespunzatonre a luerdrilor.
4.7, Dacd Deneliciarul nu emite i timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, dircetive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este pusibil, o beestea pot sfl provoace Intiirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor, Notificarea
vib cnmpine detaliile sau dispozitiile ce se cer 5 va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
g imdrzserile suu intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Proeelin

AN, frenga decumentatie necesard pentru executarea lcrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozifin subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fira platd, in tennenele din subcontracte (contracte
de subantreprizal, stabilite prin graficul de execuie.

49, Anreprenorul va execula §i va intretine toate lucrdrile, va asigura (orja de muncd, materialele,
utiajele de construciust obiectele cu caracter provizoriu pentru executares lucririlor. Acesta isi asuma
fmtrevus respunsabilitate pentru toate operatiunile executate pe gantier §i pentru procedeels de executie
utiliz;
4100 Antreprenarul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, s angajeazi si prezinte garanfia de bund
exeenfic o contractulud, in cuantum de §% din valoarea contractulul atribuit.

411 Autorilitea eontractantd elibereazdfrestituic garantia de bund executic Antreprenorului dupa
semniren procesulii-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel muit 15
aile. Tn vaeul reveptisd cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
412 Anweprenorul webule s3 constitule garanjia de bund executie dupi primirea scrisorii de acceptare,
diar oo ireiu de data incheierii contractului. Atdt timp it el nu si-a indepling aceastd obligatiune,
Benefivinmul poate s retind garangia Antreprenorului pontru ofertd,

413 Antreprenorul garanteazd od, la data recepfiei, lueraren cxecutatd arc calitdfile stipulate in
cortract, corespunde reglementirilor tehnice §i no este afeetatil de vieii care ar diminua sou chiar anula
sau pasibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in

i

valowres
contract,

414 La luedinle la care se fac incerciri, se considerd calitates prober indepliniti atfta timp cft
peznltatele se Tiseriu In limitele admise prin reglementdrile tehnice.,

415 Benelivinrud are dreptul de u supraveghea desfisurarca lucrdriler in conformitate cu prevederile
ctului. prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura uceesul la locul de muncd, in
- depozite st orimnde se desfagoard activitdji legate de realizaren obligetiilor contractuale. La
cerere, trebuic 58 1 se pund la dispozitic desenele si documentatia de executic pentru examinare gi s 1 se
dea toate Bmunrile, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia §i 58 nu fie utilizatd in
seapurt propril, inditerent dacd contractul a fost sau nu Incheiat.

400 Beneliciuu! este autorizat s3 emit dispozitiile pe care le considerd necesare executirii luerdrilor,
et respeetaren dreprurilor Antreprenorului, Dispozititle se adreseazi in principiu numa Antreprenorului
si dingmielul de suntier, cu exceptia cazurilor In care trebuie de intervenit impotriva unui pericol




iminent st dechimit, Beneficiarnlui trebuie s8 i se comunice numele dirgintelui de santier atestat
tehmeo-profosional, care va dirija executia lucrdrilor si va wverifica calitatea Jor din partea

Antreprenorubui

41 Doed Anteeprenorul constderd cd dispozitiile Beneficiarulul sunt nejustificate sau inoportune, el
puate nanta obiectll, dar acestea nu il scutegte de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazulul inocire cle contravin prevederilor legale. Dacd prin execwarea dispozitiilor Beneficiarului se
leulifinl in exeeutie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre

axelor principale, bomelor de referingd, cdilor de circulatiesi limitelor terenuln pus la
Antreprenarulul, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obhga e ale Antreprenorulul,

4040 Pestrg werificurea trasiivii de clitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s3
protejene §i 80 pisireze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasares lueravilor,

4200 Ridicarle de teren, trasdrile g1 cotele de mivel, precum §i alte documente puse la dispoeijia
Anteeproncrilui Je citre Beneficiar pentru executaréa contractuluil sunt hotérdtoare, Antreprenorul este

Antreprenorul are obligatia 53 stabileascd toate relatnle care reglementeazi raporturile cu
s este raspunzdtor [l de Beneficiar pentry respectarea de citre subanireprenorii 2
ilor legale si obligaiunilor contractuale si profesionale.

422, Pe purcorsul exevutirii luerdrilor, Beneficiarul are dreptul s dispunit In scris!

al imdepdrtaren e pe santier 4 orieliror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

by Tnloewires miterialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunziitoare;

ol Tndepdrtancd san refacerea oricarei lucrdri san pirti de luerare necorespunzitoare din punct  de

sulvanr

vedere calitutiv,
2% 1 cagul Deesecutnii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Beneficiarul peate opri
[uerarile, prn recolujiunes contractulul, in condiiile legi, lotodata Antreprenorul compenseazi
chelty nferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.
424 In cazal G0 eare in timpul executdrii loerdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
arhisbice sau sl fice. Antreprenorul este obligat si opreasci executia lueririlor in zona respectivi si s3
cotunive Beneliciarnlui, organelor de politic sau organclor competente acest fapt.
425 I tinpul dessararin luerdvilor, Antreprenorul arc obligatia si mentina caile de acces libere, si
cle, 53 Indepiirteze surplusurile de materiale, deseuri st lucrari provizorii de orice fel, care
1 s peevsare, far L terminarea luerdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
construchic, surplusurile de materiale, deseurile si luerdrile provizoril,
470, Benelicinrul trchuie s& objing, pe propria cheliuiald, toate avizele, autorizatiile 1 aprobarile, s
pliteuses toate tuxgle necesare legate de execulia luerdrilor, precum g pentru bunuei san drepturi
alectate sau care pot 0 afectate de executia lueririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUL

 caetnile cind urmesza s fie ficute modificari In valoarea eontractului privind mejorarea
sl rediceren dcesiei, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu ineidenid in domeniul
achiziriilor publice ce reglementeazi modalitdile de ajustare a valorii cantractelor de achizitii publice.

. ANTREPRENORUL ST SUBANTREPRENORLI
B 1 Anlepicionl este obligat s execute toate luerdrile, prevzute in contract, in termenele stabilite



irchuie i prezinie, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor gi lueriirile pe care acestia le vor executa.
. Pe parcirsul exceutien luerdrilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea Beneficiarului,

datele de wenlilivare ale subantreprenorilor.
Gt Angajares (rtet de muned pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. HORTA DE MUNCA

prenirul sisubantreprenorii vor indepling toate formalititile necesare angajarii intregii forte
1 preniru executarea luerdirilor contractate in conformitate cu prevederile kgislaticl

5 MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
Sl Mol vor fide calivates prevazutd in doeumentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
I diverse st de citre projectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, firu de muncld, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru cxaminarea. misurared §1
restarvd lue

rilor

82 Costul prabelor 51 incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dach acesta este previizut
in

ennienlalic, i cuz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficar,

A Pobete nepreviizele 51 comandate de Beneficiar pentru verificarea unor luerdni suu materiale puse
ioopera vor fiosupurtate de Antreprenor, ducd se dovedeste ¢f materialele nu sunt corespunzitor
‘sl manopera nu este in conformitate cu prevederile contractulus, In caz contrar, Beneficiarul
vi suparia aceste cheltueli.

84 Beneliviarul, projectantul sau orice altd persound autorizati de acestiy au acces tot timpul la
| pe santier siin locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate ete.

8.5 Luervarile eare devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat g1,
dupid caz o poicctantulul, Antreprenorul asigurind posibilitates acestora sa cxamineze 3i s
reascit i lucrare care urmeazd sd fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, projwctintul o de cite ori astfel de luerdrd, inclusiv fundatiile cladirn, sunt gata pentru a fi
examiniie, Hesponsubilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea si mdsurarea

calitati

T

luerrilir
B0 Antreprenorsl va dezveli orice parte sau pérti de Tuerare la dispozitia Beneficiarului si va reface
1 parti de luerare, dacd este cazul Dacd se constatd cd lucrdrile au fost de calitate

« 51 realizate conform documentatiel de executie, depveliren, refacerea gi‘sau repariren

COTESPLITTLE
vor 1 stpaortite de Beneticor, in caz contrar, de Antréprenor.

8.7 Costunte pentiu consumul de utilitays, precum si cel al contoarclor sau al altor sparate de
miasu se sipond de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
fanal s acestia,
cvecutile de Antreprenor in afars celor previzute in contract sau fird dispozifia
Bene vl precum §i cele care nu respectii prevederile contractulul, Gird @ exista In acest sens ¢
dispusitic expresd o Beneficiarulud, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inliture
aceste luciani, i termenu] stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fafa Beneficiarului de
toute pagdbcle pe cure le-a provocat acestuia, Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului numai
sy 11 necesare si se presupunc ci ele corespund veintei Beneficiarulni, in care caz vor fi

motficae imeding

8.4 Laerarile ineep dupi inegistrarea contractului in modul corespunzitor si primirea ordinuini de



eneetiie voetind in procesul verbal de deschidere a lcrarilor data inceperi luerdrilor.,

Y. PERTOADA DE GARANTIE ST REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
S Pervada de garanfie pentru lucrdri este nu mai pufin de 5 ani.
9.2 i e gurantie Incepe de la data receptiel la terminarea Jucririlor sipina la expirarca
termenulul previzat fa punciul 9.1 din prezentul capitol.
Y4, Antreprenorul are obligatia ca in pericada de garantic sa Inlature toate defectiunile ce {in de

e fea cluwzelor contractului din cont propriu, in wrma unei notificiri transmise de cdtre
Benelici.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10,1 le pm rispundere pentru neexecutarea Ssu executarea necorespunzitoare a obligatiilor

previzute do preseniul eomieact in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

[0.2, Dacd i fegliturd cu executarea lueririlor de constructii s¢ produce o daund uwnui terf, pirile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
vispunderii pente duuna provocatd se va fine seama de gradul de vinovijie a fiecirui partener in
producsran seesteiin, dach in clauzele contractuale na s-a prevazut altfel.

T Mewbeii asociel st pastreaza individualitatea ca subiecqi de drept, insd sunt obligai s3 riispunda
solicar 1 de antoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale,
I P projuddicud cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in forma

I wure u lost uplicatd, siunel scesta poantd singur rdspunderen, numai docd Antreprenorul |-a ingtiingat
in preaiabil de pericolul legat de executarea dispozitiei,

¢ aireprenorul este abligat, conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru ineiilearea sau
deterivrurea dramurtlor de aeces sau a refelelor de urilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant materiale sun alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sou limitdri din proprie vind.
1060 Antreprenorul trebule s3 asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
acien i lurturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar, El trebuie sd ia masuri de

i

Tpol v

proteciie vontra degradardi lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei §i 5 Indepirteze zapada si

]
LT Daed nerespectared de ciitre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotdrdri ale
autoritatilor udmingstratiel publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter
li executared lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despiigubit de

Avtrgprenor 1o micnea sumet prejudicmlor.

1S Ll mebwele constrangeril sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atnned cealaltd parte poste emite pretentii privind despigubirea pentru dounele intervenite §i care pot fi
duvedire,

L0 Pentry executaren cu imirelere o lueeiirilor, Antreprenerul poartd rispundere materiall In valoare
do U1 din suma [uerdrilor, pentru lecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1% din suma totald a
prezentulin Contract. In eazul in care intirzierea depageste 20 zile, se considerd ca fiind refuz de a
exvenli lueranle provagute in prezentul Contract §i Antreptenorul i se va refine o penalitate in valoare
die 3% din sina lotald o contractulul

10,10 Benelieiurul nu v G responsabil pentru mici un fel de daunc-interese, compensagii plitibile

conlorm prevederilor legale, Tn privinta sau ca urmare @ unei accident sau prejudicin adus unui
muAeitor sau aliel persoane angajate de Antreprenor, cu exeeplia unui accident sau prejudiciu rezultind
invului, o agentilor sau e angajatilor acestora,

din vinn Benefie



WL Antieprenorul 51 subuntreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
PEE Incsznt bgnlor privind calitaten si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verllivare. coreetitudinea efectudrii probelor, o utilajelor de constructic folosite, fiecare parte poats,
dopd o ingtonare prealabild o celeilalte piirfi, sit ceardl efectuarca unor cercetinl de eire o institugie
publicd de coreerare, Costurile cercetirilor efectuate le suporta partea a cirei culpd a fost dovedira,

12, REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
P4 Aneprencral peate cere rezolutiunea contractului, dae:

sarul nu-gi indeplineste o obligatic care este in surcina s si prin aceast pune
Antreprensrul i situafia de @ mi putea exeeuta lucrarea:

bl Beneliciarul nu onoreazd o plad scadentd mai mult de 3 Juni;

¢b Bueficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive nepreviizute §i datoritd unor
te in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
puite cere rezolutiunea contractului, dacd

B Antreprenonil nuineepe uerdrile Bird sa aibd un motiv justificat sau nu reia luerdrile suspendate,
in ters onalbil de la primirea dispozifiel scrise de reincepere a lucrarilor;
notil e indeplrtal materialele necorespunzitoare de pe santicr sau nu a reficut o
nenul spabilit de elrre beneficiar;
i Beetieneal potlica untreprenorul ¢d din motive neprevdzuie §i datoritd unor conjuncturi
ceatteinice esie i mpasibilitare de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale,
120 Cantroctul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in seris celeilalte
pArf contactnle i termen de 15 zile motivele indicate la punctele 2.1 §i 12,2 din prezentul contract,
24 Heneliciarul, in caz de rezolufiunea contractulul, va vonvoca comisia de recepiie care va
eantitalivd gi calitativd a luerdrilor executate, in maximum |5 zile de la dara
iz lutbani conteactulu
125 T cucul rezolufiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucriirilor cfectiv
exuviiate inventaril materialelor, utilajelor i luerdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
el sd b plitcased in conformitate eu prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie
sl e o Antreprenoril din vina clruia s-a rezolvit contractul,
Dupd rezolutiunea  contractului, Beneficiarul poste continua execufia lucriirilor cu
wen prevederilor lepale
iliee de Tneetare a contractului de achizigii publice:
| ave dreprul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in pericada de
virlulnliate o gcesiuia i una dintre urmétoarele situatii:
) contraciantil se afla, la momentul atribuiri lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
exclieied s din procedura de atribuire potrivic art, 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziiile publice;
Iah comraetul a oo obdectul unei modificlri substantiale care necesita o noud procedurd de
e publici in conlormitate cu art, 76 al Legii or, 131/20135 privind achizitiile publice;
whevniretul noar fi orebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, aviind in vedere o incileare
gravd a obligignlor e rezultd din Legea ar, 131/2015 priviind achizijiile publice sifsau tratatele
inter le li eare Bepublica Moldova este parte, eare a fost constatatd printr-o decizie o unei
mstange judecatorest nationale sau, dupd caz, internationale.

Dairire in Le

acliy

13. DISPOZITII FINALE
3.1, Unndiarele documente vor @ citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentulul contruct
a) Caietul de sarcin;




by Projunerea tehnics
oI Propuneres nsnerard;
d) Gratieul de executare a lucrarilor ;
122, Docwneniele conractulus vor fi intoemite in limba romana.
133 Tresentil Contract reprezintd acordul de voingd al pariilor §i se consider semnat la data
aphcirm wlinner sen 11 de citre una dintre piri.
4. Por olumares celor mentionate, parile au semnat prezentul Contract in conformitate

cu wislanin epublici Moldova, Lo duta i anul indicate, fiind valabil pind la data de 31.12.2022.
o _ Rechizitele juridice, pogtale i de pligl ale pirgilor
Antreprenor Beneficiar
TEL PRIM,,SRL DETS sect. Rigcani
cmun, Chigindu, v : ’
ste, Gints Latind 19¢1, ap.107 Adresa postald: m.Chisinku, str. Kiev Sa
| Telelon: 064119626 Telefon: 022-44-13-29
| ; ot = IBAN: MD22TRPDAKI11120A07402AB — 289370,73
BAN MDTZINLOODOBOOO2251 1001135 MDT3TRPDAKS [ 1120A0739TAB — S48372,72
Banco GO Vieldindeonbank™SA Banca: Ministerul Finanjelor
Sueursala "Stabil” Trezoreria de Stat
Adrees pegta 7 binens mun, Chigindu Adresa pogtald a bancii: Str. Pugkin 33
Cod: MOLDNMD2X300 Cod: TREZMD2X
L Cod fiscal: 1OOS6000098T4 Cod fiscal: 1007601009716

Semniturile pairtilor

Antreprennr Beneficiar
SNATFL PRIMGSRL DETS sect. Riscarni
Semudiurn aulor gt Semndtura autorizag,

Digitally signed by Riu Valenting
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.83/02
privind achizitia prin costuri mici
“02” august 2022 mun. Chiginiu
. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat intre Directia Educatie, Tineret si Sport s.Rigcani, inregistrat |a
Camera Inregistrérii de Stat cu ¢/f 1007601009716 din 03.09.2007, cu sediul in mun.Chigindu, str.Kiev 5a
te]ei’on:‘ 022-44-13-29, reprezentat prin Riiu Valentina, sef interimar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
§i SC,VATEL PRIM,SRL, cu sediul in mun.Chisindu, str.Ginta Latina 19/1, ap.107, telefon:

069119626, e-mail: vatel-prim@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu ¢/f 1005600009874 din
09.03.2005, reprezentat prin Bulmaga Valeriu, administrator, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul se obligi si execute lucrdrile Lucrdri de schimbare a fimpliriei la LT "V.Levschi” 5i
gimnaziul "IL.Caragiale”, subordonate DETS s. Riscani,
Cod CPV: 45421000-4, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si cu
normativele, standardele §i prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a |ucririlor contractate in termen de pini la 1 luni de la demararea lucrdrilor.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executic poate fi prelungita sau suspendati dacé constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b} datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile

pentru Antreprenor,
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform caietului de sarcini, or
executarea lor in asemenea codilii climaterice se va risfringe asupra caliti{ii lucririlor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor pérti ale acestora pe o
duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprencrul va proteja si conserva
lucrédrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii
lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plétite de catre Beneficiar. In cazul sistarii luerérilor sau a unor pari din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protgjarea i conservarea lucrarilor
cu bund diligenta.
2.5, La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cé sunt indeplinite conditiile de recepiie, solicitand
convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execuficisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacé sunt
intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri i deficiente, acestea vor
fi aduse la cunostingd i remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru _I'| nalizx.re_ sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturer lipsurilor i deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneﬁc_larul
va convoca comisia de recepiie. Comisia de recepiie va constata realizarea lucriirilor in conformitate cu d?cumentapa de
executie, cu reglementarile in vigoare gi cu clauzele din contract. In functic de constatdrile _?f&t:uter Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receplia poate fi ficuta i pentru parti de constructie distincte fizic gi functional.
2.7. Se indica termenul de garantie a lucrdrilor nu mai putin de 5 ani. "

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA .
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 252793,15 Doudl sute cincizeci si doud mii gapte
sute noudzeci si trei lei, 15 bani (lei, MDL), inclusiv TVA. o .
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor — verbale de recepiie a
lucrérilor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar. o
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 15 zile calendaristice de la

]

primirea acestora de la Antreprenor. - = )
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea §i acceptarea situafici de platd definitive de ciitre Beneficiar.

Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdirilor
care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat. : ) .

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor nu va fi semnat
de comisia de receplie, care confirma ca lucréarile au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI



4.1. Intreaga d})f:umenta]ie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre Beneficiar la dispozifia
Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite fn contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
4.2. Antreprenorul are obligaia si execute, s4 finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere.
Pentru Avonsia el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor normative din domeniul
constructitlor,

4.3_. Antreprenctrul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de muncd, materialele, instalatiile,
echlp:.:mcmeh? §i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de $i pentru contract, in mésura in care
necesitatea asigurdrii acestora este previizuldl in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

a) - un exemplar rimane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat,

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misuriri (atagsamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul
sau Antreprencrul trebuie sd le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia
de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecta i completd. Preturile stabilite vor acoperi
toate obligatiunile din contract 5i toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrérilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind instructiuni sau aprobéri, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenarul va notifica Beneficiarul prin serisori, de céte ori este posibil, cd acestea pot si provoace
intérzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data Ja care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia subantreprenorilor
de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
execufie.

4.9. Antreprenorul va executa i va intretine toate lucréirile, va asigura forfa de munca, materialele, utilajele de construciisi
obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate
operatiunile executate pe santicr si pentru procedeele de execufie utilizate.

4,10, Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza s prezinte garantia de bund executie a contractului,
in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Antreprencrul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executald are calititile stipulate in contract, corespunde
reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.12. La lucririle la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indepliniti atita timp cat rezultalele se inscriu in
limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucridrilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncid, in ateliere, depozite §i oriunde se
desfagoara activitafi legate de realizarea obligagiilor contractuale. La cerere, trebuic si i se puna la dispozitie desenele gi
documentatia de executie pentru examinare 5i 53 i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se dezvéluie
informatia gi 54 nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.14. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrérilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului, cu excepfia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.

4.15. Dacd Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate inainta obiectii,
dar acestea nu il scutegte de obligajia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului In care ele contravin prevederilor
legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultdi in executie, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdiilor de circulatiegi limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului, precum §i materializarca cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale
Antreprenorului.

4.177. Pentru verificarea trasfirii de ctre Beneficiar sau proicctant, Antreprenorul este obligat s& protejeze si sa pastreze toate
reperele, hornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor. _ .

4.18. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia Amepf““or“":“ 'f'e c{““’
Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este obligat s& verifice documentele primite i sd
ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactititile constatate sau presupuse. ’

4.19. Antreprenorul are obligatia sé stabileascd toate relafiile care reglementeazi rapunurih? cu subantreprenc{m §a
rispunzitor fatd de Beneficier pentru respectarca de clire subantreprencrii a prevederilor legale §i obligatiunilor

i este



contractuale si profesionale.

4.20. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul s3 dispuna in scris:

a) findepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) inqcpinareu sau refacerea oricarei lucriiri sau pérti de lucrare necorespunzétoare din punct de vedere calitativ,

4.21. T.n cazul neexecutdrii de ciitre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrarile, prin
rezolutiunca contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazad cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii,

4.22, In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Antreprenorul este obligat sa opreascs execufia lucririlor Tn zona respectivi si s comunice Beneficiarului, organelor de
pol i]iek sau organelor competente acest fapt.

4.23. In timpul desfagurdrii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia s mentind ciile de acces libere, s4 retragd utilajele, s4
indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la termiml-rea
Iucré.riloi, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucririle
provizorii.

4.24, Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile gi aprobdrile, s pliteasca toate taxele

reoesa!re legate de executia luerdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia
ucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeazi s fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia,
partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi
modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizifii publice.
6. ANTREPRENORUL S1 SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul general de
realizare a lucrdrilor 5i graficul de executie §i de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului
contract,
6.2, In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi, Antreprenorul trebuie si prezinte, cu
ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucriirilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.
7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii intregii forte de muncd pentru
executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislagiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previizutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse testari de
citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de muncé, instrumentele,
utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrdrilor,
8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenar, dacd acesta este prevazut indocumentatie, in caz contrar
cheltuielile vor i suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in operd vor fi
suportate de Antreprenor, daci sc dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. fn caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acegtia au acces tot timpul la lucrari pe santier §i in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si. dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul asigurénd posibilitatea acestora s examineze si 58 urmireascd orice lucrare care urmeazk sﬂ
fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, ‘mciusni
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea |ucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau périi de lucrare la dispozitia Beneficiarului $i va refm{e ace.aslé parte sau
parti de lucrare, daca este cazul. Dacdl se constatd cd lucrarile au fost de calitate curespunz.atoa‘rc ;: realizate conform
documentatiei de execuie, dezvelirea, refacerea sifsau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de
Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitti, precum gi cel :
Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de citre acestia. . _ . )

8.8. Lucriirile executate de Antreprenor in afara celor prevéizute in contract sau fara dispozifia Beneficiarului, precum §i

al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd de ctre



cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi
plétite Antreprenorului. Antreprenorul trebuic 54 inliture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia, Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vaingei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrérile incep dupd inregistrarea contractului in modul corespunzitor,
9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI N PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garanie pentru lucririeste nu mai putin de 5 ani.
9.2. Pericada de garangie incepe de la data receptiei la terminarea lucrrilor si pana la expirarea termenului previzut la
punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in pericada de garanie si inldture toate defectiunile ce {in de nerespectarea clauzelor
contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre Beneficiar.
10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor previzute de prezentul
contract in conformitate cu legislatia Republicii Maldova.
10.2. Dacl Tn legdturid cu executarea lucriirilor de constructii se produce o daund unui terf, partile contractante réspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine
seama de gradul de vinovatic a fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pasireazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt cbligati sa raspunda solidar fata de
autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd,
atunci acesta poarté singur réspunderea, numai dacé Antreprenorul l-a ingtiinjat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, 1a plata daunelor pentru incdlcarea sau deteriorarea drumurilor
de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum gi
ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii gi
furturilor pand la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie s& ia mésuri de protectie contra degradarii lucrérii datoritd
actiunilor atmosferice §i a apei §i s8 indepéineze ziipada gi gheata.
10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotdrari ale autorititilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea
lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despiigubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daci motivele constréngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci ccalaltd parte
poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite,
10.9. Pentru executarsa cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd réspundere materialé in valoare de 0,1% din suma
lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1% din suma totald a prezentului Contract. in cazul in carP:
intirzierea depaseste 20 zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine o penalitate in valoare de 5% din suma totald a contractului. .
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform prevederilor
legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei _persosne angaj%tc.dc
Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a ageniilor sau a angajafilor
acestora.
10.11. Antreprenorul i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutared obligatiilor contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR -
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietaile materialelor de constructie, procedurile de ve.riﬂcarc. ?orecu:ud!nea
efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, s&
ceard efectuarea unor cercetdri de ctre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a
carei culpa a fost doveditd,
12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului. dacé:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in s
SRR G ex;c o Ilucmea; caza o platé scadentd mai mult de 3 luni;

3 g:::f;g:rr:ll :;tff?g; anhtpfenorul c& din motive neprevéizute si datoritd unor conjuncturi cconomice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

arcina sa $i prin aceasta pune Antreprenorul in



a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platé, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fird sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrrile suspendate, in termen rezonabil de
la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor:

¢} Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit de
cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notific antreprencrul cii din motive neprevizute §i datorita unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerii rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parji contractante in termen de
15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receplia cantitativ gi
calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului,

12.5. In cazul rezolufiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate, inventarul materialelor,
utilajelor si lucrérilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeaza s le plateasca in conformitate cu prevederile
contractului, precumn si daunele pe care trebuie st le suporte Antreprenorul din vina cliruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupd rezolugiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia luerérilor cu respectarea prevederilor legale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract: a) Devizele
3,57,
13.2, Documentele contractului vor fi intocmite in limba roménd.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pirtilor si se considerd semnat la data aplicdrii ultimei semnéturi de
cétre una dintre parti. e
13.4, Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la data de 31.12,2022.

Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
Antreprenor Beneficiar
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BAN:MDT4MLO0O0000022511001135
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Adresa pogtald a bancii: mun.Chigindiu
Cod: MOLDMD2X300

Cod fiscal: 1005600009874

MD73TRPDAK311120A07397AB- 93364,10
Banca: Ministerul Finanjelor
Trezoreria de Stat

Adresa postald a bancii; Str. Pugkin 33
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009716
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Anexanr. 1

la Contractul nr. 83/02
din ,,02%august 2022

SPECIFICATIA DE PRET
Denumirea Unitatea ; Termenii
m Cod Canti- | Pretul unitar | Suma lei MD,
s eeririor cev| Jd¢ ra | taten | InclusivTVA | Inclusiy TVA | 4¢ executare
Luerfri de schimbare a -
timplariei la LT "V.Levschi" si %
gimnaziul ”[.L.Caragiale™,
1 subordonate DETS f Riscani”. E buc | 252793,15 | 252793,15 | luna
&
TOTAL 252793,15 [252793,15
SEMNATURILE PARTILOR
e I_A;_I'treprenor

~PRIM,,SRL




Dagutally signed by Rusu Ludimilg
Date: 2022, 11.29 [19:37:03 EET
Reason® MaldSign Signature
Location: Moldova

I .
UNTRACT DE ANTREPRIZA Nr.148/02

privind achizitia prin costuri mici

“21"noiembrie 2022 mun. Chisindu
I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre Directia Educatie Tineret si Sport s.Riscani, inregistrat

la Camera Inregistrarii de Stat cu o/f 1007601009716 din 03.09.2007, cu sediul in mun.Chiginiu,

str.Kiev Sa, telefon: 022-44-13-29, reprezentat prin Riu Valentina, sef interimar, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte,

§i SC,,VATEL PRIM,,SRL, cu sediul in mun.Chiginau. str.Ginta Latina 19/1, ap.107, telefon:
069119626, e-mail: vatel-prim@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistearii  de Stat, cu off
1005600009874 din_09.03.2005, reprezentat prin Bulmaga Valeriu, administrator, in calitate de
Antreprenor, pe de alti parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul se abligi si execute "Lucrdri de schimbare a fimpliriei la LT"V.Levski",
Cod CPV: 45421000-4, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate in termen de pini la 1 luni de la demararea lucrarilor.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de exccutie poate fi prelungita sau suspendati daci constrangerea activiti(ii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenar;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii ¢limaterice se va risfrange asupra
calitatii lucrarilor:

d) calamititilor naturale recunoscute de autoritaten legali.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
pari ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii.
Antreprenorul va proteja §i conserva lucririle in mad corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
catre Beneficiar. In cazul sistérii luerdrilor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea luerfirilor cu buni
diligenta.

2.5. La terminarea luerdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ea sunt indeplinite conditiile de
recepyie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a exccuticisi a constatarilor efectuate pe teren. Beneficiarul va
aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anunjarea comisiei de receptie. In cazul in care se constald



¢ sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului,
ctabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitarc a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptic va constata vealizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
executie. cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functic de constalarile tacute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia poate fi facutd i pentru parti de constructie
distinete fizic 5i functional.

2.7. Se indica termenul de sarantie a luerarilor nu mai putin de 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR §1 MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 64851,56 Saizeci si
patru mii opt sute cincizeci §i unu lei, 56 bani (lei, MDL), inclusiv TVA.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceplate de catre Beneficiar.
1.3, Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptic a lucrarilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirca acestora de la Antreprenor.
3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Dacd verificarca se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea Jucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi plitita imediat.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4. DREPTURILE §1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI §I ALE BENEFICIARULUI
4.1, inueaga documentatie necesard pentru exceutarea lucririlor contractate se punc de citre Beneficiar
la dispozitia Antre prenorului in doud exemplare. in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, 52 finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proicetul, documentatia de executic si
prevederile actelor normative din domeniul co nstructiilor.

4.3, Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamente le si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in misura in care necesitated asigurdrii acestora este previzuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentajia pusé la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) - un exemplar raméne la dispoziiia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de cétre acesta la
dispozilie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicii, precum gi de catre alte
persoane qutorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desencle, calculele, verificarile calculelor. caietele de masurdri (atagamentele) si alte documente,
pe carc Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta i completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operagiunile pentru terminarea si intrefinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneticiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cdte ori
este posibil. ¢a acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in destagurarea lucrarilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum



si Intéi rzierile sau intreruperile ce survin datoriti i psei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatic necesard pentil executarea luerdirilor de subantrepriza va fi pusa lu
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va execula si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru exccutarea lucririlor, Acesta isi asumi
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier gi pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
execulie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Antreprenorul garanteazi cd, la data recepfici, lucrarea executata are calitigile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.12. La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitagi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare $i 83 i s¢
dea toate lamuririle, conditia flind ca prin aceasta si nu se dezviluic informatia si sa nu fie utilizati in
scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.14. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le consider necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului.  Dispozitiile se adreseazi in principiu  numai
Antreprenorului. cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat.

4.15. Dacd Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate Tnainta obicctii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale, Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
crecazd dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de ciitre
Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referinia, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului,

4.17. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze §i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.18. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de céitre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat si verifice documentele primite i s ingtiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.19. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile “cu
subantreprenorii §i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.20. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in seris:

a) indepéirtarea de pe santier a oriciiror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;



¢) indepartarea sau refacerca oricarel lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ,

4.21. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispazitiilor din punctul 2. 1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legitura cu faptul neexecutirii,

4.22. Tn cazul in care Tn timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sii opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si si
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.23. In timpul desfagurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentind caile de acces libere, sa
retragh utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale. deseuri si luerdri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructic, surplisurile de materiale, deseurile si luerdrile provizorii,

4.24. Beneficiarul trebuie si obting, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de exeeufia lucrdrilor, precum i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeazi s3 fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parlile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achiziiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL §1 SUBANTREPRENORIIL
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdirile, previizute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizarc a lucrarilor i graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice. la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este considerati obicctul unei subcontractari,

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii intregii forte
de munci pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislagiei.

8. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urméand a fi supuse periodic
la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura. la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i
testarea lucririlor,
8.2, Costul probelor gi fincercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste c¢i materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
luerdri pe santicr i in locurile unde se pregitegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc,



8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si.
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si si
urmareascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsa, Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luerari. inclusiv fundatiile cladirii, sunt sata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si mdsurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parii de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau par{i de lucrare, dacd este cazul, Daci se constatd ¢ii luerdrile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie. dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previizute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea. el rispunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective var fi plitite Antreprenorului numai
daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa inregistrarea contractului in modul corespunziitor,

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucririeste nu mai putin de 5 ani.
9.2. Perioada de garan{ic incepe de la data receptiei la terminarea luerdrilor si pdnd la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in pericada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1, Partile poartd raspunders pentru neexecularea sau execularea necorespunzitoare a obligatiilor
previizute de prezentul contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.
[0.2. Dacd in legiiturd cu execularea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, partile
cantractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va (ine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd Tn clauzele contractuale nu s-a prevazut alttel.
10.3. Membrii asocierii i5i pdstreazd individualitaten ca subiecti de drept, Tnsd sunt obligati si raspunda
solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiingat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunclor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati. a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamént. materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitari din proprie vind.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pana la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de
protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a apei si sa indeparteze zapada si



gheata.
10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotdréri ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale alor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constréngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.
10.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarti riispundere materiala in valoare
de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere. dar nu mai mult de 1% din suma totala a
prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiseste 20 zile, se considera ca fiind refuz de a
executa lucririle prevazute in prezentul Contract si Antreprenorul i se va rejine o penalitate in valoare
de 5% din suma totala a contractului.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
L1.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efcctudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate.
dupd o instiinjare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutic
publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cirei culpa a fost doveditd.
12. REZOLUTTUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolufiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situagia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadenta mai mult de 3 luni:
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor
canjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru:
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe gantier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notific antreprenorul ¢ii din motive nepreviizute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacad partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de |5 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolugiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativa a lucrdrilor executate, n maximum I3 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului. Beneficiarul va intoemi situagia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi
sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuic sa le
suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.



13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite $i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a

prezentului contract:
a) Devizele 3,5,7;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romand,

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al parilor §i se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnituri de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parile au semnat
prezentul Contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind
valabil pina la data de 31.12.2022.

Rechizitele juridice, pogtale si de plati ale partilor
l_ Antreprenor Beneficiar
»VATEL PRIM,,SRL DETS sect. Riscani
Adresa postali: mun, Chisiniu,
str. Ginta Latina 19/1, ap.107

Adresu postald; m.Chisindu, str. Kiev 5a

Telefon: 069119626 Telefon: 022-44-13-29
BAN:MD74ML000000022511001135 IBAN: MD22TRPDAK311120A07402AB
Banca: BC”Moldindeonbank”SA Banca: Ministerul Finantelor
Sucursala "Stabil” Trezoreria de Stat
Adresa postald a bincii: mun.Chisinau Adresa postald a bancii: Str. Puskin 33
Cod: MOLDMD2X300 Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1005600009874 Cod fiscal: 1007601009716

Semniiturile pirtilor =l
Antreprenor Beneficiar
»VATEL PRIM,,SRL DETS sect. Riscani
Semnatura autorizata: ) Semnitura autorizati:

Rcasu;l. :’Lffuld.'-}ign Siguznure

[igitally sipned by Bulmaga Valeriu foncation: Maldaus
LS,

Date: 2022.11.24 12:31:43 FET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Digitally signed by Jeman Natalia
.. Date:; 2021._1 I._24 !I._SS.?.E EET
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Inregistrat Nr.:
Trezoreria:
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DETS sec.Riscani “Aprobat”

Gimnaziul “I. L. Caragiale®, Sef interemar al DETS sec. Riscani
str. M. Costin, 19/7.

(denumirea obicetului) Rau Valentina = i
io7
Lo

4

/

o

Proces-verbal
de Receptie Finala

Obiectul: Lucrari de schimbarea timplariei (geamurile) la Gimnaziul “I. L. Caragiale”,
str. M. Costin,19/7.

care este executat in cadrul Contractului nr. 46 din 04 iulie 2022,
Noi, comisia in component:

- Inginer DETS Petruleac Valerii;
- Director institutiei Bejenari Esmiralda;
- Antreprenorul Bulmaga Valeriu, “Vatel Prim” SRL.

Comisia de receptie finala,in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate a constatat faptul ca:

1. Luecrarile au fost finisate conform Listei cu cantitati de lucrari;
2. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: Receptie finala a
lucrarilor;
3. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin urmatoarea constatare:
Lucrarile au fost executate conform contractului si cerintelor beneficiarului;
Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: Receptie finala a lucrarilor.
Prezentul Proces verbal de receptie finala a fost incheiat astazi pe datade

o

Reprezentantii comisiei de receptie finala:

- Inginer DETS /»,‘ff:f:f{ N
o —f ; ”g

- Director institutiei 8 2. ‘% Al
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Y é}%
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DETS sec.Riscani “Aprobat™

LT *V. Levschi” str. Studentilor,3/3. Sef interemar al DETS sec.Riscani
(denumires obieetulut)

Rau Valentina ; /

%

g
Proces-verbal

de Receptie Finala

Obiectul: Lucrari de schimbarea timplariei salii de clase nr.1,2,3, sala dans cl. inf..4,6,8.9,
10,11, 1a LT “V. Levschi”, str. Studentilor, 3/3.

care este executat in cadrul Contractului nr. 46 din 04 iulie 2022,
Noi, comisia in component:

- Inginer DETS Petruleac Valerii;
- Director institutiei laroslavscaia Natalia;
- Antreprenorul Bulmaga Valeriu, “Vatel Prim” SRL.

Comisia de receptie finala,in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate a constatat faptul ca:

. Lucrarile au fost finisate conform Listei cu cantitati de lucrari;
2. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: Receptie finala a
lucrarilor;
3. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin urmatoarea constatare:
Lucrarile au fost executate conform contractului si cerintelor beneficiarului;
Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: Receptie finala a lucrarilor.
5. Prezentul Proces verbal de receptie finala a fost incheiat astazi pe datade

=
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Reprezentantii comisiei de receptie finalar




DETS sec.Riscani “Aprobat™

LT “V. Levschi”.str. Studentilor.3/3. Sefl interemar al DETS sec.Riscani

(denumirea ohiectulu)

Rau Valentina

I('

Proces-verbal o

de Receptie Finala

Obiectul: Lucrari de schimbare a timplariei la LT “V. Levschi”, subordonate DETS
s. Riscani.

care este executat in cadrul Contractului nr. 83/02 din 02 august 2022.

Noi, comisia in component:

- Inginer DETS Petruleac Valerii:
- Director institutiei laroslavscaia Natalia:
- Antreprenorul Bulmaga Valeriu. “Vatel Prim” SRL.

Comisia de receptie finala.in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate a constatat taptul ca:

1. Lucrarile au fost finisate conform Listei cu cantitati de lucrari;
2. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: Receptie finala a
lucrarilor;
3. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin urmatoarea constatare:
Lucrarile au fost executate conform contractului si cerintelor beneficiarului;
Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: Receptie finala a lucrarilor.
Prezentul Proces verbal de receptie finala a fost incheiat astazi pe datade

n

Reprezentantii comisiei de receptie finala:
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DETS sec.Riscani “Aprobat™

Gimnaziul “I. L. Caragiale”, Sef interemar al DETS sec. Riscani
sir. M. Costin, 19/7. :
(denumirea obicctulun) Rau Valentma

Proces-verbal

de Receptie Finala

Obiectul: Lucrari de schimbare a timplariei la Gimnaziul “L. L. Caragiale”, subordonate
DETS s. Riscani.
care este executat in cadrul Contractului nr. 83/02 din 02 august 2022.

Noi, comisia in component:

- Inginer DETS Petruleac Valetii:
- Director institutiei Bejenari Esmiralda;
- Antreprenorul Bulmaga Valeriu, “Vatel Prim” SRL.

Comisia de receptie finala,in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate a constatat faptul ca:

1. Lucrarile au fost finisate conform Listei cu cantitati de lucrari;
3 In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: Receptie finala a
lucrarilor;

3. Comisia de receptic finala motiveaza propunerea facuta prin urmatoarea constatare:

Lucrarile au fost executate conform contractului si cerintelor beneficiarului:
4, Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: Receptie finala a lucrarilor.
5. Prezentul Proces verbal de receptie finala a fost incheiat astazi pe data de
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Reprezentantii comisiei de receptie finala;
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DETS sec.Riscani “Aprobat”

LT *V. Levschi”.str. Studentilor,3/3. Sef interemar al DETS sec.Riscani

{denumirea obiectului)
Rau Valentina /t/
_ 77

Proces-verbal

de Receptie Finala

Obiectul: ,Lueriiri de schimbare a timpliriei la LT “V. Levschi”, str.Studentilor 3/3”.

care este executat Tn cadrul Contractului nr. 148/02 din 21 noiembrie 2022.

Noi, comisia in component:

- Inginer DETS Petruleac Valerii;
- Director institutiei Iaroslavscaia Natalia:
- Antreprenorul Bulmaga Valeriu, *“Vatel Prim” SRL.

Comisia de receptie finala,in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate a constatat faptul ca:

1. Lucrarile au fost finisate conform Listei cu cantitati de lucrari;
In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: Receptie finala a
lucrarilor:
3. Comisia de receptic finala motiveaza propunerea facuta prin urmatoarea constatare:
Lucrarile au fost executate conform contractului si cerintelor beneficiarului;
4. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: Receptie finala a lucrarilor.
5. Prezentul Proces verbal de receptie finala a fost incheiat astazi pe data de

Reprezentantii comisiei de receptie finala:

- Inginer DETS _ .
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