ACT ADITIONAL NR. 2/10.09.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/Lot 7/20.09.2019 pentru obiectivul ,,Lucrari privind executia conductei
de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din
Republica Moldova - faza || - directia lasi-Ungheni-Chisinau — LOT virr

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal
R0O200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194
86XX deschis la BT Cluj, reprezentats prin ing. Chindea Cristian-Director general si ec. Ursulescu Oana - Director economic,
in calitate de Antreprenor General prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. lvan Zaichin, nr. 60, cod
fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51V1022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax
+40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. loan Aschilean — Presedinte Consiliu de Administratie ACI
CLUJ SA, in calitate de Administrator

$i

EUROSTIL CONSTRUCT S.R.L, IDNO 1010600001 209, cu sediul in Republica Moldova, Mun.Chisindu, Str.Mit Gurie Grosu,
nr.17, tel.+ 373 691 098 75, email, scerbina@eurostilconstruxt.md.. cod fiscal 1010600001209, inregistrata la Agentia Servicii
Publice sub nr.1010600001209, avand cont bancar MD47ML000000000225122029, deschis la BC Moldindconbank S.A.
Filiala Premium Chisinau, BIC MOLDMD2X320, reprezentata prin Administrator Scerbina Angela, in calitate de Prestator,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la
contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7120.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1.0biectul contractului se completeaza cu executia lucrarilor de constructii la obiectele 1, 6 si 10, conform Anexei 1 Ia
prezentul act aditional.

Art. 2.Valoarea contractului in cuantum de 52.580.298,32 MDL exclusiv TVA se suplimenteaza cu contravaloarea lucrarilor
mentionate in Anexa 1, respectiv cu suma de 4.202.409,17 MDL exclusiv TVA, rezultand o valoare totala a contractului de

56.782.707,49 MDL exclusiv TVA.
Art.3. Prezentul act aditional isi produce efecte incepand cu data de 19.06.2020 si pana la data de 15.07.2020.
Art.4. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019

Art.5. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, raman
valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

[ ANTREPRENOR GENERAL PRESTATOR
Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA _EUROSTIL CONSTRUCT SRL
ACI CLUJ S.A., prin T et e S T T i S

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica
Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal
200513/256.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN:
MD51 V1022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. loan
Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in
calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General

DIRECTOR GENERAL
Ing. Chindea Cristian

ADMINISTRATOR

Contract de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 - ACI CLUJ SA, prin Reprezentanta Permanenta ACI CLUJ SA - EUROSTIL
CONSTRUCT SR.L.
Act aditional nr. 2/10.09.2020.
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Contractnr: 1/LOT 7/20.09.2019

Antreprenor General: ACI CLUJ SA

Prestator de servicii: Eurostil Construct S.R.L
Obiectul contractului: Executie lucrari ctii ob 1, 6, 10
Valoare contract: 34,557,200.00 MDL + TVA
Termen incepere: 01.08.2019

Termen finalizare: 15.07.2020

Anexa nr 1A - Constructii la Contract nr: 1/ LOT 7/ 20.09.2019

VALOARE INITIALA VARIATIE VALOARE FINALA
OB 1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA
¥ EX] g = 5 2 T o 7 ot
01 _|Inchideri si compartimentari din BCA cu mortar de var-ciment M mc 7850 30,918.48 12.59 4,958.77 35,877.25
02 |BLOC BCA 590X240X20 CM mc 76.54 80,463.44 14.53 15,277.94 95,741.38
03 [ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 1413 5,592.39 343 1.357.53 6,949.92
04 |Masina de tencuit mai 4you economy ora 1.57 97.09 - - 97.09
05 _|Structura metalica de prindere din profile aluminiu - fatada ven mp 1,203.00 242,642.86 752.06 151,689.10 201.70 394,331.97
06 |STRUCTURA METALICA PROFILE AL. mp 1,203.00 188,466.16 752.06 117,820.33 156.66 306,286.49
07 _|ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 24.08 9,522.50 15.04 5,952.65 39578 15,475.05
08 _|Placaj tabla de aluminiu, culori conf. proiect mp 970.00 797,756.46 752.06 618,516.21 822.43 1,416,272.66
09 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 9.70 3.839.08 7.52 2976.28 395.78 6.815.36
10 |Placa] tabla de aluminiu, culori conf. proiect mp 223.00 183,401.74 - = 822.43 183,401.74
11 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 223 882.59 = - 395.78 882.59
12 |Placaj tabla de aluminiu - interior balustrade terase, culori conf. mp 80.00 65,794.35 76.41 62,841.83 156.41 822.43 128,636.17
13 Jora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 0.80 316.63 0.76 300.79 1.56 395.78 617.42
14 |Termosistem cu vata minerala bazaltica, pentru fatade ventilate mp 825.00 15518.02 386.48 7.269.58 1,211.48 18.81 22,787.60
15 |Placa semi-rigida ter de vata bazaltica gr. mm= 100 mp £66.25 257,134.23 405.80 120,456.07 1,272.05 296.84 377.590.31
16 |Profil CW 50 x 0,6 mm m $90.00 10,203.74 463.78 4,780.09 1,453.78 10.31 14,983.83
17 |surub maxi $n25 25mm 1000 buc./cutie buc 1,650.00 1,360.50 773.00 637.37 2,423.00 0.82 1,997.87
18 |Termosistem cu vata minerala bazaltica, pentru fatade ventilate mp 435.00 8,182.23 20378 3.833.04 638.78 18.81 12,015.27
19 |Placa semi-rigida termoizolanta de vata bazaltica gr. mm= 50 mp 456.75 ©0,386.58 213.97 4234267 670.72 197.89 132,729.25
20 |Profil CW 100x 0,6 mm m 522.00 5,380.15 24454 2,520.43 766.54 10.31 7,900.58
21 |[Surub maxi $n25 25mm 1000 buc./cutie buc 870.00 717.35 408.00 336.41 1,278.00 0.82 1,083.77
22 _|Ansamblu fatada cortina, cu profile de aluminiu cu geam termoil mp 1,285.50 407,780.13 = - (15.85) (5.027.86)) 1,269.65 317.22 402,752.27
23 |ANSAMBLU FATADA CORTINA mp 1,285.50 3,974,820.33 - - (15 85) (49,008.87) 1,269.65 3,092.04 3,925,811.46
24 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 2571 10,175.54 . - 25.71 395.78 10,175.54
25 [ Usi metalice,1 canat,suprafata toc <= 7 mp,confectionate din pr mp 4.00 1,719.91 4.47 1,922.00 8.47 429.98 3,641.90
26 |ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 £43.2 D=2,00 MM INVR 1.2 kg 0.56 4.85 - - (0.17) (1.47) 0.39 8.66 3.38
27 |Usa ext din tamplarie aluminiu cu 2 canate mp 4.00 11,296.26 4.47 12,623.57 8.47 2,824.07 23.919.83
28 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 0.08 31.66 - - (0.02) (9.50) 0.06 395.78 216
29  |Ferestre aluminiu cu unul sau mal multe canaturi, suprafata toct mp 35.00 11,71579 3.67 1,228.48 38.67 334.74 12.944.27
30 |Fereastra cu deschidere spre interior si oscilo-batante tip alumil mp 35.00 141,120.81 3.67 14,797.52 38.67 4,032.02 155,918.33
31 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 0.70 277.05 0.07 27.70 0.77 395.78 304.75
32 L met simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la mp 160.00 ©0,316.49 39.38 22,229.15 199.38 564.48 112,545.64
33 |ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INVR 1.2 kg 320 27.70 0.78 6.75 3.98 8.66 34.46
34 |Luminator schelet rezistenta greuT = 1-2 OL 371N kg 160.00 197,890.70 39.38 48,705.85 199.38 1,236.82 246,596.55
35 |oraPROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA § ora 320 1,266.50 0.78 308.71 3.98 395.78 1,575.21
36 |Geamuri termoizolante livrate la masuri libere, montate pe tam, mp 160.00 27,314.99 39.38 6,722.90 199.38 170.72 34,037.89
37 |GEAM IZOVIT CU CHIT DIN 2 FOI GEAM TRAS 4MM >1,00MP mp 176.00 449,871.54 43.32 110,729.74 219.32 2,556.09 560,601.28
38 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 3.20 1,266.50 0.78 308.71 3.98 395.78 1,575.21
39 |Usidin lemn simple,interioare,un canat,pe captuseli cu latime < mp 193.00 36,973.02 8.10 1,651.72 (7.58) (1.452.10) 193.52 191.57 37,07264
40 |CUIE CU CAP CONICTIP A12,5 X 60 0L34 S 2111 kg 16.41 167.05 0.69 7.03 (0.65) (6.62)] 16.45 10.18 167.46
41 | USI INTERIOARE MDF mp 193.00 255,415.06 8.10 10,719.49 (7.58) (10,031.33) 193.52 1,323.39 256,103.22
42 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 3.88 1,527.72 0.16 63.33 (0.10) (39.58) 3.92 395.78 1,551.46
43 |Usi metalice de orice fel inclusiv accesoriile intr-un canat cu sup| mp 17.50 7.221.66 4.35 1.795.10 21.85 41267 9,016.75
44 |USA MET PROF.UM IASI STAS 6647-72 REZ.FOC 101 KG kg 17.50 8,657.72 > - (17.50) (8,657.72) - 494.73 -
45 |Amorsarea supr.pt.aplic.strat dif.vapori cu bitum taiat in 2 stratt mp 1,525.00 10,088.74 190.68 1,261.46 1,715.68 6.62 11,350.20
46 |BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064 ke 22875 16,975.31 28.78 213574 257.53 7421 19,111.05
47 _ |Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase executat pe s| mp 1,525.00 383,502.72 190.68 47,951.67 171568 251.48 431,454.39
48 [BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 57064 kg 762.50 56,584.37 95.34 7.075.09 857.84 74.21 63,659.46
49 |Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un s| mp 1,525.00 11,995.43 190.68 1,499.86 1,715.68 7.87 13,495.29
[50 _|Bitum pt.mat.+lucr.hidrolzolatii tip H 68/75 57064 kg 2,287.50 28,292.19 293.00 3,623.87 2,580.50 12.37 31,916.06
51 |Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138 mp 1,677.50 76,074.55 214.00 9,704.89 1,891.50 4535 85,779.44
52 |Beton refractar sau izolant, calitatea ...*, avind densitatea apar: me 345.00 73,016.33 - » 345.00 211.64 73,016.33
53 |PROCURARE TERMOBETON P200 - 345mc lel 1.00 405,366.74 - - 1.00 405,366.74 405,366.74
54 |Termoizola?ii cu placila terase necirculabile clasice, panta din s mp 375.50 9,260.53 17.12 42221 392.62 24.66 9,682.74
55 |Polistiren expandat pt terase, pardoseli int si acoperisuri in pant| mp 379.26 9,381.38 17.29 427.69 396.55 24.74 9,809.07
56 _|Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M mp 1,159.00 113,771.83 31.38 3.078.42 1,190.36 98.16 116,850.25
57 _|ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 48.68 19,265.85 1.31 518.47 49.99 395.78 19,784.32
58 _|Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp ir| kg 2.318.00 7.496.54 6272 202.84 2,380.72 323 7,699.38
59 |PLASA SUDATA TIP 13 GQ 223(78,18 KG/BUC) OL 37-1N kg 2,318.00 23,126.66 6272 625.76 2,380.72 9.98 23,752.42
60 _|Invelitori la acoperisuri cu bituminoase m mp 1,525.00 70,926.63 1,665.88 77,478.85 3.190.88 46.51 148,405.48
[61 |MEMBRANE HIDROIZOLATOARE MODIFICATE EPM BITUPLAN G\ mp 175375 303,669.47 1,.931.19 334,393.98 3,684.94 173.15 638,063.45
62 _|ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 61.00 2414267 67.17 26,584.64 128.17 39578 50,727.30
63 |Hidroizolare guri scurgere la acoperis cu pinza,tesat sticl bit d=5: buc 36.00 11,332.81 - - (8.00) (2,518.40) 28.00 314.80 8,814.41
64 |PINZA BIT CU STR ACOPER NISIP PA 35 95CMX10M 51046 mp 18.00 2,671.52 = = (4.00) (593.67) 14.00 148.42 2,077.85
65 | Plese aferente lucrarilor de hidroizolatil deflectoare (dispouitive buc 36.00 364814 E z (6.00) (810.70) 28.00 101.34 2.837.44
66 | Dispozitive pt comunicarea strat.de difuzie cu atmo buc 29.00 7.,153.65 3 - (1.00)/ (246 €8) 28.00 246.68 6,906.97
[67 | Glafuri si copertine de tabla zinc.de 0,4 mm gros.pe un strat de m 400.00 51,831.60 - = 400.00 129.58 51,831.60
68 |MEMBRANE HIDROIZOLATOARE MODIFICATE EPM BITUPLAN G\| mp 200.00 34,630.87 ~ - 200.00 173.15 34,630.87
69 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 6.00 2,374.69 - = 6.00 395.78 2,374.69
70 _[Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refac mp 1,525.00 19,541.45 = E 1,525.00 1281 19,541.45
71 |Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supra mp 1,159.00 6,552.67 - - 1,159.00 5.65 6,552.67
72__|Pardoseli din placi,piscoturi de gresie ceramica,incl.strat.suport mp 248.00 68,003.89 > = (248 00) (68,003.69) s 27421 =
73 |Placa gresie mapisa 50x50 medea-m mp 255.44 63,186.50 - - (255 44) (63,185.50)| - 247.36 -
74 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 11.16 4,416.92 g - (11.16), (4,418 92) - 395.78 -
75 __|Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la construct| mc 10.40 1,725.84 - = (10 40)/ (1,72584) > 165.95 -
76 __|Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s; mc 10.46 9,994.34 5 z (10.48) (9,904 34) 3 955.48 =
77 pentru isuri terasa suport plan| mp £6.50 15,679.49 196.88 35,683.99 283.36 181.27 51,363.48
78 b i cu elasto pl i arco thermo ad vy mp 95.15 27,067.12 21655 61,601.52 311.70 284.47 88,668.64
79 _|Membrane bituminoase cu elasto plastomeri arco rfc pa 5 arma mp 99.48 22,555.93 226.39 51,332.75 325.86 226.75 73,888.68
80 |Membranab cu elasto plastomeri novatec pa 4mm a mp 99.48 26,657.01 226.39 60,665.97 325.86 267.98 87,322.98
81 |Guride scurgere 80mm buc 0.87 481.43 10.13 5,638.03 11.00 556.57 6.119.46
82 |Strat suport pentru pardoseli executat din: mortar din ciment M| mp 86.50 12,194.95 151.97 21,425.05 238.47 140.28 33,620.01
83 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 363 1.437.87 6.38 2,525.09 10.01 39578 3.962.96
84 |Termoizola?ii cu placi |a terase necirculabile clasice, panta din s mp 86.50 2,133.25 - - (4.70) (115.91) 81.80 24.66 2,017.34
85 |Polistiren expandat pt terase, pardoseli int si acoperisuri in pant| mp 87.37 11,525.81 - - (475) (625 99) 8262 131.83 10,899.82
86 |Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un s} mp 86.50 3,981.48 47.10 2.167.95 133.60 46.03 6,149.43
87 _|Bitum pentru materiale si lucrari pentru hi i tip h 68/75] kg 129.75 4,279.39 70.65 2,330.16 200.40 3298 6,609.55
88 |CARTON BIT STR ACOP NISIP CA300 100CMX20M S 138 mp 95.15 9,414.65 51.81 5,126.36 146.96 98.95 14,541.01
89 |Strat de difuzie a vaporilor, la si terase executat pe | mp 86.50 21,752.78 47.10 11,844.58 133.60 251.48 33,597.35
90 _|Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75) kg 4325 1,426.46 2355 776.72 66.80 3298 2203.18
[91 |Amorsarea supr.pt.aplic.strat dif.vapori cu bitum taiat in 2 strat: mp 86.50 1,061.92 196.86 2,416.75 283.36 1228 3,478.67
92 |AMORSA BITUMINOASA TIP MATIZOL kg 1288 427.94 29.55 974.45 4252 32.98 1,402.39
93 |Mina curenta metalica confectionata din teava dreapta,cu d= 1 m 85.00 5,161.54 - = (85 00) (5.161.54)) 60.72 e
(94 [Mana curenta dreptunghiulara 2ml, al buc 4250 11.914.67 - B (4250) (11.914.67) 28035 :
01 |Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, str| mp 1,358.50 416,493.28 = - (42.29)’ (12,965.40) 131621 306.58 403,527.88
02 |Gips carton 12,5 mm 2600*1200 mp 5,542.68 148,531.07 - = (172.55)] (4,623 84) 5,370.13 26.80 143,07.13
03 | VATA MINERALA 100 MM mp 1,358.50 44,805.75 - - (42.29) (1,394.20) 1.316.21 3298 43,410.95
04 |Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, str mp 153.00 58,707.17 - - (84.77) (36,363 91), 5823 383.71 22,343.26
05 |Gips carton impregnat (verde) 12,5 mm mp 624.24 19,816.48 = - (386.66) (12.274.51) 237.58 31.74 7.541.97
06 | VATA MINERALA 100 MM mp 153.00 5,046.21 = - (84.77) (3.125.68) 58.23 32.98 1,920.53
07 _|Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, stri] mp 118.50 45,469.28 11.52 4,420.30 130.02 383.71 49.889.58
08 |Glps carton impregnat (verde) 12,5 mm mp 241.74 7,674.03 2350 746.01 26524 31.74 8,420.04
09 | VATA MINERALA 60MM mp 118.50 2,442.71 11.52 237.47 130.02 20.61 2,680.18
10 |Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, st mp 167.00 64,079.07 12.96 497284 179.96 383.71 69,051.91
11 |PANOU GIPS-CARTON RF 12.5 MM ANTIFOC mp 681.36 47,754.00 - = 681.36 70.09 47,754.00
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12 |VATA MINERALA 60MM mp 167.00 344247 - - 167.00 20.61 3,442.47
13 |Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura meta] mp 285.00 44,486.83 819.57 127,930.06 1,104.57 156.09 172,416.89
14  |Gips carton impregnat (verde) 12,5 mm mp 290.70 8,988.57 835.95 25,847.93 1,126.65 30.92 34,836.49
15 [Profil CW 50x 0,6 mm m 228.00 5,639.89 655.65 16,218.38 883.65 2474 21,858.27
16 _|Protejarea muchiilor la peretii din placi de gips-carton cu banda mp 1,511.00 84,679.82 - = (141.96) (7.855.76) 1,369.04 56.04 76,724.06
17 _|Protejarea muchiilor la peretil din placi de gips-carton cu banda mp 511.00 28,637.58 155.99 8,742.03 666.99 56.04 37,379.61
18 _|Inchideri si compartimentari din BCA cu mortar de var-ciment me 32.60 13,268.23 1.67 679.69 34.27 407.00 13,947.92
19 |BLOC BCA 550X240X20 CM mc 31.79 33,415.39 2.49 2617.72 34.28 1,051.29 36,033.11
20 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 5.87 2,322.45 0.29 114.78 6.16 395.78 2437.22
21 |Masina de tencuit mai 4you economy ora 0.65 40.32 = - (0.00) (0.12) 0.65 61.84 40.20
22 |strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment M100- mp 2,011.00 324,661.87 646.08 104,305.09 (0.16) (25.83) 2,656.92 161.44 428,941.13
23 |MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP $ 1030 mc 102.00 103,026.85 3277 33,099.90 (0.01) (10.10)| 13476 1,010.07 136,116.65
24 |Sape autonivelante mp 1,727.00 93,913.82 - = (247.41) (13,454.09) 1,479.59 54.38 80,459.73
25 |SAPA AUTONIVELANTA FN 645 ke 14,368.64 177,713.76 = - (2,058 45) (25,459.25) 12,310.19 12.37 152,254.51
26 _|Punte de aderenta universala AP 300 | 310.86 20,505.43 - s (44 53) (2,937.36)| 266.33 65.96 17.568.08
27 _|Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu Intaritura din otel mp 445.00 402,419.79 = - (220.00) (262,251.10) 155.00 904.31 140,168.69
28 _|Hidroizolatie elastica bicomponenta, aplicata cu bidineaua pe si| mp 370.00 59,175.20 - = (255.73) (40,900.14) 114.27 159.93 18,275.76
29 _|Pardoseli din mat.plastice mont.pe suport existent,curatate,incl mp 1,852.50 244,917.80 64.88 8,577.74 (868.58) (114,834.39) 1,048.80 13221 138,661.15
30 _|COVOR PVC PE SUP.TEXTIL EXPANDAT GROS.2 LAT.1500MM mp 1,945.12 609,460.05 68.12 21,343.83 (812.00) (285,755.43) 1,101.24 313.33 345,048.45
31 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 55.58 21,995.55 1.95 77177 (26.06), (10,313 95)| 31.47 39578 12,453.36
[32__[Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipi m 1,248.00 95,182.33 - - (553.00) (42,176.14) 695.00 76.27 53,006.19
33 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 6.24 2,469.68 < - 6.24 39578 2,469.68
34 |Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 n} mp 320.00 50,617.92 331.43 52,425.93 651.43 158.18 103,043.85
35 |Mocheta premier-velour mp 336.00 132,982 55 348.20 137,811.09 684.20 395.78 270,793.64
36 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 6.40 2,533.00 6.63 2,624.03 13.03 395.78 5,157.03
37 _|Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri m 97.00 6,317.94 209.76 13,662.37 306.76 65.13 19,980.31
38 | PLINTE .FOIOASE FINIS.PT PERETI 15X100 MM m ©8.94 5,302.73 213.95 11,466.74 312.89 53.60 16.769.46
39 |Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau d mp 210.00 28,885.70 = 2 (210.00) (28.885.70) 137.55 -
[40 [Placa gresie mapisa 50x50 carpa-g mp 216.30 39,236.78 618.48 112,192.16 834.78 181.40 151,428.94
41 |Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M m 320.00 18,281.47 39.35 2,248.05 = 359.35 57.13 20,529.52
42 |Placa gresie mapisa 50x50 carpa-g mp 64.00 11,609.59 (0.00) (0.00) (62.08), (11,261.30), 1.92 181.40 348.29
43 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 3.20 1,266.50 . s 320 395.78 1,266.50
44 _[Tencuieli inter.drisc.la pereti,execut.manual,de 2 cm grosime,pel mp 605.00 4473534 203.48 66,805.76 1,508 48 73.94 111,541.09
45 |MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030 mc 10.89 20,203.40 16.26 30,165.96 27.15 1,855.23 50,369.37
46__|Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprq mp 605.00 32,194.70 331533 176,423.25 3,920.33 53.21 208,617.95
47 _|ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 0.61 239.45 514 2,034.32 575 395.78 227376
48 _|Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in ¢ mp 1,926.00 68,078.01 3,622.70 128,050.¢8 5,548.70 3535 196,128.99
49 | VOPSEA LAVAB CASATI TECHNOPAINT PT INT/EXT I 770.40 82,579.79 1,449.08 155,328.04 2,219.48 107.19 237,907.83
50__|Placaj din faianta de ac.cul. si format, > 30x30 cm,pe supr.curbe mp 672.50 146,472.46 677.14 147,483.07 1,349.64 217.80 293,955.54
51 |Faianta mapisa 33.3x50 cm. tokyo-bl mp 706.12 78,600.51 = - (706.12) (78,600 51)) 111.31 -
52__|Plafon casetat din placi de gips-carton, pe structura metalica viz mp 2,382.50 536,015.06 - = (38.92) (8,756 22) 2,343.58 224.98 527,258.83
53 |[PLACA GIPS CARTON mp 2,382.50 63,845.52 - > (38.92) (1.042.97) 2,343.58 26.80 62,802.55
54 |ELEMENT DE SUSPENDARE RAPIDA CU FLUTURE 120 - 200 mm buc 1,596.28 3,290.50 - - (26.08) (53.75), 1,570.20 206 3,236.75
55 |UTILAJ DE RIDICAT ora 2383 471475 = - (0 39) (76.19), 23.44 197.89 4,638.56
56 __[Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabrical m 102.00 34,225.36 - s (102.00) (34,225.36)) 335.54 -
57__|SCINDURI RASIN.CL.C GR=24MM L=3-3,5M LAT=16-30CMLUNG.]| mc 0.10 336.41 = - (0.10) (336 41) 3,298.18 -
58 |ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA ¢ ora 5.10 2,018.49 = = (5.10) (2,018 49) 395.78 -
59__|Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau dy| mp 44.00 603228 2 = (44.00) (6,032 28) 137.10 -
60 |Placa piatra gata confectionate mp 44.88 11,471.62 = - (44.88) (11.471.62) 255.61 -
61 _|Mana curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiun| m 30.60 4,298.22 58.92 8,276.18 (1.47) (205 48) 88.05 140.46 12,367.92
62 |Diverse la balcoane balustrazi,grile, opritori de zapad| kg 272.00 522325 523.73 10,057.24 (13.07); (250.98) 782.66 19.20 15,029.50
63 |ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INVR 1.2 ke 136 n7 262 2268 (0.07) (0.61) 391 8.66 33.85
64 |Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel profil. kg 27200 42,612.47 52373 82,049.36 (13.07)’ (2,047.59) 782.66 156.66 122,614.23
65 __|Etansarea rosturilor orizontale la panouri fatada cu fisii polistire mp 24.00 1,239.49 = - (15 23) (785.55) 8.77 51.65 452.93
[66 |Etansarea inclusiv protectia rosturilor de dilatare sau tasare a at} m 63.00 7.387.99 - - (21 .00) (2.462.66) 42.00 117.27 4,925.33
67 |Mastic bituminos matizol pentru rosturi kg 119.70 3,947.92 - - (39.20) (1,315.97), 79.80 3298 2,631.95
68 |MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4 s/k mp 18.90 5,298.52 = - (6.20) (1.766.17)| 12.60 280.35 3,532.35
69 | Termoizola?ii cu placi la terase necirculabile clasice, panta din s mp 30.30 8,238.53 - = (30.20) (8.238.53) 271.80 =
70 _|Polistiren expandat pt int Ia pereti si acoperisuri mansardate Au mp 30.60 4,289.70 = - (20.60)/ (4.289.70), 140.17 -
71 |Montarea si demontare schelei met tubulare pt lucrari pe supra mp 4.,435.00 213,344.60 = % 4,435.00 48.10 213,344.60
72 |Transport utilaj 10 km schela metalica tubulara de exterior cu s<| buc 7.00 24,530.20 - - 7.00 3,504.31 24,530.20
73 |Schela met tubext.s640mp g=11-13.5 3sch.lei/mp ora 10,080.00 41558 2 = 10,080.00 0.04 415.58
74 |Transp: rutier al i i cu autobascu! to 200.00 7,833.17 - = 200.00 39.17 7.833.17
[75 [Transportul rutier al semifabricatelor cu autocamio to 180.00 13.357.62 = - 180.00 74.21 13,357.62
76 _|Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de to 95.00 3.916.59 - - 95.00 41.23 3,916.59
|77 _|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc as to 200.00 16,059.97 = - 200.00 80.30 16,059.97
78 _|Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sul to 180.00 3034374 - = 180.00 168.58 30,343.74
79 _|lIncarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin tran.pina | to 300.00 12,235.44 - - 300.00 40.78 12,235.44
80 | Descarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin trans.pir| to 300.00 9,516.46 - - 300.00 31.72 9,516.46
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08 _|Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate ¢ kg - 85.97 285.42 85.97 285.42
09 _|Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i kg = 85.97 1,010.15 85.97 11.75 1,010.15
20 [Strat |a terase, acoperisuri si plansee din placi din mp = 34.63 382.32 34.63 11.04 382.32
21 _|Placa striata din polistiren extrudat pt izolarea ilor si so mp - 3637 5,327.84 36.37 146.49 5,327.84
22 |Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp ir| kg = 44.40 143.41 44.40 3.23 143.41
23 |PLASA SUDATA TIP 321 NR 283X4,2(30,2KG/BUC) OL 37-1N kg = 44.40 443.11 44.40 9.98 443.11
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01| Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 187.62 32,860.22 366 641.02 191.28 17514 33,501.24
02 _|Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundati izolate c: kg 4,111.52 16,542.80 83.63 336.49 4.195.15 4.02 16,879.29
03 _|Confect.armat.fasonare bare pt.fundatil izol.continul si radiere i ke 4,152.36 51,764.19 84.46 1,052.50 4,236.82 12.47 52,817.09
04 [Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub me 18.77 3.703.21 - = 1877 197.29 3,703.21
05 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s; me 18.93 19,044.43 = - 18.93 1,006.04 19,044.43
06 _|Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de § to 45.40 3,574.52 - e 45.40 7873 3.574.52
07 |Transportul rutier al icatelor cu autocamio to 7.41 486.18 - - 741 65.61 486.18
08 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4 ora 1.00 787.34 - - 1.00 787.34 787.34
27 _|Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 493.98 98,392.05 - 493.98 199.18 98,392.05
28 _|Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c kg 4,360.59 17,544.94 - > 4,360.59 4.02 17,544.94
29 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i kg 4,360.59 54,360.03 = = 4,360.59 12.47 54,360.03
30 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c mc 49.92 10,616.97 & - 49.92 21268 10,616.97
31 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s, me 50.32 50,624.18 E L 50.32 1,006.04 50,624.18
32 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu de g to 120.80 9,511.06 - - 120.80 78.73 9,511.06
|33 |Transportul rutier al i r sem| i cu i to 14.24 934.31 = s 14.24 65.61 934.31
34 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4( ora 4.00 3,149.36 - - 4.00 787.34 3,149.36
35 |MACARA PE PNEURI 10-14,9TF ora 4.00 1,837.13 = 3 4.00 459.28 1,837.13
36 _|Cofraje din panouri ibile din scanduri la i cu h <! mp 300.80 63,205.57 5.11 1,073.38 306.01 210.08 64,278.96
37 __|Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr| buc 470.00 20,461.38 - = 470.00 4353 20,461.38
38 _[Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5m] ora 253,800.00 22,202.96 = = 253,800.00 0.09 22,202.96
39 |Montare armaturi |a constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d kg 4,851.00 20,262.90 = - 4,851.00 4.18 20,262.90
40 _|Confect armat pt pereti grinai stalpi diafragme laconst obis in at kg 4,851.00 €0,473.58 = = 4.851.00 1247 60,473.58
41 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c mc 45.13 8,203.89 10.08 1,988.73 55.21 197.29 10,892.61
42 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s; me 45.13 45,402.81 10.52 10,583.59 55.65 1,006.04 55,986.40
43 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu au de § to 109.20 8,597.75 24.36 1,917.96 133.56 78.73 10,515.71
44 [Transportul rutier al semifabricatelor cu autocami to 15.57 1,021.57 = £ 15.57 65.61 1,021.57
45 _[POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4( ora 4.00 3,149.36 1.00 787.34 5.00 787.34 3,936.70
46 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF ora 4.00 1.837.13 £ ¥ 4.00 459.28 1.837.13
47 _|Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibil mp 295 587.59 = = 295 199.18 587.59
48 |Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate ¢ kg 107.34 431.89 - - 107.34 4.02 431.89
49 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i kg 109.00 1,358.82 = » 109.00 12.47 1,358.82
50 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c mc 1.01 444.01 = * 1.01 439.62 444.01
51 |[Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s, mc 1.02 1,026.17 - - 1.02 1,006.04 1,026.17
52 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu deq to 245 192.90 - - 245 78.73 192.90
53 |Trai rtul rutier al materi: emifabricatelor cu autocamiol to 0.02 1.05 = > 0.02 65.61 1.05
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10 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub ¢ mc - 1.39 575.95 1.39 414.35 575.95
11 |Preparare beton b250 agreg.grele <31mm ciment pa35 in funda mc = 1.40 1,050.47 1.40 750.34 1,050.47
12 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de to = 3.36 249.34 3.38 74.21 249.34
22 |Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp ir] kg 3 84.72 27365 84.72 3.23 27365
23 |PLASA SUDATA TIP 321 NR 283X4,2(30,2KG/BUC) OL 37-1N kg > 84.72 84551 84.72 9.98 845.51
25 _|Montare armaturi din otel beton d < 18 mm In fundatii izolate c: kg = 244.29 811.04 24429 3.32 811.04
26 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i kg = 24673 2,899.08 246.73 11.75 2,899.08
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01 | Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi| mp 577.63 115,053.64 19.57 3,828.00 597.20 199.18 118,951.64
02 __|Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatil izolate c: kg 14,686.94 59,093.25 280.92 1,130.29 14,967.86 4.02 60,223.54
03 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere || kg 14,834.00 184,923.76 283.73 3,537.04 15,117.73 1247 188,460.80
04 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c mc 57.76 11,395.71 = - 57.76 197.29 11,395.71
05 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sy] me 58.23 58,582.00 - - 58.23 1,006.04 58,582.00
06 rutier al betonulul-mortarului cu ade to 139.74 11,002.28 - - 139.74 7873 11,002.28
07 _|Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio to 19.46 1,276.80 s g 19.46 65.61 1,276.80
08 _|POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4(] ora 4.00 3,149.36 = - 4.00 787.34 3,149.36
09 _|Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 23363 46.534.95 2.16 43023 235.79 199.18 46,965.18
10 | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c kg 4,308.65 19,323.34 - - 4,308.65 4.48 19,323.34
11 |Confect.armat.fasonare bare pt.fundatil izol.continui si radiere i kg 4,352.00 54,252.95 - = 435200 1247 54,252.95
12 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c me 31.05 6,125.98 - - 31.05 197.29 6,125.98
13 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p4S in elem.s mc 31.30 31,489.21 = . 31.30 1,006.04 31,489.21
14 |Transportul rutier al betonulul-mortarului cu adef to 75.12 5,914.49 A - 75.12 7873 5,914.49
15 |Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio| to 9.05 593.79 = - 9.05 65.61 593.79
16 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4(] ora 200 1,574.68 - - 2.00 787.34 1,574.68
17 _[Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h </ mp 397.25 83,444.38 = - 397.25 210.06 83,444.38
18 |Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr] buc 635.00 27,644.63 ¥ - 635.00 4353 27,644.63
19 |Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm] ora 342,900.00 29,997.62 - - 342,900.00 0.09 29,997.62
20 |Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d kg 6,083.00 25,409.03 - - 6,083.00 4.18 25,409.03
21 |Confect armat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in at ke 6,083.00 75,831.95 - - 6,083.00 12.47 75,831.95
22 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c: me 59.59 11,756.76 1021 2,014.37 69.80 197.29 13.771.13
23 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj| mc 60.07 60,433.12 10.44 10,503.11 7051 1.006.04 70,936.23
24 |Transportul rutier al betonului- arului cu de to 144.17 11,351.07 25.05 1,972.29 169.22 78.73 13,323.36
25 | Transportul rutier al i ifabricatelor cu to 19.53 1,281.40 = - 19.53 65.61 1,281.40
26 _|POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4( ora 4.00 3,149.36 200 1,574.68 6.00 787.34 4.724.04
27 _|Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 596.51 118,814.20 = - 596.51 199.18 118,814.20
28 |Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c: kg 5,282.43 21,253.98 166.89 671.49 5,449.32 4.02 21,925.47
29 _|Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i} ke 5,282.43 65,851.88 166.89 2,080.49 5,449.32 12.47 67,932.37
30 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c: me 64.85 12,794.53 - = 64.85 197.29 12,794.53
31 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sy mc 65.40 65,795.34 - - 65.40 1,006.04 65,795.34
32 portul rutier al betonului- cu dej to 156.90 12,353.36 = = 156.90 78.73 12,353.36
33 portul rutier al semifabricatelor cu autocai to 17.21 1,129.18 = - 17.21 65.61 1,129.18
34 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4( ora 6.00 4,724.04 = = 6.00 787.34 4.724.04
35 |MACARA PE PNEURI 10-14,9TF ora 6.00 2,755.69 < - 6.00 459.28 2,755.69
36 |Cofraje din panouri din scanduri la constructii cu h </ mp 391.98 82,337.39 1.89 397.00 39387 210.06 82,734.39
37 __|Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr] buc 685.00 29,821.37 = - 685.00 4353 29,821.37
38 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mn] ora 369,900.00 32,359.64 = - 369,200.00 0.09 32,359.64
39 |Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d kg 6,745.00 28174.24 31372 1,310.43 7.058.72 4.18 29,484.67
40 | Confect armat pt pereti grinzi stalpi d laconst obis in at| ke 6,745.00 84,084.59 31372 3,910.0 7,058.72 1247 87,995.49
41 _|Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c mc 58.80 11,600.50 6.66 1.313.88 65.46 197.29 12,914.88
42 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s| mec 59.27 59,628.29 6.71 6,750.56 65.98 1,006.04 66,378.85
43 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu deq to 14225 11,199.0 16.10 1,267.62 15835 7873 12,467.52
|44 |Transportul rutier al telor cu autocamio| to 21.44 1,406.71 - s 21.44 65.61 1,406.71
45 _|POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4( ora 6.00 4,724.04 - = 6.00 787.34 4.724.04
46 |MACARA PE PNEURI 10-14,9TF ora 6.00 2,755.69 = - 6.00 459.28 2,755.69
47__|Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri mp 7.24 1,442.08 - - 7.24 199.18 1,442.08
48 | Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h <] mp 16.53 347221 - - 16.53 210.06 347221
49 _|Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr| buc 16.00 696.56 = s 16.00 4353 696.56
50 __|Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm] ora 8,640.00 755.85 - - 8,640.00 0.09 755.85
51 |Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c kg 491.85 1,978.97 - » 491.85 4.02 1,978.97
52__|Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere il kg 497.00 6,195.71 - - 497.00 12.47 6,195.71
53 [Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c: mec 4.20 828.64 = - 420 197.29 828.64
54 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p4S in elem.s| mc 424 4,265.63 - - 424 1,006.04 4,265.63
55 |Transportul rutier al betonulul-mortarului cu b de to 10.17 £00.72 = - 10.17 78.73 800.72
56 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio) to 0.98 64.30 - - 0.98 65.61 64.30
57__|Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibil mp 10.60 2,111.33 = - 10.60 199.18 2,111.33
58 _|Cofraje pt.beton in pereti,diafragme,din panouri scanduri la ctii mp 19653 38,677.48 3312 6,518.08 22965 196.80 4519556
59 _[Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate ¢ kg 1,583.25 7,100.53 : - 1,583.25 4.48 7,100.53
60 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere || ke 1,600.00 19,945.94 - - 1,600.00 1247 19.945.94
61 _|Montare armaturi la constructii h < 35 m din plase cu g= 3-6 kg/ kg 2,275.00 10,431.25 = - 2,275.00 4.59 10,431.25
62 |PLASA SUDATA TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC) OL 37-1N kg 2,275.00 24,081.65 = = 2,275.00 10.59 24,081.65
63 | Turnare beton armat la constructii cu h < 35 m,in pereti si diafra] mc 35.26 7.027.92 = - 35.26 199.32 7.027.92
64 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s| me 3554 35,754.84 E - 35.54 1,006.04 35,754.84
65 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu de 4 to 85.30 6,716.01 - - 85.30 7873 6,716.01
66 __|Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamiol to 8.05 52817 = - 8.05 65.61 528.17
E S1-CATRIINFRASTRUCTURA e 5 pRERE A : 5 B ERigEs et PSRN
01 [Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natu 100 me = = 351 43,050.50 3.51 12,265.10 43,050.50
07 __ | Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 30.01 4,953.95 - - 30.01 165.08 4,953.95
08 _|Montare armaturi din otel beton d < 18 mm In fundatii izolate ¢ kg = = E % = 332 -
09 _|Confect.armat.fasonare bare pt.fundatil izol.continul si radiere i kg e E 5 S = 1.75 -
10 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si perati sub cd me S o 1.01 109.08 1.01 108.01 109.09
11 |Preparare beton b250 agreg.grele <31mm ciment pa35 in funda me * - 1.01 757.84 1.01 750.34 757.84
12 P rutier al betonului-mertarului cu ade 4 to s > 243 180.33 243 7421 180.33
13 |Strat anti i din material textil netesut filtrant sinteti mp 461.25 12,413.95 - - 461.25 26.91 12,413.95
14 |Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.g| me 290.06 8,044.43 61.24 1.698.41 351.30 27.73 9,742.84
15 |Compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30¢] 100 mc 290 3.162.92 s - 290 1,020.66 3,162.92
16 _|Transportul rutier al ifabricatelor cu to 356.40 22,040.08 - = 356.40 61.84 22,040.08
17 |Balast sortat spalat_de mal 0-70 mm mc 209.50 26,775.02 - - 209.50 127.80 26,775.02
18 |Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gi| mc 209.50 5,810.20 - - 209.50 27.73 5,810.20
19 |Strat termoi la terase, acoperisuri i plansee din placi din mp 82.32 9,496.18 - - 8232 115.36 9,496.18
20 |Placa striata din polistiren extrudat pt izolarea ilor si so: mp 86.45 12,474.33 = - 86.45 144.30 12,474.33
21 |Compactarea cu mal.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udare. me 165.00 13,207.63 351.30 2812024 516.30 80.05 41,327.86
22 |Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp ir| kg s s 147.75 477.83 147.75 3 477.83
23 | PLASA SUDATA TIP 321 NR 283X4,2(30,2KG/BUC) OL 37-1N ke - 147.75 1,474.10 147.75 9.98 1.474.10
24 | PLASA SUDATA TIP 322 NR 332X5,4(44,1KG/BUC) OL 37-1N kg * = < 3 = 9.98 -
25 _|Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub mc 37.74 4,076.34 > - 37.74 108.01 4,076.34
26 |Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monoli mec 38.04 30,424.71 = - 38.04 799.81 30,424.71
27 _|Transportul rutier al betonului-mortarului cu dej to 91.29 6,774.54 = - 91.29 7421 6,774.54
28 [Transportul rutier al materi ifabri u to 200 12368 - - 200 6184 123.68
29 |Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 48.04 7,920.29 - - 48.04 165.08 7.930.29
30 |Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c: kg > (2 482.50 1,60224 482.50 332 1,60224
31 |Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i| kg E 487.33 5726.01 487.33 11.75 5,726.01
32 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub me = s s £ = 108.01 -
33 |Preparare beton b250 agreg.grele <31mm ciment pa35 in funda; me = - = = = 750.34 -
34 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de g to . = = > 2 74.21 *
35 |Transportul rutier al i ifabri cu to 19.63 1,213.94 - E 19.63 61.84 1,213.94
36 _|Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 11.49 1,896.73 59.68 9,851.78 7117 165.08 11,748.51
37 _|Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c: ke 238.37 791.56 1,250.00 4,150.88 1,488.37 332 4.942.44
38 |Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere || ke 241.00 2.831.69 1,259.27 14,796.12 1,500.27 11.75 17,627.81
39 |[Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si perati sub c me 264 285.15 30.48 3,292.18 33.12 108.01 3,577.33
40 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sy| me 266 252228 30.71 29,120.03 3337 948.23 31,642.31
41 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de § to 6.40 474.94 73.70 5,469.20 80.10 7421 5.944.14
42__|Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio to 0.47 29.07 B = 047 61.84 29.07
L P8915-CA-TR 3 SUPRASTRUCTURA 3 3 z =]
01 _|Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri mp 691.40 121,093.47 270 47288 694.10 175.14 121,566.36
02 [Montare armaturi din otel beton d < 18 mm In fundatii izolate c kg 17.341.06 61,095.77 207.19 729.97 17,548.25 352 61,825.74
03 _|Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i kg 17.515.00 218,345.67 209.26 2,608.68 17.724.26 12.47 220,954.35
04 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c: me 84.47 9,680.02 - - 84.47 114.60 9,680.02
05 __|Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sy] mc 85.15 85,664.73 - - 85.15 1,006.04 85,664.73
[06 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de g to 204.36 16,090.07 - - 204.36 7873 16.090.07
07 _[Transportul rutier al materialelor ifabri cu autocamio to 31.34 2,056.27 = - 31.34 65.61 2,056.27
08 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4(] ora 8.00 6,298.72 - - 8.00 787.34 6,298.72
09 _|Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 11260 19,721.04 = - 112.60 175.14 19,721.04
10 _|Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c kg 1,857.30 6,543.61 61.60 217.03 1.918.90 3.52 6,760.64
11 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i kg 1,875.00 23,374.14 6222 775.65 1,937.22 12.47 24,149.79
12 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c mc 17.75 2,034.10 0.20 292 17.95 114.60 2,057.02
13 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s, mc 16.70 16,800.95 0.20 201.21 16.90 1,006.04 17,002.16
14  |[Transportul rutier al betonulul-mortarului cu de to 40.09 3,156.44 0.48 37.79 40.57 7873 3,194.24

F-ACI-179 R2



15 |Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio| to 413 270.98 # = 4.13 65.61 270.28
16 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4( ora 2.00 1,574.68 - = 200 787.34 1,574.68
17 | Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h <| mp 14227 29,884.54 - - 14227 210.08 29,884.54
18  |Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr| buc 150.00 6,530.23 - = 150.00 4353 6,530.23
19 |Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm] ora 75,600.00 6,613.65 - = 75,600.00 0.09 6,613.65
20 |Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d kg 2,722.00 8,699.30 - - 2,722.00 320 8,699.30
21 |Confect armat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in at; ke 2,722.00 33,933.02 s - 2,722.00 12.47 33,933.02
22 [Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c me 21.34 2,445.50 358 410.26 24.92 114.60 2,855.76
23 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s, mc 2152 21,650.09 360 3,621.76 2512 1,006.04 25,271.85
24  |Transportul rutier al betonului-mortarului cu b de to 51.65 4,066.61 8.64 680.26 60.29 78.73 4,746.87
25 |Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio to 7.08 464.53 - = 7.08 65.61 464.53
26 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4(| ora 200 1,574.68 - » 200 787.34 1,574.68
27 |Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 321.67 56,338.08 - T 321.67 175.14 56,338.06
28 |Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c: kg 5,870.14 20,681.59 - - 5,870.14 352 20,681.59
29 | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i kg 5,929.00 73912.16 » - 5,929.00 12.47 73912.16
30 |[Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c me 46.55 5,334.50 - * 46.55 114.60 5,334.50
31 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s| mc 46.92 47,203.63 - - 46.92 1,006.04 47,203.63
32 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu de to 11261 8.,866.23 - E 11261 78.73 8,866.23
33 |Transportul rutier al i semifabrit cu i to 12.37 811.62 = - 12.37 65.61 811.62
34 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4( ora 4.00 3,149.36 - = 4.00 787.34 3,149.36
35 |Cofraje din panouri din scanduri la constructii cu h <| mp 386.63 81,213.60 5.76 1,209.92 39239 210.06 82,423.51
36 |Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr| buc 670.00 29,168.35 8.00 34828 678.00 43.53 29,516.63
37 | Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm| ora 337,680.00 29,540.96 4,320.00 377.92 342,000.00 0.09 29,918.89
38 |Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d kg 6,060.00 19,367.28 372.38 1,10.10 6,432.38 320 20,557.38
39 |Confectarmat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in at| kg 6,060.00 75,545.23 372.38 4,642.17 6,432.38 12.47 80,187.40
40 [Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub ¢ mc 59.98 6,873.54 12.58 1,441.63 7256 114.60 8,315.17
41  |[Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s mc 60.46 60,825.48 1268 12,756.65 7314 1,006.04 73,582.13
42 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu de § to 145.10 11,424.30 30.43 2,395.87 175.53 78.73 13,820.17
43 [Transportul rutier al i semifabri cu If to 20.50 1,345.04 - - 20.50 65.61 1,345.04
44 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4( ora 6.00 4,724.04 1.00 787.34 7.00 787.34 5,511.38
45 |MACARA PE PNEURI 10-14,9TF ora 6.00 2,755.69 = - 6.00 459.28 2,755.69
46 |Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 636.73 111,518.43 - = 636.73 175.14 111,518.43
47 [Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c: kg 7,970.00 28,079.79 - = 7,970.00 352 28,079.79
48 |Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continul si radiere i ke 7.970.00 99,355.69 - = 7.970.00 12.47 99,355.69
49 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c mc 74.25 8,508.84 - - 74.25 114.60 8,508.84
50 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p4S in elem.sj| me 74.85 75,302.47 - - 74.85 1,006.04 75.302.47
[S1 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de to 179.64 1414377 - - 179.64 78.73 14,143.77
52 |Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio) to 20.70 1,358.16 - E 20.70 65.61 1.358.16
53 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4( ora 6.00 4,724.04 = - 6.00 787.34 4,724.04
54 |MACARA PE PNEURI 10-14,9TF ora 6.00 2,755.69 - = 6.00 459.28 2,755.69
55 |[Cofraje din panouri din scanduri la constructii cu h <| mp 67.16 14,107.30 E - 67.16 210.06 14,107.30
56 | Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr| buc 90.00 3918.14 c = 90.00 4353 391814
57 _|Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm] ora 45,360.00 3,968.19 = = 45,360.00 0.09 3,968.19
58 |Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d ke 1,337.36 4,274.10 - » 1,.337.36 3.20 4,274.10
59 |Confect armat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in at kg 1,337.36 16,671.81 = = 1,337.36 12.47 16,671.81
60 | Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub ¢ mc 10.07 1,153.99 - - 10.07 114.60 1,153.99
61 [Preparare beton bd400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s mc 10.15 10,211.36 - - 10.15 1,006.04 10,211.36
[62 |Transportul rutier al betonului tarului cu ade d to 24.36 1.917.96 - . 24.36 78.73 1,917.96
63 |Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio| to 3.58 234.89 - E 3.58 65.61 234.89
64 |POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4( ora 200 1574.68 - - 200 787.34 1,574.68
65 |MACARA PE PNEURI 10-14,9TF ora 3.00 1377.84 - - 3.00 459.28 1.377.84
66 |Cofraje din panouri din scanduri la constructii cu h <| mp 264.50 55,559.57 - - 264.50 210.06 55,659.57
67 _|Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr] buc 450,00 19,500.68 5 = 450.00 4353 19,590.68
68 _[Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mr] ora 226,800.00 19,840.95 = - 226,800.00 0.09 19,840.95
69 _|Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinai si stalpi d kg 4,146.00 13,250.29 - - 4,146.00 320 13,250.29
70 [Confect armat pt pereti grinai stalpi di: laconst obis in at, kg 4,146.00 51,684.91 - = 4,146.00 12.47 51,684.91
71 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub ¢ mec 41.65 477297 - = 41.65 114.60 4,772.97
72 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s, mc 41.99 42,243.83 ® = 41.99 1,006.04 4224383
73 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu de § to 100.78 7.934.81 - = 100.78 78.73 7.934.81
74 |Transp rutier al i ifabri cu autocamio| to 1394 914.63 = 13.94 65.61 914.63
75 _|POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 4¢ ora 5.00 3,936.70 - - 5.00 787.34 3,936.70
76 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF ora 5.00 2,296.41 - = 5.00 459.28 2,296.41
77__|Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi mp 10.45 1.830.24 - - 10.45 175.14 1,830.24
78 | Cofraje din panouri ref din scanduri la constructii cu h <] mp 17.95 3,770.49 0.70 147.04 18.65 210.06 3.917.53
79 [Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr] buc 24.00 1,044.84 - . 24.00 4353 1.044.84
80 |Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mnm] ora 12,096.00 1,058.18 - = 12,096.00 0.09 1,058.18
81 [Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c: kg 601.15 2,117.96 - - €01.15 352 2,117.96
82 |Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i kg 607.00 7,566.99 - = 607.00 12.47 7.566.99
83 |Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub c¢ mc 3.40 389.63 0.38 43.55 3.78 114.60 433.18
84 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s me 343 3,450.73 037 372.24 380 1,006.04 3.82297
85 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu de § to 8.24 848.77 0.88 69.29 9.12 78.73 718.05
86 |[Transportul rutier al betonului-mortarului cu auto de to 1.10 86.61 - = 1.10 78.73 86.61
87 _|Cofraje pt.beton in pereti,diafragme,din panouri scanduri la ctii mp 11324 2228585 B 5 11324 196.80 2228585
88 |Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c: kg 347.65 1,224.84 210.90 743.04 558.55 352 1,967.88
89 |Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i kg 351.00 4,375.64 213.01 2,655.43 564.01 12.47 7,031.07
90 |Montare armaturi la constructii h < 35 m din plase cu g= 3-6 kg/ kg ©65.00 3,032.78 - - 965.00 3.14 3,032.78
91 [PLASA SUDATA TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC) OL 37-1N kg 965.00 10,214.86 5 = 965.00 10.59 10,214.86
92 |Turnare beton armat la constructii cu h < 35 m,in pereti si diafraf me 15.16 2,365.99 - = 15.16 156.07 2,365.99
93 |Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s| mc 15.30 15,392 49 = - 15.30 1,006.04 15,392.49
|94 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu b de to 36.68 2,887.96 - - 36.68 78.73 2,887.96
95 _|Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio to 3.59 235.55 > £ 3.59 65.61 235.55
| |PP8971-CAEVACUARE NOXE _ R
1| Trapa autom de fum montata la i metalice saudin b.a, buc 3.00 57,319.78 = - 3.00 19,106.59 57,319.78
2| TRAPA EVACUARE FUM (MONTAJ IN USA) 3buc lei 1.00 14,841.80 - - 1.00 14,841.80 14,841.60
3| Diverse accesorii la invelitori luminator trapa pentru evacuarea fur] buc 4.00 3,887.69 - - 4.00 971.92 3,887.69
4| TRAPA EVACUARE FUM (MONTAJ IN TAVAN) CU DESCHIDE] buc 1.00 149,852.74 - = 1.00 149,852.74 149,852.74
OB 6 - AMENAJARI EXTERIOARE
| |PP7051-AE-DEPOZ(T STOC AVARIE = =5 : i e e -
01 | Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm,pe fundatig m 160.00 33,835.03 - - 160.00 211.47 33,835.03
02 _|Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 mec 7.26 5,336.03 - - 7.26 734.99 5,336.03
03 [Transportul rutier al betonulul-mortarulul cu autobetoniera de § to 17.43 1.325.26 - & 17.43 76.03 1.325.26
04 [Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio| to 9.76 618.41 - - 9.76 63.36 618.41
05 _|Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetil mp 1,650.00 45,499.39 - > 1,650.00 27.58 45,499.39
06 _|[Strat de repart.din balast sub prisma de balastare cf.compact.cul me 316.00 112,046.62 - 2 316.00 354.58 112,046.62
07 |Ti rutier al atelor cu | to 671.50 42,547.05 - » 671.50 63.36 42,547.05
08 |strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere mecanica mc 300.00 157,835.55 150.00 78.917.77 450,00 526.12 23675332
09 emifabricatelor cu autobas: 766.00 48,534.69 383.00 24,267.34 1,149.00 63.36 72,802.03
10  |Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm,pe fundati m 50.00 10,573.45 - = 50.00 211.47 10,573.45
11 [Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 mc 227 1,668.43 2 B 227 734.99 1,668.43
12 |Transportul rutier al betonului: icu de to 5.45 414.38 - 5.45 76.03 414.38
13 p rutier al semifabricatelor cu autocami to 3.05 193.25 - - 3.05 63.36 193.25
14 |Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sinteti| mp 1,650.00 45,499.39 - s 1,650.00 27.58 45,499.39
15 |Strat de repart.din balast sub prisma de balastare cf.compact.cu me 305.00 108,146.26 - - 305.00 354.58 108,146.26
16 ransportul rutier al ifabri cu to 648.10 41,084.40 - = 648.10 63.36 41,084.40
17 |Strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere mecanica mc 300.00 157,835.55 150.00 78,917.77 450.00 526.12 236,753.32
18 | Transportul rutier al materialelor, ifabri cu 1 to 766.00 48,534.69 383.00 24,267.34 1,149.00 63.36 72,802.03
| |PP7053-AE-PARCARE CAMIOANE S| UTILAJE GRELE _ : = 2 - = =
01 |Bordurip din beton pt trotuare 20x25 cm,pe fundatig m 160.00 33,835.03 - - 160.00 21147 33,835.03
02 |Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 me 7.26 5,336.03 = - 7.26 734.99 5,336.03
03 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de ¢ to 17.43 1,325.26 - 17.43 76.03 1,325.26
04 |Transps rutier al semifabricatelor cu autocami to 9.76 618.41 - = 9.76 63.36 618.41
05 _|Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sinteti mp 1,650.00 45,499.39 = c 1,650.00 27.58 45,499.39
06 _|Strat de repart.din balast sub prisma de balastare cf.compact.cy| mc 316.00 112,046.62 - = 316.00 354.58 112,046.62
07 _[Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu] to 671.50 42,547.05 - = 671.50 63.36 42,547.05
08 [Strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere mecanica mc 300.00 157,835.55 - r 300.00 526.12 157,835.55
|09 |Transportul rutier al icatelor cu autobascu! to 766.00 48,534.69 - - 766.00 63.36 48,534.69
10 |Amors supraf strat baza sau imbrac exist in vederea aplic strat u 100 mp 15.00 2,790.60 - = 15.00 186.04 2,790.60
11 |BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NIl 1447 to 150 6,969.73 - c 1.50 4,646.49 6,969.73
12 |Asfalt turnat pe part caros gros 6 cm astereala mecanica mp 1,500.00 68,113.96 - & 1,500.00 45.41 68,113.96
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13 [Prepararea bitumulul asfaltic, bogat in criblura, cu continut redy] to 211.50 187,612.65 5 - 211.50 887.06 187,612.55
14 |Asfalt turnat pe part caros gros 4 cm astereala mecanica mp 1,500.00 53,376.75 : - 1,600.00 35.58 53376.75
15 | Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redd] to 141.00 142,942.90 > 2 141,00 1,013.78 142,942.80
Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamiol to 352.50 2233483 - - 63.36 22,334.83
A DRUM
01 [Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm,pe fundatiq m 835.00 174,619.72 340.00 71,10264 - 1,175.00 209.13 245,722.36
02 |Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 me 37.86 27.826.72 15.40 11,318.85 5 53.26 734,99 39,145.57
03 [Transportul rutier al betonulul-mortarului cu de to 20.90 6.911.44 36.96 2,810.20 - 127.86 76.03 9,721.64
Transportul rutier al semifabricatelor cu autoc: to 50.95 3,228.25 20.74 1,314.11 - 71.69 63.36 4,542.37
05 |Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sinteti mp 9,306.00 256,616.57 1,636.41 45,124.64 . 10,942.41 27.58 301,741.22
Strat de repart.din balast sub prisma de balastare cf.compact.cul mc 1,775.50 629,553.06 309.87 109,873.05 - 2,085.37 354.58 739,426.12
07 _|Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu to 3,773.00 239,061.86 660.23 41,83297 - 4,433.23 63.36 280,894.83
08 _|Strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere mecanica mc 1,692.00 890,192.47 295.06 165,236 52 S 1,987.06 526.12 1,045,428.99
09 |Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu| to 4,325.00 274,037.25 761.84 48,271.11 - 5,086.84 63.36 322,308.35
[10 |Amors supraf strat baza sau imbrac exist in vederea aplic strat u| 100 mp 24.60 15,738.97 7.15 1,330.18 - 91.75 186.04 17,069.16
11 |BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NIl 1447 to 8.46 39,309.30 0.71 3,299.01 - 9.17 4,646.49 42,608.30
12 |Asfalt turnat pe part caros gros 6 cm astereala mecanica mp 8,460.00 384,162.73 715.30 32,481.28 - 9,175.30 45.41 416,644.00
13 |Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redy| to 1,193.00 1,058,258.98 166.25 147,473.22 - 1,359.25 887.06 1,205,732.20
14 |Asfalt turnat pe part caros gros 4 cm astereala mecanica mp 8,460.00 301,044.89 715.30 25,453.59 - - 9,175.30 35.58 326,498.48
15 |Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redy| to 795.00 805,954.63 67.22 68,146.25 - - 86222 1,013.78 874,100.88
16 | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio] to 1,988.00 125,962.09 1,597.40 101,213.20 (242.85) (15,387.27) 3,342.55 63.36 211,788.02
_|PP7055-AE-ZONA PIETONALA AGCES CORP ADMINISTRATIV e e R SRR R SO AN SR | | R e
01 |Borduri mici, pref. beton 10x15 cm pt incadr. trotuare, spatii ver] m 391.50 58,115.84 B - (122.50) (18,1284.39) 269.00 148.44 39,931.45
02 |Preparare beton b 200,agreg grele,sort.granul.<16mm cim.m30 mc 7.90 5,806 42 = Z (2.47) (1,815.43) 543 734.99 3,991.00
03 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu auto de 4 to 18.95 1,440.83 - (5.92) (450.12) 13.03 76.03 900.72
04 |Strat anti din material textil netesut filtrant sinteti mp 968.00 26,692.98 - 2 (2.48) (68.39) 965.52 27.58 26,624.59
05 |Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placg mc 84.30 26,990.92 - - (0.22) (70.44) 84.08 320.18 26,920.48
06 P | rutier al i ifabri cu | to 179.20 11,354.33 - = (0.47) (29.78) 178.73 63.36 11,324.55
07 _|Trotuar din placi de beton pentru pavaje pe nisip,rosturile umpl mp 843.00 66,202.25 2 - (2.16) (169.63) 840,84 7853 66.032.62
08 |PROCURARE PAVAJ DUBLU T 6cm - 843 mp lel 1.00 124,631.51 - - 1.00 124,631.51 124,631.51
09 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamio to 132.78 8,413.10 - - 132.78 63.36 8,413.10
10 |Transportul rutier al i ifabri cu i to 134.32 8,510.68 - > 134.32 63.36 8,510.68
| PP7056-AEIMPREJMUIRE CU GARD PLASA BORDURATA = v Svas SR L R T Z 5 s
01 _[Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoe] me = 5 4434 8,687.85 4434 195.94 8,687.85
02 |Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculant: to - - 74.05 469.19 74.05 6.34 469.19
03 | Turnare beton simplu In fundatii (continue,izolate) si socluri cu me 62.40 11,859.24 2 : (33.49) (6,364.83) 28.91 190.05 5,494.40
04  |Preparare beton b150,cu agregate grele,granulatia<31mm,cimel mc 62.90 43,308.23 - (33.77) (23,251.50) 29.13 688.53 20,056.74
05 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de § to 150.96 11,478.01 - - (81.04) (6,161.75) 69.92 76.03 5,316.26
06 | Cofraje In cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri mp 467.00 89,827.68 390.45 75.103.25 857.45 192.35 164,930.93
07 _|Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c: ke 3,631.36 14,109.73 391.58 1,521.49 4,022.94 3.89 15,631.22
08 |Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i kg 3,667.70 44,154.09 395.47 4,760.92 4,063.17 12.04 48,915.00
09 _|Turnare beton simplu in fundatii (continue,izolate) si socluri cu me 46.68 8871.63 23.16 4,401.60 69.84 190.05 13273.23
10 |Preparare beton b500,agreg.grele< 7mm,ciment p45 pt.monolit me 47.05 61,610.33 2334 30,662.91 70.39 1,309.47 92,173.25
11 |Transportul rutier al b lui tarului cu de to 112.93 8,586.46 56.01 4,258.63 168.94 76.03 12,845.09
12 |imprejmuiri din sirma, fixata pe stilpi metalici cu panouri de ga m 778.00 21581419 1.50 416.09 779.50 277.40 216,230.28
13 |Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parag| kg 9,938.00 94,646.18 - - (3,877.75) 136,930.39) 6,060.25 9.52 5771579
14 | Confectii metalice diverse, din profile laminate, tabla, tabla striz| kg 5,517.00 77,649.78 - - 5,517.00 14.07 77,649.78
15 |PROCURARE CONFECTII METALICE STALPI-TRAVERSE - 9214.85 lei 1.00 272,469.90 - £ (0.39) (105,263 26) 0.61 272,469.90 166,206.64
16 |PROCURARE PLASA BORDURATA 2000X2000 - 390 buc lei 1.00 271,819.60 = 1.00 271,819.60 271,819.60
17 |PROCURARE PORTI ACCES - 3 buc (Total - 64mp) lei 1.00 295,263.25 - - 1.00 295,263.25 295,263.25
[PP7057-AE. PLATFORMA BETONATA GRUP ELECTROGEN = S £ | [ G PR RS et o ik
OB 10 - LUCRARI PROTECTIA MEDIULUI
NCS -SL 1 -Aug
OB 1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA
| |PPSSISI.CATRIINFRASTRUCTURA | = R et e | S T 3BT :
08 |Umplut.compactate la profil.taluz.pe 0,5m gros.execut.man.oda) me - 351.30 65,071.30 185.23 65,071.30
03 |Transportul rutier al i sau molozului cu autobasculant to = 597.21 39,182.95 65.61 39,182.95
NCS - SL 3 - Oct
Penalitate curaten buc = (500 00) (500.00) (500.00)
NCS - FINAL
[NCS |Placa gresie Arkei 120°60 mp 490.30 243,188.80 496.00 243,188.80
NCS |Placare trepte de Granit pentru scari tip "Patang Brown T-20" 3 49.00 77,657.69
placate ( inclusiv desiv pentru placare si fuga pentru rosturi) - mp 1,584.85 77,657.69
| |material +
NCS | Placare pardoseli de Granit tip "Patang Brown T-20" placate ( = 14373 227,790.61
Inclusiv desiv pentru placare si fuga pentru rosturi) - balcoane - mp 1,584.85 227,780.61
| |material +
NCS |Placare pardoseli de Granit tip "Patang Brown T-20" placate { & 651.27 1,032,165.82
inclusiv desiv pentru placare si fuga pentru rosturi) - terase mp 1,584.85 1,032,165.82
parter - material +
NCS |Placare perete existent .:u placi de gips-carton cu structura op = 7488 11,688.33 156.00 1168833
| [metalica independenta intr-un strat - intrados balcon 1
NCS |Placare perete existent .cu placi de gips-carton cu structura i = 76.38 11,780.85 154.24 1178085
| [metalica independenta intr-un strat - intrados balcon 2
NCS |USA VITRATA, METALICA, ETANSE S| REZISTENTA LAFOC = 20.05 177,720.28
( Asimiat din deviz OB2 -Atefier Mecanic PP6973-Am-Inchideri mp 8,863.85 177,720.28
Exterioare poz46
NCS |Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii deflectoare (dispozitive g 8.00 810.70
pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diaml mediu
de 120 mm dintr-o carcasa sudata din sarma zincata D =4 mm
grosime, prevazuta cu plasa de sarma 2incata la acoperisuri si buc 101.34 81070
terase necirculabile (OB 2)
NCS Z;afa racord.din chit anticorosiv cu latimea pana la 40 mm (0B i z 4.00 121.13 2028 12113
NCS |CHIT ALOREX AL-111 RASINI EPOXIDICE NIl 6613-78 (OB 2) me = 0.00 14.48 24,100.49 14.46
NCS |Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii deflectoare (dispozitive = 8.00 810.70
pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diaml mediu
de 120 mm dintr-o carcasa sudata din sarma zincata D = 4 mm biue 101.34 81070
grosime, prevazuta cu plasa de sarma zincata la acoperisuri si
terase necirculabile (OB 3)
NCS z;ale racord.din chit anticorosiv cu latimea pana la 40 mm (OB - - 100.00 3.054.60 2055 3,054.60
NCS |CHIT ALOREX AL-111 RASINI EPOXIDICE NIl 6613-78 (OB 3) mc . 0.02 385.61 24,100.49 385.61
NCS | Grintuirea,aplicarea rull i Sika Top Sil 107 cu - = 11563 30,467.35 263.49 30,467.35
armare din plasa cu fibre din sticla
NCS |Aplicarea Tencueli decorative cu vopseea lavabila cauciucata = - 11563 25,072.05 21683 2507205
NCS | USI INTERIOARE MDF Fonice Directori mp - 6.09 16,000.01 2,627.26 16,000.01
NCS_|Masti de gips carton sub luminator {ascundere instalatii) pau = 1.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub e - 3.10 611.61 19720 611.61
cota zero a constr cu gros <30 cm
Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p4S in e > 312 3,138.86 1,006.04 313886
elem.spec.monolitizari inst.centralizate
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de to - 7.49 589.72 7873 580.72
55 mc dist.=50 km
NCS Adaos Sika WT | = 11.00 $90.00 £0.00 920.00
Adaos SIKA 1 La beton kg - 20.00 1,290.00 64.50 1.290.00
Demontarea perete BOND m.l. 2 77.00 14,245.00 185.00 14,245.00
Monarea perete Bond m.l. = 77.00 14,245.00 185.00 14,245.00
Amorsare Sika Primer | = 10.25 3,716.65 362.60 3.716.65
Aplicarea Membranei Lichide Sika Lastic 614 kg - 65.25 11,510.10 176.40 11,510.10
Sika Reemat Premium m2 = 3850 2,037.42 5292 2,037.42
Manopera Lei - 1.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00
Montarea coniec'!iilor metalice aparente: balustrazi grile, . - 107.52 573.36 533 57336
chepeng, opritori, gratare (structura scara)
Procurare confectii metalice diverse montate apparent el - 0.07 311337 45.784.90 211337
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" [curatire rugina cu perie sarma a pleselor metalice grinzi t6 o011 19.87 180.66 19.67
2abrele,ferme,contravintuiri
Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la constructii to 0.1 77.80 708.21 77.90
metalice
Placaj din faianta de ac.cul. si format, > 30x30 cm,pe supr.curbe 55.03 11,985.69
NCS [la pereti si stalpi cu sectiuni complexe,cu rosturi alternante,in 217.80 11,985.60
scari [incaperi > 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca
ext 12 cm gros.
Placa gresie mapisa 50x50 carpa-g{ Asimilat) 55.03 9,982.44 181.40 9,982.44
Demontarea confectilor metafice aparente: parapeti i 536.38 7,500.00
daspastibars bekoos iparanie: parapet] panount kg 13.98 7.500.00
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Montarea confectilor metalice aparente: parapeti panouri 138457 19,359.62
despartitoare balcon ke 13.98 19,359.82
Procurare confectii metafice diverse montate apparent Lei 1.00 26,748.09 26,748.09 26,748.09
Curatire rugina cu perie sarma a pieselor metaice grinzi 0.89 16667
NCS
zabrels,ferme,contravintuiri to 18721 16667
Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la utiaje 0.89 349.95
tel ico to 39320 349.95
Vopsire 2 straturi cu vopsea ulei la constructii metalice to 0.89 38270 430.00 382.70
P rutier al i ifabri cu 0.89 57.10
pe dist.= 50km. to 64.16 57.10
Zidarie din caramida tip GVP la constr. h < 35 m, format 1.02 193269
290x240x188mm,cal.A i 188479 1.93269
P i - 2idar] 011 0.26
reparare mortar var-ciment pt.zidarie m10-z cu ciment - 31 282055 31026
NCS 25,manual,cu var hidratat
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 025 19.23
5 5 mc dist.=50 km to e 1923
Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu 110 7052
t 5 X
autocamionul pe dist.= 50km. ° o411 052
Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri = 7.03 1230
despartitoare balcon (structura tamplarie conf. extrase ke 175 12.30
NCS [nr.9+20)
" i 7 - 0.04 .
Procurare :onfe'ctll metalice diverse montate aparent (conf. i 234.39 5,850.61 23439
extrase confectie metalica nr.9)
Demontarea confectiilor metalice aparente: parapeti panouri 2 =)
" ke 13.49 -
despartitoare balcon
Mcntar?a confectiilor metalice aparente: parapeti panouri ke 138520 18,685.72 1349 18.685.72
despartitoare balcon
Procurare confectii metalice diverse montate apparent Lei 1.00 39,996.26 39,996.26 39,996.26
NCS Curatire rugina cu pen'e sa'rr'na a pieselor metalice grinzi to 1 251.12 18066 25112
zabrele,ferme,contravintuiri
Grunduil ilaje 139 27.27
runduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la utilaje % 5! 27033 527.27
tehnologice
Vopsire 2 straturi cu vopsea ulei la constructii metalice to E = 430.00 -
Transp rutier al ifabri cu 139 85.96
autocamionul pe dist.= SOkm. 0 sl 8598
Zidarie din caramida tip GVP la constr. h < 35 m, format. 653 11,936.32
290x240x188mm,cal. A e o2 Hiehoe
-cl * i 0-; 072 1,959.12
Preparare mortar va.r ciment pt.zidarie m10-z cu ciment me. 2721.00 1.950.12
Nes [f25.manual,cu var hidratat
if - i if 166 123.19
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de to 1 7421 12319
55 me dist.=50 km
Transportul rutier al ifabri cu 7.14 441.54
t K
autocamionul pe dist. SOkm. ° s At
Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp 708.18 2,287.42
in pereti diafragme cu distantieri din plastic ke 3z 228742
PLASA SUDATA TIP 13 GQ 223(78,18 KG/BUC) OL 37-1N kg 708.18 7,067.64 9.98 7,067.64
[ fundatii di 6245 12,321.02
Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub e 197.29 12.321.02
cota zero a constr cu gros < 30 cm
P by g < il 6295 47,233.63
repar}are eton b250 agreg.grele <31mm ciment pa3s in fie 75034 4720363
fundatii,struct.bet.armat,in inst.centraliz.
Transportul rutier al betonului-mortaruluf cu autobetoniera de 151.10 11,212.08
55 me dist.=50 km to 7421 11,212.98
NCS Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200.00 28,467.50
D55 [ 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin +2¢m i b 84670
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 me 20.30 20,504.36 1,010.07 20,504.36
Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau i 135.00 18,569.38 13755 18.569.38
dreptunghiulare, in 2 culori, cu desen
Placa gresie Arkel 120*60 mp 139.05 68,968.60 496.00 68,968.80
Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 78.70 4,4%6.10
T,incl. i spal 8
100-T,incl cu!atarea si spalarea cu apa, in incaperi cu supr. > 16 i 57.13 4,.496.10
mp plinte orizontale cu H-max.= 15 cm la pereti
Procurare placi gresie Arkel 120*60 pentru plinte mp 16.20 8,035.20 496.00 8,035.20
Total MDL fara TVA 29,761,476.48 7,613,664.71 (2,817,941.19) 34,557,200.00
TVA 20% 5,952,295.30 1,522,732.94 (563,588.24) 6,911,440.00
Total MDL cu TVA 35,713,771.78 9,136,397.66 (3,381,529.43 41,468,640.00
Prestator de servicil: Antreprenor General:
T S —
RomMaAnig ™

st

CluUl S.A.

Manager Proiect
BOT LIVIU ANDRE

™ Clui. 0oC?
~~.fuj-Nap

/
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Contract nr: 1/LOT 7/20.09.2019

Antreprenor General: AClI CLUJ SA

Prestator de servicii: Eurostil Construct S.R.L
Obiectul contractului: Executie lucrari ctii ob 1, 6, 10
Valoare contract: 22,102,869.17 MDL + TVA
Termen incepere: 01.08.2019

Termen finalizare: 15.07.2020

Anexa nr 1B - Instalatii la Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019

CONTRACT INITIAL

Nr. Valoare Valoare NCS [MDL | Valoare NR [MDL Vilgura

o Denumine CONTRACT INTAL| PP T faraTva] | CONTRACT FINAL
[MDL fara TVA] [MDL fara TVA]

1|CLADIRE ADMINISTRATIVA 5,103,010.39 926,255.81|  -2,102,350.50 3,926,915.69
2| ATELIER MECANIC 1,284,619.83 130,419.16 717,102.75 697,936.23
3| DEPOZIT TEAVA 282,952.02 217,931.52 172,122.24 328,761.30
4|LABORATOR 885,947.29 29,178.00 2251,094.20 664,031.09
5|CABINA POARTA 150,564.36 3,918.05 229,790.49 124,691.93
6[INST.EXT.APA, CANALIZARE, INCENDIU 4,943,053.31 3,642,288.72|  -3,608,381.92 4,976,960.11
7[INSTLATII UTILIZARE GAZE 245,843.70 456,722.92 277,852.91 424,713.71
TOTAL C+M 12,895,990.91 5,406,71.17|  -7,158,695.01|  11,144,010.06
8[Formular F4- ECHIPAMENTE 9,922,830.93 5527,530.33]  -4,465,661.75|  10,984,699.51
TOTAL INSTALATII [MDL fara TVA] 22,818,821.84| 10,934,244.50| -11,624,356.76| 22,128,709.57
TVA 20% 4,563,764.37|  2,186,848.90| -2,324,871.35| 4,425,741.91
TOTAL INSTALATII [MDL cu TVA inclus] | 27,382,586.20| 13,121,093.40| -13,949,228.12| 26,554,451.49

Prestator de servicii:

e

L]

Cll SA.

Manager Proiect
BOT LIVIU ANDREI

Cluj-Napo©?

Roménia

Antreprenor General:
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