
GRAFIC GANTT CU WBS – PROIECT SI AKIS 

Proiectarea și Dezvoltarea Sistemului Informational "Sistemul de Cunoștințe și Inovare în Agricultura (AKIS)" 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Republica Moldova  |  Prestator: JCode Solutions S.R.L.  |  Durata: 6 luni implementare + 12 luni garanție 

Legenda:  Celule colorate = bare Gantt active  |  ◆ = Jalon/Livrabil  |  Dep. = ID activitate precedenta  |  S = Saptamana  |  zl = zile lucrătoare 

Activitate 
Co
d 

WB
S 

Respon
sabil 

Dur
ata 

Dep
. 

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 
L7-18 

Garantie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 

ETAPA 1 – Analiza, 
Proiectare, Configurare 
Infrastructura & Integrare 
Servicii (L1–L2) 

1.1 Echipa 
proiect - -                           

 

Analiza cerintelor – 
interviuri si sesiuni de 
lucru cu MAIA si actorii 
AKIS 

1.1.
1 

MP + 
Co-MP 5 zl -                           

 

Documentare procese 
business, use cases, 
actori implicati, rezultate 
asteptate 

1.1.
2 

MP + 
Co-MP 3 zl A1                           

 

Elaborare Document de 
Analiza si Specificare a 
Cerintelor (Project 
Charter) – aprobat MAIA 

1.1.
3 

MP + 
Co-MP 5 zl A2                           

 

Proiectare arhitectura 
logica si fizica a solutiei – 
diagrame UML 2.0 

1.1.
4 BE + BD 5 zl A3                           

 

Modele de date fizic si 
logic (UML 2.0) – 
diagrame entitate-relatie 

1.1.
5 BD 4 zl A4                           

 

Elaborare concept UX/UI 
conform Modelului Unitar 
Design eGov (egov4dev, 
accesibilitate) 

1.1.
6 UX/UI 8 zl A3                           

 

Wireframes si prototipuri 
interactive – validare de 
catre Beneficiar 

1.1.
7 

UX/UI + 
MP 2 zl A6                           

 

Configurare medii de 
dezvoltare si testare in 
infrastructura MCloud 

1.1.
8 BE 3 zl A4                           

 

Configurare SGBD si 
structuri initiale baza de 
date 

1.1.
9 BD 2 zl A8                           

 

Integrare functionala 
MPass (autentificare 
OAuth2/SSO) si MSign 
(semnatura electronica) 

1.1.
10 BE 3 zl A8                           

 

Integrare functionala 
MConnect Events 

1.1.
11 BE + BD 2 zl A10                           

 



(interoperabilitate) si MLog 
(jurnalizare audit) 
Integrare functionala 
MNotify (notificari 
email/SMS automate) 

1.1.
12 BE 2 zl A10                           

 

Implementare mecanisme 
securitate, jurnalizare si 
protectie date (ISO/IEC 
27001, GDPR) 

1.1.
13 BE + BD 3 zl A11                           

 

Configurare pipeline 
CI/CD cu testare automata 
integrata 

1.1.
14 BE 2 zl A8                           

 

Testare interna 
infrastructura, componente 
nucleu si integrarile 
guvernamentale 

1.1.
15 QA 2 zl A13                           

 

◆ Raport Initial aprobat 
MAIA (max. 15 zile lucr. 
dupa Etapa 1) 

1.1.
16 

MP + 
Co-MP 3 zl A15        ◆                   

 

ETAPA 2 – Dezvoltare 
Module Functionale 
(L2–L5) 

1.2 Echipa 
tehnica - M1                           

 

Modul 6.1 – Site public 
AKIS: pagini informative, 
calendar instruiri, stiri, 
noutati 

1.2.
1 

FE + 
UX/UI 

10 
zl A7                           

 

Modul 6.1 – Componenta 
harta geospatiala cu 
simbologie diferentiata pe 
categorii de continut 

1.2.
2 FE + BE 5 zl A16                           

 

Modul 6.2 – Organizatii 
Cercetare & Inovare 
(inregistrare, profil, 
proiecte, publicatii) 

1.2.
3 BE + FE 6 zl A9                           

 

Modul 6.3 – Consilieri 
Agricoli (profil, 
competente, 
disponibilitate, evaluari) 

1.2.
4 BE + FE 6 zl A18                           

 

Modul 6.4 – Servicii de 
Consiliere Agricola 
(solicitare, programare, 
raportare sesiuni) 

1.2.
5 BE + FE 6 zl A19                           

 

Modul 6.5 – Formare 
Profesionala (cursuri, 
inscriere, urmarire 
participanti, certificate) 

1.2.
6 BE + FE 6 zl A20                           

 

Modul 6.6 – Publicatii si 
Resurse Stiintifice (upload, 
indexare, cautare 
avansata, acces deschis) 

1.2.
7 BE + FE 5 zl A18                           

 

Modul 6.7 – Rezultate 
Cercetare & Inovare 

1.2.
8 BE + FE 5 zl A22                           

 



(prezentare proiecte, 
rezultate, impact) 
Modul 6.8 – Subventii & 
Granturi (catalog, 
eligibilitate, aplicare, 
monitorizare) 

1.2.
9 BE + FE 5 zl A21                           

 

Modul 6.9 – Agentii Sprijin 
& Proiecte Strategice 
(prezentare, contact, 
proiecte actuale) 

1.2.
10 BE + FE 5 zl A24                           

 

Modul 6.10 – Asociatii & 
Organizatii Profesionale 
(membri, activitati, 
documente) 

1.2.
11 BE + FE 5 zl A19                           

 

Modul 6.11 – Evenimente 
Transfer Cunostinte 
(creare, inscriere, 
participanti, feedback) 

1.2.
12 BE + FE 5 zl A26                           

 

Modul 6.12 – Biblioteca 
Digitala AKIS (acces 
deschis, cautare avansata, 
integrare surse externe) 

1.2.
13 BE + FE 5 zl A22                           

 

Modul 6.13 – Comunitate, 
Forumuri & Discutii 
(grupuri tematice, schimb 
experienta) 

1.2.
14 BE + FE 4 zl A28                           

 

Modul 6.14 – Administrare 
& Mentenanta (roluri, 
nomenclatoare, jurnale de 
audit, configurare) 

1.2.
15 

BE + FE 
+ BD 4 zl A13                           

 

Modul 6.15 – Rapoarte & 
Analize (dashboards 
interactive, export KPI, 
date deschise API) 

1.2.
16 BE + BD 4 zl A30                           

 

Cabinet personal & sistem 
de roluri (fermier, consilier, 
administrator, cercetator) 

1.2.
17 

BE + FE 
+ BD 6 zl A10                           

 

Notificari automate 
MNotify (configurabile, 
criterii spatiale) + 
compatibilitate 
desktop/mobile 

1.2.
18 BE + FE 4 zl A32                           

 

Optimizari BD: proceduri 
stocate, triggeri 
documentate + actualizare 
teste CI/CD continuu 

1.2.
19 BD + QA 5 zl A31                           

 

ETAPA 3 – Testare, 
Punere in Productie & 
Instruire (L5–L6) 

1.3 QA + 
Echipa - A34                           

 

Elaborare Plan detaliat de 
testare si scenarii pentru 

1.3.
1 QA + MP 3 zl A34                           

 



toate functionalitatile – 
aprobat Beneficiar 
Testare functionala interna 
(module 6.1-6.15, capturi 
de ecran, raport rezultate) 

1.3.
2 QA 5 zl A35                           

 

Testare de performanta: 
timp raspuns ≤3s, 50+ 
utilizatori concurenti, 
interogari BD ≤4s 

1.3.
3 QA 3 zl A36                           

 

Testare de securitate: 
vulnerabilitati OWASP Top 
10, penetration testing, 
audit GDPR/ISO 27001 

1.3.
4 QA 4 zl A37                           

 

Testare de acceptanta 
UAT cu asistenta 
Prestatorului – rulare 
scenarii cu utilizatori MAIA 

1.3.
5 QA + MP 5 zl A38                           

 

Remediere defecte 
identificate in UAT si 
retestare confirmata 

1.3.
6 

BE + FE 
+ BD 3 zl A39                           

 

Punere in productie pe 
akis.gov.md 
(STISC/MCloud) – act de 
punere in productie 
semnat 

1.3.
7 BE + BD 2 zl A40                           

 

◆ Raport Intermediar 
aprobat MAIA (10 zile 
calendaristice dupa 
finalizarea testarii) 

1.3.
8 

MP + 
Co-MP 3 zl A41                       ◆    

 

Sesiuni instruire utilizatori 
– grupe 2-10 pers., max. 
12 zile, subiecte: utilizare 
AKIS, roluri 

1.3.
9 QA 12 

zl M2                           

 

Sesiuni instruire 
administratori: 
administrare BD, 
monitorizare, 
backup/restore, securitate 

1.3.
10 QA + BD 3 zl A42                           

 

Elaborare manuale 
utilizare pe roluri (romana, 
format electronic + tiparit) 

1.3.
11 QA 4 zl A39                           

 

Elaborare manuale 
administrare si configurare 
sistem (romana, electronic 
+ tiparit) 

1.3.
12 

QA + BD 
+ BE 3 zl A44                           

 

Predare cod sursa 
comentat (nivel clasa, 
functie, proceduri stocate) 
+ documentatie tehnica 

1.3.
13 MP + BE 3 zl A43                           

 

Elaborare si depunere 
Raport Instruire Utilizatori 
– la finalizarea sesiunilor 
(L6) 

1.3.
14 QA + MP 5 zl A43                           

 



◆ Raport Final (Punere 
in Productie) aprobat 
MAIA (15 zile lucr. dupa 
predarea tuturor 
livrabilelor) 

1.3.
15 

MP + 
Co-MP 5 zl A46                          ◆ 

 

ETAPA 4 – Garantie 
Tehnica & Mentenanta 
(L7–L18, 12 luni) 

1.4 BE + BD 
+ QA - M3                           

 

Monitorizare continua 
disponibilitate platforma 
(SLA >= 99,5%) + 
rapoarte lunare 

1.4.
1 BE + BD 12 

luni M3                           

 

Remediere incidente 
critice (raspuns 30 min / 
remediere 36h) 

1.4.
2 BE + BD 

La 
apar
itie 

M3                           
 

Remediere incidente medii 
(12h/96h) si minore (24h/5 
zile lucratore) 

1.4.
3 BE + FE 

La 
apar
itie 

M3                           
 

Actualizari de securitate si 
patch-uri fara costuri 
suplimentare 

1.4.
4 BE + BD 

La 
apar
itie 

M3                           
 

Optimizari performanta la 
solicitare sau proactiv 1.4.

5 
BE + BD 

+ FE 
La 
nev
oie 

M3                           
 

Suport tehnic L-V 
9:00-17:00 prin email, 
telefon si sistem ticketing 
Jira 

1.4.
6 QA + BE 

Zilni
c 

L-V 
M3                           

 

Backup lunar si testare 
proceduri restore – raport 
lunar confirmare 

1.4.
7 BD Lun

ar M3                           
 

MANAGEMENT DE 
PROIECT – transversal 
(toata durata) 

1.5 MP + 
Co-MP - -                           

 

Planificare detaliata 
proiect (plan lucru, 
resurse, riscuri) – aprobat 
Beneficiar 

1.5.
1 

MP + 
Co-MP L1 -                           

 

Monitorizare saptamanala 
progres si actualizare plan 
de proiect (status report 
saptamanal) 

1.5.
2 

MP + 
Co-MP 

Con
tinu
u 

-                           

 

Management riscuri: 
identificare, evaluare, 
diminuare, actualizare 
registru lunar 

1.5.
3 

MP + 
Co-MP 

Lun
ar -                           

 

Management schimbari 
(Change Request): 
procesare CR, evaluare 
impact, aprobare, 
implementare 

1.5.
4 

MP + 
Co-MP 

La 
apar
itie 

-                           

 



Asigurarea calitatii 
livrabilelor (QA review 
intern pre-predare catre 
MAIA) 

1.5.
5 MP + QA 

La 
livra
bil 

-                           

 

Sedinte status 
saptamanale & sprint 
review bi-saptamanal 
(demo produs) cu 
Beneficiarul 

1.5.
6 

MP + 
Co-MP 

Sapt
ama
nal 

-                           
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