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Название Дата
начала

Дата
окончания

Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în
sectorul „Căușenii Vechi

16.05.22 13.05.23

Atribuirea si semnarea contractului 16.05.22 24.05.22
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si transmiterea santierului 24.05.22 26.05.22
Mobilizarea si organizarea santierului 27.05.22 02.06.22
Reconstructia Statiei de epurare a apelor uzate din or. Causeni 02.06.22 13.05.23

Demolarea constructiilor din b/a existente 02.06.22 30.07.22
Efectuarea lucrarilor de constructii civile 07.07.22 18.04.23
Aprobarea tipului echipamentului SE. Livrarea si montarea SE cu capacitatea de 2400m3 07.06.22 01.05.23
Constructia REE si REI. Asigurara cu energie electrica a consumatorilor de pe teritoriu SE 10.10.22 11.03.23
Sistematizarea pe verticala si amenajarea teritoriului SE 24.12.22 06.05.23
Testarea si punerea in functiune a sistemului de epurare a apelor uzate 02.03.23 13.05.23

Extinderea retelelor de canalizare din or. Causeni (etapa 2) 14.06.22 09.05.23
Constructia retelelor de canalizare centrale 14.06.22 23.01.23
Livrarea si Montarea SPAU. 04.08.22 10.02.23
Constructia REE 10.09.22 24.03.23
Amenajarea teritoriului SPAU 03.10.22 08.05.23
Testarea si punerea in functiune a sistemului de canalizare nou realizat 22.12.22 09.05.23

Organizarea comisiei de receptie a obiectului 10.05.23 25.05.23
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Название Дата начала Дата окончания
Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi 16.05.22 13.05.23

Atribuirea si semnarea contractului 16.05.22 24.05.22
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si transmiterea santierului 24.05.22 26.05.22
Mobilizarea si organizarea santierului 27.05.22 02.06.22
Reconstructia Statiei de epurare a apelor uzate din or. Causeni 02.06.22 13.05.23

Demolarea constructiilor din b/a existente 02.06.22 30.07.22
Efectuarea lucrarilor de constructii civile 07.07.22 18.04.23
Aprobarea tipului echipamentului SE. Livrarea si montarea SE cu capacitatea de 2400m3 07.06.22 01.05.23
Constructia REE si REI. Asigurara cu energie electrica a consumatorilor de pe teritoriu SE 10.10.22 11.03.23
Sistematizarea pe verticala si amenajarea teritoriului SE 24.12.22 06.05.23
Testarea si punerea in functiune a sistemului de epurare a apelor uzate 02.03.23 13.05.23

Extinderea retelelor de canalizare din or. Causeni (etapa 2) 14.06.22 09.05.23
Constructia retelelor de canalizare centrale 14.06.22 23.01.23
Livrarea si Montarea SPAU. 04.08.22 10.02.23
Constructia REE 10.09.22 24.03.23
Amenajarea teritoriului SPAU 03.10.22 08.05.23
Testarea si punerea in functiune a sistemului de canalizare nou realizat 22.12.22 09.05.23

Organizarea comisiei de receptie a obiectului 10.05.23 25.05.23
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