

FORMULARUL F3.3  
GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR

AMENAJAREA GARDULUI LA HOTAR CU CENTRU DE INSTRUIRE MILITARA AL MINISTERULUI APARARII AL REPUBLICII MOLDOVA(or.UNGHENI)PE DRUMUL R1 CHISINAU-UNGHENI-SCULENI-FRONTIERA CU ROMANIA, km 99-102

Nr	Denumirea	Luna I				Luna II				Luna III				Luna IV				Luna V				Luna VI			
		Saptam. 1	Saptam. 2	Saptam. 3	Saptam. 3	Saptam. 1	Saptam. 2	Saptam. 3	Saptam. 4	Saptam. 1	Saptam. 2	Saptam. 3	Saptam. 4	Saptam. 1	Saptam. 2	Saptam. 3	Saptam. 4	Saptam. 1	Saptam. 2	Saptam. 3	Saptam. 4	Saptam. 1	Saptam. 2	Saptam. 3	Saptam. 4
1	Lucrari de pregatire(achizitii,stocare material e.t.c.)																								
2	Pichetarea axei																								
3	Finisarea mecanizata suprafetelor																								
4	Excavarea mecanizata a pamintului pentru fundatii																								
5	Excavarea manuala a pamintului pentru fundatii																								
6	Strat de fundatie din piatra sparta sub fundatiile prefabricate																								
7	Amenajarea fundatiilor prefabricate																								
8	Umplutura manuala cu compactarea pamintului																								
9	Montarea elementelor prefabricate a gardului																								
10	Sudarea elementelor piese de fixare																								
11	Amenajarea sirmei ghimpate																								
12	Finisarea mecanizata a suprafetelor																								
13	Finisarea manuala a suprafetelor																								

Semnăt:

Nume/prenume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei

Vareaghina Valentina

Director General

SRL Fortitudo