
1
Bl. Administrativ  Lucrari de 

constructie ( C ) 12 35

2
Bl. Administrativ  Lucrari de 

constructie marca SA 28 90

3
Bl. Administrativ  Lucrari de 

constructie marca RAG 3 14

4 Bl. Administrativ Incalzire 4 34

5 Bl. Administrativ Ventilare 4 18

6
Bl. Administrativ Echipament 

electric  EEE/EEI 6 36

7
Bl. Administrativ Centrala 

Termica automatizarea 3 4

8
Bl. Administrativ 

Telecomunicatii 2 15

9
Bl. Administrativ Semnalizarea 

Antiincendiu 4 18

10
Bl. Administrativ Utilaj 

Tehnologic 4 10

11
Bl. Administrativ Centrala 

Termica termoficarea 2 8

12 Iluminat electric exterior 4 12

13
Volier pt ciini. Lucrari de 

constructie 12 54

14 Volier pt ciini. Canalizare 2 1

15
Boxe auto. Lucrari de 

constructie 15 94

16 Boxe auto.EEE/EEI 2 6

14 luni- termen de execuţie

I II III IV

Nr. Denumirea lucrărilor
Zile/o

m

Zile 

lucrătoare
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17 Boxe auto Ventilarea 2 4

18 AEE/ IEI 2 15

19 Imbracaminte rutiera 8 24

20

Retele exterioare apa si 

canalizare 4 7

21

Rezervoare antiincendiu 

2*50m3 5 30

22

Statia de epurare a apei 

uzate 1 1

23 Statia de epurare, Utilaj 1 2

24 Forarea si utilarea sondei 6 23

25 Statia de pompare 4 11

26 Turnul de apa V=25m3 8 84

27 Amenajarea teritoriului 6 49

28 Ingradirea P G 6 30

29 Inverzire 6 23

30 Forme arhitecturale mici 4 6

31 Sistematizare verticala 3 30

32 Hazna V=15 m3 4 20

33 Volier pt ciini EEE-IEI 1 3

12 12 12 22 18 18 21 21 31 32 32 36 36 36 36 40 42 42 46 44 40 40 27 27 26 26 26 41 41

SC "Nisprofcon" SRL 

Director: Gutanu 

Pavel

Muncitori pe saptamina



XII

14 luni- termen de execuţie
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41 25 25 25 28 27 19 20 30 35 23 23 29 29 29 29 21 23 21 21 25 27 27 12 12 12
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