INVESTITOR: ***IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP, AE)***
Beneficiar final ***IMSP „Spitalul Raional Edineț"***
EXECUTANT: **SRL „QUANTIS ECO"**

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr.1 **01 februarie 2024**

Privind obiectul „Achizitionarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edineț, or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.1"

1. Lucrările au fost executate de SRL „Quantis Eco" în baza contractului de antrepriză nr. 23/11 din 19.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 19.12.2023 cu sumă totală de 1726598,99 lei și cu termenul de executare a lucrărilor pînă la 31.12.2023.

Prin scrisoarea nr. Nr.305/EXT-2023 din 29.12.2023 SRL „Quantis Eco" a informat că a finalizat lucrările și solicită recepția la terminarea lucrărilor de către IMSP „Spitalul raional Edineț".

*2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **01.02.2024**, fiind formată prin ordinul IMSP „Spitalul raional Edineț" nr.9 din 22.01.2024 în componența:*

Viorel Cioclea – Director interimar al IMSP SR Edineț, Președintele comisiei;
Alexandru Ciuș – reprezentant al IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă , membru
Andrei Cazacu – reprezentant al MS RM, membru
Vitalie Damian - reprezentant al MS RM, membru
Maria Eremei – constabil șef a IMSP SR Edineț, membru
Igor Nistor – șef secție Radiologie, membru.

3. Au mai participat la recepție:
Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „ *SRL*
Ion Tartan – responsabil tehnic.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă si desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1
2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate
3) În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului
4) Suma contractului este de 1726598,99 lei;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrarilor la obiectivul: „Achizitionarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edineț, or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.1".

Digitally signed by Madan Tudor
Date: 2024.04.22 20:14:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentaţiei de proiect comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcţiei şi executarea lucrarilor conform caietului de sarcini si normativelor tehnice in vigoare.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

De supus recepţiei la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepţie finală

*8. Prezentul proces-verbal, conţinînd **2** file şi **3** anexe numerotate, cu un total de **5** file, a fost încheiat astăzi **01.02.2024** la **IMSP Spitalul raional Edinet** în **3** exemplare.*

*9. Concluzia: **se propune la recepţie, la etapa terminării lucrărilor.***

Comisia de recepţie:

Preşedintele comisiei - Viorel CIOCLEA; _____

Membru a comisiei - Alexandru CIUŞ; _____

Membru a comisiei - Andrei CAZACU; _____

Membru a comisiei - Vitalie DAMIAN; _____

Membru a comisiei - Maria EREMEI, _____

Membru a comisiei - Igor NISTOR _____

*10. Lucrarea: **„Achizitionarea lucrărilor de reparaţie a spaţiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparaţie al secţiei Radiologie, IMSP SR Edineţ, or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei nr.1” se considera terminata si este***

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Tudor MADAN
Administrator „QUANTIS ECO „ S.R.L

L.Ş._____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Viorel CIOCLEA, director interimar
IMSP „Spitalul raional Edinet”

L.Ş._____
(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 01 .02. 2024

Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Presedintintele comisiei: ***Viorel CIOCLEA,***
Director interimar IMSP SR Edineț

Executantul: ***Tudor MADAN***
Administrator SRL„QUANTIS ECO”

Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 01 .02. 2024

Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Presedintintele comisiei: ***Viorel CIOCLEA,***
Director interimar IMSP SR Edineț

Executantul: ***Tudor MADAN***
Administrator SRL„QUANTIS ECO”

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 01 .02. 2024

Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Presedintintele comisiei: ***Viorel CIOCLEA,***
Director interimar IMSP SR Edineț

Executantul: ***Tudor MADAN***
Administrator SRL„QUANTIS ECO”