Anexa nr. 10
la Documentaţia standard nr._____
din "____" _____ 20___

Digitally signed by Tişcenco Svetlana
Date: 2023.04.03 17:47:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de înlocuire a linoleumului în clase şi reparaţia a 4 WC-uri la LT "G.Călinescu"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna					
		Aprilie		Mai		Iunie	
1.	Organizare de şantier						
2.	**Lucrări de înlocuire a linoleumului în clase şi reparaţia a 4 WC-uri la LT "G.Călinescu"** Categoria de lucrări:						
	1. Organizare santier	1-2 zile dupa semanrea conatractulu					
	2. Lucrari de demontare		5-7 zile				
	3.Lucrari de reparatie.						
	3. Finalizarea lucrarilor						

Semnat:
Nume: Tiscenco Svetlana
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L „ Rom-Vic"