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GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrări pentru construcția sistemelor fixe de supraveghere a frontierei de stat pe segmentul de responsabilitate al Sectorului Poliției de Frontieră 

„Vulcănești”, sat. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul 

N

r. 

d/

o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Termenul de execuție 170 zile calendaristice 

1–5 6–15 16–25 26–35 36–

45 

46

–

55 

56–

65 

66–

75 

76–

85 

86–95 96–105 106–

115 

116–

125 

126–

135 

136–

144 

145–153 154–162 163–170 

1 Organizare de santier si 

lucrari pregatitoare (trasare, 

imprejmuire, cai de acces 

provizorii) 

                  

2  

 

 

 

 

Evacuare sol vegetal 

Amenajare teren (nivelare, 

pregatire platforma) 

Terasamente (sapatura 

fundatie turn) 

                  

3 

 

 

 

 

Fundatie turn (cofrare, 

armare, turnare si curare 

beton) 

Platforma tehnologica din 

beton 

                  



 

 

 

 

Semnat: ________________ 

Nume: Balan Cristian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”Standard Byte” SRL 

4 Lucrari de constructie 

(sapatura traseu cabluri 

electrice) 

Lucrari de constructie 

(montaj ancoraje, pregatire 

baza turn) 

Lucrari de montare (ridicare 

/ asamblare structura 

metalica turn) 

                  

5 Constructie antigheata + 

suport traseu cabluri + 

suport MW antena tip 

bandaj 

Lucrari de montare (pozare 

cabluri electrice, conexiuni) 

Utilaj (montare echipamente 

si antene pe turn) 

                  

6 Utilaj (montare tablouri 

electrice, echipamente 

distributie) 

Lucrari de montare (cablare 

telefonie si semnalizare) 

                  

7 Utilaj (montare echipamente 

comunicatii si semnalizare) 

                  

8 Probe, teste si punere in 

functiune 

                  

9 
Receptie finala a lucrarilor 
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