FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări la Sistema de captare și evacuare a apelor (Sectorul II) din s. Sarata Veche. r. Falesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2021								
		LUNA1			LUNA2			LUNA3		
1.	Organizare de șantier	1	2	3	1	2	3	1	2	3
2.	1.Depozitarea materialelor pentru executarea obectului.									
3.	2.Amenajarea rigolei rapide dreptunghiulare din beton monolit armat. (B=0,60m; H=0,50m)									
4	3.Amenajarea pode țelor tip cadru 800x500 b.a.									
5	4.Lucrări de amenajare (ramforsare) a sistemului									

Digitally signed by Sînjer Olga
Date: 2021.06.17 14:34:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

	rutier									
6	**5.Cofraje rigole și podețe**									

Semnat: _____

Nume: Sînjer Olga

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Danigasing